




01000712404960252



1083

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 71

24 Απριλίου 1996

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2395

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και Τριμερούς Συμφωνίας
του 'Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης
και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, καθο-
ρισμός περιβαλλοντικών όρων και ρύθμιση συναφών θε-
μάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

'Άρθρο πρώτο

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και
Τριμερούς Συμφωνίας

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου:

α. η 'Σύμβαση Παραχώρησης του 'Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου', που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιανουαρίου 1996, μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία 'Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρεία' 'Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. πλην των Προσαρτημάτων της' και

β. η 'Τριμερής Συμφωνία για τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου', που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιανουαρίου 1996, μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 'Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.' της Κοινοπραξίας με την επωνυμία 'Κοινοπραξία Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α.' και των μελών αυτής, τα κείμενα των οποίων ακολουθούν στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα, την 3 / Απριλίου 1995

Μεταξύ :

- Του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής "το Ελληνικό Δημόσιο" ή το "Δημόσιο"), όπως αυτό νόμιμα εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Γείτονα, Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργών (ΥΠΕΧΩΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 182, αφενός

και

- Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία "Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρίου Ανώνυμη Εταιρεία" "Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε." (εφεξής "ο Ανάδοχος"), που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ακακιών 39 και Μονεμβασίας 25), όπως νόμιμα εκπροσωπείται δυνάμει του υπ' αριθμ. 1 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 Δεκεμβρίου 1995 από τον κύριο Jean-Paul Teyssandier, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, αφετέρου.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :**ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ****1.1. Συμβατικά Έγγραφα**

Η Σύμβαση Παραχώρησης αποτελείται από την παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματά της.

Τα Προσαρτήματα είναι τα εξής:

Προσάρτημα 1: Χρηματοδοτικό Σχήμα

Προσάρτημα 2: Προδιαγραφές

Προσάρτημα 3: Σχέδια

Προσάρτημα 4: Τεχνική Περιγραφή

Προσάρτημα 5: Σύμβαση Κατασκευής

Προσάρτημα 6: Σύμβαση Ελεγκτή

Προσάρτημα 7: Σύμβαση Επιβλέποντος

Προσάρτημα 8: Ορισμός R.O.E.

Προσάρτημα 9: Εφαρμοστέες αναλύσεις τιμών για πληρωμή Υπερσυμβατικών Εργασιών

Προσάρτημα 10: Πρόταση Ασφαλιστών για ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου

Προσάρτημα 11: Τύπος ανώτατων αυξήσεων διοδίων και συντελεστές μέγιστων/ελάχιστων διοδίων

Προσάρτημα 12: Τραπεζική Εγγύηση Λειτουργίας και Συντήρησης

Προσάρτημα 13: Κατάλογος Αδειών

Προσάρτημα 14: Υπόδειγμα Ανέκκλητων Τραπεζικών Εγγυητικών Επιστολών για την Καταβολή Κεφαλαίου 10.000.000 ECU

Προσάρτημα 15: Υπόδειγμα Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για το μη Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

Όλα τα ανωτέρω Προσαρτήματα μονογραφήθηκαν από τα μέρη και καθένα από αυτά έλαβε μία σειρά πρωτοτύπων.

Σε περίπτωση ασαφειών ή διαφορών μεταξύ των εγγράφων των Προσαρτημάτων 2, 3 και 4, η ασάφεια ή η διαφορά θα επιλύεται με παραπομπή στο έγγραφο του Προσαρτήματος με το μικρότερο αριθμό.

1.2. *Ορισμοί*

Στην παρούσα Σύμβαση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά, οι εν συνεχείᾳ αναφερόμενοι όροι έχουν την έννοια που καθορίζεται κατωτέρω:

"Άδεια" σημαίνει οποιαδήποτε άδεια, συγκατάθεση, έγκριση, ή εξουσιοδότηση που απαιτείται να εκδοθεί σε σχέση με το Έργο από την Υπηρεσία, οποιαδήποτε Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, Αρμόδια Αρχή ή Επιχείρηση του Δημοσίου Τομέα.

"Άδεια Λειτουργίας" σημαίνει την άδεια που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 15 η οποία επιτρέπει στον Ανάδοχο να θέσει τη Γέφυρα σε εμπορική λειτουργία και με την έκδοση της οποίας αρχίζει η Περίοδος Λειτουργίας.

"Ανάδοχος" σημαίνει την εταιρεία "Γέφυρα Α.Ε.".

"Αντιπρόσωπος Τράπεζα" σημαίνει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα διορίζεται εκάστοτε ως αντιπρόσωπος από τους Δανειστές.

"Αρμόδια Αρχή" σημαίνει οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή πρόσωπο, εθνικό, τοπικό, δημοτικό κ.ά., δικαιοδοτικά αρμόδιο αναφορικά με τις Εργασίες, το Έργο ή τους Χώρους του Έργου.

"Βεβαίωση Ελέγχου Κατασκευών" σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδει ο Επιβλέπων αναφορικά με οποιοδήποτε τμήμα των Εργασιών.

"Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών" σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδει ο Ελεγκτής σε σχέση με οποιαδήποτε σχέδια της Οριστικής Μελέτης ή τα Κατασκευαστικά Σχέδια ή οποιαδήποτε σειρά αυτών.

"Βεβαίωση Περαιώσης του 'Εργου" σημαίνει το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ουσιαστική περαιώση των Μόνιμων Εργασιών, το οποίο εκδίδεται από τον Επιβλέποντα σύμφωνα με το Αρθρο 15.

"Γέφυρα" σημαίνει

- την κυρίως ζεύξη,
- το νότιο τμήμα της ζεύξης (που συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο) που θα είναι υπερυψωμένο στα τμήματα της πρόσβασης της γέφυρας μέχρι ένα σημείο διακοσίων (200) μέτρων νοτίως της ακτογραμμής, που οριοθετεί το νότιο γεωγραφικό όριο της γέφυρας,
- το βόρειο τμήμα της ζεύξης (που συνδέεται προς το εθνικό οδικό δίκτυο) που θα είναι υπερυψωμένο στο τμήμα της γέφυρας πρόσβασης και περιλαμβάνει επίσης το σταθμό διοδίων και την οδό προσπέλασης, μέχρι σημείου οκτακοσίων (800) μέτρων βορείως της ακτογραμμής, που οριοθετεί το βόρειο γεωγραφικό όριο της γέφυρας,
- όλο τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των παραπάνω τμημάτων που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία και συντήρηση της γέφυρας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές,

όπως αυτά ειδικώτερα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Η γεωγραφική τοποθέτηση και χάραξη της γέφυρας θα είναι αυτή που υποδεικνύεται στα Σχέδια.

Η γέφυρα δεν περιλαμβάνει τις συνδετήριες οδούς που συνδέουν τη γέφυρα προς το εθνικό και τοπικό οδικό δίκτυο εκτός των βορείων και νοτίων γεωγραφικών ορίων της γέφυρας και την πρόβλεψη εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σ' αυτήν.

"Δανειακή Σύμβαση" σημαίνει κάθε σύμβαση υπό την οποία ή δυνάμει της οποίας παρέχεται ή πρόκειται να παρασχεθεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε χρηματοδοτική διευκόλυνση σε σχέση με το Έργο (είτε με δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις -letters of credit-, παροχή εγγυητικών επιστολών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο), συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων, η οποία σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται εγγράφως από το Δημόσιο.

"Δανειστές" σημαίνει τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία συμβάλλονται ή αντλούν με άλλον τρόπο δικαιώματα από ή δυνάμει οποιωνδήποτε Δανειακών Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Κομιστών οποιωνδήποτε Ομολόγων.

"Δημόσιο" ή "Ελληνικό Δημόσιο" σημαίνει την Ελληνική Δημοκρατία.

"Δικαιώματα Παραχώρησης" σημαίνει όλα τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται στον Ανάδοχο με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των δικαιωμάτων μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας και της είσπραξης για ίδιο λογαριασμό διοδίων τελών από τους Χρήστες.

"Δικαιώματα Πρόσβασης" σημαίνει δικαιώματα πρόσβασης και εξόδου προς και από τους Χώρους του Έργου ή οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματά αυτών για τις ανάγκες του Έργου.

"ECU" σημαίνει Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (European Currency Unit).

"Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης" σημαίνει την εγγυητική επιστολή που θα παράσχει ο Κατασκευαστής στον Ανάδοχο η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 4.6.

"Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης και Λειτουργίας" σημαίνει την εγγυητική επιστολή την οποία θα παράσχει ο Ανάδοχος για τη συντήρηση και λειτουργία της Γέφυρας κατά την Περίοδο Λειτουργίας, με τη μορφή που παρατίθεται στο Προσάρτημα 12.

"Εγχειρίδιο Λειτουργίας" σημαίνει το εγχειρίδιο το οποίο περιέχει οδηγίες και διαδικασίες για τη λειτουργία της Γέφυρας, σύμφωνα με το Άρθρο 16.3.

"Εγχειρίδιο Συντήρησης" σημαίνει το εγχειρίδιο το οποίο περιέχει οδηγίες και διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης της Γέφυρας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 16.3.

"Ελεγκτής" σημαίνει την Buckland & Taylor Ltd. ή οποιοδήποτε εκάστοτε διάδοχο ή αντικαταστάτη της.

"Επιβλέπων" ή "Επιβλέπων Μηχανικός" σημαίνει την G. Maunsell & Partners ή οποιονδήποτε εκάστοτε διάδοχο ή αντικαταστάτη της.

"Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων" ή "Επιτροπή" σημαίνει είτε την Οικονομική Επιτροπή είτε την Τεχνική Επιτροπή του Άρθρου 28.

"Εργασίες" σημαίνει οποιαδήποτε εργασία, συμπεριλαμβανομένων των Προσωρινών Εργασιών, που απαιτείται να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο για τη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και την ολοκλήρωση των Μόνιμων Εργασιών.

"Έργο" σημαίνει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας δυνάμει της παρούσας Συμβάσεως Παραχώρησης.

"Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ" σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση Παραχώρησης τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 3.

"Κατασκευαστής" σημαίνει τη "Κοινοπραξία Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α." ή οποιονδήποτε εκάστοτε διάδοχο ή αντικαταστάτη της.

"Κατασκευαστικά Σχέδια" σημαίνει τα σχέδια τα οποία θα εκπονηθούν μετά την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης και τα οποία περιέχουν όλες τις αναγκαίες διαστάσεις και λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις οποίες ο Κατασκευαστής θα εκτελέσει τις Εργασίες.

"Κατασκευαστική Περίοδος" σημαίνει την χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται από το τέλος της Προπαρασκευαστικής Περιόδου μέχρι την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του Έργου.

"Κατοχή" σημαίνει το δικαίωμα της αποκλειστικής κατοχής και ανεμπόδιστης χρήσης των Χώρων του Έργου με εξαίρεση τους θαλάσσιους χώρους για τους οποίους το ως άνω δικαίωμα υπόκειται στους περιορισμούς του Άρθρου 14.

"Κομιστής" ή "Κάτοχος" σημαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ονομαστική ομολογία ή τον κομιστή ανώνυμης ομολογίας και, εφ'όσον

χρησιμοποιείται σε σχέση με οιοδήποτε τοκομερίδιο ανώνυμης ομολογίας, σημαίνει τον κομιστή του.

"**Λόγοι Καταγγελίας**" σημαίνει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που απαριθμούνται ή περιγράφονται στα Άρθρα 25.1 και 25.2.

"**Μόνιμες Εργασίες**" σημαίνει τη Γέφυρα και οποιεσδήποτε άλλες μόνιμες Εργασίες που απαιτείται να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

"**Μοντέλο Χρηματοδότησης**" ή "**Χρηματοδοτικό Μοντέλο**" σημαίνει το μοντέλο χρηματοδότησης (ελεγμένο από ανεξάρτητο διεθνές γραφείο ελεγκτών) που συμφωνείται μεταξύ του Αναδόχου, των Δανειστών και του Ελληνικού Δημοσίου πριν την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ και που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού για μελλοντικές εισροές και R.O.E., υπό το φως των εκάστοτε ισχυόντων χρηματοδοτικών, οικονομικών και κυκλοφοριακών δεδομένων και προβλέψεων.

"**Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου**" σημαίνει την εταιρεία ποιοτικού ελέγχου που θα προσληφθεί από τον Κατασκευαστή και η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 11.

"**Ομόλογα**" σημαίνει οποιαδήποτε ομόλογα, που δεν συνοδεύονται από εξασφαλιστικές συμφωνίες, ομόλογίες ή άλλα αποδεικτικά οφειλών, τα οποία θα εκδοθούν από τον Ανάδοχο σε σχέση με το Έργο.

"**Οργανισμός Κοινής Ωφελείας**" ("**Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας**") σημαίνει εκείνους τους δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή επιχειρήσεις οι οποίοι είναι κύριοι ή υπεύθυνοι για τη λειτουργία παροχών κοινής ωφελείας όπως ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ύδατος, αποχετεύσεως, τηλεπικοινωνιών κ.ά.

"**Οριστική Μελέτη**" σημαίνει την πλήρη σχηματική μελέτη των Μόνιμων Εργασιών.

"**Περίοδος Λειτουργίας**" σημαίνει την περίοδο που εκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης της Αδειας Λειτουργίας μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης.

"**Περίοδος Παραχώρησης**" σημαίνει το χρονικό διάστημα των σαράντα δύο ετών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της παρούσας.

"**Πνευματική Ιδιοκτησία**" ("**Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία**") σημαίνει τα δικαιώματα επί των κατοχυρωμένων ή μη εφευρέσεων, τα κατοχυρωμένα ή μη σήματα,

τα κατοχυρωμένα σχέδια, τα δικαιώματα επί προϊόντος διανοίας (copyright), κάθε προστατευόμενη πληροφορία, λογισμικό, τεχνογνωσία και κάθε άλλη πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία καθώς και κάθε άλλο αγώγιμο δικαίωμα για την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το Έργο.

"Πρόγραμμα Εργασιών" σημαίνει το ισχύον πρόγραμμα για την εκτέλεση των Εργασιών.

"Προδιαγραφές" σημαίνει τις διατάξεις της ΠΚΣ (Παραδοχές και Κανόνες Σχεδιασμού), του ΚΜΕ (Κανονισμός Μελετών Ερευνών), της ΤΣΥ (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) που περιλαμβάνονται στην παρούσα ως Προσάρτημα 2, ενσωματωμένων ρητά των προδιαγραφών στις οποίες αυτές παραπέμπουν.

"Προπαρασκευαστική Περίοδος" σημαίνει την περίοδο που εκτείνεται από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της παρούσας μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της Οριστικής Μελέτης.

"Προσωρινές Εργασίες" σημαίνει όλες τις προσωρινές κατασκευές και εγκαταστάσεις που απαιτούνται για/ή σχετικά με την εκτέλεση των Μόνιμων Εργασιών.

"Πρωτόκολλο Παράδοσης" σημαίνει το πρωτόκολλο το οποίο θα υπόγραφεί από τα μέρη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης της Γέφυρας από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης σύμφωνα με το Αρθρο 16.

"R.O.E." ("A.I.K.") σημαίνει την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων όπως αυτή ορίζεται στο Προσάρτημα 8.

"Σύμβαση Ελεγκτή" σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Ελεγκτή και προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 6.

"Σύμβαση Επιβλέποντος" ή "Σύμβαση Επίβλεψης" σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Επιβλέποντα η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 7.

"Σύμβαση Κατασκευής" σημαίνει τη σύμβαση για τη μελέτη και κατασκευή της Γέφυρας μεταξύ του Αναδόχου και του Κατασκευαστή, η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5.

"Σύμβαση Παραχώρησης" και "Σύμβαση" σημαίνει την παρούσα σύμβαση παραχώρησης συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρτημάτων της, όπως τροποποιείται εκάστοτε.

"Σύμβαση Χρηματοδοτικής Συμβολής" σημαίνει τη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 σχετικά με τα ποσά, τους χρόνους και τον τρόπο πληρωμής της Χρηματοδοτικής Συμβολής από το Ελληνικό Δημόσιο.

"Συντελεστής Αναπροσαρμογής" σημαίνει το διάγραμμα (που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Αναδόχου και των Δανειστών πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ και βάσει ορισμένων συμφωνημένων αποδόσεων ομολόγων που ισχύουν την 1η Ιουλίου 1993) που θα δείχνει για οποιαδήποτε ημέρα την τιμή κατά την ημέρα εκείνη ενός ECU εκφραζόμενου σε τιμή 1ης Ιουλίου 1993.

"Σχέδια" σημαίνει τα σχέδια του Προσαρτήματος 3.

"Υπερσυμβατικές Εργασίες" σημαίνει οποιεσδήποτε πρόσθετες εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν σύμφωνα με το Άρθρο 8.

"Υπηρεσία" σημαίνει την υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Έργου.

"Υποκατάστατος Φορέας" σημαίνει οιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή ένωση προσώπων που διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 26.3.

"Χρηματοδοτική Συμβολή" σημαίνει την μη επιστρέψιμη επιχορήγηση του Ελληνικού Δημοσίου για την εκτέλεση του Έργου, η οποία θα διατίθεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 4.2. και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Συμβολής.

"Χρηματοδοτικό Σχήμα" σημαίνει τις παραδοχές χρηματοδότησης που προετοίμασε ο Ανάδοχος και προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρτημα 1.

"Χρήστες" είναι οι χρήστες της Γέφυρας.

"Χώροι του Έργου" ("Έργοτάξιο") σημαίνει τη γη, τους χώρους, τις υδάτινες οδούς και τις επιφάνειες στις οποίες ή υπερθέν των οποίων πρόκειται να εκτελεσθούν οι Εργασίες όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5.3.1.

1.3. Τίτλοι

Οι τίτλοι της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης δεν θα θεωρούνται μέρος αυτής ούτε θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της.

1.4. Ερμηνεία

Οι λέξεις που υποδηλώνουν πρόσωπα ή συμβαλλομένους θα περιλαμβάνουν εταιρείες και οργανισμούς που έχουν ικανότητα προς το παρίστασθαι.

1.5. Ενικός και πληθυντικός

Οι λέξεις που υποδηλώνουν ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός εάν προκύπτει κάτι άλλο από τα συμφραζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Παροχή Δικαιωμάτων Παραχώρησης

Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει στον Ανάδοχο, ο οποίος και αποδέχεται έναντι τού Δημοσίου τις εξ αυτής αντίστοιχες υποχρεώσεις, και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα Δικαιώματα Παραχώρησης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρηματοδότησης, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας καθώς και επιβολής και είσπραξης για ίδιο λογαριασμό διοδίων τελών από τους Χρήστες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, δηλαδή για χρονική περίοδο σαράντα δύο (42) ετών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης.

Τα Δικαιώματα Παραχώρησης ανήκουν αποκλειστικά στον Ανάδοχο και το Ελληνικό Δημόσιο συμφωνεί να μην κάνει ο, τιδήποτε που θα παραβιάσει την εν λόγω αποκλειστικότητα.

2.2. *Υποχρεώσεις του Αναδόχου*

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Έργο και αναλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω υποχρεώσεις:

- να εκπονήσει τη μελέτη και να διενεργήσει τις συναφείς έρευνες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή της Γέφυρας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές,
- να λάβει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13 και στις Προδιαγραφές,
- να πραγματοποιήσει όλες τις Εργασίες κατά την Περίοδο Κατασκευής σύμφωνα με τις Προδιαγραφές,
- να λειτουργεί και να συντηρεί τη Γέφυρα με ίδιο κίνδυνο και δαπάνες του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας σύμφωνα με τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,
- να χρηματοδοτήσει το Έργο μετά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
- να προσλαμβάνει με δαπάνες του τον Ελεγκτή και τον Επιβλέποντα,
- να συνάπτει συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το Άρθρο 18 και το Προσάρτημα 10,
- να καταρτίσει τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας ενημερώνοντάς τα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας,
- να συμμορφώνεται προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεών τους,
- να εκπαιδεύσει προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας που θα διατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών προ της λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης,

- να παραδώσει τη Γέφυρα στο Ελληνικό Δημόσιο σε πλήρη λειτουργία με τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας,
- 2.3. Ο Ανάδοχος θα απολαμβάνει το αποκλειστικό και αδιατάρακτο δικαίωμα μελέτης, κατασκευής λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας και επιβολής και είσπραξης διοδίων από τους Χρήστες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Το Ελληνικό Δημόσιο συμφωνεί ότι θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη, θα αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια ή θα φροντίσει ώστε να γίνει κάθε πράξη ή να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια της Υπηρεσίας, όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών και όλων των Αρμόδιων Αρχών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, και να ληφθεί κάθε μέτρο, νομοθετικό ή άλλο, που είναι απαραίτητο ή υποβοηθητικό για να έχει ο Ανάδοχος και να εξακολουθήσει να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης την πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των Δικαιωμάτων Παραχώρησης.
- 2.4. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης μέσω τρίτων χωρίς να απαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε από τα καθήκοντα και τις ευθύνες του δυνάμει της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.

- 3.1. Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης τίθεται σε ισχύ υπό την προϋπόθεση
- εκπλήρωσης σωρευτικά των ακόλουθων όρων:
- (i) Η Σύμβαση Παραχώρησης θα έχει κυρωθεί από την Βουλή των Ελλήνων και ο κυρωτικός νόμος θα έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 - (ii) Οι απαραίτητες μακροπρόθεσμες Δανειακές Συμβάσεις και η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Συμβολής θα έχουν υπογραφεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (και όλες οι προϋποθέσεις θα έχουν πληρωθεί, εκτός από την προϋπόθεση της θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, εφ'όσον τούτο αποτελεί προϋπόθεση).

- (iii) Οι όροι που ενδεχομένως θα τεθούν από τους Δανειστές για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης θα έχουν εκπληρωθεί, και
- (iv) Η συμφωνία που αναφέρεται στο Άρθρο 4.7 θα έχει υπογραφεί από όλους τους συμβαλλομένους (και όλες οι προϋποθέσεις της θα έχουν πληρωθεί, εκτός από την θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, εφ'όσον τούτο αποτελεί προϋπόθεση).

Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα επιβεβαιωθεί γραπτώς από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ανάδοχο ως ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν πληρωθεί όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Η ως άνω ημερομηνία θα αποτελεί την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης.

- 3.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταθέσει εγκαίρως, μετά την υπογραφή της, την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων.
- 3.3. Στην περίπτωση που είτε (α) η Σύμβαση Παραχώρησης δεν κυρωθεί με νόμο από την Βουλή των Ελλήνων μέχρι το πέρας του τρίτου μήνα από την υπογραφή της παρούσας ή (β) οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Αρθρο 3.1 δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι το πέρας του δωδέκατου μήνα από την υπογραφή της παρούσας (με την επιφύλαξη των παρατάσεων που θα συμφωνηθούν γραπτώς μεταξύ των μερών), η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης δεν θα παράγει αποτελέσματα και θα ακυρώνεται και τα μέρη θα απαλλάσσονται αμοιβαία κάθε τυχόν ευθύνης τους ή αξίωσης αποζημίωσης έναντι αλλήλων από την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης.
- 3.4. Αν η παρούσα Σύμβαση δεν τεθεί σε ισχύ λόγω μη εξεύρεσης χρηματοδότησης, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από το Ελληνικό Δημόσιο χρηματικό βραβείο ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών έναντι της μεταβίβασης στο Ελληνικό Δημόσιο των δικαιωμάτων χρήσης της Τεχνικής Περιγραφής και των Σχεδίων.
- 3.5. Εάν η Σύμβαση Παραχώρησης δεν τεθεί σε ισχύ, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στον Ανάδοχο το ήμισυ του ασφαλίστρου που έχει προηγουμένως καταβάλει ο Ανάδοχος με την προσδοκία της θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης για τη διατήρηση σε ισχύ για το 1996 της προσφοράς

ασφάλισης κατά παντός κινδύνου από τους ασφαλιστές, που παρατίθεται στο Προσάρτημα 10.

- 3.6. Ο Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, έδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο τραπεζικές εγγυήσεις με τη μορφή που ορίζεται στο Προσάρτημα 14 για συνολικό ποσό δραχμών 1.400.000.000.
- 3.7. Το αργότερο κατά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, ο Ανάδοχος (έναντι παράδοσης των πρωτότυπων τραπεζικών εγγυήσεων που αναφέρονται στο Αρθρο 3.6) θα δώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τραπεζική εγγύηση για ποσό που αντιπροσωπεύει το 10% του μη καταβεβλημένου τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου του και με τη μορφή που παρατίθεται στο Προσάρτημα 15, με την οποία θα εγγυάται την δέουσα και έγκαιρη καταβολή ολοκλήρου του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους του σύμφωνα με το Άρθρο 4.1 και κατά τους χρόνους που προβλέπονται στο Μοντέλο Χρηματοδότησης.
- 3.8. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναλάβει ο Κατασκευαστής να διενεργήσει ορισμένες έρευνες των Χώρων του Έργου και/ή τις Προπαρασκευαστικές Εργασίες που αποτελούν μέρος των Εργασιών οποτεδήποτε πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ, υπό όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν από τα μέρη και θα διατυπωθούν σε πρόσθετο συμφωνητικό. Σε μία τέτοια περίπτωση (α) εάν η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης τεθεί σε ισχύ, τα ποσά εκείνα που διατέθηκαν για τον ως άνω σκοπό πριν την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο θα συνυπολογισθούν και θα εκληφθούν ως καταβολή μέρους της Χρηματοδοτικής Συμβολής και (β) εάν η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης δεν τεθεί σε ισχύ, τα ήδη διατεθέντα από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά ούτε θα επιστρέφονται αλλά ούτε και θα οφείλονται στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτά δικαίωμα κυριότητας επί των δεδομένων και αποτελεσμάτων όλων των ερευνών και όλων των Προπαρασκευαστικών Εργασιών που έγιναν στους Χώρους του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 4.1. Πριν την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης το μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου θα αυξηθεί στο ποσό που αντιστοιχεί στο ισόποσο των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ECU σε δραχμές κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού (αυξανόμενο ή μειούμενο ώστε να εκφράζεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ενός (1) εκατομμυρίου δραχμών). Ως "Ημερομηνία Υπολογισμού" νοείται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μηνός, ο οποίος ορίζεται δύο ημερολογιακούς μήνες πριν από το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση του κεφαλαίου θα αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους και 25% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα εκδοθούν θα καταβληθεί κατά το χρόνο της εγγραφής.

Το μετοχικό κεφάλαιο εν συνεχείᾳ θα αυξηθεί και θα καταβληθεί στο ποσό που θα προκύψει από την αντιστοιχία του ισόποσου των σαρανταέξη εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (46.500.000) ECU σε δραχμές εκπεφρασμένου σε τιμές της 1ης Ιουλίου 1993. Η μέθοδος μετατροπής που αναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο 4.3 θα χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί πότε οι συνολικές καταβολές του μετοχικού κεφαλαίου εκφράζουν το ισόποσο σε δραχμές ποσό των σαρανταέξη εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (46.500.000) ECU σε τιμές 1ης Ιουλίου 1993.

Οι αυξήσεις και καταβολές του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Μοντέλο.

- 4.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα διαθέσει και θα καταβάλει στον Ανάδοχο τη μη επιστρεπτέα Χρηματοδοτική Συμβολή εκείνου του συνολικού ποσού σε δραχμές που θα είχε ως αποτέλεσμα να εισπράξει ο Αναδοχός το ποσό των διακοσίων (200) εκατομμυρίων ECU, εκφραζόμενου σε ECU σε τιμές της 1ης Ιουλίου 1993. Όλες οι καταβολές της Χρηματοδοτικής Συμβολής πραγματοποιούνται σε δραχμές. Το πρόγραμμα πληρωμής των δόσεων της Χρηματοδοτικής Συμβολής θα περιληφθεί στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Συμβολής.

Η μέθοδος μετατροπής που αναφέρεται κατωτέρω στην παράγραφο 4.3 θα χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί πότε οι συνολικές δόσεις της

Χρηματοδοτικής Συμβολής που έχουν καταβληθεί αντιπροσωπεύουν το αντίστοιχο σε δραχμές των διακοσίων (200) εκατομμυρίων ECU εκφραζόμενων σε τιμές 1ης Ιουλίου 1993.

- 4.3. Για τους σκοπούς των Άρθρων 4.1 και 4.2 το ποσό που πρόκειται να καταβληθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία θα είναι η αξία του ECU όπως εμφανίζεται την ημερομηνία αυτή στον Συντελεστή Αναπροσαρμογής, πολλαπλασιαζόμενη επί τον αντίστοιχο αριθμό ECU εκπεφρασμένο σε τιμές της 1ης Ιουλίου 1993.

Το ισότιμο σε δραχμές ενός ποσού σε ECU σε οποιαδήποτε ημερομηνία θα υπολογίζεται με μετατροπή των ECU σε δραχμές στην τιμή που θα ανακοινώσει η Τράπεζα της Ελλάδος την 1.30 μ.μ. δύο εργάσιμες, για την Ελλάδα, ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής.

- 4.4. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε συνετή και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη προσπάθεια για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με δάνεια για το υπόλοιπο του ποσού του Έργου με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούν γενικά με το Χρηματοδοτικό Σχήμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνάψει όλες τις απαραίτητες συμφωνίες, εάν και στην έκταση που απαιτηθεί από τους Δανειστές, για να εξασφαλίσει, κατά την Περίοδο Λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο έναντι των Δανειστών δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ (αλλά όπως μπορεί να τροποποιούνται εκάστοτε) για τη χρηματοδότηση του Έργου. Κάθε Δανειακή Σύμβαση θα εγκρίνεται γραπτώς από το Ελληνικό Δημόσιο πριν από τη σύναψή της από τον Ανάδοχο.

- 4.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να μην προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ούτε να επιτρέψει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από οποιονδήποτε από τους εργολάβους, αντιπροσώπους ή συμβούλους του, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εις βάρος του Αναδόχου συνδρομή λόγου καταγγελίας των Δανειακών Συμβάσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να μην προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που θα έδινε το δικαίωμα στους Δανειστές να αρνηθούν στον Ανάδοχο αναλήψεις κατά τις προγραμματισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις, εφ'όσον ο Ανάδοχος τηρεί τους όρους της παρούσας.

- 4.6. Ο Κατασκευαστής θα παράσχει στον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, πισσού, κατά 60% σε δραχμές και κατά 40% σε γαλλικά φράγκα, ύψους 35 εκ. ECU σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Κατασκευής. Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα εκχωρηθεί από τον Ανάδοχο στους Δανειστές στο πλαίσιο των ασφαλειών για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις που ο Κατασκευαστής παραβεί τις υπό τους όρους της Σύμβασης Κατασκευής υποχρεώσεις του και τα οφειλόμενα στους Δανειστές ποσά καταστούν απαιτητά σύμφωνα με το Άρθρο 25.5 της παρούσας, τότε το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποπληρωθεί οι Δανειστές σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 25.5, (α) οποιοδήποτε ποσό μπορεί να απαιτηθεί δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, (β) την τραπεζική έγγυηση που αναφέρεται στο Άρθρο 3.7 και (γ) εκείνο το μέρος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που παραμένει διαθέσιμο, μέχρι το ύψος του ανώτατου πισσού, το οποίο είναι: (1) το ποσό του τμήματος της Χρηματοδοτικής Συμβολής που κατέβαλε ο Ανάδοχος έναντι της καταβολής της προκαταβολής στον Κατασκευαστή, μειωμένο (2) κατά την αξία των εκτελεσθεισών από τον Κατασκευαστή Εργασιών μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας, σε αξίες της Ημερομηνίας Θέσης σε Ισχύ, η οποία αξία θα πιστοποιηθεί από τον Επιβλέποντα.
- 4.7. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνάψει συμφωνία με τους αντίστοιχους Δανειστές δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο θα φροντίσει ώστε εάν η Βεβαίωση Περαίωσης δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών και θα αναφέρεται στη σχετική σύμβαση (ή εάν, πριν από την ημερομηνία αυτή, ο Επιβλέπων -με την επιφύλαξη της Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών που αναφέρεται στο Άρθρο 28 της παρούσας- κρίνει ότι η Βεβαίωση Περαίωσης δεν είναι πιθανό να εκδοθεί) για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την συνδρομή λόγου καταγγελίας εις βάρος του Κατασκευαστή σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευής ή λόγου καταγγελίας εις βάρος του Αναδόχου για παράβαση των υποχρεώσεών του σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση των Εργασιών, οι Δανειστές αυτοί θα απαλλάσσονται χωρίς ευθύνη από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις δυνάμει της ενέγγυας πίστωσής τους (letter of credit) ή άλλων διευκολύνσεων και θα καταβάλλονται οποιαδήποτε ποσά εκκρεμούν δυνάμει αυτών ή σε σχέση με αυτές.

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ**5.1. Διάρκεια Προπαρασκευαστικής Περιόδου**

5.1.1. Η Προπαρασκευαστική Περίοδος αρχίζει κατά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ και λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης της Οριστικής Μελέτης.

5.2. Υποχρεώσεις των Μερών κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής Περιόδου

5.2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις έρευνες και τις δοκιμές, την Οριστική Μελέτη, καθώς και τις Προσωρινές Εργασίες που απαιτείται να εκτελεσθούν ή να πραγματοποιηθούν κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο και την επανατοποθέτηση των υποθαλάσσιων καλωδίων ρεύματος.

5.2.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο την Κατοχή μαζί με τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης στους Χώρους του Έργου και θα χορηγήσει ή θα παράσχει συνδρομή για την χορήγηση στον Ανάδοχο όλων των αναγκαίων Αδειών μέσα στις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο.

5.3. Κατοχή - Κυριότητα Χώρων του Έργου - Δικαίωμα Πρόσβασης - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

5.3.1. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο την Κατοχή και τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης από και προς τους Χώρους του Έργου και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που θεωρείται απαραίτητο για τις Εργασίες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης) με τον τρόπο και κατά τους χρόνους που ορίζονται στο παρόν Αρθρο 5.3.

Ως Χώροι του Έργου νοούνται:

- (α) τα τμήματα των Χώρων του Έργου τα οποία προσδιορίζονται ως Ζώνη Α στα Σχέδια του Προσαρτήματος 3 του παρόντος που περιγράφουν την έκταση επί της οποίας θα εκτελεσθούν οι Μόνιμες Εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών πρόσβασης και των σταθμών διοδίων),

- (β) τα τμήματα των Χώρων του Έργου που προσδιορίζονται στα Σχέδια του Προσαρτήματος 3 της παρούσας ως Ζώνη Β και απαιτούνται για τις Προσωρινές Εργασίες,
- (γ) τα τμήματα των Χώρων του Έργου που προσδιορίζονται ως Ζώνη Γ στα Σχέδια του Προσαρτήματος 3 της παρούσας και απαιτούνται για Προσωρινές Εργασίες,
- (δ) όσον αφορά τις θαλάσσιες περιοχές των Χώρων του Έργου κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο και την Περίοδο Κατασκευής, τις περιοχές που απαιτούνται για την κατασκευή της Γέφυρας (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 14) και κατά την Περίοδο Λειτουργίας τις περιοχές της θάλασσας και του βυθού στις οποίες ή επάνω από τις οποίες είναι χωροθετημένη η Γέφυρα.

5.3.2.1. Οι Χώροι του Έργου που δεν είναι σήμερα ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου θα απαλλοτριωθούν από το Ελληνικό Δημόσιο με αποκλειστική δαπάνη του, επ' ονόματί του και ως κυρίου και σε τέτοιους χρόνους ώστε να μπορέσει να τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του σχετικά με την παραχώρηση της Κατοχής που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.2.2. Η Κατοχή όλων των τμημάτων των Χώρων του Έργου θα παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση για πληρωμή ή άλλη επιβάρυνση καταβλητέα από τον Ανάδοχο προς το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή Δημόσια Υπηρεσία.

5.3.2.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδώσει την Κατοχή των Χώρων του Έργου και τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης στον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω εντός των ακολούθων προθεσμιών:

- (i) όσον αφορά τα τμήματα των Χώρων του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1. (α), (β) και (δ) εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ,
- (ii) όσον αφορά τα τμήματα των Χώρων του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1. (γ) εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής εγγράφου σχετικού αιτήματος με κατάλληλα

έγγραφα υποστήριξης και κτηματολογικό διάγραμμα από τον Ανάδοχο προς την Αρμόδια Αρχή με απόδειξη παραλαβής.

Η παραχώρηση της Κατοχής κάθε τμήματος των Χώρων του Έργου από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο θα καταγράφεται σε πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τους συμβαλλομένους.

Η κυριότητα όλων των τμημάτων των Χώρων του Έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1 (α), (β), (γ) και (δ) θα παραμείνει στο Ελληνικό Δημόσιο.

5.3.3. Ο Ανάδοχος θα απολαμβάνει την Κατοχή και τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης προς και από όλα τα τμήματα των Χώρων του Έργου που βρίσκονται στη Ζώνη Α μαζί με τις θαλάσσιες περιοχές που αναφέρονται στο Άρθρο 5.3.1. (δ) για όλη την Περίοδο Παραχώρησης, άνευ οποιασδήποτε μορφής πληρωμής στο Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτο. Ο Ανάδοχος δεν θα αποκτά οποιοδήποτε άλλου είδους δικαίωμα επ' αυτών των τμημάτων των Χώρων του Έργου.

Τα τμήματα των Χώρων του Έργου που αναφέρονται ως Ζώνες Β' και Γ' τα οποία κατά την εκτίμηση τού Επιβλέποντα δεν είναι πλέον αναγκαία για τον Ανάδοχο μετά την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Έργου, θα παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός χρονικού διαστήματος που θα καθορίσει ο Επιβλέπων όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες μετά το τέλος της Περιόδου Κατασκευής. Εκείνα τα τμήματα των Χώρων του Έργου στις εν λόγω Ζώνες Β και Γ που θεωρούνται αναγκαία για τη λειτουργία και τη συντήρηση της Γέφυρας κατά την Περίοδο Λειτουργίας θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Οι περιοχές στις Ζώνες Β και Γ που έχουν διατηρηθεί κατά την Περίοδο Λειτουργίας θα διαρρυθμιστούν έτσι ώστε να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια.

5.3.4. Με τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ανάδοχος διατηρεί την Κατοχή και τα σχετικά δικαιώματα Πρόσβασης προς και από τα τμήματα των Χώρων του Έργου που προσδιορίζονται στις παραγράφους 5.3.1 (β) και (γ) του παρόντος Άρθρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τους ως άνω χώρους στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερους δικαιωμάτων κατοχής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση προς το Ελληνικό Δημόσιο, να αφαιρέσει τις Προσωρινές Εργασίες από τα τμήματα των Χώρων του Έργου που πρόκειται να αποδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός αν το Ελληνικό Δημόσιο με έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Ανάδοχο, του γνωρίσει την απόφασή του για τη διατήρηση του συνόλου ή μέρους των Προσωρινών Εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των κινητών περιουσιακών στοιχείων. Σε τέτοια περίπτωση, τα ανωτέρω τμήματα των Χώρων του Έργου θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος και χωρίς ο Ανάδοχος να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με αυτά.

- 5.3.5.** Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρειασθεί οποιαδήποτε έκταση, επιπλέον των Χώρων του Έργου θα αγοράσει τους χώρους αυτούς και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης με αποκλειστική δαπάνη και κίνδυνό του.

Η πρόσθετη αυτή έκταση θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετος χώρος για την εγκατάσταση Προσωρινών Εργασιών, λατομείων, δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, χώρων αποθηκεύσεων και για χώρους εκσκαφών ("Πρόσθετοι Χώροι του Έργου"). Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα έχει υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να συνδράμει τον Ανάδοχο για την απόκτηση οποιωνδήποτε Πρόσθετων Χώρων του Έργου. Κατ'εξαίρεση, αν η απόκτηση των Πρόσθετων Χώρων του Έργου από τον Ανάδοχο είναι είτε εξ ολοκλήρου αδύνατη ή δεν μπορεί να γίγει υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες αγοράς, (γεγονός που θα κριθεί σε περίπτωση διαφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 28 της παρούσας), το Ελληνικό Δημόσιο θα προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή θα ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία για να αγοράσει την πρόσθετη έκταση γης ή/και για να αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασης υπέρ του Αναδόχου εντός δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου που θα περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

- (a) το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι Πρόσθετοι Χώροι του Έργου και τη διάρκεια χρήσης τους,

- (β) κατάλληλη τεκμηρίωση του ότι είναι αδύνατη ή αντιοικονομική η απόκτηση των Πρόσθετων Χώρων του Έργου από τον Ανάδοχο,
- (γ) διάγραμμα Κτηματολογίου των Πρόσθετων Χώρων του Έργου μαζί με όλα τα αναγκαία για την απαλλοτρίωση έγγραφα,
- (δ) έγγραφη τεκμηρίωση της συνδρομής των λόγων πόνου καθιστούν αναγκαία την απαλλοτρίωση των Πρόσθετων Χώρων του Έργου ή/και την απόκτηση των δικαιωμάτων πρόσβασης,
- (ε) δήλωση η οποία θα αναφέρει, ότι οι δαπάνες απαλλοτρίωσης ή απόκτησης των Πρόσθετων Χώρων του Έργου ή/και των δικαιωμάτων πρόσβασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο συνοδευόμενη από αντίστοιχη εγγύηση για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, εφόσον αυτή ζητηθεί,
- (στ) σε περίπτωση ανάγκης για τη δημιουργία δικαιώματος πρόσβασης του Αναδόχου προς και από οποιουσδήποτε Πρόσθετους Χώρους του Έργου, υποβολή σχεδίων για τον τρόπο διευθέτησης του Πρόσθετου Χώρου του Έργου, όπως θα αποδίθει στους ιδιοκτήτες, μετά τη λήξη του σκοπού της δουλείας.

Οι Πρόσθετοι Χώροι του Έργου που απαλλοτριώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Αναδόχου με αποκλειστική δαπάνη του Αναδόχου περιέρχονται στην κυριότητα του τελευταίου. Η κυριότητα των Πρόσθετων αυτών Χώρων του Έργου θα επανέλθει αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις που ο Ανάδοχος χρειασθεί ή ζητήσει Πρόσθετους Χώρους του Έργου οι οποίοι αποτελούν δημόσια γη και ο τρόπος πόνου ο Ανάδοχος θα τους χρησιμοποιήσει είναι αποδεκτός από το Δημόσιο, τότε το Δημόσιο θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο τους χώρους αυτούς χωρίς αντάλλαγμα, και η σχετική παράδοση θα καταγραφεί σε πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί από τα μέρη.

5.4. Άσκηση δικαιωμάτων επί των Χώρων του Έργου και των Πρόσθετων Χώρων του Έργου από τον Κατασκευαστή

Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ανωτέρω δικαιώματα που παρέχονται στον Ανάδοχο επί των Χώρων του Έργου και των Πρόσθετων Χώρων του Έργου μπορούν να ασκούνται κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής Περιόδου και της Περιόδου Κατασκευής από τον Κατασκευαστή και τους υπεργολάβους του, χωρίς ο Ανάδοχος να απαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρούσας.

5.5. Καθυστέρηση παράδοσης της Κατοχής

Σε περίπτωση που (i) το Ελληνικό Δημόσιο δεν παραδώσει την Κατοχή οποιουδήποτε τμήματος των Χώρων του Έργου ή οποιοδήποτε Δικαιώματα Πρόσβασης εντός των προθεσμιών που ορίζονται το Άρθρο 5.3.2.2., (ii) το σύνολο των ημερών καθυστέρησης της παράδοσης της Κατοχής τμημάτων των Χώρων του Έργου υπερβεί τις 30 ημέρες και (iii) η πρόοδος των Εργασιών καθυστερήσει ή διακοπεί για μία περίοδο που υπερβαίνει συνολικά τις πέντε (5) ημέρες, τότε η προθεσμία ολοκλήρωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατά την περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που θα πιστοποιείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ως πληρωτέα στον Κατασκευαστή σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευής, οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή και έξοδα του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος Μηχανικού, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού (χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού) εκάστοτε εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά τη λήξη του ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το αντίστοιχο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό αυτό, η διαφωνία θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπή σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28 της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από την έγερση αξίωσης πληρωμής δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

5.6. Άδειες

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει έγκαιρα κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο (και όπου τούτο απαιτείται κατά την Περίοδο Κατεσκευής) προς τις Αρμόδιες Αρχές και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας αιτήσεις για τις Άδειες που απαριθμούνται στο Προσάρτημα 13 ενημερώνοντας εκ των προτέρων την Υπηρεσία για κάθε αίτηση.

Το Ελληνικό Δημόσιο διαβεβαιώνει τον Ανάδοχο ότι οι Άδειες που απαριθμούνται στο Προσάρτημα 13 (όπως αντό εκάστοτε μπορεί να συμπληρώνεται μέχρι την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ) είναι οι μοναδικές Άδειες που απαιτούνται από τον Ανάδοχο, τον Κατασκευαστή, οποιονδήποτε υπεργολάβο ή άλλο πρόσωπο σε σχέση με το Έργο και ότι κάθε Άδεια θα εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειών υποβάλλονται είτε από τον Ανάδοχο για λογαριασμό του Κατασκευαστή είτε απευθείας από τον Κατασκευαστή κατ'εντολή του Αναδόχου χωρίς ως εκ τούτου να μειώνονται οι οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε περίπτωση που (i) οποιαδήποτε Άδεια δεν έχει εκδοθεί δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης με τα κατάλληλα δικαιολογητικά και (ii) η πρόοδος των Εργασιών καθυστερήσει ή διακοπεί για το λόγο αυτό επί συνολικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) ημέρες, τότε η προθεσμία ολοκλήρωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η Σύμβαση Παραχώρησης θα παραταθούν για την περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που πιστοποιείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ως πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατεσκευής, οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή και έξοδο του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος, οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη του Αναδόχου και οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού (χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Χρηματοδότησης ως βάση υπολογισμού)

εκάστοτε εντός είκοσι μιας (21) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς το ποσό αυτό, η διαφορά αυτή θα παραπέμπεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28 της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από την έγερση αξιώσης πληρωμής σύμφωνα με το παρόν Αρθρο.

5.7. Ερευνητικές Τομές - Ύπαρξη Αρχαιοτήτων

5.7.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει διερευνητικές τομές στο χερσαίο τμήμα των Χώρων του Εργου, όπου θα θεμελιώσει βάθρα ή άλλες κατασκευές, μετά την παράδοση της Κατοχής σ' αυτόν. Οι τομές αυτές θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων (4) μηνών από την παράδοση της Κατοχής. Η πυκνότητα των τομών επαφίεται στην κρίση του Αναδόχου. Οι τομές θα πρέπει να διενεργηθούν, αφού ειδοποιηθεί το Ελληνικό Δημόσιο πριν από τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

5.7.2. Εάν κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο ή/και την Κατασκευαστική Περίοδο ανακαλυφθούν αρχαιότητες θα πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως το Ελληνικό Δημόσιο και η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και οι εργασίες θα πρέπει να διακοπούν στη συγκεκριμένη θέση των Χώρων του Έργου. Οι ανασκαφές θα γίνονται υπό την παρακολούθηση και με συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Ο Ανάδοχος θα παρέχει συνεργεία και μέσα εκσκαφής και θα διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. Για τη συνδρομή του αυτή ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα Αρθρα 8.6. έως 8.8. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε παράτασης ή πρόσθετης αποζημίωσης (για σταλίες μηχανημάτων και συνεργείων ή για άλλες συνέπειες των ανασκαπτικών εργασιών), εκτός εάν ο συνολικός χρόνος των εργασιών ανασκαφής και ανάκτησης υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες. Εάν (i) ο συνολικός χρόνος υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες και (ii) η πρόοδος των Εργασιών καθυστερεί ή διακόπτεται γι' αυτό το λόγο, ο χρόνος περαιώσης των Εργασιών που προβλέπεται στο Αρθρο 7.1 και η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα παρατείνονται κατά το πέραν των τεσσάρων (4) μηνών διάστημα και στο μέτρο που επιβραδύνθηκε η πρόοδος των Εργασιών και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που ο Επιβλέπων Μηχανικός πιστοποιεί ως πληρωτέα στον Κατασκευαστή σύμφωνα με τη

Σύμβαση Κατασκευής, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και δαπάνες του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος Μηχανικού, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού (χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού) εκάστοτε εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από την έγερση αξιώσης πληρωμής δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

Στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνήσουν στην επιτάχυνση των Εργασιών προς αναπλήρωση του απωλεσθέντος χρόνου, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το πρόσθετο κόστος που αυτός αναλαμβάνει από την επιτάχυνση των Εργασιών.

- 5.7.3. Η ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων που τυχόν ευρεθούν θα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.**

ΆΡΘΡΟ 6 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ-ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

- 6.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου. Μελέτες από το Γραφείο Μελετών. Έλεγχος Μελετών από τον Ελεγκτή**
- 6.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης και ολοκλήρωσης της Οριστικής Μελέτης και των Κατασκευαστικών Σχεδίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, τα Σχέδια και τα εγχειρίδια διασφάλισης της ποιότητας για την εκπόνηση και τον έλεγχο της μελέτης κατά τη διαδικασία ISO 9001.
- 6.1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση εκτέλεσης οποιωνδήποτε ερευνών και διενέργειας οποιωνδήποτε δοκιμών που θεωρούνται αναγκαίες για το σχεδιασμό και τη μελέτη της Γέφυρας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.

- 6.1.3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω μελέτες ή οποιεσδήποτε περαιτέρω έρευνες και δοκιμές στους Χώρους του Έργου που μπορεί να ζητήσει ο Ελεγκτής, προκειμένου να εγκρίνει την Οριστική Μελέτη.
- 6.1.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να εκπονήσει οποιεσδήποτε μελέτες και έρευνες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των Υπερσυμβατικών Εργασιών. Η τιμή των μελετών Υπερσυμβατικών Εργασιών θα υπολογίζεται με αναφορά στις αντίστοιχες ισχύουσες αναλύσεις τιμών και θα περιληφθεί στο συνολικό κόστος των Υπερσυμβατικών Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 και θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο.
- 6.1.5. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης από ένα διεθνούς φήμης γραφείο μελετών ("Γραφείο Μελετών"), χωρίς να απαλλάσσεται με οποιοδήποτε τρόπο από τις ευθύνες του απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρούσας. Το Γραφείο Μελετών θα είναι ειδικευμένο στη μελέτη παρόμοιων έργων. Εάν ο Κατασκευαστής χρησιμοποιήσει άλλα γραφεία μελετών, τότε ο Ανάδοχος εγγυάται ότι αυτά τα άλλα γραφεία μελετών θα είναι διεθνώς γνωστά και πεπειραμένα στη μελέτη παρόμοιων έργων και ότι θα ενημερώσει την Υπηρεσία σχετικά.
- 6.1.6. Ο Ανάδοχος θα προσλάβει ανεξάρτητο Ελεγκτή διεθνούς φήμης, ειδικευμένο στον έλεγχο της μελέτης παρόμοιων έργων, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία, για τον έλεγχο και την έγκριση της Οριστικής Μελέτης και των Κατασκευαστικών Σχεδίων σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ελεγκτή. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι ο Κατασκευαστής συμμορφώνεται προς τις εντολές του Ελεγκτή.
- 6.1.7. Η αντικατάσταση του Ελεγκτή ή/και η συμπλήρωση και τροποποίηση των όρων της Σύμβασης του Ελεγκτή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας.

6.2. Αντικείμενο Μελετών

- 6.2.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης εντός της Προπαρασκευαστικής Περιόδου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τεχνική

Περιγραφή και τα Σχέδια και με βάση τα αποτελέσματα των εκτελεσμένων ερευνών και δοκιμών. Οι ελάχιστες έρευνες και δοκιμές θα είναι αυτές που αναφέρονται στις Προδιαγραφές.

6.2.2. Η Οριστική Μελέτη θα εμφανίζει τις κύριες διαστάσεις και θα περιέχει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των Μόνιμων Εργασιών.

6.2.3. Μετά την έγκριση της Οριστικής Μελέτης, ο Ανάδοχος θα αναπτύξει την Οριστική Μελέτη σε Κατασκευαστικά Σχέδια, τα οποία θα περιέχουν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες και διαστάσεις που θα επιτρέψουν στον Κατασκευαστή να εκτελέσει τις Μόνιμες Εργασίες.

6.3. Ελεγχος Μελετών

6.3.1. Ο Ελεγκτής θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που προσιδιάζουν σε ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου μελετών σύμφωνα τις διατάξεις της Σύμβασης Ελεγκτή. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ελεγκτή δυνάμει της Σύμβασης Ελεγκτή περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 6.

Ενδεικτικά ο Ελεγκτής:

- εγκρίνει το σχέδιο του προγράμματος ερευνών και δοκιμών στους Χώρους του Εργού, ελέγχει την καταλληλότητα και επάρκειά του για τους σκοπούς της μελέτης και αποστέλλει στον Ανάδοχο και την Υπηρεσία αντίγραφο του εγκεκριμένου προγράμματος,
- παρακολουθεί και ελέγχει ότι η Οριστική Μελέτη και τα Κατασκευαστικά Σχέδια είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια,
- εντέλλεται τη σύνταξη οποιωνδήποτε αναγκαίων συμπληρωματικών Μελετών για την έγκριση της Οριστικής Μελέτης,
- ελέγχει τις επιπτώσεις των Προσωρινών Εργασιών επί των Μόνιμων Εργασιών,
- εξετάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων κατά την κατασκευή,

- ελέγχει το πρόγραμμα δοκιμαστικής φόρτισης,
- ελέγχει και εγκρίνει τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου (που θα βασίζονται στο ISO 9001 ή τις αντίστοιχες διαδικασίες) και έχει την εξουσία να απαιτεί αλλαγές ή προσθήκες σε αυτά και να ελέγχει την εφαρμογή τους δίνοντας στον Ανάδοχο και στην Υπηρεσία ένα αντίγραφο των εγκεκριμένων εγχειριδίων,
- συντάσσει και αποστέλλει στον Ανάδοχο, στην Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα περιοδικές εκθέσεις προόδου που θα καλύπτουν τη δραστηριότητα της προηγούμενης περιόδου και τα προβλήματα που είχαν τυχόν ανακύψει και θα ορίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την επόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των προς εκτέλεση δοκιμών,
- εκδίδει και αποστέλλει στον Ανάδοχο, την Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα, όλες τις Βεβαιώσεις Ελέγχου Μελέτης που αφορούν κάθε ομάδα των σχεδίων της Οριστικής Μελέτης και κάθε ομάδα των Κατασκευαστικών Σχεδίων.

6.3.2. Η Υπηρεσία δικαιούται:

- να λαμβάνει από τον Ελεγκτή τις ως άνω εκθέσεις προόδου,
- να λαμβάνει από τον Ελεγκτή το Πρόγραμμα Υποβολής των Στοιχείων της Μελέτης (όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση Κατασκευής),
- να ζητεί πληροφορίες από τον Ελεγκτή για την εν γένει δραστηριότητά του,
- να λαμβάνει αντίγραφα όλων των σχεδίων της Οριστικής Μελέτης και των Κατασκευαστικών Σχεδίων,
- να λαμβάνει το σύνολο των υπολογισμών, των σημειώσεων και των συνοδευτικών εγγράφων που σχετίζονται με την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη, μετά την έγκρισή της από τον Ελεγκτή (και αφού όλες οι διαφορές ή αντιρρήσεις που αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη έχουν επιλυθεί),
- να λαμβάνει το σύνολο των υπολογισμών που σχετίζονται με τα εγκεκριμένα Κατασκευαστικά Σχέδια μετά την έγκριση αυτών από τον Ελεγκτή (και

αφού όλες οι διαφορές ή αντιρρήσεις που αναφέρονται στα Κατασκευαστικά Σχέδια έχουν επιλυθεί),

- να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του Ελεγκτή,
- να παρίσταται στις συσκέψεις μεταξύ Αναδόχου και Ελεγκτή.

6.4. Πληρωμή Αμοιβών στο Γραφείο Μελετών και στον Ελεγκτή

6.4.1. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την πληρωμή των αμοιβών του Γραφείου Μελετών και του Ελεγκτή. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα φέρει τέτοια ευθύνη, με εξαίρεση την απασχόληση αυτών για τη Μελέτη Υπερσυμβατικών Εργασιών. Θα γίνουν διευθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Ελεγκτής θα εισπράττει την αμοιβή του απευθείας με αναλήψεις (είτε από λογαριασμό εσόδων ή με άλλο τρόπο) σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις και όχι από τον Ανάδοχο.

6.5. Διαδικασία Εγκρισης από τον Ελεγκτή των Ερευνών και Δοκιμών, της Οριστικής Μελέτης και Κατασκευαστικών Σχεδίων

6.5.1. Η Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών που εκδίδεται από τον Ελεγκτή θα πιστοποιεί ότι τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης ή Κατασκευαστικά Σχέδια ανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια.

6.5.2. Μετά την έκδοση κάθε Βεβαίωσης Ελέγχου Μελετών, η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός θα λάβουν ταυτόχρονα από ένα πλήρες αντίγραφο των εν λόγω σχεδίων της Οριστικής Μελέτης ή των Κατασκευαστικών Σχεδίων.

6.5.3. Η Υπηρεσία μπορεί εντός προθεσμίας (α) ενός (1) μηνός από την παραλαβή κάθε τμήματος των εγκεκριμένων σχεδίων της Οριστικής Μελέτης (και του σχεδίου διασφάλισης ποιότητας) και (β) δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή κάθε τμήματος των αντίστοιχων εγκεκριμένων Κατασκευαστικών Σχεδίων (και του προγράμματος ερευνών και δοκιμών) να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Έλεγκτή και στον Ανάδοχο οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με τη μη συμφωνία τους με τις Προδιαγραφές ή την Τεχνική Περιγραφή ή/και τη μη συμβατότητά τους με τα σχέδια που εγκρίθηκαν προγενέστερα.

- 6.5.4. Ο Ελεγκτής θα εκδόσει την απόφασή του σχετικά με την βασιμότητα των παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων της Υπηρεσίας γραπτώς εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη τους. Η απόφασή του θα είναι δεσμευτική και εκτελεστέα εκτός εάν, και μέχρις ότου, ανατραπεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28.
- 6.5.5. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει νέα αίτηση για Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών, οι σχετικές προθεσμίες που αναφέρονται στο Αρθρο 6.5.3. θα ισχύουν για παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις της Υπηρεσίας μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ελέγχου Μελετών που εκδίδεται γι'αυτή τη νέα αίτηση.
- 6.5.6. Οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους μπορεί να παραπέμψει οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με μια τέτοια απόφαση του Ελεγκτή εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της απόφασης στην Τεχνική Επιτροπή σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.
- 6.5.7. Ο χρόνος περαίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και το κατ' αποκοπήν τίμημα της Σύμβασης Κατασκευής έχουν συμφωνηθεί βάσει του γεγονότος ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν αναθέσει τον έλεγχο και την έγκριση της Οριστικής Μελέτης και των Κατασκευαστικών Σχεδίων αποκλειστικά στον Ελεγκτή. Κατά συνέπεια οι συμβαλλόμενοι θα περιορίζουν τις παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις προς τον Ελεγκτή και οποιεσδήποτε παραπομπές προς την Τεχνική Επιτροπή στο ελάχιστο εύλογο όριο.
- 6.5.8. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Αρθρο 6.5.7, η υποβολή παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το εδάφιο 6.5.3., ή η προσφυγή στην Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28 της παρούσας δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις κατά την παρούσα υποχρεώσεις και ευθύνες του.
- 6.5.9. Οποιαδήποτε παράβαση από τον Ελεγκτή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση Ελεγκτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
- 6.5.10. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη στον Ελεγκτή που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση Ελεγκτή ή

που απορρέουν από οποιαδήποτε διαφωνία του με τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο από τις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις και ευθύνες του.

6.5.11. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, εάν ανακαλύψει ότι ο Ελεγκτής παραβεί ουσιώδεις υποχρεώσεις του, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση Ελεγκτή και να αντικαταστήσει τον Ελεγκτή, εφόσον η παράβαση των υποχρεώσεων του Ελεγκτή δεν επανορθωθεί μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς θεραπεία του Αναδόχου προς τον Ελεγκτή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ελεγκτή.

Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου ως προς το δικαίωμα του Αναδόχου να καταγγείλει τη Σύμβαση Ελεγκτή, θα παραπέμπεται προς επίλυση στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 28.

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

7.1. Διάρκεια

Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις Εργασίες, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, εντός προθεσμίας επτά (7) ετών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ (όπως αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με την παρούσα ή δυνάμει αυτής). Στην ως άνω προθεσμία των επτά (7) ετών (και τις τυχόν παρατάσεις της) περιλαμβάνεται η Προπαρασκευαστική Περίοδος και η Περίοδος Κατασκευής.

7.2. Ποινικές Ρήτρες

Τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι σε περίπτωση που στην προθεσμία της παραγράφου 7.1 του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης παράτασής της κατά τους όρους της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, σημειωθεί καθυστέρηση για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο τα κάτωθι ποσά ως ποινική ρήτρα:

- ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000) ECU ημερησίως για κάθε ημέρα καθυστέρησης επί διάστημα πεντακοσίων (500) ημερών μετά την πάροδο των ανωτέρω έξι (6) μηνών (ή της κατά παράταση ημερομηνίας, κατά περίπτωση),
- ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ECU ημερησίως για κάθε ημέρα καθυστέρησης μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας των πεντακοσίων (500) ημερών.

Υπό την προϋπόθεση ότι το μέγιστο συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που είναι πληρωτέο από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο θα περιορίζεται και δεν θα μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να υπερβεί το συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ECU.

7.3. *Υποχρεώσεις Κατασκευαστή*

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα εκτελέσει υπό τους όρους της Σύμβασης Κατασκευής τις Εργασίες όπως ορίζονται στα Προσαρτήματα 2, 3, 4 και 5 και ενδεικτικά:

- θα κατασκευάσει τις απαιτούμενες Προσωρινές Εργασίες που αναφέρονται στο Αρθρο 5,
- θα αρχίσει τις Μόνιμες Εργασίες μετά την έγκριση της Οριστικής Μελέτης και θα εκτελέσει κάθε τμήμα των Μόνιμων Εργασιών μετά την έγκριση των αντίστοιχων Κατασκευαστικών Σχεδίων από τον Ελεγκτή,
- θα αναλάβει τον πλήρη κίνδυνο και ευθύνη για τη φροντίδα και την προστασία των υπό εκτέλεση Εργασιών,
- θα προσλάβει ανεξάρτητη και διεθνούς φήμης εταιρεία ως Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου για την έγκριση του προγράμματος ποιότητας των Μόνιμων Εργασιών και την εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου,
- θα αναλάβει τους κινδύνους που συνδέονται με απρόβλεπτες συνθήκες εδάφους, τεχνητά εμπόδια, κακοκαιρία, διαθεσιμότητα εξοπλισμού και οποιοδήποτε ελάττωμα των Εργασιών λόγω ελλιπούς σχεδιασμού, υλικών ή εργασίας για μία περίοδο εγγύησης δύο ετών που θα αρχίσει κατά την

ημερομηνία που θα πιστοποιηθεί στη Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου ότι ολοκληρώθηκαν ουσιωδώς οι Μόνιμες Εργασίες,

- Θα παράσχει εγγύηση έξι ετών (α) για τη δομική ακεραιότητα της Γέφυρας και τις εγγυήσεις μελέτης της, (β) για κεκρυμμένα ελαττώματα και (γ) για την επισκευή και συντήρηση των δομικών στοιχείων της Γέφυρας.

7.4. Συμβάσεις Υπεργολαβίας

7.4.1. Ο Ανάδοχος δεν θα απαλλαγεί από οποιαδήποτε υποχρέωσή του σύμφωνα με την παρούσα, λόγω του γεγονότος ότι οι εργασίες εκτελούνται από υπεργολάβους του Κατασκευαστή. Όλες οι συμβάσεις υπεργολαβίας θα γνωστοποιούνται στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους, μέσω του Επιβλέποντος.

7.4.2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής και οι ανωτέρω υπεργολάβοι θα αποδέχονται την άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας σε περίπτωση ανάγκης τέτοιας επέμβασης προς αποτροπή άμεσου κινδύνου σωματικής βλάβης. Κατ' εξαίρεση η Υπηρεσία θα έχει δικαίωμα άμεσης επέμβασης σ' αυτές τις περιπτώσεις.

7.5. Επίβλεψη των Εργασιών

7.5.1. Ο Ανάδοχος θα προσλάβει Επιβλέποντα Μηχανικό διεθνούς φήμης με ειδίκευση στην επίβλεψη παρόμοιων έργων, που έχει εγκριθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Μόνιμων Εργασιών.

Ο Επιβλέπων θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προστιθέζουν σε ανεξάρτητο Γραφείο Επίβλεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Επιβλέποντος.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του Επιβλέποντος.

Η αντικατάσταση του Επιβλέποντος ή/και η συμπλήρωση και τροποποίηση της Σύμβασης Επιβλέποντος υπόκειται στην προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

7.5.2. Ενδεικτικά, ο Επιβλέπων έχει και τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

- παρακολουθεί την πρόοδο των Εργασιών σε σύγκριση με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης των Εργασιών,
- λαμβάνει τις Βεβαιώσεις Ελέγχου Μελετών από τον Ελεγκτή,
- παρακολουθεί και ελέγχει ότι οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ISO 9001 και ότι εφαρμόζονται από τον Κατασκευαστή,
- παρακολουθεί και ελέγχει ότι οι Μόνιμες Εργασίες που εκτελούνται από τον Κατασκευαστή ανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προστασίας περιβάλλοντος) και στα Κατασκευαστικά Σχέδια,
- παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου, πριν προβεί στην πιστοποίηση ή στην έκδοση της αντίστοιχης Βεβαίωσης Ελέγχου Κατασκευής,
- παρακολουθεί και ελέγχει το Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας του Κατασκευαστή και την εφαρμογή του,
- παρακολουθεί και ελέγχει ότι τα υλικά και η εργασία συμφωνούν με στις Προδιαγραφές και εξασφαλίζει ότι ο Κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση ασυμφωνίας με αυτές,
- πιστοποιεί την τήρηση των τμηματικών προθεσμιών και εκδίδει τα πιστοποιητικά πληρωμής,
- εκδίδει την Βεβαίωση Περαιώσης του Εργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 15 της παρούσας.

7.5.3. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά τη διάρκεια της Κατασκευαστικής Περιόδου:

- να λαμβάνει αντίγραφα του Προγράμματος Εργασιών και των αναθεωρήσεών του,

- να ενημερώνεται από τον Επιβλέποντα για την πρόοδο των Εργασιών, για την τήρηση του Προγράμματος Εργασιών και τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου με μηνιαίες εκθέσεις,
- να ενημερώνεται αμελλητί για την ανεύρεση αρχαιοτήτων,
- να λαμβάνει από τον Επιβλέποντα όλη την αλληλογραφία μεταξύ αφ'ενός του Επιβλέποντος και του Αναδόχου ή/και μεταξύ του Επιβλέποντος και του Κατασκευαστή, καθώς και όλα τα αντίγραφα των συμβάσεων υπεργολαβίας μεταξύ του Κατασκευαστή και των υπεργολάβων,
- να έχει πρόσβαση στους Χώρους του Εργου με σκοπό να παρακολουθεί την πρόοδο των Εργασιών και να παρίσταται, ειδοποιούμενος έγκαιρα προς τούτο από τον Επιβλέποντα, κατά την εκτέλεση σημαντικών φάσεων των Εργασιών,
- να παρίσταται στις συσκέψεις που αφορούν την πρόοδο των εργασιών μεταξύ του Αναδόχου, του Επιβλέποντος και του Κατασκευαστή,
- να παρεμβαίνει άμεσα στον Ανάδοχο ή στον Κατασκευαστή ή στους υπεργολάβους σε περίπτωση άμεσου κινδύνου σωματικής βλάβης,
- να λαμβάνει από τον Επιβλέποντα αντίγραφα των πιστοποιητικών τήρησης των τμηματικών προθεσμιών και των προσωρινών πιστοποιητικών πληρωμών,
- να συμμετάσχει στην τελική επιθεώρηση των Μόνιμων Εργασιών, η οποία θα αποσκοπεί στην έκδοση από τον Επιβλέποντα της Βεβαίωσης Περαίωσης του Εργου,
- να λάβει από τον Επιβλέποντα εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του Εργου τα εγκεκριμένα σχέδια όλων των Μόνιμων Εργασιών, όπως κατασκευάστηκαν, μετά των σχετικών οριστικών επιμετρήσεών τους,
- να λάβει τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του Εργου από τον Επιβλέποντα το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Συντήρησης, το οποίο θα έχει συντάξει ο Κατασκευαστής,

- να λάβει τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Περαιώσης του Εργου το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Εργου, το οποίο θα έχει συντάξει ο Ανάδοχος,
- να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εργαστηριακών δοκιμών των Χώρων του Έργου και στα Κατασκευαστικά Σχέδια κατά την περίοδο από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ μέχρι και δύο χρόνια μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περαιώσης του Εργου και, εφ'όσον χρειάζεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης.

7.6. Αμοιβή Κατασκευαστή και Επιβλέποντος

Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την πληρωμή των αμοιβών του Κατασκευαστή και του Επιβλέποντα, και το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα ευθύνεται για τις εν λόγω πληρωμές παρά μόνο στην περίπτωση των Υπερσυμβατικών Εργασιών. Θα γίνουν διευθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Επιβλέπων θα εισπράττει τις αμοιβές του απευθείας με αναλήψεις (από λογαριασμό εσόδων ή με άλλο τρόπο) βάσει των Δανειακών Συμβάσεων και όχι από τον Ανάδοχο.

7.7. Βεβαιώση Ελέγχου Κατασκευής

- 7.7.1. Ολες οι Μόνιμες Εργασίες θα υπόκεινται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του Επιβλέποντα, ο οποίος θα εκδίδει τη σχετική Βεβαιώση Ελέγχου Κατασκευής για κάθε τμήμα.
- 7.7.2. Οι Βεβαιώσεις Ελέγχου Κατασκευής θα πιστοποιούν ότι το ως άνω τμήμα των Μόνιμων Εργασιών είναι σύμφωνο με τις Προδιαγραφές και τα Κατασκευαστικά Σχέδια. Οι Βεβαιώσεις θα εκδίδονται από τον Επιβλέποντα μετά τη λήψη των σχετικών πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου.
- 7.7.3. Όπου η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο Κατασκευαστής κατασκευάζει ή εκτελεί ή ετοιμάζεται να κατασκευάσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε μέρος των Μόνιμων Εργασιών με τρόπο που δεν συμφωνεί προς τις Προδιαγραφές ή τα Κατασκευαστικά Σχέδια, θα ενημερώνει εγγράφως τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο, αναφέροντας τους λόγους που θεμελιώνουν την άποψή της. Το εν

λόγω έγγραφο θα πρέπει να παραδίδεται εντός επτά (7) ημερών αφότου η Υπηρεσία λάβει γνώση της σχετικής παρέκκλισης ή ασυμφωνίας.

- 7.7.4. Ο Επιβλέπων θα έχει προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης από την Υπηρεσία για να αποφασίσει εγγράφως κατά πόσον θα δεχθεί ή θα απορρίψει την εν λόγω αντίρρηση και να ειδοποιήσει σχετικά την Υπηρεσία, τον Ανάδοχο και τον Κατασκευαστή. Εάν δεχθεί την αντίρρηση θα δώσει τις σχετικές οδηγίες στον Κατασκευαστή. Η απόφασή του, θα είναι δεσμευτική και εκτελεστέα εκτός εάν, και μέχρις ότου, ανατραπεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28.
- 7.7.5. Οιοδήποτε μέρος δικαιούται να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης του Επιβλέποντος στη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28 της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της εν λόγω απόφασης.
- 7.7.6. Ο χρόνος περαίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Αρθρο 7.1 και το κατ'αποκοπήν τίμημα της Σύμβασης Κατασκευής έχουν συμφωνηθεί βάσει του γεγονότος ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν αναθέσει την επίβλεψη της κατασκευής των Εργασιών αποκλειστικά στον Επιβλέποντα. Κατά συνέπεια οι συμβαλλόμενοι θα περιόριζουν οποιεσδήποτε παραπομπές στην Τεχνική Επιτροπή και οποιεσδήποτε αντιρρήσεις προς τον Επιβλέποντα, στο ελάχιστο εύλογο όριο.
- 7.7.7. Υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο Αρθρο 7.7.6, η υποβολή ή μη αντιρρήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 7.7.3. της παρούσας ή η προσφυγή ή μη στη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28 της παρούσας δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο καθ'οιονδήποτε τρόπο από τις κατά την παρούσα υποχρεώσεις του, ούτε θα απομειώνει τις ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
- 7.8. Οποιαδήποτε παράβαση από τον Επιβλέποντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση Επιβλέποντα δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.
- 7.9. Οποιαδήποτε καθυστέρηση που οφείλεται στον Επιβλέποντα και αφορά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Επιβλέποντα ή οφείλεται σε

οποιαδήποτε διαφωνία του με τον Ανάδοχο ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επιβλέποντος δεν θα απαλλάσσει καθ'οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο από τις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

- 7.10. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση Επιβλέποντα και την αντικατάσταση του Επιβλέποντος σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Επιβλέπων παραβιάζει ουσιώδεις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Επιβλέποντος και στην περίπτωση που η παράβαση του Επιβλέποντος δεν θεραπευθεί μετά από σχετική ειδοποίηση του Αναδόχου προς τον Επιβλέποντα σύμφωνα με τη Σύμβαση Επιβλέποντος. Σε περίπτωση διαφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τον Ανάδοχο ως προς το δικαίωμα του Αναδόχου να καταγγείλει τη Σύμβαση Επιβλέποντος θα εφαρμόζεται το Άρθρο 28 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 8 ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 8.1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την εκτέλεση Υπερσυμβατικών Εργασιών που περιγράφονται στην παράγραφο 8.2 του παρόντος άρθρου, εφ'όσον το κόστος αυτών δεν υπερβαίνει στο σύνολό τους το 5% του κατ'αποκοπή τιμήματος όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση Κατασκευής.
- 8.2. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από την προγραμματισμένη περαιώση των Εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι Υπερσυμβατικές Εργασίες δεν θα παραβλάψουν τη δομική ακεραιότητα, την ασφάλεια ή τη δυνατότητα χρήσης της Γέφυρας ούτε θα αυξήσουν ουσιωδώς το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας, και ότι η εκτέλεση αυτών των Υπερσυμβατικών Εργασιών δεν θα μεταβάλλει το Πρόγραμμα Εργασιών καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι Υπερσυμβατικές Εργασίες είναι συμπληρωματικές και άμεσα συνδεδεμένες με τις Εργασίες και ότι οποιαδήποτε συναίνεση που απαιτείται από οποιονδήποτε από τους Δανειστές έχει παρασχεθεί.

- 8.3.** Οι Υπερσυμβατικές Εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν εντολής εκτέλεσης Υπερσυμβατικών Εργασιών που θα δίδεται από το Ελληνικό Δημόσιο προς τον Ανάδοχο.
- 8.4.** Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στο Ελληνικό Δημόσιο όταν η εν λόγω εντολή εκτέλεσης Υπερσυμβατικών Εργασιών δεν ικανοποιεί τους ανωτέρω περιορισμούς, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της εντολής για εκτέλεση Υπερσυμβατικών Εργασιών, προβάλλοντας τα επιχειρήματά του. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών, το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί προς επίλυση στον Επιβλέποντα και οι διατάξεις των παραγράφων 7.7.4 και 7.7.5 θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία (mutatis mutandis), ενώ οι Υπερσυμβατικές Εργασίες δεν θα αρχίζουν πριν από την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
- 8.5.** Μετά τη λήψη οποιασδήποτε εντολής εκτέλεσης Υπερσυμβατικών Εργασιών από τον Ανάδοχο, ο Κατασκευαστής θα αναλάβει την υποχρέωση εκπόνησης της σχετικής μελέτης Υπερσυμβατικών Εργασιών, η οποία θα υποβληθεί στον Ελεγκτή για έλεγχο και έγκριση καθώς και την κατασκευή των Εργασιών αυτών υπό την εποπτεία του Επιβλέποντος, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που βεβαιώνονται από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου.
- 8.6.** Εκτός αντίθετης συμφωνίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο για τις Υπερσυμβατικές Εργασίες ένα ποσό που θα καθορίζεται για την Περίοδο της Κατασκευής με βάση τις αναλύσεις τιμών που προσδιορίζονται στο Προσάρτημα 9 ως εξής:
- (i) από την αξία των επιμετρηθεισών ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών
μείον
 - (ii) έκπτωση ποσοστού 30%
συν
 - (iii) ποσοστό 18% ως γενικά έξοδα και κέρδη
συν
 - (iv) το κόστος των μελετών

συν

- (v) την αμοιβή και τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα και στον Ελεγκτή σε σχέση με τις εν λόγω Υπερσυμβατικές Εργασίες.

- 8.7.** Σε περίπτωση που οποιο(α)δήποτε τμήμα(τα) των Υπερσυμβατικών Εργασιών δεν καλύπτεται(τονται) από τις ανωτέρω αναλύσεις τιμών, το πληρωτέο ποσό για κάθε τμήμα των Υπερσυμβατικών Εργασιών θα προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85, και σύμφωνα με τις τρέχουσες βασικές τιμές για την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών.

Στον υπολογισμό της τιμής για κάθε τμήμα των Υπερσυμβατικών Εργασιών θα περιλαμβάνεται επιπλέον ποσοστό 18%.

- 8.8.** Η δαπάνη για Υπερσυμβατικές Εργασίες θα καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο σε δραχμές επί τη βάσει μηνιαίων πληρωμών που θα εγκρίνονται από τον Επιβλέποντα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
- 8.9.** Οι Υπερσυμβατικές Εργασίες που θα είναι εκτός του πλαισίου ρυθμίσεως των ανωτέρω παραγράφων 8.6. και 8.7. απαιτούν νέα συμφωνία υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου και με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης των Δανειστών.
- 8.10.** Όλες οι εγγυήσεις που δίδονται και όλες οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο, σε σχέση με τις Εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης θα ισχύουν και για τις εκτελεσθείσες Υπερσυμβατικές Εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 9 ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

- 9.1. Γνώση των Συνθηκών των Χώρων του Έργου - Ανάληψη Ευθύνης**

Ο Ανάδοχος δηλώνει και αποδέχεται ότι:

- (i) Έχει λάβει υπόψη του τη φύση των κλιματολογικών, υδρολογικών, γεωφυσικών και γενικών συνθηκών των Χώρων του Έργου, τη φύση του εδάφους και του υπεδάφους, του θαλάσσιου βυθού και των υποθαλάσσιων συνθηκών, τη μορφή και τη φύση των Χώρων του Έργου και το είδος και τις ποσότητες των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των Εργασιών καθώς και τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.
- (ii) Όλα τα γεωφυσικά και γεωτεχνικά δεδομένα και οι πληροφορίες σχετικά με την περιοχή και τους Χώρους του Έργου, που χορηγήθηκαν από ή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, δόθηκαν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι δόθηκε οποιαδήποτε εγγύηση ή διαβεβαίωση αναφορικά με την ακρίβεια και την πληρότητά τους και ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για εκείνες τις περαιτέρω έρευνες, τις οποίες αυτός μπορεί να θεωρήσει ενδεχομένως ως απαραίτητες ή κατάλληλες.
- (iii) Έχει λάβει υπόψη του την καταλληλότητα των μέσων πρόσβασης και των δικαιωμάτων πρόσβασης από και προς τους Χώρους του Έργου, τη διαθεσιμότητα υλικών από πηγές στην Ελλάδα και διεθνώς, τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, την ύπαρξη εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού στους Χώρους του Έργου ή κοντά σε αυτούς, οι οποίες είναι ορατές ή με ακρίβεια σημειωμένες στα Σχέδια, την καταλληλότητα και τη συμβατότητα των Χώρων του Έργου για την εκτέλεση Προσωρινών Εργασιών και, γενικότερα, τους οποιουσδήποτε κινδύνους και περιστατικά που θα μπορούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες και ευλόγως να θεωρηθούν ως αναμενόμενα.

9.2. Επικάνδυνα Υλικά

Σε περίπτωση ανακάλυψης βομβών, επικινδύνων ή τοξικών ή μολυσμένων υλικών στους Χώρους του Έργου, ο Ανάδοχος (αφού ενημερώσει αμέσως το Ελληνικό Δημόσιο ώστε αυτό να επιληφθεί σχετικά με αποκλειστική δαπάνη του), θα λάβει όλα τα προληπτικά ή άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα και/ή απαιτούνται από το νόμο ή έχουν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη, ούτως ώστε να απομακρυνθούν ή να εξουδετερωθούν και να τηρηθεί το Πρόγραμμα

Εργασιών. Εάν οι Εργασίες καθυστερήσουν συνολικά για περισσότερες από πέντε (5) ημέρες λόγω μιας τέτοιας ανακάλυψης ή/και των λαμβανόμενων προληπτικών μέτρων ή μέτρων εξουδετέρωσης, η προθεσμία περαιώσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατά το χρόνο που αντιστοιχεί στην εν λόγω καθυστέρηση. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα που πιστοποιούνται από τον Επιβλέποντα ως πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής λόγω μιας τέτοιας ανακάλυψης, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και έξοδα του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη χρηματοδότησης ή/και δανεισμού (χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπή κατά τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28, εντός επτά (7) ημερών από τη γέννηση της αξιώσης πληρωμής σύμφωνα με το παρόν Άρθρο.

9.3. Γραμμές Υψηλής Τάσης

Με την επιφύλαξη της αντικατάστασης εκ μέρους του Αναδόχου των υποθαλάσσιων καλωδίων ρεύματος σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασιών και το Άρθρο 9.5, το Ελληνικό Δημόσιο θα αντικαταστήσει και θα μετατρέψει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης της αντικατάστασης όλες τις εναέριες γραμμές υψηλής τάσης στους Χώρους του Έργου σε υπόγειες χωρίς καμία επιβάρυνση του Αναδόχου.

9.4. Λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας

Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας που βρίσκονται πάνω, μέσα ή κάτω από τους Χώρους του Έργου και στο μέτρο που αυτά εμποδίζουν την κατασκευή και/ή τη λειτουργία των Εργασιών και/ή σε περίπτωση που η κατασκευή και/ή λειτουργία των Εργασιών θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι αυτά θα τοποθετηθούν, απομακρυνθούν και επανατοποθετηθούν χωρίς καμμιά επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου ή

του σχετικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας και το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας θα παράσχει στον Ανάδοχο κάθε βοήθεια που απαιτείται σχετικά, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης γης ή δικαιωμάτων διέλευσης αν και όποτε αυτό απαιτηθεί. Από τα ανωτέρω εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά ακινήτου προς απόκτηση δικαιώματος διέλευσης ή δικαιώματος χρήσης τεχνογνωσίας (royalties) για την επαναποθέτηση γραμμών ή σωλήνων, η οποία δαπάνη δεν θα βαρύνει τον Ανάδοχο αλλά θα επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

9.5. Υποθαλάσσια Ηλεκτρικά Καλώδια

Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει με δαπάνες του σε νέα θέση κοντά στη χάραξη της Γέφυρας όλα τα υποθαλάσσια ηλεκτρικά καλώδια σύμφωνα με τις διαπάνες της Σύμβασης Κατασκευής.

9.6. Άδειες

Για όλες τις ανωτέρω εργασίες απομάκρυνσης, εγκατάστασης ή αντικατάστασης ο Ανάδοχος θα υποβάλει μελέτη και θα υποβάλει ή θα μεριμνήσει για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων συνοδευμένων από τα αναγκαία έγγραφα προς τις σχετικές Αρμόδιες Αρχές ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας με σκοπό την έκδοση των απαιτούμενων Αδειών.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα χορηγήσει ή θα μεριμνήσει για τη χορήγηση αυτών των Αδειών και η Υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο στη λήψη όλων των απαιτούμενων Αδειών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5.6. και εντός των προθεσμιών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Άρθρο. Τα δικαιώματα και τα μέσα θεραπείας που αναφέρονται στην παράγραφο 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε περίπτωση καθυστέρησης της έκδοσης οποιασδήποτε Άδειας, είτε αυτή η Άδεια ζητείται κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο είτε κατά την Περίοδο Κατασκευής.

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ**10.1. *Υποχρεώσεις Αναδόχου***

Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα εξασφαλίζει ότι ο Κατασκευαστής θα τηρεί όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των Εργασιών, καθ' όλη τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής Περιόδου και της Περιόδου Κατασκευής και μετά την περαιώστη τους κατά τη διετή περίοδο εγγύησης.

10.2. *Οχλήσεις*

Ο Ανάδοχος δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες σε πρόσωπα ή πράγματα που συνιστούν αναπότρεπτο αποτέλεσμα της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τον νόμο ούτε για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, όπως απώλεια κέρδους, απώλεια χρήσης κ.λπ., ούτε για οχλήσεις ή βλάβη ή μείωση αξίας που προκλήθηκαν σε τρίτους ή γειτονικούς ιδιοκτήτες ή μισθωτές ή στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός εάν η εν λόγω απώλεια ή ζημία απορρέει από παράβαση όρων της παρούσας Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

10.3. *Υπερωρίες - Νυκτερινή Εργασία - Εργασία κατά τη διάρκεια Αργιών και Εορτών*

Ο Ανάδοχος και ο Κατασκευαστής μπορούν κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο και την Περίοδο Κατασκευής να εργάζονται υπερωριακά ή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή με εναλλασσόμενες βάρδιες καθώς και κατά τη διάρκεια αργιών και εορτών, με την επιφύλαξη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων. Οι σχετικές Άδειες θα θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί υπό τον όρο της υποβολής των σχετικών γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές.

10.4. *Συνεργασία με άλλους Εργολάβους*

Ο Ανάδοχος θα διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολάβους που ενδεχόμενα εκτελούν εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του Εργού (έξω από τους Χώρους των Έργων) για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και θα τους επιτρέπει εύλογη πρόσβαση στους Χώρους του Έργου για τους σκοπούς του Έργου, στο μέτρο που δεν παρεμποδίζονται, καθυστερούν ή καθίστανται πιο δαπανηρές οι Εργασίες. Το

Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει ώστε να περιληφθεί στις συμβάσεις με τους εργολάβους του αντίστοιχος όρος για τη μη δημιουργία κωλυμάτων στον Ανάδοχο ή τον Κατασκευαστή.

10.5. Διευκόλυνση της Κυκλοφορίας - Μέτρα Προστασίας του Κοινού

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει καθ'όλη τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής με δικές του δαπάνες και με την αναγκαία σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση ή εκτροπή της κυκλοφορίας ή τη χρησιμοποίηση παρακαμπτηρίων οδών και την προς τούτο απαιτούμενη σηματοδότηση με κατάλληλες πινακίδες ή και άλλα μέσα καθώς και την προειδοποίηση του κοινού και των διερχομένων οχημάτων από ενδεχομένους κινδύνους που σχετίζονται με τις Εργασίες.

10.6. Ηλεκτροδότηση - Τηλεφωνικές συνδέσεις

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ηλεκτροδότηση των Προσωρινών Εργασιών και των Χώρων του Έργου, όπου και εάν τούτο απαιτείται, καθώς και την εξασφάλιση τηλεφωνικών συνδέσεων, όπου και όπως απαιτείται, με την αναγκαία συνδρομή του Ελληνικού Δημοσίου, όπου και εφόσον αυτή απαιτείται. Όλες οι απαιτούμενες Άδειες και εγκρίσεις θα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 5.6. της παρούσας, και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται εκεί. Τα δικαιώματα και τα μέσα θεραπείας που αναφέρονται στο Αρθρο 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση οποιασδήποτε Άδειας.

10.7. Προσωπικό Κατασκευαστή

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Επιβλέποντα εντός 100 ημερών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ κατάλογο των στελεχών του Κατασκευαστή που θα κατέχουν τις διευθυντικές (managerial) θέσεις ή θέσεις προϊσταμένων και των αντίστοιχων προσόντων τους. Ο κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται όταν και όπως απαιτείται. Ο Επιβλέπων θα έχει τη δυνατότητα να ζητεί την απομάκρυνση από τους Χώρους του Έργου μέλους του εν λόγω προσωπικού για λόγους που οφείλονται σε πταισμα ή αμέλειά του.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα πρόσβασης και επίσκεψης των Χώρων του Έργου προς άσκηση όλων των δικαιωμάτων του ελέγχου και παρακολούθησης της τήρησης των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας. Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς τη βοήθεια του Κατασκευαστή, του Ελεγκτή, του Επιβλέποντος ή του Αναδόχου, η Υπηρεσία θα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο την επικείμενη επίσκεψη της.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εκδώσει ή να μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων θεωρήσεων και αδειών διαμονής και εργασίας για τους μη Έλληνες διευθυντές (managers), προϊσταμένους και διοικητικό προσωπικό του Κατασκευαστή, το δε χρονικό όριο για την έκδοση καθεμίας από αυτές θα είναι δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

10.8. Γραφείο και στους Χώρους του Έργου και πρόσθετες διευκολύνσεις

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Επιβλέποντα, τους αναγκαίους χώρους γραφείου στους Χώρους του Έργου και τις λοιπές διευκολύνσεις που περιγράφονται στο Προσάρτημα 7, σύμφωνα με τη Σύμβαση Επιβλέποντος.

Ο Ανάδοχος θα θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας τις απαραίτητες διευκολύνσεις προκειμένου αυτή να ασκεί τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα.

10.9. Λοιπές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της τήρησης ή της φροντίδας για την τήρηση από τον Κατασκευαστή όλων των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας για την ασφάλεια των εργαζομένων και των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία, εκτός εάν προβλέπεται οποιαδήποτε σχετική απαλλαγή ή εξαίρεση στην παρούσα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την παράβαση των ανωτέρω Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας και άλλων απαιτήσεων του νόμου.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα περιλάβει στο σύστημα ποιότητας ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων, στο οποίο θα καταχωρίζονται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια.

Υπό την προϋπόθεση της εήρησης των διατάξεων του παρόντος Άρθρου και των Άρθρων 6 και 7, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα έχει τη διακριτική ευχέρεια της οργάνωσης των Εργασιών και των Χώρων του Έργου, των μεθόδων και των τεχνικών κατασκευής, της συχνότητας και της διαίρεσης των Εργασιών σε διαδοχικές φάσεις, της επιλογής υπεργολάβων, της κατανομής των εργολαβιών, του καθορισμού των επιπέδων διευθυντικού και εργατικού προσωπικού και της κατανομής των εργασιών και του αριθμού βαρδιών.

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

11.1. Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι ο Κατασκευαστής θα διορίσει Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου διεθνούς κύρους και με πείρα σε παρόμοια έργα, με τον οποίο θα συνεργάζεται ο Κατασκευαστής για την κατάρτιση και εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τη διαδικασία ISO 9001. Ο διορισμός του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου και η τυχόν αντικατάστασή του θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ώστε ο Κατασκευαστής να χορηγήσει στην Υπηρεσία αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του Κατασκευαστή και του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου. Εάν η Υπηρεσία έχει λόγους να θεωρεί ότι οι όροι της σύμβασης δεν προβλέπουν την άσκηση από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου όλων των καθηκόντων και λειτουργιών του δυνάμει της παρούσας και της Σύμβασης Κατασκευής, θα πληροφορεί σχετικά εγγράφως τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο, αιτιολογώντας τη γνώμη της. Η γνωστοποίηση θα δίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του αντιγράφου της εν λόγω σύμβασης και εν συνεχείᾳ τα Άρθρα 7.7.4 και 7.7.5 θα εφαρμόζονται αναλόγως (mutatis mutandis).

11.2. Ποιοτικός Έλεγχος

Ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναμένονται από έναν ανεξάρτητο οίκο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.

Ενδεικτικά, ο Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου:

- θα αναθεωρεί, ελέγχει και πιστοποιεί τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου,
- θα παρακολουθεί τη διασφάλιση της ποιότητας και θα προσυπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο υποβάλλεται και σχετίζεται με τον ποιοτικό έλεγχο (από άποψη ποιότητας, επάρκειας, καταλληλότητας και συμβατότητας) των Μόνιμων Εργασιών,
- θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση καθ'όλη τη διάρκεια της Κατασκευαστικής Περιόδου να ελέγχει την εφαρμογή από τον Κατασκευαστή του συστήματος διασφάλισης ποιότητος και ποιοτικού ελέγχου καθώς και την εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία δειγματοληψίας.

11.3. Αμοιβές του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου

Η πληρωμή των αμοιβών του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Κατασκευαστή και δεν επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

11.4. Υποχρεώσεις Κατασκευαστή

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου δεν θα απαλλάσσουν τον Ανάδοχο και τον Κατασκευαστή από τις υποχρεώσεις τους για την προετοιμασία και οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και την τήρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου ούτε θα τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση εκτέλεσης των Μόνιμων Εργασιών σύμφωνα με τις Προδιαγραφές.

11.5. Σχέδιο Ποιότητας

Το εγκεκριμένο από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου σχέδιο διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου θα κοινοποιηθεί στον Επιβλέποντα προς σχολιασμό και έγκριση. Ο Επιβλέπων στη συνέχεια θα διαβιβάζει το εν λόγω εγχειρίδιο στην Υπηρεσία για σχόλια και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν σχόλια ή αντιρρήσεις της Υπηρεσίας βάσει των οποίων παρατηρείται μη

συμμόρφωση ή μη τήρηση του ISO 9001, θα έχει εφαρμογή κατ' αναλογία (mutatis mutandis) η διαδικασία που εκτίθεται στα Άρθρα 7.7.3 έως 7.7.7. Εάν δεν υπάρξουν σχόλια ή αντιρρήσεις από την Υπηρεσία εντός ενός μηνός από την ανωτέρω υποβολή, το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας θα θεωρείται οριστικά εγκεκριμένο.

11.6. Εργαστήρια

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη φροντίδα για τη συγκρότηση από τον Κατασκευαστή και την επί τόπου εγκατάσταση στους Χώρους του Έργου κατάλληλου και πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου για δείγματα εδάφους, αδρανή υλικά, τσιμέντα και σκυρόδεμα. Η καταλληλότητα εργαστηρίου των Χώρων του Έργου θα επαληθευθεί από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου.

Ο Ανάδοχος θα λάβει την έγκριση του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου για τη χρησιμοποίηση άλλων εξωτερικών εργαστηρίων για την πραγματοποίηση περαιτέρω αναγκαίων δοκιμών και ελέγχων.

11.7. Ευθύνη Αναδόχου

11.7.1.Η εκτέλεση των Μόνιμων Εργασιών και ο έλεγχός τους από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου δεν απαλλάσσει καθ'οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της παρούσας.

11.7.2.Οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης ποιοτικού ελέγχου από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από καμία από τις υποχρεώσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της παρούσας.

11.7.3.Οποιαδήποτε καθυστέρηση που προκαλείται από τον Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου σε σχέση με την εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της σύμβασης ποιοτικού ελέγχου ή οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου και του Κατασκευαστή σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου δεν θα αποτελεί αιτία απαλλαγής του Αναδόχου από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

12.1. Ο Ανάδοχος δεν θεωρείται από φορολογικής απόψεως τεχνική εταιρεία και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος τεχνικών εταιρειών.

- 12.2.(α) Όλες οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από τον Ανάδοχο, η εξόφλησή τους και η πληρωμή τόκων επ' αυτών απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε φόρο (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και της εισφοράς του ν. 128/1975 (ΦΕΚ Α' 178), όπως εκάστοτε ισχύουν), τέλη χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων Αρμοδίων Αρχών ή Δημόσιων Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οποιοιδήποτε τόκοι επί των εν λόγω δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται από αλλοδαπές τράπεζες ή αλλοδαπούς οργανισμούς ή τους μετόχους του Αναδόχου που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Άρθρο 100 του ν. 2238/1994, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ανεξαρτήτως του εάν υφίσταται ή όχι διμερής σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση που δίδει το δάνειο ή την πίστωση,
- (β) Όλες οι συμβάσεις, οποιοιουδήποτε είδους ή φύσεως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών των εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών, των συμβάσεων υποκατάστασης, μεταβίβασης ή εκχώρησης στις οποίες συμβύλλεται ο Ανάδοχος ή οι μέτοχοι του, ο Κατασκευαστής ή τα μέλη του, περιλαμβανομένης και της υποκατάστασης των Δανειστών σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 26 της παρούσας, προς εκτέλεση υποχρεώσεων ή άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή τη Σύμβαση Κατασκευής, απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη χαρτοσήμου, φόρους, εισφορές

και άλλες επιβαρύνσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου,

- (7) Η παραλαβή του Έργου μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης που προβλέπεται στο Άρθρο 16 της Σύμβασης Παραχώρησης απαλλάσσεται αντικειμενικά από την καταβολή φόρων μεταβίβασης και οποιωνδήποτε άλλων φόρων, τελών, αμοιβών ή επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου,
- (8) Ο Ανάδοχος δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά, εργασίες και υπηρεσίες που παρέχονται στον Ανάδοχο κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας. Για την εφαρμογή των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας το Έργο και κάθε συναφής προς το σκοπό αυτό παροχή αγαθών, εργασιών, υπηρεσιών ή παρεμπιπτόντων έργων θεωρούνται ως ενιαίο επενδυτικό αγαθό.
- (ε) Κατά το μέτρο που οφείλεται στον Ανάδοχο οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων, λόγω του ότι ο Ανάδοχος κατέβαλε φόρο προστιθέμενης αξίας, η επιστροφή αυτή γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής εκ μέρους του Αναδόχου της σχετικής αίτησης περί επιστροφής του φόρου αυτού. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο ή στον Κατασκευαστή για κάθε καθυστερημένη επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας τόκο υπερημερίας επί του ποσού του προς επιστροφή φόρου, υπολογιζομένου από και συμπεριλαμβάνοντας την πρώτη ημέρα που ακολουθεί μετά την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης επιστροφής, με επιτόκιο που καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την Εγκύλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 105 7005/4547-19-0016/1132 της 11ης Μαΐου 1995, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

- (στ) Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Αναδόχου δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό.
- (ζ) Το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα περιλαμβάνει το κόστος της Σύμβασης Κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και δαπάνη κάθε φύσεως, περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατασκευής, με τα οποία επιβαρύνθηκε ο Ανάδοχος πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής, θα αποσβέννυται, κατ'επιλογή του Αναδόχου, είτε με τη σταθερή μέθοδο, καθ'όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α' 178) με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης, ο Ανάδοχος δικαιούται με δήλωσή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, οποτεδήποτε πριν την έναρξη της Περιόδου Εκμετάλλευσης του Έργου, να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του Άρθρου 26 του ν. 2093/1992.

- (η) Οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης, αποσβέννυνται είτε στη χρήση εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε είτε με την σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

12.3. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Αρθρου 4 της παρούσας Σύμβασης που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ανάδοχο καθώς και η αξία και οι δαπάνες για την εκτέλεση Υπερσυμβατικών Εργασιών σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος, άλλο φόρο ή σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

12.3.1. Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου υπόκειται κατ' έτος σε απόσβεση για την Περίοδο Λειτουργίας, σύμφωνα με το εδάφιο (ζ) της παραγράφου 12.2 του παρόντος Άρθρου, μαζί με την απόσβεση του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Η ως άνω απόσβεση της Χρηματοδοτικής Συμβολής υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εκτός εάν μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με την ονομασία Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής

12.3.2. Το Αποθεματικό Χρηματοδοτικής Συμβολής δεν θα υπερβεί το 25% (εικοσιπέντε τοις εκατό) της συνολικής Χρηματοδοτικής Συμβολής.

Θα διανέμεται στο σύνολό του εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ετών από της ενάρξεως της Περιόδου Λειτουργίας ή και συντομότερι εφόσον η οικονομική κατάσταση του Αναδόχου το επιτρέπει, της διανομής αυτής υποκείμενης σε φόρο εισοδήματος.

12.3.3. Για τον σκοπό του υπολογισμού της επίτευξης ή μη του ROE του Άρθρου 22.2 θα λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε αδιανέμητο ποσό του Αποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής, που υφίσταται κατά τον χρόνο του υπολογισμού του ROE.

12.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού δικαίου, ο κατασκευαστικός εξοπλισμός που εισάγεται από τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ανάδοχο, τον Κατασκευαστή ή τους εργολάβους με τους οποίους αυτοί συμβάλλονται, προς το σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου, δεν υπόκειται σε δασμούς, τέλη, βάρη και σε φόρο προστιθέμενης αξίας, υπό την προϋπόθεση της επανεξαγωγής του ή επιστροφής του στη χώρα προέλευσης, όταν πλέον δεν θα απαιτείται η χρήση του για την κατασκευή ή συντήρηση του Έργου.

12.5. Το τμήμα του Κόστους της Σύμβασης Κατασκευής που αφορά προμήθεια αγαθών και προμήθεια ή παροχή εξοπλισμού που εισάγεται ή μεταφέρεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εργασίες ή υπηρεσίες που εκτελούνται εκτός Ελλάδος και οι οποίες προσδιορίζονται στο Προσάρτημα Ε της Σύμβασης Κατασκευής (Ανάλυση Κόστους Κατασκευής) δύναται να εκτελεσθεί από κοινοπραξία ή κοινοπραξίες που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος. Οι ανωτέρω κοινοπραξία ή κοινοπραξίες δικαιούνται να τιμολογήσουν για τις ανωτέρω παροχές, εργασίες ή υπηρεσίες απευθείας τον Ανάδοχο. Το εισόδημα της ως άνω κοινοπραξίας ή κοινοπραξιών δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών πρισώπων στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ

της Ελλάδας και της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους οι ανωτέρω κοινοπραξία ή κοινοπραξίες.

- 12.6. Ο Κατασκευαστής και τα μέλη του φορολογούνται επί τη βάσει του συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τεχνικών επιχειρήσεων εκτελουσών δημόσια τεχνικά έργα, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994. Προς τον σκοπό αυτό, ο Κατασκευαστής και τα μέλη του θεωρούνται ως ο Κύριος Εργολάβος του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Κατασκευαστής υπό την ως άνω ιδιότητά του δύναται περαιτέρω να αναθέτει την εκτέλεση μέρους των εργασιών σε άλλη(ες) κοινοπραξία ή κοινοπραξίες, περιλαμβανομένων αυτών της ανωτέρω παραγράφου 12.5, υπό τους όρους του άρθρου 34 του ν. 2238/1994 χωρίς η ανάθεση αυτή να θεωρείται υπεργολαβία.

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13.1. *Υποχρεώσεις του Αναδόχου*

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις του ΚΜΕ (Κανονισμός Μελετών Ερευνών) για την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελούν μέρος των Προδιαγραφών, καθώς και προς την ισχύουσα κατά την ημέρα της υπογραφής νομοθεσία τη σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση κατά το ως άνω διάστημα να συμμορφώνεται εξ ολοκλήρου προς το περιεχόμενο της Απόφασης 67731/15.9.1993 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργών για την "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Έργο ζεύξης Ρίου - Αντιρίου που βρίσκεται στην περιοχή των νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας", με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις:

- Οι μετρήσεις θορύβου που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (δ) 3 και 4 της ανωτέρω Απόφασης θα διενεργηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο,
- Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει ηχοπετάσματα κατά μήκος των οδών πρόσβασης που βρίσκονται εντός των ορίων της Γέφυρας όπως αναφέρονται

στην παράγραφο (δ) 5 της ως άνω Απόφασης, εάν οι σχετικές μετρήσεις δείξουν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο,

- Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια της Κατασκευαστικής Περιόδου ετήσια έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) 9 της ανωτέρω Απόφασης, η οποία θα περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και εκείνα τα οποία ο Ανάδοχος σχεδιάζει για το επόμενο έτος,
- Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το κόστος και θα τον αποζημιώνει για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που μπορούν να απαιτηθούν συνεπεία οποιασδήποτε τροποποίησης της ανωτέρω Απόφασης (σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της Απόφασης αυτής) ή/και κατ'εφαρμογή του Άρθρου 17(1)(β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/90 ή/και ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε άλλαγής στις απαιτήσεις ή σε περίπτωση πρόσθετων απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον. Εξυπακούεται ότι το επιπλέον κόστος του Αναδόχου για τη συμφωνία της Οριστικής Μελέτης προς τον ΚΜΕ και τη συμμόρφωση του Αναδόχου προς όλη την περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει κατά τον χρόνο της υπογραφής της παρούσας δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο δικαιώμα αποιασδήποτε πληρωμής ή απαίτησης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

13.2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέρω Απόφασης, της παρούσας Σύμβασης και του νόμου που την κυρώνει, ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς και οι υπεργολάβοι του δεν θα ρυπαίνουν το θαλάσσιο χώρο, ούτε θα απορρίπτουν στη θάλασσα προϊόντα εκσκαφής ή βυθοκορήματα που περιέχουν μολυσματικές ή και τοξικές ουσίες ή ρυπαντές, στερεά ή υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων των Χώρων του Έργου, ή άχρηστα υλικά ή κατάλοιπα πετρελαιοειδών, ή των παντός τύπου πλωτών μέσων ή και απόβλητα (ρινίσματα, απολεπίσματα κ.λπ.) έτοιμων κατασκευών, ή τοξικές ουσίες, διαλυτές ή μη, ή απόβλητα με παθογόνες ουσίες,

- να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς και οι υπεργολάβοι του μετά την ολοκλήρωση της Γέφυρας, θα επαναφέρουν τους Χώρους του Εργού και τους υπόλοιπους Εργοταξιακούς χώρους, τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, στην προτέρα κατάσταση ή αντίστοιχη προς αυτήν ή στην μορφή που θα έχει καθορισθεί στην σχετική εγκεκριμένη μελέτη,
 - να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς και οι υπεργολάβοι του θα τηρούν τις ανωτέρω διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις εκθλιπτικές, λατομικές και συνολικές θραυστικές διαδικασίες και ότι η απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων ή άλλων ακατάλληλων υλικών θα πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους απόρριψης υλικών, στους οποίους τα υλικά θα διαστρώνονται καταλλήλως,
 - να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς και οι υπεργολάβοι του θα χρησιμοποιούν εκρηκτικά μόνο για τις ανάγκες των Εργασιών και λατομικών εργασιών, όπου είναι απολύτως αναγκαίο και κατόπιν Αδείας που θα χορηγείται εντός μηνός από την υποβολή πλήρως τεκμηριωμένης με έγγραφα αιτήσεως από τον Ανάδοχο. Οι διατάξεις του Άρθρου 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε σχέση με οποιαδήποτε συναφή καθυστέρηση στην έκδοση της σχετικής Αδείας.
- 13.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Κατασκευαστής καθώς και οι υπεργολάβοι του θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του μηχανικού τους εξοπλισμού, ώστε οποιαδήποτε ζημία ή ενόχληση να περιορίζεται στο ελάχιστο εύλογο όριο ή/και σ'αυτό που αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της εκτέλεσης των Εργασιών.
- 13.4. Ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί προς όλες τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις του σε σχέση με το Έργο υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Άρθρου και συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος που ίσχυαν κατά το χρόνο της υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑΣ

14.1. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα κατάλληλα και διαθέσιμα μέτρα για να μειώσει την παρεμπόδιση και τους περιορισμούς της ναυσιπλοίας στο στενό στο ελάχιστο εύλογα απαραίτητο μέτρο και θα διατηρήσει την ασφαλή διέλευση πλοίων κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο, την Περίοδο Κατασκευής καθώς και κατά την Περίοδο Λειτουργίας. Προς τον σκοπό αυτό θα υποχρεώσει τον Κατασκευαστή να τηρεί τις διατάξεις της Σύμβασης Κατασκευής και όπου τούτο απαιτείται θα υποβάλλει αίτηση για την έκδοση των κατάλληλων Αδειών με τη συνδρομή της Υπηρεσίας. Η προθεσμία των δύο μηνών που αναφέρεται στο Άρθρο 5.6 της παρούσας θα έχει εφαρμογή για την έκδοση Αδειών που ζητούνται κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής Περιόδου, της Περιόδου Κατασκευής και της Περιόδου Λειτουργίας και οι διατάξεις του Άρθρου 5.6 θα έχουν εφαρμογή σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την έκδοση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

- 15.1. Με την ουσιαστική περαίωση των Μόνιμων Εργασιών, ο Κατασκευαστής με έγγραφη γνωστοποίησή του που κοινοποιείται προ δεκαπέντε (15) ημερών καλεί τον Ανάδοχο, την Υπηρεσία, τον Επιβλέποντα και τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 28 της παρούσας να επιθεωρήσουν τις Εργασίες προκειμένου να διαπιστώσουν την ουσιαστική περαίωσή τους.
- 15.2. Η διαδικασία βεβαίωσης της ουσιαστικής περαίωσης των Εργασιών διαρκεί κατ'ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, ο Επιβλέπων, ο Ανάδοχος, η Υπηρεσία και η Τεχνική Επιτροπή, παρουσία του Κατασκευαστή, θα επιθεωρούν τις Μόνιμες Εργασίες προκειμένου να ελέγξουν ότι αυτές ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν και ότι η Γέφυρα είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία και αν είναι ασφαλής για τους Χρήστες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο Κατασκευαστής δύναται να προβαίνει σε μικρής έκτασης εργασίες.

Η διαδικασία βεβαίωσης περαίωσης του Έργου περιλαμβάνει και τις δοκιμασίες ενεργού φόρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας, η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος μπορούν να υποβάλλουν στον Επιβλέποντα τις σχετικές παρατηρήσεις τους. Κατά το πέρας της ανωτέρω περιόδου των τριάντα (30) ημερών (και ανεξάρτητα από το κατά πόσον τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν παραστεί σε οποιαδήποτε ή όλες τις επιθεωρήσεις ή/και έχουν υποβάλει παρατηρήσεις) ο Επιβλέπων θα πληροφορήσει τον Ανάδοχο, τον Κατασκευαστή και την Υπηρεσία κατά πόσον ή όχι, κατά τη γνώμη του, οι Μόνιμες Εργασίες έχουν ουσιωδώς περαιωθεί κατά την ημερομηνία αυτή. Κατά τη λήψη της απόφασής του αυτής ο Επιβλέπων θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων του Αναδόχου και της Υπηρεσίας που συμμετείχαν στην παραπάνω κοινή επιθεώρηση, τις οποίες θεωρεί εύλογες και αιτιολογημένες.

Στην περίπτωση που είτε η Υπηρεσία είτε ο Ανάδοχος διαφωνούν με την απόφαση του Επιβλέποντα, ειδοποιούν άμεσα τον Επιβλέποντα επί της διαφωνίας τους και δύνανται να προσφύγουν εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της ανωτέρω απόφασης στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28.2 της παρούσας. Η Τεχνική Επιτροπή που επιλαμβάνεται της διαφοράς αποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών από την παραπομπή της διαφοράς σε αυτήν.

- 15.3. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων αποφασίσει να εκδώσει τη Βεβαίωση Περαιώσης του Έργου και η Υπηρεσία ή/και ο Ανάδοχος δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις για την έκδοσή της ή σε περίπτωση που η Τεχνική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι Εργασίες έχουν ουσιωδώς περαιωθεί, ο Επιβλέπων εκδίδει άμεσα τη Βεβαίωση Περαιώσης του Έργου.
- 15.4. Σε περίπτωση που η Τεχνική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι Εργασίες δεν έχουν ουσιωδώς περαιωθεί, ο Επιβλέπων θα δώσει οδηγίες στον Ανάδοχο να προβεί στην ολοκλήρωση των εν λόγω εκκρεμουσών ή διορθωτικών εργασιών.
- 15.5. Η έκδοση της Βεβαίωσης Περαιώσης του Έργου δεν εμποδίζεται από παρατηρήσεις ή υποδείξεις που αφορούν εναπομείνασες μικρής έκτασης εργασίες εφόσον δεν επιδρούν στην ασφάλεια της Γέφυρας και των Χρηστών. Οι εναπομείνασες εργασίες θα καταγραφούν σε κατάσταση και θα πρέπει να εκτελεσθούν από τον Κατασκευαστή με ευθύνη του Αναδόχου εντός της

τασσόμενης από τον Επιβλέποντα προθεσμίας και δεν θα αποτελέσουν αιτία απαλλαγής του Αναδόχου από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του δυνάμει της παρούσας.

- 15.6. Εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του Έργου, οπότε ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια και φροντίδα της Γέφυρας, η Υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει την Άδεια Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκδοθεί η Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης του Αρθρου 16.5 και θα έχουν συναφθεί οι ασφαλιστικές συμβάσεις του Αρθρου 18.2 της παρούσας.
- 15.7. Εάν, παρά την εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, η Υπηρεσία δεν εκδώσει την Άδεια Λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Άδεια αυτή τεκμαίρεται ως νομίμως εκδοθείσα και η Γέφυρα τίθεται σε λειτουργία.
- 15.8. Η Περίοδος Λειτουργίας αρχίζει με την έκδοση της ανωτέρω Άδειας Λειτουργίας.
- 15.9. Εάν η Γέφυρα έχει περαιωθεί ουσιωδώς από τον Κατασκευαστή αλλά ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θέσει τη Γέφυρα σε εμπορική λειτουργία λόγω μη ολοκλήρωσης των οδών σύνδεσης που πρόκειται να κατασκευαστούν από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρονται στο Άρθρο 20.3, η Βεβαίωση Περαίωσης θα εκδοθεί αλλά η θέση της Γέφυρας σε εμπορική λειτουργία θα αναβληθεί ώσπου να ολοκληρωθούν οι εν λόγω οδοί σύνδεσης και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που ο Επιβλέπων πιστοποιεί ότι είναι πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και δαπάνες του Επιβλέποντος, και οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από διόδια (χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού) σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28, εντός επτά (7) ημερών από τη γένεση της απαίτησης δυνάμει του παρόντος Αρθρου.

ΑΡΘΡΟ 16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**16.1. Περίοδος Λειτουργίας**

Ο Ανάδοχος θα λειτουργεί, θα εκμεταλλεύεται και θα συντηρεί τη Γέφυρα και θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης αυτής για όλο το χρονικό διάστημα της Περιόδου Λειτουργίας. Η περίοδος αυτή αρχίζει με την έκδοση ή την πλασματική έκδοση της Άδειας Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 της παρούσας και λήγει με το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης.

Το Άρθρο 5.6 θα έχει επίσης εφαρμογή σχετικά με την έκδοση οποιασδήποτε Άδειας κατά την Περίοδο Λειτουργίας.

16.2. Υπεργολάβοι του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δύναται να αναθέτει την εκτέλεση των κατά την Περίοδο Λειτουργίας καθηκόντων του ή υποχρεώσεών του σε υπεργολάβους, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί στο Ελληνικό Δημόσιο τα ονόματα και τα στοίχεια του/των υπεργολάβου/ων εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης υπεργολαβίας και θα του αποστέλλει αντίγραφα αυτών.

Οι πράξεις και οι παραλείψεις των υπεργολάβων δεν απαλλάσσουν καθ'οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου δυνάμει της παρούσας.

16.3. Εγχειρίδιο Συντήρησης και Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Έργου

16.3.1. Εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο Άρθρο 7.5.3 της παρούσας ο Ανάδοχος θα συντάξει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και θα υποχρεώσει τον Κατασκευαστή (σε συνεργασία με τον Ελεγκτή) να συντάξει το Εγχειρίδιο Συντήρησης. Τα Εγχειρίδια αυτά θα εγκρίνει ο Επιβλέπων σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρούσα διαδικασία.

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, πριν από την ως άνω έγκρισή του από τον Επιβλέποντα, θα τεθεί υπόψη των σχετικών Αρμοδίων Αρχών.

Σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων από την Υπηρεσία αναφορικά με την έγκριση του ενός ή και των δύο ανωτέρω εγχειριδίων από τον Επιβλέποντα, ο Επιβλέπων θα αποφασίζει κατά πόσον θα αποδεχθεί τις εν λόγω αντιρρήσεις. Εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους διαφωνεί με την απόφαση αυτή, το θέμα θα παραπέμπεται στην Τεχνική Επιτροπή σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ'όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας να συντηρεί και να διατηρεί σε λειτουργία τη Γέφυρα σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται στα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα ενημερώνονται ώστε να περιλαμβάνουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τους κανόνες ασφάλειας και τα συναφή.

16.3.2. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα περιλαμβάνει διαδικασίες ρύθμισης της κυκλοφορίας, συντονισμού με τις αστυνομικές αρχές και τις Αρμόδιες Αρχές, περιορισμών της κυκλοφορίας, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, είσπραξης διοδίων, υπολογισμού των διοδίων και καταγραφής της κυκλοφορίας κατά κατηγορία οχημάτων υποκειμένων σε διόδια, της διάταξης των χώρων είσπραξης των διοδίων και της επάνδρωσης των θαλάμων διοδίων, της αυτόματης αναγνώρισης οχημάτων, των προγραμμάτων λογισμικού και όλων των σχετικών όψεων της λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος, κλεισίματος, θαλασσίων προσκρούσεων στη Γέφυρα ή συγκρούσεων και των συναφών.

16.3.3. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης θα περιέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την επιθεώρηση, τη διατήρηση, τη συντήρηση και τις συνήθεις δοκιμές των κύριων στοιχείων της Γέφυρας, κατασκευαστικών και μη, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μηχανημάτων και των μεθόδων επανευθυγράμμισης της Γέφυρας σε περίπτωση τεκτονικής κίνησης του εδάφους. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης θα ανταποκρίνονται στο ISO 9001, όπου αυτό έχει εφαρμογή.

16.4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου

16.4.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και η επί εικοσιτετραώρου βάσεως ασφαλής λειτουργία της Γέφυρας και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και αυτών που εκφεύγουν του ελέγχου και της ευθύνης του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις, που επιβάλλουν την εκκένωση της Γέφυρας ή τη διακοπή είσπραξης των διοδίων με παράλληλη ειδοποίηση των σχετικών Αρμόδιων Αρχών και του Ελληνικού Δημοσίου.

16.4.2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, θα έχει μελετήσει, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές ή άλλες Αρμόδιες Αρχές, τον τρόπο οργάνωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών που διέρχονται τη Γέφυρα, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση των όρων του Εγχειρίδιου Λειτουργίας και ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- την ασφάλεια των Χρήστών και του προσωπικού που εργάζεται στη Γέφυρα,
- τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό των καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των οχημάτων,
- την ομαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ατυχημάτων ή/και επειγουσών καταστάσεων ή γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Αναδόχου που καθιστούν τη Γέφυρα επικίνδυνη για τους Χρήστες.

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση βλάβης δομικού στοιχείου, ατυχήματος ή οποιασδήποτε κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο τους Χρήστες της Γέφυρας, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ακόμη και αν αυτό λαμβάνεται σε βάρος των εσόδων από τα διόδια, προκειμένου να έξασφαλίσει την ασφάλεια της Γέφυρας, των Χρηστών, του προσωπικού και των τρίτων.

16.4.3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να θέτει, σύμφωνα με τους όρους των Εγχειριδίων Συντήρησης και Λειτουργίας, όλα ή ορισμένα τμήματα του Έργου εκτός λειτουργίας, ειδοποιώντας κατάλληλα προηγουμένως το Ελληνικό Δημόσιο, εξαιρουμένων των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, οπότε δεν απαιτείται ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιεί την ουσιώδη παρακώλυση της κυκλοφορίας στη Γέφυρα.

16.4.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κατά την Περίοδο Λειτουργίας του Έργου την υποχρέωση διεξαγωγής όλων των ερευνών και μετρήσεων που θα περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Συντήρησης και αφορούν τη γεωτεχνική συμπεριφορά της Γέφυρας ή τμημάτων της, τη δομική συμπεριφορά, την καταπόνηση και παραμόρφωση από φορτία κυκλοφορίας, περιβαλλοντικά φορτία όπως ανέμους, θερμοκρασίες, σεισμικές δονήσεις και άλλα συναφή. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κατά την αυτή περίοδο την υποχρέωση μετρήσεων των ως άνω περιβαλλοντικών φορτίων.

16.4.5. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Υπηρεσία έκθεση επί όλων των εργασιών επιθεώρησης, συντήρησης, των επισκευαστικών και των βελτιωτικών τεχνικών εργασιών που έγιναν στη Γέφυρα κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τους υπολογισμούς και τις μετρήσεις που αφορούν τη δομική συμπεριφορά της Γέφυρας και την επίπτωση των περιβαλλοντικών φορτίων.

Η ως άνω έκθεση θα περιέχει επίσης το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος.

16.4.6. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα διατηρεί σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό σύστημα είσπραξης διοδίων και ένα σύστημα λογιστικού ελέγχου διοδίων, στο οποίο θα αναγράφονται οι εισροές από οχήματα ανά κατηγορία διοδίων.

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου η καθυστέρηση κατά την καταβολή των διοδίων να μην ξεπερνά κατά μέσον όρο τα 2 λεπτά ανά δεκαπεντάλεπτο, με εξαίρεση τις 90 εκείνες ώρες ανά ημερολογιακό έτος που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ωριαία κυκλοφορία, οι οποίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

16.4.7.Ο Ανάδοχος θα καταγράφει σε συνεχή βάση στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων που διέρχονται από τους σταθμούς διοδίων ανά κατηγορία διοδίων.

Οι μετρήσεις θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται ανά πέντε πρώτα λεπτά της ώρας. Όλα τα στατιστικά στοιχεία καταμέτρησης της κυκλοφορίας θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την Υπηρεσία. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα παραδίδονται με μαγνητικά μέσα (δισκέττες) στην Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου. Εναλλακτικά, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει με έξοδά της την άμεση σύνδεσή της μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Αναδόχου και ο Ανάδοχος θα συμμορφωθεί προς το αίτημα αυτό της Υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει με έξοδά της δικό της σύστημα, συσκευές και όργανα καταμέτρησης της κυκλοφορίας και ο Ανάδοχος θα διευκολύνει την Υπηρεσία στην εγκατάσταση των συσκευών και οργάνων καταμέτρησης σε χώρους κατάλληλους ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Γέφυρας ή η ροή της κυκλοφορίας ή οι συσκευές του Αναδόχου.

16.4.8.Ο Ανάδοχος θα παρέχει πάντοτε μια υπηρεσία περισυλλογής οχημάτων που έχουν τυχόν ακινητοποιηθεί ή εγκαταλειφθεί στη Γέφυρα.

16.4.9.Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι όλες οι συμβάσεις και άλλες συμφωνίες με οποιαδήποτε εταιρεία που ελέγχει ή ελέγχεται από τον ίδιο ή από εταιρεία που ελέγχει τον Ανάδοχο θα τελούν υπό συνήθεις εμπορικούς όρους μεταξύ ανεξαρτήτων μερών:

16.5. Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο την ημέρα της έκδοσης της Αδειας Λειτουργίας τραπεζική εγγυητική επιστολή ύψους 5 εκ. ECU με τη μορφή που παρατίθεται στο Προσάρτημα 12. Μετά την παράδοση της Γέφυρας σύμφωνα με το Άρθρο 16.8 η εγγύηση θα μειωθεί σε 1.000.000 ECU και θα λήζει μετά δύο έτη.

16.6. Άμεση Επέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου. Όροι Συμβάσεων Υπεργολαβίας

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα άμεσης επέμβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 19.3 στη Γέφυρα ή γύρω από αυτήν σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου σωματικής βλάβης και ο Ανάδοχος θα επιτρέπει τέτοιες επεμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Ανάδοχος θα περιλάβει τις ίδιες διατάξεις στις συμβάσεις υπεργολαβίας με τον/τους υπεργολάβο/ους του ώστε αυτοί να επιτρέπουν τις άμεσες επεμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλες οι συμβάσεις υπεργολαβίας για τη λειτουργία και συντήρηση που θα συνάψει ο Ανάδοχος θα περιέχουν διατάξεις που θα προβλέπουν ότι σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει με τους ίδιους όρους κάθε μία σύμβαση υπεργολαβίας.

16.7. Εκπαίδευση Προσωπικού του Ελληνικού Δημοσίου

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών που προηγούνται της λήξης της Περιόδου Λειτουργίας του Έργου, ο Ανάδοχος θα εκπαίδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο στη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας. Ο αριθμός του προς εκπαίδευση προσωπικού, η διάρκεια και ο χρόνος εκπαίδευσης θα καθοριστεί με συμφωνία των μερών.

16.8. Παράδοση της Γέφυρας από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης

16.8.1. Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας, ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής το Ελληνικό Δημόσιο για τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και το καλεί να παραλάβει τη Γέφυρα.

Η διαδικασία παράδοσης της Γέφυρας θα διαρκέσει τριάντα (30) ημέρες και λήγει το βραδύτερο την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Παραχώρησης του Έργου.

16.8.2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο:

- όλα τα ακίνητα, κατασκευές, εγκαταστάσεις, ακίνητο και κινητό εξοπλισμό που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία και τη διατήρηση της Γέφυρας σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των Χρηστών, καθώς και όλα τα έργα ή/και βελτιώσεις εκσυγχρονισμού που έγιναν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας,
- ανταλλακτικά σε είδος και ποσότητα ίση με τον μέσο ετήσιο όρο χρήσης ανταλλακτικών της πενταετίας πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης,
- το ισχύον ενημερωμένο Εγχειρίδιο Συντήρησης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού και των στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση, τη λειτουργία και εκμετάλλευση της Γέφυρας συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων είσπραξης των εσόδων των διοδίων και ταξινόμησης των οχημάτων,
- το δικαίωμα της δωρεάν χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι αναγκαία για τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση της Γέφυρας μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης,
- είδη που είναι καταχωρημένα στον ισολογισμό του Αναδόχου και δεν ανευρίσκονται, θα αποδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, εφόσον είναι αναγκαία για τη συντήρηση και λειτουργία της Γέφυρας.

16.8.3.Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να παραδώσει:

- τον κινητό ηλεκτρονικό μηχανικό εξοπλισμό που αποδεδειγμένα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, έστω και αν παρέμενε αδιάκοπα στην ή περί την περιοχή της Γέφυρας,
- προσωπικής χρήσης είδη που δεν εξυπηρετούν τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση της Γέφυρας.

16.8.4.Η διαδικασία παράδοσης θα διενεργείται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου. Οι εκπρόσωποι των μερών θα

συντάξουν μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης Πρωτόκολλο Παράδοσης.

Εάν οποιοσδήποτε από τους εκπροσώπους των μερών που συμμετέχουν στην παράδοση της Γέφυρας δεν συμμετάσχει στη διαδικασία, η διαδικασία θα συνεχιστεί απουσία του. Το μη προσερχόμενο μέρος αναπληρώνεται στη διαδικασία παράδοσης, από ένα πρόσωπο διορισμένο σύμφωνα με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θα είναι δεσμευτική για τα μέρη.

16.8.5. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις εκατέρου των μερών μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης του Έργου θα επιλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 28 της παρούσας από την Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμά τους δυνάμει της παρούσας να έγειρουν περαιτέρω αξιώσεις ή να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, ενώ ούτε η ανωτέρω απόφαση ούτε το εν λόγω δικαίωμά τους προς προβολή αξιώσεων ή διεκδίκηση αποζημιώσεων τους απαλλάσσει καθ'οιονδήποτε τρόπο από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης.

16.9. Εγγύηση του Αναδόχου για Ελαττώματα Δομικών Στοιχείων της Γέφυρας

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση για οποιαδήποτε ελαττώματα των δομικών στοιχείων της Γέφυρας για διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΟΔΙΑ ΤΕΛΗ

17.1. Δικαίωμα Επιβολής Διοδίων Τελών

Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθ'όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας ο Ανάδοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επιβολής και είσπραξης διοδίων τελών από τα διερχόμενα από τη Γέφυρα οχήματα και τροχοφόρα εν γένει.

Το ως άνω αποκλειστικό δικαίωμα του Αναδόχου θα ισχύει καθ'όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε νομικό χαρακτηρισμό της φύσεως της Γέφυρας, των υπηρεσιών που προσφέρονται και ανεξάρτητα από τα δικαιώματα κυριότητας που συνδέονται με τη Γέφυρα, κατισχύει δε οποιουδήποτε άλλου ειδικού ή γενικού νόμου.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει όλους τους κατάλληλους και αναγκαίους νόμους, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις και να παρέχει εάν απαιτηθεί την εκάστοτε αναγκαία συνδρομή στον Ανάδοχο, προκειμένου ο τελευταίος να είναι σε θέση να επιβάλλει και να εισπράττει τα διόδια τέλη, να παρεμποδίζει την πρόσβαση ή/και την έξοδο χωρίς την καταβολή τελών διοδίων και να διώκει κατά νόμο ίσους προσβάλλουν το παρεχόμενο στον Ανάδοχο αποκλειστικό ως άνω δικαίωμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει την εφαρμογή της ισχύουσας ποινικής και διοικητικής νομοθεσίας, ώστε οι παραβάτες Χρήστες που δεν καταβάλλουν τα διόδια τέλη να διώκονται ποινικά.

17.2. *Ανώτατα Όρια Τελών Διοδίων*

17.2.1.Η προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ανώτατη τιμή διοδίων τελών που μπορεί να επιβάλλει ο Ανάδοχος δεν θα είναι μεγαλύτερη από τα ακόλουθα ανώτατα όρια διοδίων τελών με βάση τιμές της Ιης Ιουλίου 1992 μετατρέψιμες σε δραχμές όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα 11.

Οι τιμές αυτές έχουν ως εξής:

Για επιβατηγά ιδιόκτητα (I.X.): 5,5 ECU

<u>Για φορτηγά:</u>	2 άξονες	8,5 ECU
	3 άξονες	17,5 ECU
	4 άξονες	23,5 ECU
	5 άξονες και πάνω	25 ECU

<u>Για λεωφορεία:</u>	έως 20 θέσεις - 13,5 ECU
	από 20 έως 40 θέσεις - 19 ECU
	άνω των 40 θέσεων - 29 ECU

Για μοτοποδήλατα, δίκυκλες

<u>μοτοσυκλέτες:</u>	0,9 ECU
----------------------	---------

Επιβάτες, πεζοί και μη μηχανοκίνητα οχήματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων.

17.2.2. Τα ανώτατα όρια διόδιων τελών θα αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης σύμφωνα με τον τύπο του Προσαρτήματος 11, ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο τα εν λόγω ανώτατα διόδια τέλη μπορούν να αναπροσαρμόζονται από τον Ανάδοχο μόνο μία ακόμη φορά εντός οιουδήποτε ημερολογιακού έτους, αν ο ετήσιος πληθωρισμός που καταγράφεται στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ECU, (που αναφέρεται στο Προσάρτημα 11) υπερβαίνει το 5% για κάθε περίοδο δώδεκα μηνών που λήγει κατά το υπό εξέταση έτος.

17.3. Καθορισμός Διοδίων Τελών από τον Ανάδοχο

17.3.1.Ο Ανάδοχος δικαιούται να ορίζει ελευθέρως τα διόδια τέλη εντός των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο Άρθρο 17.2. της παρούσας.

17.3.2.Ο Ανάδοχος θα επιβάλλει στους Χρήστες της Γέφυρας τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ για υπηρεσίες τελών διοδίων.

17.3.3.Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια της αναπροσαρμογής των προ ΦΠΑ διοδίων τελών (εντός των εκάστοτε ισχυόντων ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο Άρθρο 17.2) ανά τρίμηνο, αφού γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο την επικείμενη αναπροσαρμογή προ εξήντα (60) τουλάχιστον ημερών και ενημερώσει κατάλληλα το κοινό για τις νέες τιμές των διοδίων τελών.

Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ ο Ανάδοχος θα μπορεί να αναπροσαρμόζει άμεσα τα διόδια τέλη σύμφωνα με το νέο συντελεστή ΦΠΑ.

17.3.4.Υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση των διοδίων τελών εντός μιας χρονικής περιόδου δεν θα υπερβαίνει την καθοριζόμενη στο Προσάρτημα ΙΙ τιμή, ο Ανάδοχος μπορεί:

- να αυξομειώνει τα διόδια τέλη κατά κατηγορία οχημάτων εντός του έτους, μηνός ή εβδομάδας,
- να διαιρεί τις βασικές κατηγορίες οχημάτων σε περισσότερες κατηγορίες,
- να εισάγει σύστημα εκπτώσεων ή ειδικών διοδίων τελών για συχνή ή καθημερινή χρήση ή για άλλες αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών.

17.4. Απαλλαγές από Διόδια Τέλη

17.4.1.Απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων τελών οι ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων:

- a) Οχήματα των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, εάν έχουν σχέση με την παρούσα Σύμβαση,

- β) Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,
- γ) Πυροσβεστικά οχήματα,
- δ) Οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,
- ε) Ασθενοφόρα.

17.5. Ειδικές φάλαιγγες, βαρέα οχήματα

17.5.1. Η κυκλοφορία οχημάτων που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά ιδίως όσον αφορά τις διαστάσεις τους, τον αριθμό των αξόνων και το επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Αναδόχου.

17.5.2. Τα ερπυστριοφόρα οχήματα μπορούν να διέρχονται από τη Γέφυρα μόνον εφόσον έχουν φορτωθεί σε τροχοφόρα οχήματα και αφού λάβουν την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

17.5.3. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για ερπυστριοφόρα και ειδικά ή βαρέα οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην περίπτωση εθνικού κινδύνου, επιστράτευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος. Στην περίπτωση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για κάθε ζημία στη Γέφυρα και θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο για το κόστος των επισκευών και για την απώλεια των εσόδων από διόδια τέλη.

ΑΡΘΡΟ 18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

18.1. Κατά την Περίοδο Κατασκευής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε ο Κατασκευαστής να συνάψει και να διατηρεί ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και ασφάλιση έναντι τρίτων, καθώς και ασφάλιση ευθύνης εργοδότη και ασφάλιση απώλειας εισοδήματος/καθυστερημένης αποπεράτωσης. Περίληψη της πρότασης των ασφαλειομεσιτών του Αναδόχου για την ασφάλιση του Κατασκευαστή κατά παντός κινδύνου επισυνάπτεται στην

παρούσα ως Προσάρτημα 10 και τα μέρη συμφωνούν ότι το ασφαλιστήριο θα συναφθεί με τους όρους της πρότασης αυτής.

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε ο Κατασκευαστής να προκαλέσει τη σύναψη και τη διατήρηση από τον βασικό του υπεργολάβο μελέτης, ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης. Ο Κατασκευαστής απαιτείται να ασφαλίσει τον πλωτό εξοπλισμό του κατά απώλειας και ζημίας, και θα φροντίσει ώστε οι υπεργολάβοι του που απασχολούνται στις Εργασίες να ασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματά τους.

- 18.2.** Κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα συνάπτει και θα διατηρεί ασφάλιση για περιουσιακές βλάβες ακόμη και αν αυτή οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή, σε υλικά ή μελέτη, περιλαμβανομένης της ασφάλισης για επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας και της ασφάλισης έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ευθύνης εργοδότη. Οι ασφαλιστικές αυτές συμβάσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ κατά την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας.

Η συνολική ετήσια δαπάνη του Αναδόχου για ασφάλιστρα κατά την Περίοδο Λειτουργίας περιορίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ECU (προ ΦΠΑ) εκφραζόμενο σε τιμές 1ης Ιουλίου 1993. Το ανώτατο αυτό όριο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο συναρτήσει του πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να απεικονίζει τρέχουσες τιμές σύμφωνα με τον τύπο του Προσαρτήματος II.

Εάν το κόστος των ασφαλίστρων υπερβεί το 1,5 εκατομμύριο ECU σε τιμές 1ης Ιουλίου 1993 αναπροσαρμοσμένο όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε οποιοιδήποτε έτος, το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος θα αποφασίσουν κατά πόσο το ως άνω όριο θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τον τρόπο κατανομής του επιπλέον ασφαλίστρου μεταξύ των μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης και τα πραγματικά έσοδα του Έργου.

- 18.3.** Τα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι στις περιπτώσεις που το Ελληνικό Δημόσιο είναι συνασφαλισμένο, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα κάνουν ρητή μνεία του γεγονότος αυτού. Στις λοιπές περιπτώσεις τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνουν ρητό όρο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες απορρίπτουν κάθε αξιώση ή απαίτηση τρίτων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του προσωπικού του ή των συμβούλων του. Περαιτέρω, οι ως άνω ασφαλιστικές εταιρείες συμφωνείται ρητά ότι παραιτούνται, σε περίπτωση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό του ή τους συμβούλους του, του δικαιώματος υποκαταστάσεως και έγερσης αξιώσεων. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι το δικαίωμα του Δημοσίου θα αναγράφεται στην πίσω όψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή/και ότι στα ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνεται ρήτρα παραίτησης των ασφαλιστών από το δικαίωμα υποκατάστασης υπέρ του Δημοσίου και των εντεταλμένων οργάνων του, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων και των συμβούλων του. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται επίσης και αναγνωρίζουν ότι οι Δανειστές θα έχουν δικαίωμα προτίμησης όσον αφορά το ασφαλιστικό ποσό.
- 18.4.** Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο Προσάρτημα 10 της παρούσας και της τήρησης των όρων του Άρθρου 18.2, οι παρακάτω κίνδυνοι θα μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο κάλυψης των προαναφερθέντων ασφαλιστηρίων:
- πόλεμος (κηρυγμένος ή όχι), εχθροπραξίες, ενέργεια εχθρικής δυνάμεως, εμφύλιος πόλεμος, στάση ή σφετερισμός εξουσίας στην Ελλάδα, εμφύλια αναταραχή, εξέγερση, δολιοφθορά και τρομοκρατία,
 - πυρηνική έκρηξη, ραδιενεργός ή χημική μόλυνση ή ιονίζουσα ακτινοβολία,
 - ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με υπερηχητική ταχύτητα.
- 18.5.** Ο Ανάδοχος θα διατηρεί ή θα φροντίζει για τη διατήρηση των παραπάνω ασφαλίσεων με τους καλλίτερους όρους που είναι διαθέσιμοι στη διεθνή αγορά με καλής φήμης ασφαλιστές με επαρκή πείρα. Γεγονότα ή συμβάντα που

αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν γεγονότα Ανωτέρας Βίας θα ασφαλίζονται παρά ταύτα εάν και όταν μπορούν να ασφαλιστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των παραπάνω ασφαλιστηρίων υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη με λογικούς όρους. Σε περίπτωση διαφώνιας ως προς τους ασφαλιστικούς όρους που δεν θα συμπεριληφθούν, η διαφορά παραπέμπεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης των Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.

Με την εξαίρεση της ασφάλισης κατά παντός κινδύνου του Κατασκευαστή που θα συναφθεί με τους όρους και τις συμφωνίες που συνοψίζονται στο Προσάρτημα 10 του παρόντος, πριν από την έναρξη της αντίστοιχης ασφαλιστικής περιόδου ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία το σχετικό σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ώστε η Υπηρεσία να μπορέσει να διατυπώσει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι το σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν είναι σύμφωνο με τις κατά το παρόν Άρθρο υποχρεώσεις του Αναδόχου, η διαφορά των μερών θα επιλύεται με βάση τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.

- 18.6. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων και έγγραφες αποδείξεις ότι όλα τα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί εκάστοτε για να διατηρούνται τα ασφαλιστήρια σε ισχύ και θα προειδοποιεί την Υπηρεσία για την ανανέωση των αφαλιστηρίων εγκαίρως, ώστε να μπορεί αυτή εάν χρειασθεί να διατηρήσει τα ασφαλιστήρια σε ισχύ.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συνάψει ή δεν διατηρήσει σε ισχύ τις παραπάνω ασφαλίσεις, η Υπηρεσία μπορεί να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ζητώντας του να επανορθώσει αυτή την παράλειψη. Εάν ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει την παράλειψή του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτής της ειδοποίησης, η Υπηρεσία δικαιούται να συνάψει επ'ονόματι και με δαπάνες του Αναδόχου το ασφαλιστήριο ή τα ασφαλιστήρια και τα ασφάλιστρα που θα καταβληθούν θα αποτελούν οφειλή ληξιπρόθεσμη και άμεσα απαιτητή

του Αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο που δύναται να συμψηφίζεται με ποσά πληρωτέα από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο ή δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης που βρίσκεται στα χέρια της Υπηρεσίας ή κατόπιν άσκησης ενδίκων βοηθημάτων.

- 18.7. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της Περιόδου Λειτουργίας, το προϊόν οποιασδήποτε απαίτησης βάσει του ασφαλιστηρίου κατά περιουσιακής βλάβης θα καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο (με την επιφύλαξη πάντοτε οποιουδήποτε δικαιώματος προτίμησης των Δανειστών), εκτός εάν το Ελληνικό Δημόσιο συναινέσει η πληρωμή να γίνει στον Ανάδοχο και το γεγονός αυτό θα σημειώνεται στο ασφαλιστήριο.
- 18.8. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν ότι οι παραπάνω ασφαλίσεις και η επιλογή ασφαλιστών υπόκεινται στην έγκριση και απαιτήσεις των Δανειστών.
- 18.9. Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που περιλαμβάνονται στο παρόν Άρθρο, θα θεωρείται ότι έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας, όσον αφορά τις ασφαλίσεις και δεν θα έχει περαιτέρω υποχρεώσεις δυνάμει οποιασδήποτε υφιστάμενης νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης.

ΆΡΘΡΟ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

19.1. Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα Άρθρα 16.6, 19.2 και 19.3, για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι ούτε το ίδιο, ούτε η Υπηρεσία ούτε οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας θα προκαλέσει καθ'οιονδήποτε τρόπο την παρεμπόδιση ή διακοπή της έναρξης, της διενέργειας ή περαιώσης των Εργασιών της

Προπαρασκευαστικής Περιόδου ή της Περιόδου Κατασκευής ή την παρεμπόδιση της έναρξης ή τη διακοπή της λειτουργίας της Γέφυρας ή την επιβολή διοδίων τελών κατά την Περίοδο Λειτουργίας.

Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω συμφωνίας ή/και της εγγύησης (και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Αναδόχου δυνάμει του Άρθρου 25): (1) εάν αυτή επισυμβεί κατά την Προπαρασκευαστική Περίοδο ή την Κατασκευαστική Περίοδο, η περίοδος περαίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1. και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατά μία χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση στην πρόοδο των Εργασιών και το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που ο Επιβλέπων πιστοποιεί ότι είναι πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής λόγω τέτοιας αθέτησης ή συνεπεία αυτής, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές ή δαπάνες του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες χρηματοδότησης ή/και δανεισμού που προέκυψαν και τον επιβάρυναν και, (2) εάν αυτή επισυμβεί κατά την Περίοδο Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθε δε περίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά το οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς οιοδήποτε τέτοιο ποσό, η διαφορά θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28, εντός επτά (7) ημερών από την γέννηση της απαίτησης δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

19.2. Συμφέροντα Εθνικής Άμυνας

Σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης λόγω εξωτερικών κινδύνων ή σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής ή έκδηλης απειλής κατά της δημόσιας τάξης και ασφάλειας του Κράτους από εσωτερικούς κινδύνους, το Ελληνικό Δημόσιο

δικαιούται να ζητήσει την άμεση διακοπή της μελέτης, κατασκευής ή της λειτουργίας της Γέφυρας και να θέσει τη Γέφυρα ή οποιοδήποτε τμήμα της υπό την άμεση διοίκησή και έλεγχό του για όσο διάστημα διαρκεί ο πόλεμος ή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ως άνω διακοπή της μελέτης, κατασκευής ή της λειτουργίας της Γέφυρας δεν θεωρείται ως παράβαση των όρων της παρούσας Σύμβασης Πάραχώρησης, αλλά θα συνιστά Γεγονός Ανωτέρας Βίας και θα έχει εφαρμογή το Άρθρο 24 της παρούσας.

19.3. Ασφάλεια Χρηστών

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι ο Ανάδοχος παραβιάζει τους όρους της παρούσας κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των Χρηστών, το Ελληνικό Δημόσιο δίδει εντολή στον Ανάδοχο να άρει άμεσα την σχετική παράβαση και να λάβει μέτρα για την εξουδετέρωση του κινδύνου.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει την ως άνω παράβαση, η Υπηρεσία δικαιούται να διακόψει τις Εργασίες ή τη λειτουργία της Γέφυρας και να λάβει ο ίδιος ή μέσω τρίτου προσώπου τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επανορθώσει την παράβαση αυτή.

Σε περίπτωση διαφοράς ως προς το κατά πόσο ο Ανάδοχος παραβίασε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή ως προς την ύπαρξη άμεσου και σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των Χρηστών, εκάτερο των μερών δικαιούται να προσφύγει στην Διαδικασία Επιλύσεως των Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας και να ζητήσει τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Εφόσον ο Ανάδοχος δικαιωθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα εισπράξει αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.

19.4. Παράταση της προθεσμίας περαιώσης

Έκτός από όλες τις άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης που προβλέπουν παράταση της προθεσμίας περαιώσης των Εργασιών που αναφέρεται στο Άρθρο 7.1., σε περίπτωση που η πρόοδος των Εργασιών καθυστερεί λόγω πράξης ή παράλειψης ή καθυστέρησης του Ελληνικού Δημοσίου ή της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (εξαιρουμένων των πράξεων που έχουν δεόντως διενεργηθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης), η προθεσμία περαιώσης που αναφέρεται στο Άρθρο 7.1. θα παρατείνεται κατά μία περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και ο Ανάδοχος θα εισπράξει αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 19.1.

19.5. Καθυστέρηση

Σε περίπτωση ουσιώδους καθυστέρησης στην πρόοδο των Εργασιών ως αποτέλεσμα πράξης, παράλειψης ή καθυστέρησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής ή Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας, το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος θα συναντούνται για να συζητήσουν τρόπους πιθανής επιτάχυνσης των Εργασιών ή αντιμετώπισης της καθυστέρησης.

ΆΡΘΡΟ 20 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

20.1. Δέσμευση μη Κατασκευής άλλης εναλλακτικής Οδικής Ζεύξης

Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τη σημασία της επένδυσης του Αναδόχου για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην κατασκευάσει καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, και να μην επιτρέψει την κατασκευή άλλης οδικής ζεύξης του Κορινθιακού ή του

Πατραϊκού Κόλπου στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας που εκτείνεται 80 χιλιόμετρα ανατολικά και 60 χιλιόμετρα δυτικά από το Κάστρο του Ρίου.

Η ανωτέρω δέσμευση δεν απαγορεύει τη σιδηροδρομική ζεύξη, ζεύξη καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέσεις τηλεφωνικών καλωδίων κ.λπ. καθώς και ζεύξη σωληναγωγού μεταφοράς οποιασδήποτε φύσεως υγρών, αερίων, κόνεων, για τις οποίες εργασίες ο Ανάδοχος θα οφείλει να παρέχει στις Αρμόδιες Αρχές τις αιτούμενες σχετικές πληροφορίες.

20.2. Δέσμευση μη επιδότησης σε υφιστάμενες ή μέλλουσες Πορθμειακές Συνδέσεις

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση της μη παροχής στο εξής ειδικών προνομίων, περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων, άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων για ή σε σχέση με την αγορά ή λειτουργία ή επιχείρηση πορθμείων ή πορθμειακών συνδέσεων, ή φορολογικών εξαιρέσεων ή προνομιακής αντιμετώπισης ή απαλλαγών από άλλες επιβαρύνσεις υπέρ των λειτουργουσών ή μελλοντικών πορθμειακών συνδέσεων στον Κορινθιακό ή Πατραϊκό Κόλπο εντός της γενικής ακτίνας της Γέφυρας, όπως αυτή ορίσθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 20.1, του παρόντος Άρθρου, ή υπέρ των ιδιοκτητών ή εκείνων που τις λειτουργούν.

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναλαμβάνει στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου οποιαδήποτε υποχρέωση να διακόψει την λειτουργία των υφισταμένων πορθμειακών συνδέσεων ή να απόσχει από τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πορθμειακών συνδέσεων στα πλαίσια της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Έυρωπαϊκής Ένωσης.

20.3. Υποχρέωση Κατασκευής των Οδικών Συνδέσεων της Γέφυρας με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρεώση να κατασκευάσει με δαπάνη και κίνδυνό του τις βόρειες και νότιες οδούς πρόσβασης που συνδέουν τη Γέφυρα με το υπάρχον εθνικό οδικό δίκτυο, όπως γενικώς περιγράφονται

στα Σχέδια. Η κατασκευή των εν λόγω οδών πρόσβασης θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης του Εργου.

20.4. Ανάπτυξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου

20.4.1. Το Ελληνικό Δημόσιο δηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την ανάπτυξη του εθνικού οδικού δικτύου που περιλαμβάνεται στο περίγραμμα που ορίζεται από τις πόλεις Κόρινθο, Πύργο, Αγρίνιο, Ιτέα στα πλαίσια των πραγματικών κυκλοφοριακών αναγκών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανάπτυξης προβλέπονται και περιλαμβάνονται:

- η ευρεία Παράκαμψη Πατρών
- η Παράκαμψη Ναυπάκτου

Ο Ανάδοχος θα δίδει στο Ελληνικό Δημόσιο εκείνες τις πληροφορίες αναφορικά με την υπάρχουσα και προβλεπόμενη κυκλοφορία στη Γέφυρα, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με την προαναφερθείσα ανάπτυξη του οδικού δικτύου.

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αποζημίωση, αν το Ελληνικό Δημόσιο δεν υλοποιήσει την πρόθεσή του να αναπτύξει το εν λόγω οδικό δίκτυο που δηλώνεται στην παρούσα παράγραφο 20.4.1. Ωστόσο, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι, βάσει στατιστικών στοιχείων συλλεγμένων επί τέσσερα (4) συνεχή έτη και άνω, η εξέλιξη των τάσεων της οδικής κυκλοφορίας δια της Γέφυρας "κάμπτεται", λόγω της μη ανάπτυξης κάποιου από τα οδικά τμήματα του οδικού δικτύου, τότε ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη, λόγω της μη αναπτύξεως των ανωτέρω τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου.

20.4.2. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αναπτύσσει το υπόλοιπο οδικό δίκτυο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση ανάπτυξης ανταγωνιστικών οδικών

αξόνων εκτός της ευρύτερης περιοχής της Γέφυρας στο σύνολό της, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 20.1., ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αποζημίωσης.

20.5. Υποχρέωση Διατηρήσεως του Οδικού Δικτύου που οδηγεί στη Γέφυρα σε Καίρη Κατάσταση

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση της επισκευής και συντήρησης των οδών πρόσβασης στη Γέφυρα σε καλή κατάσταση.

20.6. Τόκοι

Οιοδήποτε υπερήμερο μέρος ληξιπρόθεσμης οφειλής θα καταβάλλει τόκο έπ'αυτής:

- (i) εάν το ποσό είναι σε δραχμές, με ετήσιο επιτόκιο 2 (δύο) τοις εκατό πάνω από το επιτόκιο καταθέσεων σε δραχμές για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, (ή αν τέτοιο επιτόκιο για περίοδο δώδεκα μηνών δεν είναι διαθέσιμο, το επιτόκιο καταθέσεων σε δραχμές για περίοδο έξι (6) μηνών) το οποίο δημοσιεύεται στο Reuter στη σελίδα LWR ATHIBOR στη 1:00 μ.μ. (ώρα Αθηνών) την εργάσιμη στην Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου τοκοφορίας ή
- (ii) εάν το ποσό είναι σε ECU, με ετήσιο επιτόκιο 2 (δύο) τοις εκατό πάνω από το επιτόκιο των καταθέσεων σε ECU για περίοδο δώδεκα (12) μηνών το οποίο δημοσιεύεται στο Telerate σελίδα 3750 στις 11:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) την εργάσιμη στην Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου τοκοφορίας.

Οι τοκοφόροι περίοδοι θα είναι οι διαδοχικές περίοδοι των δώδεκα (12) μηνών (ή μέρος αυτών αναφορικά με την τελευταία τοκοφόρο περίοδο), η δε πρώτη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή κατέστη για πρώτη φορά απαιτητή. Ο τόκος θα κεφαλαιοποιείται και θα προστίθεται στο ποσό που οφείλεται στο τέλος κάθε τοκοφόρου περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**21.1. Απαγόρευση Μεταβολής του Καταστατικού**

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τροποποιήσει το καταστατικό της Αναδόχου χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα μπορεί να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται τέτοια σύμφωνη γνώμη για τις ανξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο Άρθρο 4.

21.2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών

Κάθε ένας αρχικός μέτοχος της Αναδόχου μπορεί, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, να μεταβιβάζει μέχρι το πολύ 35% του συνολικού αριθμού μετοχών που έχει στην κατοχή του κατά την πρώτη δεκαετία μετά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ. Μετά την δέκατη επέτειο της Ημερομηνίας Θέσης σε Ισχύ, το όριο θα γίνει το 49% του συνολικού αριθμού μετοχών που κατέχει. Στη συνέχεια οι μετοχές που μεταβιβάστηκαν από τους αρχικούς μετόχους εντός των ανωτέρω ορίων θα μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς περιορισμό.

Οι παραπάνω περιορισμοί δεν θα έχουν εφαρμογή σε :

- (i) μεταβιβάσεις μετοχών από οιοδήποτε αρχικό μέτοχο σε εταιρεία που τον ελέγχει ή,
- (ii) μεταβιβάσεις μετοχών από οιονδήποτε αρχικό μέτοχο σε οποιαδήποτε εξ ολοκλήρου Ελληνική θυγατρική εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός μέτοχος εξακολουθεί να ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρο μαζί με τη θυγατρική εταιρεία ή
- (iii) μεταβιβάσεις μετοχών που δεν υπερβαίνουν σωρρευτικά το 22% του μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου από οποιονδήποτε αρχικό μέτοχο

που αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς οποιουσδήποτε άλλους αρχικούς μετόχους, ή

- (iv) οποιοδήποτε ενέχυρο ή άλλη ασφάλεια που παρέχεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ οιουδήποτε ή του συνόλου των Δανειστών για οποιεσδήποτε ή όλες τις μετοχές του Αναδόχου και οποιαδήποτε μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου τέτοιων μετοχών σε οιονδήποτε Δανειστή ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ των Δανειστών, δυνάμει της σύστασης ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας ή με την επιφύλαξη της σύστασης ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας ή οποτεδήποτε μετά την εκτέλεση του ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από τη μεταβίβαση μετοχών σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οι Δανειστές θα προσφέρουν πρώτα τις μετοχές στο Ελληνικό Δημόσιο υπό όρους ισοδύναμους με εκείνους που προτάθηκαν από τον υποψήφιο ειδικό διάδοχο. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν δεχθεί μια τέτοια προσφορά εγγράφως εντός εξήντα (60) ημερών, οι Δανειστές θα είναι ελεύθεροι να μεταβιβάσουν τις μετοχές στον υποψήφιο ειδικό διάδοχο. Μετοχές που μεταβιβάζονται από τους Δανειστές σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα είναι εν συνεχεία ελεύθερα μεταβιβάσιμες χωρίς περιορισμό.

Οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση μετοχών, για την οποία δεν απαιτείται έγκριση, θα γνωστοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής των νέων μετόχων στο μητρώο μετόχων του Αναδόχου.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εκτός από εκείνες που προβλέπονται παραπάνω απαιτεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ελληνικού Δημοσίου.

21.3. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Οποτεδήποτε, μετά την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας, αλλά πάντως τηρουμένων των ορίων του Άρθρου 21.2, ο Ανάδοχος δικαιούται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, να ζητήσει την εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και για το σκοπό αυτό να προβεί στην έκδοση νέων μετοχών ή την προσφορά ήδη υφισταμένων μετοχών ή να προβεί τόσο σε έκδοση όσο και σε πώληση μετοχών. Οποιαδήποτε έκδοση νέων μετοχών απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δεν θα μπορεί να την αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.

21.4. Μεταβολές στον Κατασκευαστή

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ή να αποδεχθεί την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό οιουδήποτε μέλους της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 78% των συμμετοχών στην κοινοπραξία παραμένουν αμετάβλητες. Η εισδοχή νέου μέλους της κοινοπραξίας θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία το Δημόσιο δεν θα αρνηθεί άνευ εύλογης αιτίας. Υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι καμία μεταβολή στη σύνθεση του Κατασκευαστή δεν θα απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από όποιαδήποτε από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

22.1. Διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης

Η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης θα είναι η περίοδος που αναφέρεται στο Άρθρο 1.2. με την επιφύλαξη των παρατάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης ή εγκρίνονται δυνάμει αυτής και με την

επιφύλαξη της πρόωρης λήξης λόγω επίτευξης της συμφωνηθείσης απόδοσης χρηματοδότησης σύμφωνα με το Άρθρο 22.2.

22.2. Πρόωρη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης

Στην περίπτωση που οι αρχικοί μέτοχοι πραγματοποιήσουν τη συμφωνηθείσα απόδοση, δηλαδή ROE ύψους 11,5%, η Περίοδος της Παραχώρησης θα λήξει στο τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο θα επιτευχθεί η απόδοση αυτή των κερδών, οπότε και η παράδοση της Γέφυρας από τον Ανάδοχο στο Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16.8. της παρούσας.

Η πρόωρη λήξη της Παραχώρησης κατά το παρόν Άρθρο υπόκειται στην έγκριση των Δανειστών, μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν αποπληρωθεί οι Δανειακές Συμβάσεις.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την κατ'έτος επίτευξη του ROE από τον αρχικό μέτοχο, η διαφορά θα επιλυθεί από την Οικονομική Έπιτροπή σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλύσεως Διαφορών του Άρθρου 28 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

23.1. Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους:

- (i) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τα αποτέλεσματα χρήσεως και την ανάλυση των καθαρών μερισμάτων που εισέπραξαν οι μέτοχοι,

- (ii) την έκθεση των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων με τις τυχόν παρατηρήσεις τους,
- (iii) έκθεση-δήλωση για τις πηγές χρηματοδότησης και διάθεσης των πόρων σύμφωνα με το υπόδειγμα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος,
- (iv) το ενημερωμένο Χρηματοοικονομικό Μίοντέλο και τους υπολογισμούς που αρμόζουν στο ROE που έχει επιτευχθεί.

23.2. Υποβολή άλλων Εκθέσεων ή Πληροφοριακών Στοιχείων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εξήντα (60) ημερών από την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους τους λογαριασμούς διαχείρισης, συνοδευόμενους από οποιαδήποτε υπομνήματα ή παρατηρήσεις.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιεσδήποτε οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία τα οποία απαιτείται να δώσει σύμφωνα με τους όρους των Δανειακών Συμβάσεων (για παράδειγμα ποσοστά κάλυψης εξυπηρέτησης δανείων και ποσά σε οποιοδήποτε αποθεματικό λογαριασμό για εξυπηρέτηση δανείων).

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο έκθεση για τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους και χρηματοδοτικό και επιχειρησιακό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

23.3. Λογιστικοί Έλεγχοι

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσλάβει ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών διεθνούς φήμης, η οποία θα ελέγξει τους λογαριασμούς του Αναδόχου και θα προετοιμάσει έκθεση, αντίγραφο της οποίας θα χορηγήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να προβαίνει με δικές του δαπάνες στον έλεγχο των βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων της Αναδόχου μέσω

ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών λογιστών, υπό την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται κατά χρονικά διαστήματα μικρότερα των δώδεκα μηνών και μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

24.1. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμβασης Παραχώρησης, ο όρος "Γεγονός Ανωτέρας Βίας" θα θεωρείται ότι σημαίνει τόσο (α) όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά τα οποία ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των μερών και τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή προληφθεί ακόμα και με καταβόλη ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους των μερών και (β) όλα τα γεγονότα ή περιστατικά, για τα οποία δεν ευθύνεται κανένα από τα μέρη.

24.2. Επέλευση

24.2.1. Εάν ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχει επέλθει ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας το οποίο μπορεί να γεννήσει αξιώση για παράταση χρόνου ή για αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο, θα ειδοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο και τον Επιβλέποντα εγγράφως, μόλις κάτι τέτοιο καταστεί ευλόγως εφικτό, αναφέροντας το Γεγονός Ανωτέρας Βίας που ισχυρίζεται ότι επήλθε και τις συνέπειές του (στο βαθμό που θα μπορεί τότε ευλόγως να εξακριβωθεί).

24.2.2. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί την επέλευση ενός Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή τις συνέπειές του, θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από τον Ανάδοχο αναφέροντας τη βάση των αντιρρήσεών του, και οι διατάξεις των Άρθρων 7.7.4. και 7.7.5. θα έχουν εφαρμογή κατ'αναλογία. Εάν η γνωστοποίηση του Αναδόχου δεν αμφισβητηθεί ή εάν η γνωστοποίηση αμφισβήτησης του Ελληνικού Δημοσίου αποσυρθεί, θα θεωρείται ότι το Ελληνικό Δημόσιο απεδέχθη τη γνωστοποίηση του Αναδόχου.

24.2.3. Μόλις είναι πρακτικώς δυνατόν, το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος θα συναντηθούν για να συζητήσουν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειές του και, στο βαθμό που θα είναι τότε δυνατόν, να προσδιορίσουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο για τη συνέχιση των Εργασιών ή της λειτουργίας της Γέφυρας.

24.2.4. Αν και μπορεί να μην είναι τότε σαφές κατά πόσον το Γεγονός Ανωτέρας Βίας θα καταστεί Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας (όπως ορίζεται στο Άρθρο 24.6.2.) οι συμβαλλόμενοι (εκτός εάν συμφωνήσουν κάτι άλλο ή εάν οι Δανειστές καθορίσουν ή προβλέψουν κάτι άλλο) θα προβούν σε κάθε εύλογή ενέργεια για να συνεχίσουν το Έργο με τη χρήση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και της αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

24.3. Οικονομική Ευθύνη του Αναδόχου

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 24.6.:

- (α) Στο βαθμό που ο Ανάδοχος, δυνάμει του Άρθρου 18, έχει ασφαλίσει το Έργο κατά των συνεπειών Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής Περιόδου, της Περιόδου Κατασκευής και/ή της Περιόδου Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες του ανωτέρω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, μέχρι τα ποσά που είναι καταβλητέα σύμφωνα με τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
- (β) Ο Ανάδοχος θα φέρει επίσης τις οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας, το οποίο εμπίπτει εντός των ορίων της μελέτης που ορίζονται στις Προδιαγραφές.

24.4. Οικονομική Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 24.6, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίας εκτός από εκείνα που βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 24.3, ούτως ώστε (i) σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Ανωτέρας

Βίας κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής ή της Κατασκευαστικής Περιόδου, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη που πιστοποιείται από τον Επιβλέποντα ως πληρωτέα στον Κατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής, οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και έξοδα του Ελεγκτή και του Επιβλέποντας, οποιαδήποτε πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες χρηματοδότησης ή/και δανεισμού που προέκυψαν ή υπέστη και (ii) σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Ανωτέρας Βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει επίσης τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από διόδια τέλη (χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις το Χρηματοδοτικό Μοντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθε δε περίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μηνός κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς οιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28 του παρόντος, εντός επτά (7) ημερών από τη γένεση οποιασδήποτε απαίτησης δυνάμει του παρόντος Άρθρου. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλλει καμία αποζημίωση σε σχέση με τον ίδιο εξοπλισμό του Κατασκευαστή, τον οποίο ο ίδιος επέλεξε να μην ασφαλίσει.

24.5. Παράταση του χρόνου περαιώσης

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 24.6, εάν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας λάβει χώρα κατά την Περίοδο Κατασκευής, η περίοδος περαιώσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1 και η διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης θα παρατείνονται για χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προκλήθηκε στην πρόοδο των Εργασιών.

24.6. Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας

24.6.1 Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση οποιουδήποτε Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας (όπως ορίζεται στο Άρθρο 24.6.2.) οι συμβαλλόμενοι, εντός δέκα (10) ημερών από τη

λήξη της αντίστοιχης περιόδου των τριών (3), έξι (6), δώδεκα (12) ή δεκαοκτώ (18) μηνών που αναφέρονται στο Άρθρο 24.6.2. Θα συναντηθούν για να αποφασίσουν κατά πόσον υπό το φως των μέχρι τότε συνεπειών του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και των απόψεων τους σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και συνέχισης της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης. Εάν οι συμβαλλόμενοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος της εν λόγω περιόδου, οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης με άμεσο αποτέλεσμα.

24.6.2. "Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας" σημαίνει Γεγονός Ανωτέρας Βίας το οποίο διαρκεί ή οι επιπτώσεις του διαρκούν:

- (α) σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζει κατά την Περίοδο Κατασκευής και κατά των συνεπειών του οποίου ο Ανάδοχος έχει ασφαλιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 18, επί μία συνεχή περίοδο άνω των δώδεκα (12) μηνών,
- (β) σε περίπτωση οιουδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, επί συνεχή περίοδο άνω των τριών (3) μηνών,
- (γ) σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζει μετά το τέλος της Περιόδου Κατασκευής και κατά των συνεπειών του οποίου ο Ανάδοχος έχει ασφαλιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 18, επί μία συνεχή περίοδο άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών,
- (δ) σε περίπτωση οιουδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που αρχίζει μετά το τέλος της Περιόδου Κατασκευής, επί μία συνεχή περίοδο άνω των έξι (6) μηνών.

24.7. Καταγγελία

Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει του Άρθρου 24.6., οι διατάξεις του Άρθρου 25.6. θα έχουν εφαρμογή με την εξαίρεση ότι η αναφορά σε R.O.E. 11,5% θα αντικατασταθεί από αναφορά σε R.O.E. 5,75% και, στο βαθμό που οι αρχικοί μέτοχοι του Αναδόχου έχουν ήδη εισπάξει τότε R.O.E. 5,75% ή μεγαλύτερη, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να εισπράξει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε ασφαλιστική αποζημίωση ως αποτέλεσμα του Γεγονότος Ανωτερας Βίας που μπορεί να μην έχει δαπανηθεί ήδη από τον Ανάδοχο (με την επιφύλαξη των τυχόν δικαιωμάτων προτίμησης των Δανειστών σε σχέση με αυτές τις αποζημιώσεις).

24.8. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων ως προς τη διάρκεια ή το αποτέλεσμα οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίας θα παραπέμπεται προς επίλυση στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Άρθρου 28.

ΆΡΘΡΟ 25 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

25.1. Λόγοι Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου

Τα παρακάτω συνιστούν Λόγους Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου:

- η έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή λύσης του Αναδόχου (εκτός από τις περιπτώσεις συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης υπό όρους που έχουν προηγουμένως εγκριθεί εγγράφως από το Ελληνικό Δημόσιο),
- η μη έκδοση μετοχών του Αναδόχου για τα ποσά και κατά τους χρόνους που αναφέρονται στο Άρθρο 4,
- η μη προσωρινή αδυναμία ή ανικανότητα ή απροθυμία του Αναδόχου να λάβει επαρκή χρηματοδότηση για το Έργο μετά την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ,

- η μη πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 4.4.,
- η εγκατάλειψη της μελέτης και κατασκευής των Εργασιών επί συνεχές διάστημα άνω των τριών (3) μηνών,
- η συνέχιση της λειτουργίας της Γέφυρας κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών,
- η επανειλημμένη υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων συντήρησης της Γέφυρας, κατά παράβαση του Άρθρου 16 της παρούσας,
- η μεταβίβαση μετοχών στον Ανάδοχο κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 21,
- η παράβαση εκ μέρους της Αναδόχου των υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας έτσι ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να μην έχει δικαιολογημένο συμφέρον να συνεχίσει τις συμβατικές του σχέσεις.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης κατά την αποκλειστική του ευχέρεια σύμφωνα με τους όρους και τη Διαδικασία που ορίζεται στο παρόν Άρθρο 25, σε περίπτωση συνδρομής Λόγων Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου.

25.2. Λόγοι Καταγγελίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Τα παρακάτω συνιστούν Λόγους Καταγγελίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου:

- η έκδοση οποιωνδήποτε νόμων, κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων ή πράξεων εκτελεστικής εξουσίας ή παράλειψης αυτής που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό, ή κατάργηση των Δικαιωμάτων Παραχώρησης του Αναδόχου ή οιουδήποτε εξ αυτών,

- η μη καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής στα ποσά και κατά τους χρόνους που ορίζονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Συμβολής,
- η παράβαση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των υποχρεώσεών του δυνάμει του Άρθρου 4.4 η των συμφωνιών που αναφέρονται σε αυτό
- η μη πληρωμή οιουδήποτε ποσού πληρωτέου δυνάμει της παρούσας από το Ελληνικό Δημόσιο, εάν η μη πληρωμή συνιστά λόγο καταγγελίας οποιασδήποτε Δανειακής Σύμβασης και γεννά υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής αυτής.
- η έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο οποιωνδήποτε νέων νόμων, κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων που εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις και επηρεάζουν δυσμενώς τα δικαιώματα του Αναδόχου είτε όλους τους αναδόχους δικαιωμάτων διοδίων,
- οποιαδήποτε τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας που έχει τέτοιες οικονομικές ή άλλες συνέπειες ώστε ο Ανάδοχος να μην έχει δικαιολογημένο συμφέρον από τη συνέχιση των συμβατικών σχέσεων,
- η μη αποπεράτωση των οδών σύνδεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 20.3. εντός έξι (6) μηνών μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαιώσης,
- παράβαση υποχρεώσεως από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της οποίας ο Ανάδοχος δεν έχει δικαιολογημένο συμφέρον να συνεχίσει τις συμβατικές του σχέσεις.

Σε περίπτωση συνδρομής Λόγου Καταγγελίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ο Ανάδοχος θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης κατά την αποκλειστική ευχέρειά του σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικαίες του παρόντος Άρθρου 25.

25.3. Επιδόσεις και Καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο

Σε περίπτωση συνδρομής Λόγου Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να επιδόσει σχετική γραπτή ειδοποίηση στον Ανάδοχο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα, δηλώνοντας τη φύση του Λόγου Καταγγελίας και ζητώντας από τον Ανάδοχο να επανορθώσει εντός εκατό (100) ημερών. Εάν (α) ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει εντός εκατό (100) ημερών από την επίδοση της σχετικής γνωστοποίησης και εάν (β) οι Δανειστές δεν έχουν διορίσει Υποκατάστατο Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 26, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, επιδίδοντας σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα.

25.4. Επιδόσεις και Καταγγελία από τον Ανάδοχο

Σε περίπτωση συνδρομής Λόγου Καταγγελίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να επιδώσει σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο αναφέροντας τη φύση του Λόγου Καταγγελίας και ζητώντας από το Ελληνικό Δημόσιο να επανορθώσει εντός εκατό (100) ημερών. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν επανορθώσει εντός εκατό (100) ημερών από την επίδοση της σχετικής γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση γραπτής γνωστοποίησης για το σκοπό αυτό στο Ελληνικό Δημόσιο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα.

25.5. Επιπτώσεις της Καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο

25.5.1. Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει του Άρθρου 25.3. κατά την Περίοδο Κατασκευής:

- το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει τα δικαιώματα του Αναδόχου επί των Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωρινών Εργασιών και το

δικαιώματος του Αναδόχου να απολαμβάνει τη χρήση και κατοχή τους θα πάψει αμέσως να ισχύει,

- το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ανανέωση της Σύμβασης Κατασκευής με τους ίδιους όρους σύμφωνα με τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της παρούσας,
- με την επιφύλαξη του Άρθρου 25.8. το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στους Δανειστές εντός εκατόν ογδόντα (180) από την καταγγελία (ή εντός άλλης προθεσμίας που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών), χωρίς συμψηφισμό ή ανταπαίτηση και στα αντίστοιχα νομίσματα, σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα οριστούν από τους Δανειστές, όλα τα ποσά που εκκρεμούν κατά το χρόνο πληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, με υπολογισμό του τόκου όπως προβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμει αυτού ή σύμφωνα με αυτές και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Αναδόχου ότι ο τελευταίος θα απαλλαγεί πλήρως από όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με ή δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων προς τους Δανειστές,
- εν συνεχείᾳ το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα απωλέσει το δικαιώμα του να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο.

25.5.2. Σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 25.3. κατά την Περίοδο Λειτουργίας:

- το Δημόσιο θα αναλάβει και θα αποκτήσει τα δικαιώματα του Αναδόχου επί της Γέφυρας και το δικαιώμα του Αναδόχου να απολαμβάνει τη χρήση και κατοχή της θα παύσει αμέσως να ύφίσταται,
- το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να επιλέξει την ανανέωση της Σύμβασης Κατασκευής με τους ίδιους όρους σύμφωνα με τους οποίους το Ελληνικό

Δημόσιο αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου,

- το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει και θα παραλάβει, χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, όλα τα οχήματα, τον εξοπλισμό, τους υπολογιστές (λογισμικό και μηχανικό εξοπλισμό) και όλα τα άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ανάδοχο και χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας κατά το χρόνο της καταγγελίας,
- ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα και κατασκευαστικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι αυτά θα έχουν οριστικοποιηθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας,
- με την επιφύλαξη του Άρθρου 25.8. το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στους Δανειστές χωρίς συμψηφισμό ή ανταπαίτηση και στα αντίστοιχα νομίσματα σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα οριστούν από τους Δανειστές εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την καταγγελία (ή οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών), όλα τα ποσά που εκκρεμούν κατά το χρόνο πληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, με υπολογισμό του τόκου όπως προβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμει αυτών ή σύμφωνα με αυτές και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Αναδόχου ότι ο τελευταίος θα απαλλαγεί πλήρως από όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων προς τους Δανειστές,
- το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα απωλέσει το δικαίωμά του να ζητήσει αποζημίωση από τον Ανάδοχο.

25.6. Επιπτώσεις της Καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από τον Ανάδοχο

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 24.6, 25.4 ή/και άλλως, όχι όμως δυνάμει του Άρθρου 25.3.:

- το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στον Ανάδοχο αποζημίωση ίση προς ένα ποσό που θα είχε ως αποτέλεσμα να επιτύχουν οι αρχικοί μέτοχοι του Αναδόχου R.O.E. 11,5%,
- το Δημόσιο θα καταβάλλει στους Δανειστές χωρίς συμψηφισμό ή ανταπαίτηση και στα αντίστοιχα νομίσματα των Δανειακών Συμβάσεων σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα οριστούν από τους Δανειστές εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την καταγγελία (ή οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών) όλα τα ποσά που εκκρεμούν κατά το χρόνο πληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, με υπολογισμό του τόκου όπως προβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμει αυτών ή σύμφωνα με αυτές και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Αναδόχου ότι ο τελευταίος θα απαλλαγεί πλήρως από όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων προς τους Δανειστές,
- το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για άμεσες ζημίες ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων που είναι πληρωτέες από τον Ανάδοχο στον Κατασκευαστή εάν η καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης έλαβε χώρα κατά την Περίοδο Κατασκευής ή οποιαδήποτε αποζημίωση πληρωτέα στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη Γέφυρα εάν η καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης έλαβε χώρα κατά την περίοδο Λειτουργίας,
- το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει και θα αποκτήσει τα δικαιώματα του Αναδόχου επί των Εργασιών ή της Γέφυρας ανάλογα με την περίπτωση και

ο Ανάδοχος θα χάσει αμέσως το δικαιώμα απόλαυσης της χρήσης και κατοχής τους,

- υπό την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει προβεί στις διάφορες πληρωμές που αναφέρονται ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει την επιλογή να ανανεώσει τη Σύμβαση Κατασκευής με τους ίδιους όρους,
- σε περίπτωση καταγγελίας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτήσει και θα αναλάβει, χωρίς καταβολή πληρωμής στον Ανάδοχο, όλο τον εξοπλισμό οδικών οχημάτων, τους υπολογιστές (λογισμικό και μηχανικό εξοπλισμό) και όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ανάδοχο και χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας κατά το χρόνο της καταγγελίας,
- σε περίπτωση καταγγελίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο τα Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και κατασκευαστικά σχέδια υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι αυτά θα έχουν οριστικοποιηθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας.

25.7. Μη αποκλειστική θεραπεία

Καμία διάταξη του παρόντος Άρθρου δεν θα εμποδίζει οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους να ασκήσει δικαστικά τα δικαιώματά του για αποζημίωση ή εκτέλεση ή επανόρθωση ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή θεραπείας ή να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων αντί ή επιπλέον της άσκησης του δικαιώματος που μπορεί να έχει να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.

25.8. Εγκατάλειψη

Σε περίπτωση κατά την οποία η μελέτη και κατασκευή του Έργου εγκαταλειφθεί επί συνεχή περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, και το Ελληνικό Δημόσιο καταγγείλει τη Σύμβαση κατόπιν τούτου, το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα υποχρεούται να καταβάλει στους Δανειστές τα ποσά που αναφέρονται στο Άρθρο 25.5.

ΑΡΘΡΟ 26 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

26.1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη Σύμβαση Παραχώρησης

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου τους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετικά).

26.2. Εμπράγματη Ασφάλεια επί της Κινητής Περιουσίας ή των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Αναδόχου

Προς το σκοπό της χρηματοδότησης, της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, ο Ανάδοχος δικαιούται, μετά την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δημοσίου, να εκχωρήσει τα δικαιώματά του από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή τη Σύμβαση Κατασκευής ή να συστήσει εμπράγματα δικαιώματα επ' αυτών ή επί των κινητών περιουσιακών του στοιχείων, των εσόδων του, των τραπεζικών λογαριασμών του, των δικαιωμάτων του Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του ή περιουσιακών στοιχείων υπέρ των Δανειστών. Ο ασφαλιζόμενος δανειστής σύμφωνα με οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συνάψει ο Ανάδοχος με την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα εμποδίζεται από το Ελληνικό

Δημόσιο ή οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία ή Αρμόδια Αρχή από την δικαστική εκτέλεση της εν λόγω εξασφάλισης σύμφωνα με τους όρους της.

26.3. Υποκατάσταση Αναδόχου

26.3.1. Σε περίπτωση που συντρέξει Λόγος Καταγγελίας σε βάρος του Αναδόχου και το Ελληνικό Δημόσιο έχει επιδώσει σχετική ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο και την Αντιπρόσωπο Τράπεζα σύμφωνα με το Άρθρο 25.3, ή οποιοισδήποτε από τους Δανειστές έχει επισπεύσει την είσπραξη ποσών ή έχει απαιτήσει οποιαδήποτε ποσά δυνάμει οποιασδήποτε Δανειακής Σύμβασης, οι Δάνειστές (ή η Αντιπρόσωπος Τράπεζα) έχουν το δικαίωμα μετά από έγγραφη ειδοποίηση οποτεδήποτε εντός της αντίστοιχης περιόδου επανόρθωσης των εκατό (100) ημερών και εάν ο Λόγος Καταγγελίας δεν έχει αρθεί έως τότε ή σε οποιοιδήποτε χρόνο μετά την επίσπευση ή απαίτηση) να ορίσουν Υποκατάστατο Φορέα προς υποκατάσταση του Αναδόχου. Ο Υποκατάστατος Φορέας θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία σε καλή οικονομική κατάσταση, δυνάμενη σύμφωνα με το καταστατικό της να ενεργεί ως Ανάδοχος και έχουσα την απαραίτητη οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα ή/και υποστήριξη.

26.3.2. Από την ημερομηνία υποκατάστασης, ο Υποκατάστατος Φορέας, θα αναλάβει, για την επιδίωξη όλων των σκοπών της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, όλα τα δικαιώματα και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση σαν να ήταν ο Ανάδοχος και εφεξής κάθε αναφορά στον Ανάδοχο θα θεωρείται ως αναφορά στον Υποκατάστατο Φορέα. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας υποκατάστασης το Ελληνικό Δημόσιο και ο Υποκατάστατος Φορέας, θα συμφωνήσουν χρονικό όριο για την άρση οποιουδήποτε Λόγου Καταγγελίας.

26.3.3. Οιοσδήποτε ορισμός Υποκατάστατου Φορέα από τους Δανειστές θα υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα μπορεί να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.

26.3.4. Σε περίπτωση υποκατάστασης και για όσο χρόνο ο Υποκατάστατος Φορέας παραμείνει Ανάδοχος, ο Υποκατάστατος Φορέας θα έχει, χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή και χωρίς καμιά άλλη ασφάλεια εκτός από την ασφάλεια που επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 26.2., όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με τις Δανειακές Συμβάσεις, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής Συντήρησης και Λειτουργίας και της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και τα συμφέροντα του Αναδόχου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δυνάμει οποιαδήποτε άλλης σύμβασης και συμφωνίας και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα που χρειάζεται ο Υποκατάστατος Φορέας για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και επιβολή διοδίων στη Γέφυρα.

26.3.5. Το Άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση υποκατάστασης (ο Ανάδοχος εξακολουθεί να ευθύνεται για οποιαδήποτε ευθύνη, χρέος ή άλλη υποχρέωση). Επομένως, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα, ο Υποκατάστατος Φορέας δεν θα ευθύνεται (εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης) για χρέη ή άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή ή λειτουργία της Γέφυρας, ή διαφορετικά ως αποτέλεσμα της παραχώρησης ή μεταβίβασης στον Υποκατάστατο Φορέα των διαφόρων στοιχείων του ενεργητικού, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή από άλλο λόγο.

26.3.6. Από την ημερομηνία υποκατάστασης αλλά με την επιφύλαξη του Άρθρου 26.3.8., εάν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τον Υποκατάστατο Φορέα που έχει ως αποτέλεσμα τη διακύβευση των δικαιωμάτων των Δανειστών προς είσπραξη όλων των ποσών δυνάμει ή σύμφωνα προς τις Δανειακές Συμβάσεις, το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από αίτηση των Δανειστών, θα πληρώσει στους Δανειστές, εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών (ή άλλου χρονικού διαστήματος που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των

Δανειστών), χωρίς συμψηφισμό ή ανταπαίτηση και στα αντίστοιχα νομίσματα σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα οριστούν από τους Δανειστές, όλα τα ποσά τα οποία εκκρεμούσαν κατά το χρόνο πληρωμής δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων ή σύμφωνα με αυτές με τόκο υπολογιζόμενο όπως προβλέπεται στις Δανειακές Συμβάσεις και όλα τα πρόσθετα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες που είναι πληρωτέες δυνάμει αυτών η σύμφωνα με αυτές.

- 26.3.7. (i) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 26.3.8., μετά την πληρωμή όλων των ποσών κεφαλαίου, τόκων και των άλλων ποσών που οφείλονται εκάστοτε στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, ο αρχικός Ανάδοχος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει δικαίωμα να γίνει Ανάδοχος θα γίνει Ανάδοχος δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης στη θέση του Υποκατάστατου Φορέα και όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις θα μεταβιβαστούν στον Ανάδοχο ή στο άλλο πρόσωπο, χωρίς πληρωμή, και οι διατάξεις του Άρθρου 26.3.4. θα έχουν αναλογική εφαρμογή ως εάν ο Ανάδοχος, ή, κατά περίπτωση, το άλλο πρόσωπο, ήταν ο Υποκατάστατος Ανάδοχος.
- (ii) Η Αντιπρόσωπος Τράπεζα θα γνωστοποιεί αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο την αποπληρωμή όλων των ποσών κεφαλαίου, τόκων και άλλων ποσών που οφείλονται εκάστοτε στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων.
- (iii) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης ως αποτέλεσμα παράβασης ή αθέτησης που υπήρχε κατά την ημερομηνία της εκ νέου μεταβίβασης στον Ανάδοχο, πριν παρέλθει εύλογος χρόνος στη διάρκεια του οποίου ο Ανάδοχος θα επιδιώξει να επανορθώσει την παράβαση ή αθέτηση, εκτός εάν η παράβαση ή η αθέτηση δεν μπορεί να επανορθωθεί.
- (iv) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 26.3.8., οι διατάξεις του Άρθρου 26.3.7. θα δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο και θα είναι προς όφελος του

Αναδόχου και των διαδόχων του, και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό δεν θα παύουν να ισχύουν και θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ μετά από οποιαδήποτε υποκατάσταση δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

- 26.3.8. (i)** Οι Δανειστές μπορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 26.3.8. να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών του Υποκατάστατου Φορέα.
- (ii)** Μετά τη μεταβίβαση αυτή, οι διατάξεις του Άρθρου 26.3.6. και 26.3.7. δεν θα έχουν πλέον εφαρμογή ως προς τον Υποκατάστατο Φορέα.
- (iii)** Εάν οι Δανειστές εισπράζουν σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση ποσά μεγαλύτερα από το κεφάλαιο, τους τόκους και τα άλλα ποσά που οφείλονται στους Δανειστές δυνάμει των Δανειακών Συμβάσεων, θα είναι υπόλογοι προς τον Ανάδοχο για τη διαφορά.
- 26.3.9.** Το Ελληνικό Δημόσιο θα αναγνωρίζει πλήρως την υποκατάσταση αυτή και το Ελληνικό Δημόσιο (ή, κατά περίπτωση, η Αντιπρόσωπος Τράπεζα ή οποιοιδήποτε άλλο πρόσωπο που κατέχει μετοχές του Υποκατάστατου Φορέα) δεν θα προβαίνει σε καμία ενέργεια ως μέτοχος που θα είχε ως συνέπεια να μην ανταποκριθεί ο Υποκατάστατος Φορέας στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, αλλά ούτε το Ελληνικό Δημόσιο ούτε οι Δανειστές (ή η Αντιπρόσωπος Τράπεζα) δεν θα υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να διαθέσουν (με τη μορφή χρέους ή/και κεφαλαίου) χρήματα ή άλλη χρηματοδότηση στον Υποκατάστατο Φορέα ή σε σχέση με αυτόν.
- 26.3.10.** Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ο Ανάδοχος συμφωνούν να υπογράψουν ή να εξασφαλίζουν την υπογραφή των εγγράφων και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που μπορεί να είναι απαραίτητη ή ευλόγως επιθυμητή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Άρθρου 26.3.
- 26.3.11.** Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο, ο Υποκατάστατος Φορέας θα δώσει στην Αντιπρόσωπο Τράπεζα εγγυήσεις (με τη μορφή που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους) για οποιαδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο.

συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε υποχρεώσεων (δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης ή άλλως) που θα αναληφθούν από τον Υποκατάστατο Φορέα μετά την υποκατάστασή του στη θέση του Αναδόχου.

26.3.12. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 26.3. θα κατισχύουν των διατάξεων οποιουδήποτε γενικού ή ειδικού νόμου.

ΑΡΘΡΟ 27 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

27.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης

27.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης την υποχρέωση να συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις με τους κυρίους ή κατόχους Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας με σκοπό τη χρήση τους για τη μελέτη και κατασκευή του Έργου και τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας.

27.1.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τα δικαιώματα και αμοιβές (royalties) στους κυρίους ή κατόχους των ανωτέρω Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

27.1.3. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο λάβει κατά την Περίοδο Παραχώρησης έγγραφη αξίωση ή εισαγωγικό έγγραφο διαδικασίας για παραβίαση Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή μη καταβολή αποζημίωσης ή δικαιωμάτων σε σχέση με Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να παρέμβει ή να υποστηρίξει τέτοια διαδικασία και στην τελευταία περίπτωση να αναλάβει τη διενέργειά της. Ο Ανάδοχος θα προστατεύει το Ελληνικό Δημόσιο και θα το αποζημιώνει για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση και διαδικασία. Το Ελληνικό Δημόσιο θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών αφότου λάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης και αναλαμβάνει να μη δεχθεί την ευθύνη χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

Στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο λάβει τέτοια έγγραφη αξίωση ή ειδοποίηση, ο Ανάδοχος δικαιούται να συμβιβαστεί ή να παρέμβει δικαστικά, κατά τον προσφορότερο τρόπο.

27.2. Παροχή Άδειας Χρήσης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη ή την καταγγελία της Περιόδου Παραχώρησης

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο μη αποκλειστική άδεια χρήσης Δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο προς τον σκοπό της κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας μετά το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης ή μετά την καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης.

27.3. Βιομηχανική και Πνευματική ιδιοκτησία

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραμένει κύριος των Δικαιωμάτων του Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν το Έργο.

27.4. Δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και της Υπηρεσίας

Το Ελληνικό Δημόσιο και η Υπηρεσία δεν θα θεωρούνται τρίτοι σε σχέση με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας της Σύμβασης Κατασκευής, της Σύμβασης Ελεγκτή και της Σύμβασης Επιβλέποντος.

ΑΡΘΡΟ 28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

28.1. Επιλυση Διαφορών

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία (εφεξής "διαφορά") μεταξύ των μερών, που πηγάζει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε θέματος σχετικά με την ύπαρξη, την ισχύ ή την καταγγελία αυτής, θα επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Αρθρου.

Η προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών του παρόντος Αρθρου δεν αίρει τη δυνατότητα των μερών να επιδιώξουν παραλλήλως την φιλική διευθέτηση της μεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειες διευθέτησης να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών ή των προθεσμιών του παρόντος Αρθρου, εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών.

28.2. Διαδικασία ενώπιον της Τεχνικής ή της Οικονομικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

28.2.1. Οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε γνωμάτευση, απόφαση, διαπίστωση ή βεβαίωση ή υπολογισμό ή οδηγία του Ελεγκτή ή του Επιβλέποντος και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την οποία γίνεται ρητή πρόβλεψη στην παρούσα Σύμβαση για παραπομπή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα υποβάλλεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων στην κρίση της κατάλληλης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εντός των αντίστοιχων προθεσμιών, ή -όπου δεν ορίζεται τέτοια προθεσμία- εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής γνωμάτευσης, απόφασης, διαπίστωσης, κρίσης, βεβαίωσης, αξιολόγησης ή οδηγίας του Ελεγκτή ή του Επιβλέποντος ή από τη γένεση της διαφοράς.

28.2.2. Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης συνιστώνται δύο Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, αφενός η Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και αφετέρου η Οικονομική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από τρία (3) μέλη.

28.2.3. Η Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τεχνικά ζητήματα των Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων μελέτης, κατασκευής και τυχόν ελαττωμάτων του Έργου που παρουσιάζονται μετά την περαίωση και μπορεί επίσης να αποφασίσει επί οποιωνδήποτε χρηματικών απαιτήσεων ή θεμάτων που σχετίζονται ή αποτελούν συνέπεια της διαφοράς. Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα προς τα μέρη μέλη. Εντός δύο (2) μηνών από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ κάθε μέρος θα προτείνει δύο (2) πρόσωπα στο έτερο μέρος το οποίο θα επιλέξει ένα από αυτά.

ως μέλος της Επιτροπής. Το τρίτο μέλος (που θα είναι ο Πρόεδρος) ορίζεται με κοινή απόφαση των δύο ως άνω μελών της Επιτροπής εντός δύο (2) μηνών από το διορισμό τους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μελών να ορίσουν το τρίτο αυτό μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, αυτό διορίζεται από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μετά από αίτηση οιουδήποτε εκ των των μερών.

Η αμοιβή των μελών της τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων καθορίζεται με συμφωνία των μερών.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, αδυναμίας ή άρνησης εκπλήρωσης των καθηκόντων ενός εκ των μελών της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, και στην περίπτωση διορισμένου μέλους από ένα των συμβαλλομένων μερών, το μέρος που το διόρισε και στην περίπτωση του Προέδρου, τα άλλα δύο μέλη, εντός δέκα (10) ημερών θα αποφασίσουν την αντικατάσταση του σχετικού μέλους και προς τον σκοπό αυτό θα επιδόσουν έγγραφη γνωστοποίηση στο άλλο μέρος και τα λοιπά μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ή αντιστοίχως στα μέρη.

28.2.4.Η Οικονομική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για όλες τις διαφορές που αναφέρονται στο Άρθρο 28.2.1. που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή που δίνεται στην πρώτη φράση του Άρθρου 28.2.3.

Για τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την αμοιβή των μελών της, τη διάρκεια της θητείας τους και την αντικατάσταση των μελών της σε περίπτωση θανάτου, παραιτησης, άρνησης ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων της εφαρμόζονται κατ' αναλογία (mutatis mutandis) οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 28.2.3. του παρόντος Άρθρου.

28.2.5.Οι ανωτέρω Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων έχουν πλήρη αρμοδιότητα να αναθεωρούν, να τροποποιούν ή να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε γνώμη, απόφαση, διαπίστωση, κρίση, βεβαίωση, αξιολόγηση ή οδηγία του Ελεγκτή ή του Επιβλέποντα.

28.2.6. Κάθε παραπομπή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

- συνοπτική περίληψη της φύσης και του ιστορικού της διαφοράς, των σχετικών πραγματικών περιστατικών και των θεμάτων που πρέπει να κριθούν,
- τα μέτρα που το προσφεύγον μέρος ζητεί να ληφθούν,
- φάκελλο με τα αντίγραφα της αλληλογραφίας, των εκθέσεων, και των άλλων εγγράφων τα οποία το προσφεύγον μέρος επιθυμεί να επικαλεστεί και επί των οποίων θεμελιώνει το αίτημά του.

28.2.7. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα καθορίζει η ίδια τους κανόνες της διαδικασίας, είτε κατά τρόπο γενικό ή κατά περίπτωση (ad hoc).

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω γενικών διατάξεων, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μπορεί να αποφασίσει εάν θα ακολουθηθεί ακροαματική διαδικασία ή θα ζητηθούν προφορικές αποδείξεις ή εάν η διαφορά θα επιλυθεί βάσει εγγράφων αποδείξεων. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να διατάξει η κατάθεση μάρτυρα να υποβάλλεται γραπτώς με ενυπόγραφη δήλωση καθώς και την υποβολή κάθε εγγράφου (ή αντιγράφων του) που βρίσκεται στην κατοχή των μερών. Ο Πρόεδρος δύναται να ζητήσει την παρουσία εκπροσώπων του Ελεγκτή και/ή του Επιβλέποντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να τους υποβάλλει ερωτήσεις ή να τους ζητήσει έγγραφες διευκρινίσεις. Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων δύναται να ζητήσει να ληφθούν και να αναλυθούν δείγματα υλικών ή να εκπονηθούν επί τόπου δοκιμές από ειδικούς.

28.2.8. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 28.2.7., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων καθορίζει την ημερομηνία, το χρόνο και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους κανόνες της διαδικασίας και καλεί τα μέρη να παραστούν σε αυτήν.

Έκαστο των μερών δύναται να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μετά ή δια του(των) νομικών τεχνικών και/ή οικονομικών συμβούλων τους.

28.2.9. Ολες οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται και κοινοποιούνται στα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 28.2.10, εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από της ημερομηνίας παραπομπής (που είναι η ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των εγγράφων που αναφέρονται στο Άρθρο 28.2.6.). Η προθεσμία έκδοσης απόψεων δύναται να παραταθεί για εικοσιοκτώ (28) επιπλέον ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου.

28.2.10. Η αιτιολόγηση κάθε απόψεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θα δίδεται εγγράφως. Κάθε απόψεως θα αναφέρει εάν ελήφθη ομόφωνα από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, θα αιτιολογείται οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη.

28.2.11. Οι αμοιβές και τα έξοδα των μελών κάθε Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται ισομερώς από τα μέρη για κάθε παραπομπή.

28.2.12. Οποιαδήποτε ομόφωνη απόψεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι οριστική και δεσμεύει τα μέρη. Οποιαδήποτε απόψεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που δεν είναι ομόφωνη θα είναι οριστική και θα δεσμεύει τα μέρη εκτός εάν, και μέχρις ότου, η διαφορά που αποτελεί το αντικείμενο της απόψεως παραπεμφθεί σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 28.3, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόψεως της Επιτροπής σύμφωνα με το Άρθρο 28.2.9.

28.2.13. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων διαλύεται αυτομάτως κατά την ημερομηνία που απέχει χρονικά δύο έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία κατά την οποία πιστοποιήθηκε η ουσιαστική περαιώση των Εργασιών στη Βεβαίωση Περαιώσης, εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών. Νέες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων μπορούν να συσταθούν από τα μέρη σε

οποιοδήποτε χρόνο, οπότε οι διατάξεις του Άρθρου 28.2. θα έχουν εφάρμογή ως προς το διορισμό, τη σύσταση και τη λειτουργία τους (εκτός σε ό,τι αφορά την περίοδο του διορισμού του(ς) που θα αποφασίζεται σε κάθε περίπτωση από τα μέρη).

28.3. Διαιτητική Επίλυση των Διαφορών

28.3.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή σε σχέση με αυτήν (εκτός από διαφορά που αποτέλεσε αντικείμενο ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ή μη ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που δεν παραπέμφθηκε σε διαιτησία εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το Άρθρο 28.2.9.) μπορεί να παραπεμφθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους σε διαιτησία (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας) βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το Διαιτητικό Δικαστήριο απαρτίζεται από τρεις (3) διαιτητές που ορίζονται ένας από κάθε μέρος, ο δε τρίτος με κοινή συμφωνία των άλλων διαιτητών, εντός τριάντα (30) ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή ή, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εντός της παραπάνω προθεσμίας, σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανόνες Διαιτησίας.

28.3.2. Οι διαιτητές θα έχουν πλήρη εξουσία να διευρύνουν, να αναθεωρήσουν, να διορθώσουν ή να επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε γνώμη, απόφαση, διαπίστωση, κρίση, πιστοποίηση αξιολόγηση ή οδηγία του Ελεγκτή ή του Επιβλέποντα ή οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

28.3.3. Οι συμβαλλόμενοι δεν θα περιορίζονται ενώπιον των διαιτητών στις αποδείξεις ή στα επιχειρήματα που προέβαλαν ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

28.3.4. Η διαιτησία διεξάγεται στη Λονδίνο. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η αγγλική.

28.3.5. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι οριστική και αμετάκλητη, δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί εκτελεστή πράξη που δεν θα χρειάζεται να κηρυχθεί εκτελεστή από τα Δικαστήρια. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος αποκλείονται και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο ή μέσο προσφυγής ενώπιον οποιοιδήποτε δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής που θα μπορούσαν να έχουν δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 29 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

29.1. Δίκαιο που διέπει τη Σύμβαση

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις της παρούσας και του κυρωτικού της νόμου κατισχύουν κάθε γενικού ή ειδικού νόμου.

29.2. Παράβαση Όρων της Σύμβασης Παραχώρησης

Σε περίπτωση παράβασης όρων της παρούσας από εκάτερο των μερών, που δεν συνιστά Λόγο Καταγγελίας το βλαπτόμενο μέρος επιδίδει στο έτερο έγγραφη δήλωσή του στην οποία εκθέτει τους λόγους της παράβασης και του τάσσει προθεσμία προς επανόρθωση της παράβασης.

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν δύνανται να επιλύσουν τις διαφορές τους με κοινή συμφωνία, κάθε μέρος δικαιούται να παρατέμψει τη διαφορά προς επίλυση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ή/και σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 28 της παρούσας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση ή να επιδικασθεί αποζημίωση.

29.3. Μεταβολή νομοθεσίας

Σε περίπτωση κατά την οποία (οποτεδήποτε μετά την υπογραφή της παρούσας) ψηφιστεί οποιοσδήποτε νόμος, κανονισμός ή απόφαση ή ανακληθεί ή τροποποιηθεί οποιοσδήποτε νόμος, κανονισμός ή απόφαση στην Ελλάδα που

- επηρεάζει ή θα επηρεάσει δυσμενώς τις εν πλήρει λειτουργία εγκαταστάσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο Λειτουργίας ή
 - εισάγει διακρίσεις εις βάρος των Χρηστών της Γέφυρας και/ή του Αναδόχου και/ή εις βάρος οποιωνδήποτε αναδόχων διοδίων γενικώς στην Ελλάδα ή
 - τροποποιεί την φορολογική νομοθεσία (με εξαίρεση τη φορολογία εισοδήματος),
 - με άλλο τρόπο έχει άμεσες ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής των Εργασιών ή στο κόστος λειτουργίας της Γέφυρας ή στο επίπεδο των εσόδων σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Μοντέλο
- (i) εάν η μεταβολή της νομοθεσίας επέλθει κατά τη διάρκεια της Προπαρασκευαστικής και/ή της Κατασκευαστικής Περιόδου, η προθεσμία περιαίωσης των Εργασιών που ορίζεται στο Άρθρο 7.1, και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατά μία περίοδο που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε καθυστέρηση που προκλήθηκε στις Εργασίες και το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο για τις πρόσθετες δαπάνες που ο Επιβλέπων πιστοποιεί ότι είναι πληρωτέες στον Κατασκευαστή δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής, για οποιεσδήποτε πρόσθετες αμοιβές και δαπάνες του Ελεγκτή και του Επιβλέποντος, πρόσθετα γενικά έξοδα του Αναδόχου και πρόσθετα έξοδα χρηματοδότησης ή/και δανεισμού και
- (ii) εάν η μεταβολή της νομοθεσίας επέλθει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο έναντι

οποιασδήποτε μείωσης των μετά από φόρους κερδών, (χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Μόντέλο ως βάση υπολογισμού), σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι μιας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο ήταν πληρωτέο το αντίστοιχο ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς οιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών του Αρθρου 28 της παρούσας εντός επτά (7) ημερών από τη γένεση της απαίτησης δυνάμει του παρόντος Αρθρου.

29.4. *Iσχύς της Σύμβασης*

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί το μόνο ισχύον συμβατικό κείμενο μεταξύ των μερών.

29.5. *Τροποποιήσεις της Σύμβασης*

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών και με την διαδικασία που θα ορισθεί στον κυρωτικό νόμο.

29.6. *Γνωστοποιήσεις*

29.6.1. Οι γνωστοποιήσεις προς οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιούνται έγκυρα με έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής. Γνωστοποίηση με τηλεγράφημα, τέλεξ ή φαξ θεωρείται έγκυρη και ότι έγινε την ημέρα αποστολής του τηλεγραφήματος, τέλεξ ή φαξ εφόσον εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή τους αποσταλεί πρωτότυπο έγγραφο με πανομοιότυπο περιεχόμενο επί αποδείξει παραλαβής.

29.6.2. Κάθε γνωστοποίηση, ή επίδοση κάθε εγγράφου πραγματοποιείται για κάθε μέρος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για το Ελληνικό Δημόσιο

ή την Υπηρεσία:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ΠΓ ΔΕ

Διεύθυνση ΓΙ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 101 78

Για τον Ανάδοχο:

Ακακιών 39 και Μονεμβασίας 25

Μαρούσι 151 25

Οι συμβαλλόμενοι θα γνωστοποιούν ο ένας στον άλλο οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης, και η γνωστοποίηση αυτή θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την επίδοσή της.

29.6.3. Όλες οι κοινοποιήσεις (εκτός από τις τεχνικής φύσης και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες τα οποία δεν ήταν αρχικώς στην ελληνική γλώσσα) θα γίνονται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου στην Ελληνική γλώσσα.

29.7. Γλώσσα

Η παρούσα Σύμβαση υπεγράφη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα έχουν ίση ισχύ και αποτέλεσμα.

29.8. Μερική Ακυρότητα

Εάν κάποιος όρος ή διάταξη της Συμβάσεως είναι παράνομη ή δεν δύναται να εκτελεστεί, η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα του υπολοίπου της Σύμβασης θα παραμείνει ανεπηρέαστη.

29.9. Τήρηση των Νόμων και των Κανονισμών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να τηρεί τους νόμους της χώρας, τις διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα διατάγματα, κανονισμούς, και νομοθετικές

διατάξεις κ.λπ., που εφαρμόζονται σε αυτόν και στις Εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα, εκτός των όσων προβλέπονται στην παρούσα και με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτής και του νόμου που την κυρώνει.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση δια των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τοις κατά την ως άνω ημερομηνία.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Γείτονας

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.

Jean-Paul Teyssandier

DATED the 3rd of January 1996

THE HELLENIC REPUBLIC

- and -

GEFYRA S.A.

CONCESSION CONTRACT

FOR THE RION-ANTIRION BRIDGE

TABLE OF CONTENTS**ARTICLE**

1. CONTRACT DOCUMENTS; DEFINITIONS
2. OBJECT OF CONTRACT
3. ENTRY INTO FORCE; START OF CONCESSION PERIOD
4. FINANCING OF THE PROJECT
5. PREPARATORY PERIOD
6. DESIGN; INVESTIGATIONS; TESTS; CHECKER
7. CONSTRUCTION
8. EXTRA WORKS
9. KNOWLEDGE OF SITE CONDITIONS; DANGEROUS MATERIALS; STATUTORY UNDERTAKERS
10. ORGANISATION OF THE WORKSITE
11. QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL; LABORATORIES
12. TAXATION PROVISIONS
13. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
14. ASSURANCE OF NAVIGATION
15. CERTIFICATE OF COMPLETION; LICENCE TO OPERATE
16. OPERATION; HANDING OVER TO THE STATE
17. TOLLS
18. INSURANCE
19. INTERRUPTION OR INTERFERENCE WITH CONSTRUCTION OR OPERATION
20. COVENANTS OF THE STATE AND THE CONCESSIONAIRE
21. RESTRICTIONS ON TRANSFER OF SHARES IN THE CONCESSIONAIRE
22. EXTENSION OR EARLY EXPIRY OF THE CONCESSION PERIOD
23. FINANCIAL REPORTING
24. FORCE MAJEURE

-
- 25. TERMINATION OF THE CONCESSION CONTRACT
 - 26. ASSIGNMENT; SUBSTITUTED ENTITY
 - 27. INTELLECTUAL PROPERTY
 - 28. SETTLEMENT OF DISPUTES
 - 29. MISCELLANEOUS

APPENDICES

- APPENDIX 1: FINANCIAL SCHEME
- APPENDIX 2: SPECIFICATIONS
- APPENDIX 3: DRAWINGS
- APPENDIX 4: TECHNICAL DESCRIPTION
- APPENDIX 5: CONSTRUCTION CONTRACT
- APPENDIX 6: CHECKER'S CONTRACT
- APPENDIX 7: SUPERVISION ENGINEER'S CONTRACT
- APPENDIX 8: DEFINITION OF R.O.E
- APPENDIX 9: APPLICABLE PRICE ANALYSIS FOR EXTRA WORKS PAYMENT
- APPENDIX 10: INSURER'S PROPOSAL FOR ALL RISKS
INSURANCE POLICY
- APPENDIX 11: FORMULA FOR MAXIMUM TOLL INCREASES AND
RATIO OF MAXIMUM/MINIMUM TOLLS
- APPENDIX 12: FORM OF OPERATION AND MAINTENANCE
BANK GUARANTEE
- APPENDIX 13: LIST OF PERMITS
- APPENDIX 14: FORM OF IRREVOCABLE BANK GUARANTEES FOR PAYMENT
OF ECU 10,000,000 OF SHARE CAPITAL
- APPENDIX 15: FORM OF BANK GUARANTEE FOR UNPAID SHARE CAPITAL

CONCESSION CONTRACT
FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION,
FINANCING, MAINTENANCE AND OPERATION
OF THE RION-ANTIRION BRIDGE

THIS AGREEMENT is made in Athens on 3rd January 1996.

BETWEEN:

- (1) THE HELLENIC REPUBLIC (hereinafter the "State"), represented by Constantinos Geitonas the Deputy Minister of the Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works (MEPPPW) which has its offices in Athens, at the Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works, 182 Harilaou Trikoupi Street of the one part; and
- (2) GEFYRA S.A. (hereinafter the "Concessionaire") having its registered office in Athens at Akakion 39 & Monemvasias streets, 15125 Maroussi, represented pursuant to the Resolution of its Board of Directors of 15 December 1995 by Jean-Paul Teyssandier its Vice Chairman and Managing Director, of the other part,

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1: CONTRACT DOCUMENTS; DEFINITIONS

1.1 Contract Documents

This Concession Contract consists of the present Agreement and the Appendices hereto.

The Appendices are the following:

-
- Appendix 1: Financial Scheme
 - Appendix 2: Specifications
 - Appendix 3: Drawings
 - Appendix 4: Technical Description
 - Appendix 5: Construction Contract
 - Appendix 6: Checker's Contract
 - Appendix 7: Supervision Engineer's Contract
 - Appendix 8: Definition of R.O.E.
 - Appendix 9: Applicable price analysis for extra works payment
 - Appendix 10: Insurers' proposal for All Risks insurance policy
 - Appendix 11: Formula for maximum toll increases and ratio of maximum/minimum tolls
 - Appendix 12: Form of Operation and Maintenance bank guarantee
 - Appendix 13: List of Permits
 - Appendix 14: Form of irrevocable bank guarantees for payment of ECU 10,000,000 of share capital
 - Appendix 15: Form of bank guarantee for unpaid share capital

Each Appendix has been initialed by the parties, and each party has a set of one original.

In case of ambiguities or discrepancies between the documents in Appendices 2, 3 and 4, the ambiguity or discrepancy shall be resolved by reference to the document in the Appendix with the lowest number.

1.2 Definitions

In this Contract, the following defined terms have the following meanings unless the Contract otherwise requires:

"Adjudication Panel" or "Panel" means either the Financial Panel or the Technical Panel referred to in Article 28;

"Agent Bank" means the financial institution from time to time designated as such by the Lenders;

"Bridge" means:-

- the main crossing;
- the southern link section (connecting to the national road network) which shall be elevated on approach bridge spans up to a point 200 metres southwards from the coastline, which delineates the southern geographic boundary of the Bridge;
- the northern link section (connecting to the national road network) which shall be elevated on approach bridge spans and shall also include the toll plaza and access road, up to a point 800 metres northwards from the coastline, which delineates the northern geographic boundary of the Bridge;
- all electrical and mechanical plant and equipment in the above sections necessary for the operation and maintenance of the Bridge in accordance with the Specifications

all as more particularly described in the Technical Description.

The alignment of the Bridge shall be as indicated on the Drawings.

The Bridge does not include the link roads connecting the Bridge to the national and local road networks outside the northern and southern geographical boundaries of the Bridge and the provision of equipment and installations thereto;

"Certificate of Completion" means the certificate certifying the substantial

completion of the Permanent Works to be issued by the Supervision Engineer in accordance with Article 15;

"Checker" means Buckland & Taylor Ltd or any successor or replacement from time to time;

"Checker's Contract" means the contract between the Concessionaire and the Checker and appended hereto as Appendix 6;

"Concession Contract" and "Contract" means this concession contract including all appendices hereto, as amended from time to time;

"Concession Period" means the period of 42 years starting from the Effective Date;

"Concession Rights" means all the rights conferred upon the Concessionaire hereunder including without limitation the right to design, construct, finance, maintain and operate the Bridge and to levy for its own account tolls from Users;

"Concessionaire" means GEFYRA S.A.;

"Construction Check Certificate" means a certificate issued by the Supervision Engineer in respect of any section of the Works;

"Construction Contract" means the contract for the design and construction of the Bridge between the Concessionaire and the Contractor appended hereto as Appendix 5;

"Construction Drawings" means the drawings to be prepared following the completion of the Final Design and which provide all the necessary dimensions and details to which the Contractor is to build the Works;

"Construction Period" means the period extending from the end of the Preparatory Period until the issue of the Certificate of Completion;

"Contractor" means GEFYRA Kinopraxia or its successor or replacement from time to time;

"Credit Agreement" means any agreement under or pursuant to which any finance facility is or is to be provided to the Concessionaire in relation to the Project (whether by means of loans, the provision of letters of credit or guarantees or any other means), and includes the Notes, and in each case which is approved in writing by the State;

"Design Check Certificate" means a certificate to be issued by the Checker in respect of any Final Design drawings or Construction Drawings or any set of the same;

"Drawings" means the drawings in Appendix 3;

"ECU" means European Currency Unit;

"Effective Date" means the date upon which the Concession Contract enters into force in accordance with Article 3;

"Escalation Factor" means the graph (to be agreed between the State, the Concessionaire and the Lenders before the Effective Date and based on certain agreed bond yields prevailing on July 1st 1993) showing for any day the value on such day of an ECU expressed in July 1st 1993 value;

"Event of Default" means any of the events listed or described in Articles 25.1 and 25.2;

"Extra Works" means any extra works to be carried out in accordance with

Article 8;

"Final Design" means the complete schematic design of the Permanent Works;

"Financial Contribution" means the non-reimbursable grant of the State for the Project to be made available by the State to the Concessionaire pursuant to Article 4.2 and in accordance with the terms of the Financial Contribution Agreement;

"Financial Contribution Agreement" means the agreement to be executed pursuant to Article 4.2 relating to the amounts, times and manner of payment of the Financial Contribution by the State;

"Financial Model" means the financial model (audited by an independent international auditing firm) agreed between the Concessionaire, the Lenders and the State before the Effective Date, and which will be used as the basis of computation for future cash flows and R.O.E. from time to time in the light of the then current financial, economic and traffic data and forecasts;

"Financial Scheme" means the financing assumptions prepared by the Concessionaire and appended hereto as Appendix 1;

"Handing-Over Protocol" means the protocol signed by the parties following the completion of the procedure for the handing-over of the Bridge by the Concessionaire to the State at the end of the Concession Period pursuant to Article 16;

"Holder" means a person in whose name a Note is registered or a bearer of an unregistered Note and when used with respect to any coupon relating to any unregistered Note means the bearer thereof;

"Intellectual Property" means rights in patented or unpatented inventions, registered or unregistered marks, registered design, copyright, proprietary information, software, know-how and any other intellectual or industrial property and any other rights enforceable to protect intellectual property which relate to the Project;

"Lenders" means the credit or financial institutions which are from time to time parties to, or otherwise have rights under or pursuant to, any of the Credit Agreements, and includes the Holders of any Notes;

"Licence to Operate" means the licence to be issued by the State pursuant to Article 15 permitting the Concessionaire to place the Bridge in commercial service and upon the issue of which the Operation Period commences;

"Maintenance Manual" means the manual containing instructions and procedures for inspecting and maintaining the Bridge during the Operation Period, in accordance with Article 16.3;

"Notes" means any unsecured notes, bonds, debentures or other evidences of indebtedness to be issued by the Concessionaire in relation to the Project;

"Operation and Maintenance Letter of Guarantee" means the letter of guarantee to be furnished by the Concessionaire for the maintenance and operation of the Bridge during the Operation Period in the form set out in Appendix 12;

"Operation Manual" means the manual containing instructions and procedures for the operation of the Bridge, in accordance with Article 16.3;

"Operation Period" means the period extending from the date of the issue of the Licence to Operate until the end of the Concession Period;

"Performance Bond" means the bond or guarantee to be provided by the Contractor to the Concessionaire referred to in Article 4.6;

"Permanent Works" means the Bridge and any other permanent works required to be built by the Concessionaire in accordance with this Contract;

"Permit" means any permit, consent, licence, approval, permission or authority required in connection with the Project to be issued by the Service, any State agency, any Relevant Authority or any Statutory Undertaker;

"Preparatory Period" means the period extending from the Effective Date until the date of approval of the Final Design;

"Programme of Works" means the then current programme for the execution of the Works;

"Project" means the design, construction, financing, maintenance, operation and tolling of the Bridge in accordance with this Concession Contract;

"Quality Control Firm" means the quality control firm to be engaged by the Contractor and referred to in Article 11;

"Relevant Authority" means any public authority, body or person, whether national, Ministerial, municipal or local, having jurisdiction over or in respect of the Works or the Project or the Site;

"Rights of Way" means rights of access and egress to and from the Site or any part or parts thereof for the purpose of the Project;

"R.O.E." means the Return on Equity as defined in Appendix 8;

"Service" means the Service of the MEPPPW competent to administer the

Project;

"Site" means the land, spaces, waterways and surfaces on or over which the Works are to be built as further described in Article 5.3.1;

"Specifications" means the DAS, KME and TCC including those specifications expressly incorporated by reference therein, included herein as Appendix 2;

"Statutory Undertaker" means any public authority, body or company owning or responsible for the operation of public utilities, such as electricity, gas, water, sewerage, telephone and the like;

"Substituted Entity" means any person, partnership or other corporate or non-corporate entity appointed pursuant to Article 26.3;

"Supervision Engineer" means G Maunsell & Partners or any successor or replacement from time to time;

"Supervision Engineer's Contract" means the contract between the Concessionaire and the Supervision Engineer appended hereto as Appendix 7;

"Technical Description" means the technical description of the Bridge in Appendix 4;

"Temporary Works" means all temporary structures and installations required in or about the execution of the Permanent Works;

"Users" means users of the Bridge;

"Vacant Possession" means the right to exclusive possession and to quiet enjoyment of the Site save that, in relation to the marine areas, the right is subject to the restrictions in Article 14;

"Works" means all work, including the Temporary Works, required to be performed by the Concessionaire in order to design, construct, commission and complete the Permanent Works.

1.3 Headings

The headings in the Concession Contract shall not be deemed part hereof or be taken into consideration in the interpretation or construction of the Concession Contract.

1.4 Interpretation

Words imparting persons or parties shall include firms and corporations and organisations having legal capacity.

1.5 Singular and Plural

Words imparting the singular only shall also include the plural and vice-versa unless the context otherwise requires.

ARTICLE 2: OBJECT OF CONTRACT

2.1 Grant of Concession Rights

The State hereby grants to the Concessionaire, which accepts by undertaking to the State the relevant obligations, the Concession Rights, including the right to finance, design, construct, operate and maintain the Bridge together with the right to levy and to collect for its own account tolls from Users during the Concession

Period, i.e. during a period of forty-two (42) years commencing upon the Effective Date, all upon the terms and conditions of this Concession Contract.

The Concession Rights are sole and exclusive to the Concessionaire and the State covenants not to do anything which infringes such exclusivity.

2.2 Concessionaire's obligations

The Concessionaire shall implement the Project and undertakes *inter alia* the following obligations:

- to develop the design and conduct the relevant investigations necessary for the building of the Bridge in compliance with the Specifications;
- to take measures to protect the environment as provided in Article 13 and the Specifications;
- to execute all the Works during the Construction Period in accordance with the Specifications;
- to operate and maintain the Bridge at its own risk and cost during the Operation Period in compliance with the Maintenance and Operation Manuals and upon the terms and provisions hereof;
- to finance the Project after the Effective Date in accordance with the provisions hereof;
- to engage the services, at its own cost, of the Checker and the Supervision Engineer;
- to obtain insurance coverage pursuant to Article 18 and Appendix 10;

- to prepare the Maintenance and Operation Manuals, updating them during the Operation Period;
- to comply with all safety legislation currently in force including any changes thereto;
- to train maintenance and operating personnel to be provided by the State in the two (2) years preceding the expiry of the Concession Period;
- to deliver the Bridge to the State, fully operational, upon the expiry of the Operation Period.

2.3 The Concessionaire shall enjoy the exclusive and undisturbed right to design, construct, operate and maintain the Bridge and to levy and collect tolls from Users throughout the Concession Period in accordance with the terms hereof and the State covenants that it will do or take or refrain from doing or taking, and will cause to be done or taken or refrained from doing or taking by the Service, all State agencies and all Relevant Authorities and Statutory Undertakers, all such things and measures, whether by legislation or otherwise, which are necessary or conducive in order that the Concessionaire has and will have at all times during the Concession Period the full and effective enjoyment of the Concession Rights.

2.4 The Concessionaire may carry out any of its obligations under and in accordance with the provisions of this Contract through others without relieving it in any way from any of its obligations and responsibilities hereunder.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE; START OF CONCESSION PERIOD

3.1 The conditions precedent to the entry into force of this Concession Contract are that:

- (i) the Concession Contract is ratified by the Greek Parliament and such ratification is published in the Official Gazette;
- (ii) the necessary long-term Credit Agreement(s) and the Financial Contribution Agreement are executed by all the parties thereto (and all conditions precedent therein are satisfied save and excepting the entry into force of this Contract if such be a condition precedent);
- (iii) any other terms and conditions required by the Lenders in order for the Concession Contract to enter into force are met; and
- (iv) the agreement referred to in Article 4.7 is executed by all the parties thereto (and all conditions precedent therein are satisfied save and excepting the entry into force of this Contract if such be a condition precedent).

This Concession Contract shall enter into force on the date confirmed in writing by the State and the Concessionaire as being that on which all these conditions precedent have been satisfied. The said date shall be the Effective Date.

3.2 The State shall forthwith upon signing hereof submit this Concession Contract to the Greek Parliament for its ratification.

3.3 In the event either (a) that this Concession Contract is not ratified by the Greek Parliament by the end of three (3) months from the date of signing hereof or (b) that the conditions precedent set out in Article 3.1 have not been satisfied by twelve (12) months from the date of signing hereof (subject to any extension(s) as may be agreed in writing between the Parties), then this Concession Contract shall be null and void and neither Party will be under any obligation the one to the other under the Concession Contract.

3.4 If this Concession Contract does not come into force owing to the lack of financing, the State shall pay the Concessionaire a financial award of 90,000,000

Drachma in consideration of the transfer from the Concessionaire to the State of the right to use the Technical Description and Drawings.

3.5 If this Concession Contract does not come into force, the State shall reimburse the Concessionaire one half of the premium previously paid by the Concessionaire, in the expectation of the Concession Contract entering into force, to maintain in effect during 1996 the insurers' all risk insurance offer set out in Appendix 10.

3.6 The Concessionaire has, prior to signature of this Contract, furnished the State with bank guarantees (in the form set out in Appendix 14) in the total amount of Drachma 1,400,000,000.

3.7 No later than upon the Effective Date, the Concessionaire shall (against delivery to it of the original bank guarantee(s) referred to in Article 3.6) furnish the State with a bank guarantee, in an amount representing 10% of the unpaid portion of its share capital and in the form set out in Appendix 15, guaranteeing the due and timely payment in of the share capital by its shareholders in accordance with Article 4.1 and at the times provided in the Financial Model.

3.8 The State may request the Concessionaire to have undertaken by the Contractor certain Site investigations and/or preparatory works forming part of the Works at any time prior to the Effective Date upon terms and conditions to be agreed between the parties and recorded in an addendum. In such event (a) if this Concession Contract comes into force, the amounts made available prior to the Effective Date by the State to the Concessionaire for such purpose shall be brought into account and treated as a part payment of the Financial Contribution and (b) if this Concession Contract does not come into force, the amounts made available by the State shall neither be refunded nor refundable to the State but the State shall become the owner of the data and results of all such investigations and of any preparatory works left in situ.

ARTICLE 4: FINANCING OF THE PROJECT

4.1 Prior to the Effective Date the share capital of the Concessionaire shall be increased to such sum in Drachma (rounded up to the nearest Drachma 1 million) as is the counter-value on the Calculation Date of ECU 40 million. The "Calculation Date" means the last working day in the calendar month which is two (2) calendar months prior to the month in which the share increase is effected. The shares shall be subscribed by its existing shareholders and 25% of their par value shall be paid in at the time of subscription.

The share capital shall subsequently be increased and paid up to such amount in Drachma as will result in the shareholders having paid in the Drachma counter-value of ECU 46.5 million, expressed in July 1st 1993 value. The translation method stated under Article 4.3 shall be used to determine when the total payments in of share capital represent the Drachma counter-value of ECU 46.5 million, expressed in July 1st 1993 value.

The share capital increases and payments will be effected in accordance with the Financial Model.

4.2 The State will make available and pay to the Concessionaire the non-refundable Financial Contribution in such amount in Drachma as will result in the Concessionaire receiving the Drachma counter-value of ECU 200 million, expressed in July 1st 1993 value. The currency of all payments of the Financial Contribution is Drachma. The schedule of the payment of the instalments of the Financial Contribution will be set out in the Financial Contribution Agreement.

The translation method stated under Article 4.3 shall be used to determine when the total instalments of the Financial Contribution paid represent the Drachma counter-value of ECU 200 million expressed in July 1st 1993 value.

4.3 For the purposes of Articles 4.1 and 4.2, the amount to be paid on any day will be the value of an ECU shown against such date on the Escalation Factor multiplied by the relevant number of ECU expressed in July 1st 1993 value.

The Drachma counter-value of a sum in ECU on any day will be calculated by converting at the rate quoted by the Bank of Greece for converting ECU into Drachma at or about 1.30 p.m. two business days in Greece before the day of payment.

4.4 The Concessionaire will use all prudent and commercial endeavours to secure debt funding for the remainder of the Project, upon terms and conditions generally consistent with the Financial Scheme.

The State shall enter into the necessary agreements, in case and to the extent this is required by the Lenders, to assure, during the Operation Period, the service of the financial obligations undertaken by the Concessionaire towards the Lenders under or pursuant to the Credit Agreements entered into before the Effective Date (but as may be amended from time to time) for the financing of the Project. Each Credit Agreement shall be approved in writing by the State prior to the Concessionaire entering into the same.

4.5 The Concessionaire undertakes not to do or to omit to do, nor to permit to be done or to be omitted to be done by any of its contractors, agents or consultants, any thing which places it or is liable to place it in default under the Credit Agreements. The State undertakes not to do or to omit to do nor to permit to be done or to be omitted to be done any thing which entitles the Lenders to refuse to permit drawings at the scheduled dates by the Concessionaire under the Credit Agreements, provided that the Concessionaire complies with its obligations hereunder.

4.6 The Contractor will furnish the Concessionaire with the Performance Bond in the Drachma (60%) and French Franc (40%) counter-values of ECU 35 million

pursuant to the terms of the Construction Contract. The Performance Bond will be assigned by the Concessionaire in favour of the Lenders as part of the Project security package. In those circumstances where the Contractor is in default under the terms of the Construction Contract and where the sums outstanding to Lenders have become payable under Article 25.5 then if the Lenders have been paid in full by the State in accordance with the terms of Article 25.5, the State shall have the benefit of (a) any amount still claimable under the Performance Bond, (b) the bank guarantee referred to in Article 3.7 and (c) such part of the advance payment repayment guarantee as remains available up to the maximum amount which shall be the amount of the instalment of the Financial Contribution allocated by the Concessionaire towards the payment of the advance payment to the Contractor less the total value of the Works at the Effective Date value executed by the Contractor up to the date of termination, the same to be certified by the Supervision Engineer.

4.7 The State will enter into an agreement with the relevant Lenders whereby the State will ensure that, if the Certificate of Completion has not been issued by a date to be agreed between the Greek State and the Lenders and set out in the agreement (or if, before such date, the Supervision Engineer (subject to the Disputes Resolution Procedure referred to in Article 28 hereof) determines that the Certificate of Completion is not likely to be so issued) for any reason other than default by the Contractor under the Construction Contract or default by the Concessionaire of its obligations relevant to the design and construction of the Works, such Lenders are released without liability from any obligations under or pursuant to their letter of credit or other facilities and any amounts outstanding thereunder or in respect thereof are paid.

ARTICLE 5: PREPARATORY PERIOD

5.1 Duration of the Preparatory Period

The Preparatory Period commences upon the Effective Date and ends upon the date of approval of the Final Design.

5.2 Obligations of the Parties during the Preparatory Period

5.2.1 The Concessionaire shall undertake the investigations and tests, the Final Design, those Temporary Works required to be built or installed during the Preparatory Period and the relocation of the submarine power cables.

5.2.2 The State shall make available to the Concessionaire Vacant Possession together with the related Rights of Way to the Site and shall grant, or provide the Concessionaire with the assistance necessary to obtain the grant of, all the necessary Permits within the time periods referred to in this Article.

5.3 Vacant Possession - Ownership of Site - Rights of Way - Compulsory Acquisition

5.3.1 The State will make available to the Concessionaire Vacant Possession of, and the related Rights of Way to and from, the Site and any other right deemed necessary for the Works (including access thereto) in the manner and the times set out in this Article 5.3.

"Site" means:

(a) the portions of the Site defined as Zone A on the Drawings in Appendix 3 hereto, which show the area on land upon which the Permanent Works (including the approach zones and tolling stations) will be situate;

(b) the portions of the Site defined as Zone B on the Drawings in Appendix 3 hereto, required for the purposes of the Temporary

Works;

(c) the portions of the Site defined as Zone C on the Drawings in Appendix 3 hereto, required for Temporary Works;

(d) as regards the marine areas of the Site, during the Preparatory and the Construction Periods the areas required for the purposes of construction of the Bridge (subject to the provisions of Article 14) and during the Operation Period those areas of the sea and the sea-bed on or in or over which the Bridge is situate.

5.3.2.1 Those portions of the Site which are not presently the property of the State shall be compulsorily acquired by the State at its sole cost, in its name and as owner and within such times as enables it to meet its obligations regarding time-limits for giving Vacant Possession stated in Article 5.3.2.2. Vacant Possession of all portions of the Site shall be given by the State to the Concessionaire without any payment or other charge becoming payable by the Concessionaire to the State or to any Relevant Authority or State agency.

5.3.2.2 The State shall give Vacant Possession of the Site and the relevant Rights of Way to the Concessionaire pursuant to the above-mentioned provisions within the following respective time-periods:

(i) as regards the portions of the Site referred to in Article 5.3.1(a), (b) and (d) within six (6) months of the Effective Date;

(ii) as regards the portions of the Site referred to in Article 5.3.1(c), within twelve (12) months of the date of the submission by the Concessionaire to the relevant Relevant Authority of a written request with proper supporting documents and cadastral plans, against acknowledgement of receipt.

The making available of Vacant Possession of each portion of the Site by the State to the Concessionaire shall be recorded in a protocol signed by the parties.

Ownership of all portions of the Site referred to in Article 5.3.1(a), (b), (c) and (d) shall remain vested in the State.

5.3.3 The Concessionaire shall enjoy Vacant Possession of, and the related Rights of Way to and from, all the portions of the Site situated in Zone A, together with the marine areas referred to in Article 5.3.1(d), for the entire Concession Period, free from any form of payment to the State or any third party. No other rights in the same portions of the Site shall accrue to the Concessionaire.

The portions of the Site situated in Zones B and C which the Supervision Engineer considers to be no longer necessary for the Concessionaire after the commencement of the Operation Period will be delivered back to the State within a time-period to be indicated by the Supervision Engineer no later than three (3) months after the end of the Construction Period. Those portions of the Site in said Zones B and C which are considered necessary for the operation and for the maintenance of the Bridge during the Operation Period will be delivered back to the State after the expiry of the Concession Period pursuant to the provisions hereof. These areas in Zones B and C retained during the Operation Period will be laid out in such a way as to occupy the minimum possible area.

5.3.4 At the end of the period during which the Concessionaire enjoys Vacant Possession of, and the related Rights of Way to and from, the portions of the Site referred to in Article 5.3.1(b) and (c) hereof, the Concessionaire shall deliver the same back to the State free of occupation.

After giving the State advance notice, the Concessionaire shall remove all Temporary Works from the portions of the Site to be delivered back to the State, except where the State notifies the Concessionaire in writing of its decision that all or part of the Temporary Works excluding equipment and movable property may be left in situ. In this latter case the portions of the Site will be delivered by the Concessionaire back to the State in an "as is" condition, free of charge and the Concessionaire will have no right or claim against the State with regard thereto.

5.3.5 In the event that the Concessionaire requires any land, additional to the Site, it shall purchase the same and the related rights of way at its sole cost and risk.

The said additional land will be used as additional areas for installing Temporary Works and for quarries, borrow pits, spoil dumps, storage sites and excavation sites ("Additional Sites"). The State shall not be obliged to provide the Concessionaire with assistance in the purchase of any Additional Sites. However, should the Concessionaire be unable to purchase, either at all or on normal economic market conditions, any Additional Site (a matter to be referred for resolution under Article 28 hereof in case of dispute), the State shall exercise its powers of compulsory acquisition or similar procedure in order to purchase the additional land and/or rights of way for the benefit of the Concessionaire within twelve (12) months of a written notice of request to such effect by the Concessionaire, which request shall include the following data:

- (a) the purpose for which the Additional Sites are to be used and the duration thereof;
- (b) proper supporting documentation showing that the acquisition by the Concessionaire of the Additional Sites is proving impossible or uneconomic;

- (c) cadastral plans of the Additional Sites with all documents necessary for compulsory acquisition;
- (d) documents in support of the grounds as to the necessity for the compulsory acquisition of the Additional Sites and/or the rights of way;
- (e) a declaration that the costs of the compulsory acquisition of the Additional Sites and/or rights of way will be borne by the Concessionaire, accompanied with a guarantee, if requested, for the payment of compensation; and
- (f) in the event that it is necessary to establish a right of way to and from any Additional Sites, drawings showing the arrangement of the Additional Site as it is to be returned to the owner after the right of way has served its purpose.

Ownership of the Additional Sites to be compulsorily acquired by the State for the benefit of the Concessionaire, at the sole cost of the latter, will vest in the Concessionaire. Ownership of such Additional Sites will revert automatically to the State after the expiry of the Concession Period, without payment of consideration.

In the above cases, when the Concessionaire needs or requires Additional Sites, and the Additional Sites are publicly-owned land and the use to which the Concessionaire needs to put them is permitted by the State, then the State will make the same available to the Concessionaire without any form of payment to the State, and handing-over will be recorded in a protocol signed by the parties.

5.4 Exercise of rights concerning the Site and the Additional Sites by the Contractor

The State acknowledges and accepts that the above-mentioned rights granted to the Concessionaire in the Site and in the Additional Sites will benefit and may be exercised by the Contractor and its sub-contractors during the Preparatory Period and the Construction Period without this relieving the Concessionaire in any way of any of its responsibilities and obligations to the State hereunder.

5.5 Delay in Vacant Possession

In the event that (i) the State fails to make available Vacant Possession of any portion of the Site or of any Right of Way within the applicable time-periods specified in Article 5.3.2.2, (ii) the aggregate of the number of days of delay in making available Vacant Possession of portions of the Site exceeds thirty (30) days and (iii) the progress of the Works is thereby delayed or disrupted for an aggregate of more than five (5) days then the period for completion of the Works specified in Article 7.1 and the duration of the Concession Period shall each be extended by such period as corresponds to the delay caused to the progress of the Works and the State shall reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire, and any additional financing and/or borrowing costs (using the Financial Model as the basis of computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

5.6 Permits

The Concessionaire will apply in due time during the Preparatory Period (and where applicable during the Construction Period) to the Relevant Authorities and Statutory Undertakers for the Permits listed in Appendix 13 and shall give the Service advance notice of each application.

The State represents to the Concessionaire that the Permits listed in Appendix 13 (as may be completed by the State at any time prior to the Effective Date) are the only Permits required by the Concessionaire, the Contractor, any sub-contractors or otherwise in connection with the Project and that each Permit will be issued by the relevant Relevant Authority or Statutory Undertaker within two (2) months of the date of filing of the application with proper supporting documentation.

Applications for Permits may be submitted either by the Concessionaire on behalf of the Contractor or directly by the Contractor by order of the Concessionaire, without relieving the Concessionaire in any way of any of its responsibilities and obligations to the State hereunder.

In the event that (i) any Permit is not issued at the end of two months from filing of the application with proper supporting documentation, and (ii) that the progress of the Works is thereby delayed or disrupted for an aggregate of more than five (5) days, then the period for completion of the Works specified in Article 7.1 and the duration of the Concession Period shall each be extended by such period as corresponds to the delay caused to the progress of the Works and the State shall reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire, and any additional financing and/or borrowing costs (using the Financial Model as the basis of computation), in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount,

it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

5.7 Exploratory Test Cuts - Archaeological remains

5.7.1 The Concessionaire shall undertake exploratory test cuts on the on-shore portion of the Site upon which piers or other structures are to be constructed, once Vacant Possession has been given to it. Test cuts shall be made within four (4) months of Vacant Possession being given. The frequency of test cuts will be a matter for the discretion of the Concessionaire. Test cuts shall be carried out no sooner than four (4) working days after the State has received advance notice hereof.

5.7.2 In the event that antiquities are discovered during the Preparatory Period and/or the Construction Period the State and the competent Curator of Antiquities shall be promptly notified of the discovery and works at that location on the Site shall be suspended. Excavations will be carried out under the supervision and with the participation of the Curator of Antiquities. The Concessionaire shall make available its excavation labour and plant and shall facilitate the excavations. The Concessionaire shall be compensated for its assistance in accordance with Articles 8.6 to 8.8. The Concessionaire will not be entitled to any extension of time nor any additional compensation (for stand-by of plant and labour or any other consequences of the excavations) unless the aggregate time spent in relation to any such excavations and/or retrieval works exceeds four (4) months. If (i) the aggregate time exceeds four (4) months and (ii) the progress of the Works is thereby delayed or disrupted, the time for completion of the Works provided in Article 7.1 and the duration of the Concession Period shall each be extended by the period of actual delay occurring after such four (4) months period and the State shall reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to

be payable to the Contractor under the Construction Contract, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire and any additional financing and/or borrowing costs (using the Financial Model as the basis of computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

In the event that the parties agree to accelerate the Works to gain lost time, the State shall compensate the Concessionaire for the extra cost incurred by such acceleration.

5.7.3 All antiquities retrieved shall be State property.

ARTICLE 6: DESIGN; INVESTIGATIONS; TESTS; CHECKER

6.1 Concessionaire's Obligations. Design by Design Office. Design Check by the Checker.

6.1.1 The Concessionaire shall carry out and complete the Final Design and the Construction Drawings pursuant to the provisions hereof in compliance with the Specifications, the Technical Description and the Drawings and with the quality assurance manuals for the development and checking of design in accordance with ISO 9001.

6.1.2 The Concessionaire shall carry out any investigations and tests considered necessary for the design and study of the Bridge pursuant to the provisions hereof and in compliance with the Specifications and the Technical Description.

6.1.3 The Concessionaire shall undertake any further design or any further Site investigations and tests which the Checker may require for the approval of the Final Design.

6.1.4 The Concessionaire shall undertake any design and investigations necessary for the execution of Extra Works. The price of the said Extra Works design will be calculated by reference to the corresponding current price lists to be included in the total cost of the Extra Works in accordance with the provisions of Article 8 and will be paid by the State to the Concessionaire.

6.1.5 The Concessionaire shall cause the Final Design to be carried out by a design office ("Design Office") of international renown, without the Concessionaire being relieved in any way of its responsibilities to the State hereunder. The Design Office will be specialised in the design of similar projects. If the Contractor uses other design offices, then the Concessionaire warrants that these other design offices shall be of international renown and experienced in the design of similar projects and that it will inform the Service of the same.

6.1.6 The Concessionaire will engage the services of an independent Checker of international renown, specialising in the design check of similar projects, which has been approved by the Service for the purposes of checking and approving the Final Design and the Construction Drawings upon the terms of the Checker's Contract. The Concessionaire shall ensure that the Contractor complies with the instructions of the Checker.

6.1.7 The replacement of the Checker and/or the supplementing or amendment of the terms of the Checker's Contract will be subject to the prior approval of the Service.

6.2 Object of Design

6.2.1 The Concessionaire shall undertake the Final Design during the Preparatory Period in compliance with the Specifications, the Technical Description and the Drawings and in function of the results of the investigations and tests. The minimum investigations and tests shall be as stated in the Specifications.

6.2.2 The Final Design will contain the main dimensions and main technical characteristics of the Permanent Works.

6.2.3 Following approval of the Final Design, the Concessionaire shall develop the Final Design into Construction Drawings containing all necessary details and dimensions to enable the Contractor to build the Permanent Works.

6.3 Design Checking

6.3.1 The Checker will exercise all the rights and duties of an independent design checking office in accordance with the provisions of the Checker's Contract. The rights and obligations of the Checker under the Checker's Contract as contained in Appendix 6 hereto include, inter alia:

- approving the schedule of the Site investigations and tests, checking their adequacy and sufficiency for design purposes and providing the Concessionaire and the Service with a copy of such approved schedule;
- auditing and checking that the Final Design and the Construction Drawings comply with the Specifications, the Technical Description and the Drawings;

ordering any supplementary design necessary for the approval of the Final Design;

checking the effect of the Temporary Works on the Permanent Works;

reviewing the measurements of structural behaviour during construction;

checking the test loading programme;

auditing, checking and approving the design quality assurance and quality control manuals (which will be based on ISO 9001 or other relevant procedures), requesting modifications or additions thereto and monitoring their implementation and providing the Concessionaire and the Service with a copy of such approved manuals;

compiling and providing periodic progress reports to the Concessionaire, the Service and the Supervision Engineer, covering the activity of the previous period and problems encountered, and setting out the programme of activity for the following period, with reference to all tests to be performed;

issuing and providing the Concessionaire, the Service and the Supervision Engineer, with all Design Check Certificates regarding each batch of the Final Design drawings and each batch of the Construction Drawings.

6.3.2 The Service will be entitled to:

- receive from the Checker the said progress reports;
- receive from the Checker the approved Design Documents Submissions Schedule (as defined in the Construction Contract);
- request information from the Checker as to its general activity;
- receive copies of all approved Final Design drawings and Construction Drawings;
- after the complete Final Design has been approved by the Checker (and all disputes or objections in relation thereto have been resolved), receive a full set of calculation notes and supporting documentation relating to the approved Final Design;
- after all Construction Drawings have been approved by the Checker (and all disputes or objections in relation thereto have been resolved), receive a full set of calculation notes relating to the approved Construction Drawings.
- visit the premises of the Checker;
- attend meetings held between the Concessionaire and the Checker.

6.4 Remuneration of the Design Office and the Checker

The Concessionaire shall be responsible for the payment of the fees of the Design Office and the Checker, the State having no responsibility for such remuneration except in the matter of the Extra Works design. Arrangements will be made pursuant to which the Checker will receive payment of its fees directly from drawdowns (whether in a proceeds account or otherwise) under the Credit Agreements and not through the Concessionaire.

6.5 Procedure for the Approval by the Checker of Investigations and Tests, the Final Design and Construction Drawings

6.5.1 Design Check Certificates to be issued by the Checker will certify that the Final Design drawings or Construction Drawings in question are in compliance with the Specifications, the Technical Description and the Drawings.

6.5.2 Following the issue of each Design Check Certificate, the Service, the Concessionaire and the Supervision Engineer will each simultaneously receive a full copy of the Final Design drawings or Construction Drawings in question.

6.5.3 The Service may, within (a) one (1) month of receipt of each batch of the approved Final Design drawings (and the design quality assurance plan) and (b) within fifteen (15) days of receipt of each batch of approved Construction Drawings (and the investigation and tests programme), inform the Checker and the Concessionaire of any comments or objections as to any non-conformity with the Specifications or Technical Description, and/or any inconsistency with previously approved drawings.

6.5.4 The Checker will render its decision in writing on the validity of the said comments or objections of the Service within seven (7) days of receipt thereof. Its decision will be binding, and may be acted upon, unless and until reversed pursuant to the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28.

6.5.5 In circumstances where the Concessionaire is required to re-apply for a Design Check Certificate, the relevant time-periods stated in Article 6.5.3 shall apply to comments or objections by the Service following the issue of the Design Check Certificate issued in respect of such re-application.

6.5.6 Either party may refer any disagreement over any such decision of the Checker to the Technical Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of receipt of the above-mentioned decision.

6.5.7 The time for completion of the Works set in Article 7.1 and the lump sum price of the Construction Contract have been agreed on the basis that the parties have entrusted the checking and approval of the Final Design and the Construction Drawings solely to the Checker. Consequently the parties shall restrict any comments and objections to the Checker, and any references to the Technical Panel, to the reasonable minimum.

6.5.8 Save as provided in Article 6.5.7, neither the submission of comments or objections by the State under Article 6.5.3, nor the reference to the Disputes Resolution Procedure under Article 28 hereof, will be cause for the Concessionaire to be relieved in any way from any of its obligations and responsibilities hereunder.

6.5.9 Any breach by the Checker of its obligations under the Checker's Contract will not be cause for the Concessionaire to be relieved in any way from any of its obligations and responsibilities hereunder.

6.5.10 Any delay on the part of the Checker in the performance of its obligations under the Checker's Contract or resulting from any dispute between the Checker and the Concessionaire will not be cause for the Concessionaire to be relieved in any way from any of its responsibilities and obligations hereunder.

6.5.11 The State may, where it discovers the Checker is in breach of its material obligations, request the Concessionaire to terminate the Checker's Contract and replace the Checker if the breach of the Checker is not remedied after notice to remedy is given by the Concessionaire to the Checker in accordance with the terms of the Checker's Contract. Any dispute between the State and the Concessionaire as to whether or not the Concessionaire may terminate the Checker's Contract will be referred to the Disputes Resolution Procedure under Article 28.

ARTICLE 7: CONSTRUCTION

7.1 Duration

The Concessionaire shall complete the Works in accordance with the Specifications and the provisions of this Contract within seven (7) years of the Effective Date (as such period may be extended hereunder or pursuant hereto). The said time-period of seven (7) years (as extended) includes both the Preparatory Period and the Construction Period.

7.2 Penalties

The parties hereby acknowledge and agree that in the event that the time-period set out in Article 7.1 above, subject to any extension of time as provided by this Concession Contract, is exceeded by a delay greater than a period of six (6) months commencing upon the expiry of the said time-period, the following

penalties will be payable by the Concessionaire to the State:

- a daily rate of ECU 12,000 (twelve thousand) for every day of delay during a period of five hundred (500) days commencing upon the expiry of the aforementioned six (6) months' period (or the extended date, if such be the case);
- a daily rate of ECU 24,000 (twenty four thousand) for every day of delay after the date upon which the above period of five hundred (500) days expires.

Provided that the maximum aggregate of the above amounts of delay penalties payable by the Concessionaire to the State shall be limited to, and shall under no circumstances exceed, the total amount of ECU 12,000,000 (twelve million).

7.3 Contractor's Obligations

The Concessionaire shall ensure that the Contractor will, subject to and in accordance with the provisions of the Construction Contract, carry out the Works as defined in Appendices 2, 3, 4 and 5 in particular:

- build the requisite Temporary Works referred to in Article 5;
- commence the Permanent Works following the approval of the Final Design and execute each section of the Permanent Works following the approval of the relevant Construction Drawings by the Checker;
- take full risk in, and responsibility for the care of, and protect the Works under construction;
- engage the services of an independent and internationally renowned firm as Quality Control Firm to approve the quality plan for the Permanent Works

- and to implement quality control procedures;
- assume the risks associated with unforeseen soil conditions, artificial obstructions, bad weather, plant availability and any defect of the Works due to poor design, materials or workmanship during a two-year guarantee period which will commence upon the date when the Permanent Works are certified to have been substantially completed in the Certificate of Completion;
- give a six-year guarantee (a) in respect of the structure of the Bridge and its design warranties, (b) against latent defects and (c) undertaking to repair and maintain the structure of the Bridge.

7.4 Sub-contracts

7.4.1 The Concessionaire shall not be relieved of its liabilities hereunder by reason of acts being carried out by sub-contractors of the Contractor and all sub-contract agreements shall be notified to the State via the Supervision Engineer within seven (7) days of their signature.

7.4.2 The Concessionaire shall procure that the Contractor and the above-mentioned sub-contractors agree to accept the direct intervention of the Service where such intervention is necessary to prevent imminent danger of injury to persons. By way of exception, the Service shall enjoy a right of direct intervention in these circumstances.

7.5 Supervision of the Works

7.5.1 The Concessionaire will engage the services of a Supervision Engineer of international renown, specialising in the supervision of similar projects, which has been approved by the State as having sole responsibility for the auditing and checking of the Permanent Works.

The Supervision Engineer will exercise all the rights and duties expected of an independent Supervision Engineer in accordance with the provisions of the Supervision Engineer's Contract.

The Concessionaire shall ensure that the Contractor complies with the instructions of the Supervision Engineer.

The replacement of the Supervision Engineer and/or any supplementing and amendment of the Supervision Engineer's Contract will be subject to the prior approval of the Service.

7.5.2 The Supervision Engineer's rights and duties shall include, in particular:

- monitoring the progress of the Works against the Programme of Works;
- receiving the Design Check Certificates of the Checker;
- auditing and checking that the quality assurance and quality control procedures are in accordance with ISO 9001 and are implemented by the Contractor;
- auditing and checking that the Permanent Works executed by the Contractor comply with the Specifications (including the environmental protection specifications) and the Construction Drawings;
- receiving the quality control certificates from the Quality Control Firm prior to certifying or issuing the corresponding Construction Check Certificate;

- auditing and checking the Health and Safety Plan and its application;
- auditing and checking that materials and workmanship comply with the Specifications and ensuring that the Contractor takes all necessary measures to remedy any non-compliance;
- certifying the achievement of milestones and issuing payment certificates;
- issuing the Certificate of Completion pursuant to the provisions of Article 15 hereof.

7.5.3 The Service shall be entitled during the Construction Period to:

- receive a copy of the Programme of Works and revised versions thereof;
- be informed by the Supervision Engineer via monthly progress reports of the progress of the Works, adherence to the Programme of Works and the quality control results;
- be promptly informed of any discovery of antiquities;
- receive from the Supervision Engineer all correspondence between on the one hand the Supervision Engineer and on the other hand the Concessionaire and/or the Contractor, and copies of all sub-contracts between the Contractor and its sub-contractors;
- have access to the Site for the purpose of observing the progress of the Works and, after receiving notification in due

time from the Supervision Engineer, attending the execution of important phases of the Works;

attend progress meetings between the Concessionaire, the Supervision Engineer and the Contractor;

intervene directly with the Concessionaire or the Contractor or the sub-contractors in the event of imminent danger of personal injury;

receive from the Supervision Engineer copies of milestone certificates and interim payment certificates;

participate in the final inspection of the Permanent Works leading to the issue of the Certificate of Completion by the Supervision Engineer;

receive from the Supervision Engineer, within three (3) months of the issue of the Certificate of Completion, the approved as-built drawings, together with the relevant final quantities of the Permanent Works;

receive at least three (3) months prior to the issue of the Certificate of Completion, the approved Maintenance Manual, drafted by the Contractor;

receive at least three (3) months prior to the issue of the Certificate of Completion, the approved Operation Manual, drafted by the Concessionaire;

have access to all laboratory test records and Construction Drawings during the period commencing on the Effective Date

and ending two years after the issue of the Certificate of Completion and, if necessary, up to the end of the Concession Period.

7.6 Remuneration of the Contractor and the Supervision Engineer

The Concessionaire shall be responsible for payments to the Contractor and the Supervision Engineer, and the State will have no responsibility for said payments except with regard to Extra Works. Arrangements will be made pursuant to which the Supervision Engineer will receive payment of its fees directly from drawdowns (whether in a proceeds account or otherwise) under the Credit Agreements and not through the Concessionaire.

7.7 Construction Check Certificate

7.7.1 All Permanent Works will be monitored and checked by the Supervision Engineer which will issue a Construction Check Certificate for each section.

7.7.2 The Construction Check Certificates will certify that the section of the Permanent Works in question complies with the Specifications and the Construction Drawings. The Certificates will be issued by the Supervision Engineer upon receipt of the relevant quality control certificates by the Quality Control Firm.

7.7.3 Where the Service considers that the Contractor is constructing, executing or preparing to construct or to execute any part of the Permanent Works not in compliance with the Specifications or the Construction Drawings, then it shall so inform the Supervision Engineer and the Concessionaire in writing, stating the grounds for its opinion. The said notice shall be delivered within seven (7) days of the said non-compliance

or deviation coming to the attention of the Service.

7.7.4 The Supervision Engineer shall have seven (7) days from the date of receipt of such notice from the Service to decide in writing whether to uphold or to reject the objection in question and to notify the Service, the Concessionaire and the Contractor. If it upholds the objection, it shall give the necessary instructions in consequence to the Contractor. Its decision shall be binding, and may be acted upon, unless and until reversed pursuant to the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28.

7.7.5 Either party may within seven (7) days of receipt of said decision of the Supervision Engineer refer the matter to the Disputes Resolution Procedure under Article 28 hereof.

7.7.6 The time for completion of the Works set out in Article 7.1 and the lump sum price of the Construction Contract have been agreed on the basis that the parties have entrusted the supervision of the construction of the Works exclusively to the Supervision Engineer. Consequently the parties will restrict any objections to the Supervision Engineer, and any references to the Technical Panel, to the reasonable minimum.

7.7.7 Save as provided in Article 7.7.6, neither the submission or non-submission of objections by the Service in accordance with Article 7.7.3, nor any reference or non-reference to the Disputes Resolution Procedure under Article 28 hereof, will relieve the Concessionaire in any way of any of its obligations hereunder or diminish its responsibilities under this Contract.

7.8 Any breach by the Supervision Engineer of its obligations under the Supervision Engineer's Contract will not be cause for the Concessionaire to be relieved of any of its obligations to the State hereunder.

7.9 Any delay on the part of the Supervision Engineer in the performance of its

obligations under the Supervision Engineer's Contract or resulting from any dispute between the Supervision Engineer and the Concessionaire concerning the performance of the Supervision Engineer's obligations will not be cause for the Concessionaire to be relieved in any way of its obligations to the State hereunder.

7.10 The State may request the Concessionaire to terminate the Supervision Engineer's Contract and to replace the Supervision Engineer, in the event of discovery by the State that the Supervision Engineer is in material breach of the Supervision Engineer's Contract and if the breach of the Supervision Engineer is not remedied after notice to remedy is given by the Concessionaire to the Supervision Engineer in accordance with the Supervision Engineer's Contract. Article 28 shall apply in the event of dispute between the State and the Concessionaire concerning whether or not the Concessionaire may terminate the Supervision Engineer's Contract.

ARTICLE 8: EXTRA WORKS

8.1 The State may instruct the Concessionaire to carry out Extra Works as described in Article 8.2 hereof, provided that the price of such Extra Works and the aggregate of all such Extra Works do not exceed 5% of the lump-sum price as defined in the Construction Contract.

8.2 This right may be exercised by the State at any time up to twelve (12) months prior to the scheduled completion of the Works, provided that such Extra Works shall not impair the structural integrity, safety or serviceability of the Bridge, or materially increase the cost of operating and maintaining the Bridge, that the execution of such Extra Works will not alter the Programme of Works, that such Extra Works are supplemental and directly connected with the Works and that any consent required by any of the Lenders is given.

8.3 The Extra Works will be executed upon the issue of an Extra Works order to

that effect by the State to the Concessionaire.

8.4 The Concessionaire shall be entitled to submit its objections to the State where the said Extra Works order does not meet the foregoing restrictions, stating its grounds, within fifteen (15) days of receipt of the Extra Works order. In the absence of agreement between the parties, the matter may be referred to the Supervision Engineer and the provisions of Articles 7.7.4 and 7.7.5 will apply mutatis mutandis, and pending resolution by the Panel the Extra Works shall not be commenced.

8.5 Upon receipt of any Extra Works order from the Concessionaire, the Contractor will undertake the relevant Extra Works design for checking and approval by the Checker, and the construction under the supervision of the Supervision Engineer, in compliance with the Specifications and in accordance with the quality control procedures as certified by the Quality Control Firm.

8.6 Unless otherwise agreed, the State shall pay the Concessionaire in respect of such Extra Works a sum calculated for the period of construction on the basis of the corresponding price lists as defined in Appendix 9, said calculation to be as follows:

(i) the value of the measured quantities of work executed

less

(ii) 30% discount

plus

(iii) 18% mark-up for overheads and profits

plus

(iv) the cost of design

plus

(v) the fees and expenses paid by the Concessionaire to the Supervision Engineer and the Checker in respect of the Extra Works in question.

8.7 In the event that any item(s) of the Extra Works is or are not covered by the foregoing price lists, the sum payable per item of Extra Works shall be ascertained by application of article 43 of Presidential Decree 609/85, in line with current basic prices in the course of the Works.

In calculating the price per item of the Extra Works, a mark-up of 18% will be included.

8.8 The sum for Extra Works shall be payable by the State to the Concessionaire in Drachma by monthly progress payments to be certified by the Supervision Engineer, unless otherwise agreed.

8.9 Extra Works which fall outside the scope of Articles 8.6 and 8.7 above, require an addendum upon terms to be agreed between the State and the Concessionaire and subject to any consent of the Lenders.

8.10 All the warranties and undertakings of the Concessionaire concerning the Works contained in the Concession Contract shall apply to any Extra Works carried out.

ARTICLE 9: KNOWLEDGE OF SITE CONDITIONS; DANGEROUS MATERIALS;
STATUTORY UNDERTAKERS

9.1 Knowledge of Site Conditions - Assumption of Responsibility

The Concessionaire represents and acknowledges that:

- (i) it has taken into account the nature of the climatic, hydrological, geophysical and general conditions of the Site; the nature of the ground and subsoil, the sea-bed and submarine conditions, the form and nature of the Site, the nature and quantities of materials and works required for the execution of the Works, and existing traffic conditions of the area;
- (ii) all geophysical and geotechnical data and information concerning the region and the Site supplied by or on behalf of the State have been provided for information purposes only without any representation or warranty as to their accuracy or completeness and that it is the responsibility of the Concessionaire to make such further investigations as it may deem necessary or appropriate;
- (iii) it has taken into account the suitability of the means of access and rights of access to and from the Site, the availability of materials from sources in Greece and internationally, the availability of labour, the existence of those public utility facilities on or near the Site which are visible and/or accurately logged on drawings, the suitability and adequacy of the Site for Temporary Works and, more generally, such other risks and contingencies as would normally and reasonably be expected to have been allowed for.

9.2 Dangerous Materials

In the event of discovery of any bombs or dangerous, toxic or contaminated materials on the Site the Concessionaire (upon immediately informing the State, so that the State may take all measures at its sole cost) will take all steps, preventive or otherwise, which are deemed necessary and in compliance with any statutory requirements or as agreed between the parties to remove or to neutralise the same and to facilitate the Programme of Works. If the Works are delayed for an aggregate of more than five (5) days by reason of such discovery and/or of the

preventive or neutralisation measures taken, the period for completion of the Works specified in Article 7.1 and the duration of the Concession Period shall each be extended by such period as corresponds to such delay. The State shall reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract by reason of or consequent upon any such discovery, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire and any additional financing and/or borrowing costs (using the Financial Model as the basis of computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

9.3 High Voltage Lines

Subject to the submarine power cables being replaced by the Concessionaire in accordance with the Programme of Works and Article 9.5, the State shall, within thirty (30) days after receiving notification of such replacement, remove and replace all overhead high voltage lines on the Site by underground lines, at no cost to the Concessionaire.

9.4 Other public utility networks

As regards all other public utility networks over, on or under the Site, to the extent that the same obstruct the construction and/or the operation of the Works and/or where the construction and/or operation of the Works represent a material hazard to their integrity, the Concessionaire shall ensure that the same shall be located, removed and relocated at no cost to the State or to the Statutory Undertaker in question and the State shall ensure that the relevant State agency or Statutory Undertaker will give the Concessionaire every assistance in connection therewith including making available the land or rights of passage as and when required. By

way of exception to the above, the costs of the purchase of property for the right of passage or of a royalty for the relocated line or pipe shall not be a cost of the Concessionaire but shall be borne by the State.

9.5 Underwater Electrical Cables

The Concessionaire shall replace at its expense the submarine power cables in a new location near the alignment of the Bridge in accordance with the provisions contained in the Construction Contract.

9.6 Permits

For all such lines' removal, installation or replacement works the Concessionaire shall submit the design and make or cause to be made the necessary properly-documented applications to the relevant Relevant Authorities or Statutory Undertakers for the requisite Permits.

The State will grant or cause to be granted, and the Service will provide assistance to the Concessionaire in obtaining, all the necessary Permits in accordance with the provisions of Article 5.6 and within the time-period stated therein. The rights and remedies stated in Article 5.6 will be applicable in the event of delay in the issue of any Permit, whether such Permit is requested during the Preparatory or the Construction Period.

ARTICLE 10: ORGANISATION OF THE WORKSITE

10.1 Obligations of the Concessionaire

The Concessionaire shall comply with, and shall ensure compliance by the Contractor with, all its contractual obligations relating to the safety of the Works during the Preparatory Period, the Construction Period, and, following completion,

during the two-year guarantee period.

10.2 Nuisance

The Concessionaire shall not be liable for any damage to property or injury to persons which is the unavoidable result of the lawful execution of the Works nor for indirect or consequential damage or loss, such as loss of profit, loss of use etc., nor for nuisance or blight or diminution of value sustained by any third party or neighbouring landowner or tenant or the State, save only where the said loss and damage arises out of a breach by the Concessionaire of this Contract.

10.3 Overtime - Night-Shifts - Holidays and Public Holidays Work

The Concessionaire and the Contractor may carry out overtime or night-shift or rotary shift work, as well as work on holidays and public holidays, during the Preparatory and the Construction Periods, subject to compliance with the relevant legislation other than in relation to hours worked by employees and all relevant Permits are hereby deemed to be granted upon the condition that the Concessionaire notifies hours worked to the Relevant Authorities.

10.4 Cooperation with other Contractors

The Concessionaire shall facilitate the work of any other contractors which may be carrying out work in the broader Project area (outside the Site) for the State or any Statutory Undertaker and shall allow them reasonable access to the Site for the purposes of the Project provided that the Works shall not be impeded or delayed or made more costly on this account. The State shall cause all the contracts with its contractors to include a similar provision not to cause obstruction to the Concessionaire or the Contractor.

10.5 Facilitating of Traffic - Measures for the Protection of the Public

The Concessionaire shall, during the Construction Period, at its own expense and with the necessary assistance of the State, take all necessary measures for the facilitating or diversion of traffic or the use of by-ways by means of adequate sign-posting or any other means for warning the public and passing vehicles of possible risks connected with the Works.

10.6 Power Supply - Telephone connections

The Concessionaire shall, in compliance with the Specifications, install the power supply to the Temporary Works and the Site as and when necessary, together with a telephone connection, with the assistance as and when necessary of the State. All requisite Permits and approvals will be issued in accordance with Article 5.6 hereof and within the time-period stated therein. The rights and remedies stated in Article 5.6 will be applicable in the event of delay in the issue of any Permit.

10.7 The Contractor's Personnel

The Concessionaire shall within one hundred (100) days of the Effective Date provide the Supervision Engineer with a list of the members of the Contractor personnel holding managerial or superintendence positions and their respective qualifications. This list shall be up-dated as and when required. The Supervision Engineer will be entitled to request the removal from the Site of members of the said personnel in case of fault or negligence.

The Service has the right of access to and visiting the Site for the purpose of exercising its rights of monitoring and inspecting compliance with the Health and Safety Regulations. In the event that the above rights cannot be exercised without the assistance of the Contractor, the Checker, the Supervision Engineer or the Concessionaire, then the Service shall notify the Concessionaire of its forthcoming visit.

The State undertakes that it will issue or cause to be issued the requisite visas and residence and work permits for the non-Greek managers, superintendents and administrative staff of the Contractor, the time-limit for the issue of each of the same to be two (2) months from application.

10.8 Site Office and additional facilities

The Concessionaire shall make available to the Supervision Engineer, in accordance with the Supervision Engineer's Contract, the Site office space and facilities described in Appendix 7. The Concessionaire shall make available to the Service the facilities necessary to exercise its rights and obligations under this Contract.

10.9 Other Rights and Obligations of the Concessionaire

The Concessionaire shall observe or cause the Contractor to observe all Health and Safety Regulations for the safety of employees and will observe all other relevant statutory requirements save where any dispensation or exemption is provided for herein. The Concessionaire will be liable to the State for any breach of the above-mentioned Health and Safety Regulations and other statutory requirements.

The Concessionaire shall make available to the Service the facilities necessary to exercise its rights and obligations under the Contract.

The Concessionaire shall cause the Contractor to include in the quality plan a proper and efficient system of record for the cataloguing of all plans, drawings, books, publications and manuals.

Subject to compliance with this Article and Articles 6 and 7, it is agreed that the organisation of the Works, Site organisation, the construction methods and techniques, sequencing and phasing of the Works, the choice of sub-contractors, the award of sub-contracts, staff and labour resource levels and the division and number of working shifts, will be at the discretion of the Concessionaire.

ARTICLE 11: QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL; LABORATORIES**11.1 Quality Control Firm**

The Concessionaire warrants that the Contractor will appoint a Quality Control Firm of international standing and having experience in similar projects, and with which the Contractor shall co-operate in the preparation and implementation of a quality assurance and quality control system in accordance with procedure ISO 9001. The appointment of the Quality Control Firm and of any replacement will be subject to the prior approval of the Service. The Concessionaire shall cause the Contractor to furnish the Service with a copy of the contract between the Contractor and the Quality Control Firm. If the Service has any ground for considering that the terms of the contract do not make provision for the Quality Control Firm to perform all its duties and functions hereunder and under the Construction Contract, it shall so inform the Supervision Engineer and the Concessionaire in writing, stating the grounds for its opinion, such notice to be given within fifteen (15) days of communication of the copy of the said contract, and thereafter Articles 7.7.4 and 7.7.5 shall be applicable mutatis mutandis.

11.2 Quality Control

The Quality Control Firm will exercise all the rights and obligations expected of an independent quality control firm in accordance with international practices.

In particular, it will:

- review, audit and certify the quality assurance and quality control manuals;
- monitor quality assurance and countersign all quality control submissions (in respect of quality, suitability, sufficiency and compatibility) for the Permanent Works;

be entitled and required throughout the Construction Period to audit the implementation by the Contractor of the quality assurance plan and quality controls system and performance of tests according to the sampling procedure.

11.3 Remuneration of the Quality Control Firm

Payment of the fees of the Quality Control Firm will be part of the Contractor's contractual obligations and will not be borne by the State.

11.4 Obligations of the Contractor

Nothing in the exercise of the above-mentioned rights and duties by the Quality Control Firm will cause either the Concessionaire or the Contractor to be relieved in any way of their obligations to prepare and to organise an internal quality assurance system and to implement the quality control procedures, or to be relieved of their obligation of compliance of the Permanent Works with the Specifications.

11.5 Quality Plan

The quality plan approved by the Quality Control Firm for the quality assurance plan and quality controls will be communicated to the Supervision Engineer for its comments and approval. The Supervision Engineer shall then transmit the said manual to the Service for its comments and remarks. In the event of any comment or objection of the Service whereby any non-compliance with or non-satisfaction of ISO 9001 is noted, the procedure set out in Articles 7.7.3 to 7.7.7 shall be applicable mutatis mutandis. In the absence of any comment or objection from the Service within one month of submission, the quality plan shall be deemed finally approved.

11.6 Laboratories

The Concessionaire shall ensure that the Contractor organises and installs in situ a suitable and fully-equipped Site laboratory, for the performance of sampling and control testing on soil samples, aggregates, cement and concrete. The suitability of the Site laboratory will be verified by the Quality Control Firm.

The Concessionaire will obtain the approval of the Quality Control Firm to use any other off-site laboratories for whatever further tests and checks may be required.

11.7 Concessionaire's responsibility

11.7.1 The execution of the Permanent Works with the audit of the Quality Control Firm shall not be cause for the Concessionaire to be relieved in any way from any of its obligations and responsibilities to the State hereunder.

11.7.2 Any breach by the Quality Control Firm of the quality control contract shall not be cause for relieving the Concessionaire of any of its obligations towards the State hereunder.

11.7.3 Any delay caused by the Quality Control Firm in connection with the performance or untimely performance of its obligations under the quality control contract or any dispute between the Quality Control Firm and the Contractor regarding the performance of the Quality Control Firm's obligations shall not be cause for relieving the Concessionaire in any way of any of its obligations hereunder.

ARTICLE 12: TAXATION PROVISIONS

12.1 The Concessionaire is not considered to be a technical company for taxation purposes and is not subject to the provisions of income tax for technical companies.

12.2 (a) All loan or credit agreements concluded by the Concessionaire, their repayment and the payment of interest thereon are objectively exempt of any tax (including the special tax on banking transactions and the contribution of L. 128/1975 (Off. Gaz. A 178) as they are in force from time to time), stamp duty, contribution, duty or any other charges in favour of the State or other Relevant Authorities or State agencies, regardless of whether those agreements have been made in the Hellenic Republic or abroad. Interest paid on the loans or credits made by foreign banks or foreign organisations or the Concessionaire's shareholders which do not have permanent establishments in the Hellenic Republic, according to article 100 of L. 2238/1994, will be exempt from the payment of income tax, regardless of whether there is or not a bilateral agreement for the avoidance of double taxation between the Hellenic Republic and the country in which the company making the loan or credit has its head office.

(b) All contracts of any kind or nature, including but not limited to, guarantees, letters of guarantee, substitution, transfer or assignment agreements concluded by the Concessionaire or its shareholders, the Contractor or its members including the substitution of the Lenders in accordance with Article 26 of this Agreement, in order to fulfil obligations or exercise rights deriving from the Concession Contract or the Construction Contract are objectively exempt from stamp duties, contributions and other charges of any kind or nature in favour of the State or any third party in general.

- (c) The Handing Over of the Bridge after the expiry of the Concession Period which is provided for in Article 16 of the Concession Contract will be objectively exempt from the payment of fixed assets transfer taxes and any taxes, duties, fees or charges on behalf of the State or any third party.
- (d) The Concessionaire is entitled to a refund of VAT payable on all goods, works and services rendered to the Concessionaire to the extent that such VAT is in excess of any VAT payable. For the implementation of the provisions on VAT the Project and any delivery of goods, works, services or accessory works related to it constitute a single investment good.
- (e) To the extent that any refund is due to the Concessionaire as per paragraph (d), this refund will be made within sixty (60) days of the submission of the relevant application for the refund. The State shall pay the Concessionaire, for any delay in the refund of the VAT, a moratory interest on the amount of the VAT to be refunded calculated as of the first day following the sixtieth day from submission of the relevant refund application, at a rate determined from time to time in accordance with the provisions of the decision of the Minister of Finance Number 105/7005/4547-19-0016/1132 dated 11th May 1995 as the same applies today.
- (f) Any losses of the Concessionaire may be carried forward and set against the profits of subsequent financial years without any time limit.
- (g) The total capital cost which shall include the cost of the Construction Contract, the original cost of the total equipment required and any costs and expenses of any nature, including interest

accrued during the Construction Period, incurred by the Concessionaire before and during the Construction Period will be depreciated, at the Concessionaire's option, either by the straight line method throughout the duration of the Operation Period, or following the method provided for in article 50 paragraph 5 of L. 1914/1990 (Off. Gaz. A'178) that added a fifth paragraph to article 97 of L. 1892/1990 (Off. Gaz A'101) and according to the procedure provided for in this paragraph.

Regardless of the implementation of the above mentioned depreciation methods, the Concessionaire is entitled, by statement submitted to the competent Directorate of Income Tax communicated to the Income Tax Direction of the Ministry of Finance, at any time before the beginning of the Operation Period, to use the depreciation method provided for in article 26 par. 8 of L.2093/1992.

(h) Any expense incurred by the Concessionaire after the Certificate of Completion is either expensed during the financial year in which it is incurred or depreciated following the straight line method in accordance with the provisions of the existing legislation.

12.3 The Financial Contribution in Article 4 hereof that will be paid by the State and the value and expenses for Extra Works according to Article 8 are not liable to company income tax, income tax retention, other taxes or VAT.

12.3.1 The Financial Contribution is subject to an annual amortisation during the Operation Period, in accordance with sub-paragraph (g) of paragraph 12.2 of this Article, along with the amortisation of the total investment cost.

The above amortisation of the Financial Contribution shall be subject to income tax unless it is transferred to a special reserve called Financial Contribution Reserve.

12.3.2 The Financial Contribution Reserve shall not exceed 25% (twenty five percent) of the total Financial Contribution. It shall be entirely distributed within the first 15 (fifteen) years of the Operation Period, or at an earlier date if the financial situation of the Concessionaire so permits, such distribution being subject to income tax.

- 12.3.3. For the purpose of determining whether the ROE of Article 22.2. is achieved, any undistributed amount of the Financial Contribution Reserve existing at the time of computation of the ROE shall be taken into account.
- 12.4 Subject to the European Community Law rules, the construction equipment imported from non-European Union countries by the Concessionaire, the Contractor or the contractors with which it contracts in order to be used for the Works shall not be subject to any customs duties, contributions, charges and VAT provided it will be re-exported or returned to the country of origin when its use will no longer be necessary for the construction or maintenance of the Works.
- 12.5 The part of the Construction Contract Price related to the supply of goods or equipment imported or transported from a European Union country and the works or services executed abroad and determined in Appendix E (Breakdown of Construction Price) of the Construction Contract may be executed by one or several joint ventures having their head offices abroad. The above mentioned joint venture(s) are entitled to invoice the above-mentioned works or services directly to the Concessionaire. The income of the joint venture(s) is not liable to company income taxation in the Hellenic Republic, provided there is a bilateral agreement in force for the avoidance of double taxation between the Hellenic Republic and the country in which the said joint venture(s) have their head offices.
- 12.6 The Contractor and its members are subject to taxation on the basis of a percentage on the gross income of technical companies executing public technical works, i.e. according to the provisions of article 34 of L. 2238/1984. To this end, the Contractor is considered to be the State's main contractor. The Contractor, in this capacity, may entrust the execution of part of the works to another joint venture(s), including those described in para. 12.5 hereinabove under the conditions of article 34 of L.2338/1994 without such assignment being considered to be a sub-contract.

ARTICLE 13 : PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

13.1 The Concessionaire shall, during the Concession Period, fully comply with the requirements of the KME (Regulation for Design and Research) for environmental protection contained in the Specifications and with the relevant environmental protection laws in force at the date of signature hereof. The Concessionaire shall also, during the same period, fully comply with the provisions of Decision 67731/15.9.1993 of the Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works for the "Approval of environmental conditions concerning the Rion-Antirion fixed link Project located in the region of the Achaia and Etoloakarnania prefectures" with the following provisions:

- the noise and disturbance measurements described in paragraphs (d) 3 and 4 of the aforesaid Decision shall be carried out by the State;
- the Concessionaire shall install noise barriers along the approach roads situated within the limits of the Bridge as mentioned in paragraph (d) 5 of the aforesaid Decision, if the noise and disturbance measurements show this to be necessary;
- the Concessionaire shall, during the Construction Period, provide the State with an annual report, in compliance with the provisions of paragraph (d) 9 of the aforesaid Decision, describing the measures which have been implemented for environmental protection, and the measures which the Concessionaire plans for the next year;
- the State shall reimburse the Concessionaire the costs of, and indemnify it against any loss arising out of, the implementation of any measures for the protection of the environment which may be required pursuant to any amendment to the aforesaid Decision (such amendment being made by virtue of the last paragraph of the Decision), and/or following the application of Article 17(1)(b) of Joint

Ministerial Decision 69269/5387/90, and/or as a result of any change to any requirement, or any new or additional requirement, relating to the environment. Provided always that the cost of compliance of the Final Design with the KME and of compliance by the Concessionaire with all environmental legislation in force at the time of the signature hereof shall not entitle the Concessionaire to any payment or claim against the State.

13.2 Subject to the provisions of the above-mentioned Decision, of this Contract and of the law ratifying this Contract, the Concessionaire shall at all times be bound, *inter alia*, to:

- ensure that neither it, nor the Contractor and its sub-contractors, pollutes the sea with or dumps into the sea any excavation or dredging spoil containing contaminants and/or toxic substances or pollutants, any solid or liquid waste emanating from the Site installations, any waste material or oil from any type of vessel, any material waste (filing or scalings) from completed structures, any soluble or insoluble toxic substances or any pathogenic substances;
- ensure that it, or the Contractor and its sub-contractors, after the completion of the Bridge, reinstates the Site and any other Site installation areas which the Concessionaire has used to their original condition or equivalent or to the form specified in the relevant approved design;
- ensure that it, and the Contractor and its sub-contractors, observe the above-mentioned environmental protection provisions during the extraction, quarrying and aggregate-crushing processes and that the dumping of spoil or other unsuitable materials will be effected in suitable spoil dumps where the materials will be appropriately graded;

ensure that it, and the Contractor and its sub-contractors, only use explosives for the requirements of the Works and quarry works where absolutely necessary and following the issue of the appropriate Permit which will be issued within one month of a fully-documented application by the Concessionaire, and the provisions of Article 5.6 shall apply in respect of any delay in issue.

13.3 The Concessionaire shall ensure that it, and the Contractor and its sub-contractors, shall take the appropriate measures for the protection of the natural and man-made environment during the use or mobilisation of plant so that any damage or disturbance is limited to the reasonable minimum and/or that which is the inevitable consequence of the execution of the Works.

13.4 Provided the Concessionaire observes the foregoing provisions of this Article and complies with all the statutory requirements for the protection of the environment in force at the date of signing this Concession Contract, it shall be considered to have satisfied all its environmental obligations with regard to the Project.

ARTICLE 14: ASSURANCE OF NAVIGATION

14.1 The Concessionaire shall take all available and appropriate measures to reduce obstruction and restrictions to navigation in the straits to the minimum reasonably necessary and to maintain safe shipping during the Preparatory, Construction and Operation Periods. For such purposes, it will cause the Contractor to proceed in accordance with the provisions of the Construction Contract and will, where required, apply for the appropriate Permits with the assistance of the Service. The two-month time period referred to in Article 5.6 hereof shall be applicable to the issue of Permits sought during the Preparatory, Construction and Operation Periods and the provisions of Article 5.6 applicable in the event of any delay in issue.

ARTICLE 15: CERTIFICATE OF COMPLETION; LICENCE TO OPERATE

15.1 The Contractor shall give to the Concessionaire, the Service, the Supervision Engineer and the members of the Technical Panel constituted under Article 28 hereof fifteen (15) days' written notice prior to substantial completion of the Permanent Works, inviting them to an inspection of the Works for the purpose of ascertaining substantial completion thereof.

15.2 The procedure for certifying substantial completion of the Works will take place within a period not exceeding thirty (30) days. During such period, the Supervision Engineer, the Concessionaire, the Service and the Technical Panel, in the presence of the Contractor, shall inspect the Permanent Works to check that the same have been substantially completed and the Bridge is ready for operation and is safe for Users. The Contractor may carry out minor works during this procedure.

The procedure for certifying substantial completion will include the live load tests.

The Service and the Concessionaire may submit to the Supervision Engineer any relevant observations during the said procedure. At the end of the above-mentioned thirty (30) days (and whether or not the concerned persons or entities have attended any or all inspections and/or have made any observations), the Supervision Engineer shall inform the Concessionaire, the Contractor and the Service whether or not, in its opinion, the Permanent Works are on that date substantially completed. In so deciding the Supervision Engineer shall take into account and have regard to the observations of the representatives of the Concessionaire and the Service who partook in the above-mentioned joint inspection which it considers reasonable and justified.

In the event that either the Service or the Concessionaire disagree with the decision of the Supervision Engineer, it will immediately so inform the Supervision

Engineer and may within three days of receipt of the said decision refer the matter to the Disputes Resolution Procedure under Article 28.2 hereof. The Technical Panel will issue a decision within three days of the date of reference of the dispute to it.

15.3 In the event that the Supervision Engineer decides to issue the Certificate of Completion and the Service and the Concessionaire have submitted no objections to its issue, or that the Technical Panel decides that the Works have been substantially completed, the Supervision Engineer will promptly issue the Certificate of Completion.

15.4 In the event that the Technical Panel decides that the Works have not been substantially completed, the Supervision Engineer will instruct the Concessionaire to complete the remaining or remedial works in question.

15.5 Observations or comments concerning minor works shall not be cause to withhold the issue of the Certificate of Completion provided that said minor works do not impair the safety of the Bridge and its Users. Minor works shall be recorded in a punch-list and performed by the Contractor within the time-period set by the Supervision Engineer, and shall not be cause for the Concessionaire to be in any way relieved of its obligations and responsibilities hereunder.

15.6 Within seven (7) days of the issue of the Certificate of Completion (upon which date the Concessionaire assumes the care and custody of the Bridge), the Service shall issue the Licence to Operate the Bridge, provided always that the Operation and Maintenance Letter of Guarantee required under Article 16.5 hereof has been issued and the insurance required under Article 18.2 has been taken out.

15.7 Where the Service does not issue the Licence to Operate within the above time-period, notwithstanding that the above requirements have been satisfied, the Licence to Operate will be deemed to have been validly issued and the Bridge may be placed in operation.

15.8 The Operation Period commences upon the issue of the Licence to Operate.

15.9 If the Bridge has been substantially completed by the Contractor but the Concessionaire cannot place the Bridge in commercial service by reason of the non-completion of the connecting roads to be built by the State referred to in Clause 20.3, then the Certificate of Completion shall nonetheless be issued but the placing of the Bridge into commercial service shall be postponed until such connecting roads are completed and the State shall reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract, any additional fees and expenses of the Supervision Engineer and any additional overheads of the Concessionaire and shall indemnify the Concessionaire against any loss of toll revenues (using the Financial Model as the basis of the computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

ARTICLE 16: OPERATION; HANDING OVER TO THE STATE

16.1 Operation Period

The Concessionaire shall operate, exploit and maintain the Bridge, and be liable for the operation, exploitation and maintenance thereof, throughout the Operation Period, which shall commence upon the issue or deemed issue of the Licence to Operate pursuant to Article 15 hereof and end upon the expiry of the Concession Period.

Article 5.6 shall apply equally in relation to the issue of any Permits during the Operation Period.

16.2 The Sub-contractors of the Concessionaire

The Concessionaire shall be entitled to sub-contract its duties or obligations during the Operation Period, in compliance with the appropriate European Union regulations.

The Concessionaire shall provide the State with the names and particulars of sub-contractor(s), and shall, no later than seven (7) days after the signature of any sub-contract, supply the State with a copy of same.

The acts and omissions of the sub-contractors shall not relieve the Concessionaire in any way of any of its obligations to the State hereunder.

16.3 Maintenance Manual and Operation Manual

16.3.1 Within the time-periods set out in Article 7.5.3 hereof, the Concessionaire will draft the Operation Manual and cause the Contractor (in liaison with the Checker) to draft the Maintenance Manual, both manuals to be approved by the Supervision Engineer, in accordance with the procedure described herein. The Operation Manual shall be supplied also to the relevant Relevant Authorities before the Supervision Engineer gives its approval.

In the event of any objection from the Service to the Supervision Engineer's approval of either or both of the above-mentioned manuals, the Supervision Engineer shall decide whether or not to uphold such objection; if either party is dissatisfied with its decision the matter shall be referred to the Technical Panel under the Disputes Resolution Procedure.

The Concessionaire shall, during the Operation Period, undertake the maintenance and operation of the Bridge in accordance with the terms and procedures described in the Maintenance and Operation Manuals. The said

manuals will be updated to reflect state-of-the-art technical developments, security regulations, and the like.

16.3.2 The Operation Manual will include procedures for traffic management functions, co-ordination with the police and Relevant Authorities, traffic restrictions, emergency procedures, collection of tolls, accounting of tolls and recording of traffic per toll category, toll plaza lay-out and staffing of toll booths, automatic vehicle identification software programmes and all pertinent operation aspects including procedures to be followed in case of accident, closure, marine collisions, and the like.

16.3.3 The Maintenance Manual will give instructions and guidelines for the inspection, upkeep, maintenance and routine testing of the principal components of the Bridge, structural and non-structural, including plant and machinery and methods of realignment of the Bridge in the event of tectonic movement. The procedures described in the Maintenance Manual will, where relevant, be in compliance with ISO 9001.

16.4 Obligations of the Concessionaire

16.4.1 The Concessionaire shall undertake the operation, maintenance and exploitation of the Bridge pursuant to the provisions hereof in such a manner as to ensure the uninterrupted and safe operation of the Bridge on a 24-hour basis and to a high standard of service, save in the event of emergency or events outside the sphere of control and responsibility of the Concessionaire.

The Concessionaire shall react promptly and efficiently in the event of any incident or emergency necessitating the evacuation of the Bridge or the suspension of tolling and will simultaneously notify the relevant Relevant Authorities and the State.

16.4.2 The Concessionaire shall, prior to the issue of the Licence to Operate and in consultation with the Police or other Relevant Authorities, examine procedures for the regulation of traffic-flow and circulation of pedestrians over the Bridge so that the terms of the Operation Manual may be complied with, in particular regarding the following:

- safety of the Users and staff employed on the Bridge;
- reduction of traffic delays to the minimum;
- smooth and uninterrupted flow of traffic, save in the event of accidents and/or emergencies or events beyond the sphere of control of the Concessionaire rendering the Bridge unsafe for Users.

Notwithstanding the provisions set out above, in the event of damage to a structural component or of an accident or any circumstances creating a risk to the safety of Users, the Concessionaire shall take all necessary measures, including such measures as may involve a loss of toll revenues, to ensure the safety of the Bridge, the Users, staff and third parties.

16.4.3 The Concessionaire, in compliance with the terms of the Maintenance and Operation Manuals, may close all or certain parts of the Bridge, in which event it shall give the State sufficient prior notice, except in the case of emergency closure when no notice is required. The Concessionaire will, at all times, use its best endeavours to minimise substantial inconvenience to traffic on the Bridge.

16.4.4 The Concessionaire shall, during the Operation Period, undertake all investigations and calculations described in the Maintenance Manual relating to the geotechnical behaviour of the Bridge or any part thereof, structural behaviour, strains and deformation under moving live traffic loads, and environmental loads, such as wind, temperature, seismic

tremor and the like. The Concessionnaire shall also, during the same period undertake measurements of such environmental loads.

16.4.5 The Concessionaire will furnish to the Service at the end of each calendar year a report of all inspection, maintenance, repair and technical improvement works carried out on the Bridge during the previous year, as well as the calculations and figures concerning structural behaviour of the Bridge and of environmental loads.

This report will also include the programme of activity for the next year.

16.4.6 The Concessionaire shall install and operate an efficient toll collection system and an auditable toll management system which includes accounting per toll category of vehicle.

The Concessionaire will endeavour to minimise delay in queuing to pay tolls to two (2) minutes on average in any 15 minute period, except that the ninety (90) hours with the highest traffic volume in any calendar year will not be taken into account.

16.4.7 The Concessionaire shall record data on a continual basis relating to traffic flow through the tolling booths on a toll category vehicle basis.

Figures will be recorded and compiled every five minutes. All statistical data on traffic flow will be held available for inspection by the Service. All said data will be delivered to the Service in diskettes within fifteen (15) days of the end of every calendar two-month period. Alternatively, the Service may request at its own cost a direct computer link-in to the Concessionaire's computer data-recording system and the Concessionaire shall comply with the Service's request.

Further, the Service shall be entitled to install at its own cost its own traffic

recording system, apparatus, devices and instruments and the Concessionaire shall facilitate the Service in the installation of the recording apparatus and instruments in suitable locations which shall not disturb the smooth operation of the Bridge or traffic flow or the apparatus of the Concessionaire.

16.4.8 The Concessionaire shall at all times provide a vehicle recovery service for broken down or abandoned vehicles on the Bridge.

16.4.9 The Concessionaire will ensure that all contracts and other arrangements with any company which controls, or is controlled by, or is controlled by the same company which controls, the Concessionaire are on arm's length normal commercial terms.

16.5 Operation and Maintenance Letter of Guarantee

The Concessionaire will furnish the State with a bank guarantee in the amount of ECU 5 million on the day of issue of the Licence to Operate in the form set out in Appendix 12. Upon the handing over of the Bridge pursuant to Article 16.8, the said guarantee shall be decreased to the amount of ECU 1 million and shall expire two (2) years later.

16.6 Direct Intervention of the State. Terms of Sub-contracting Agreements

The State shall be entitled, following the procedure described in Article 19.3, to intervene directly on or about the Bridge in cases of imminent danger of personal injury, and the Concessionaire shall permit such intervention by the State. The Concessionaire will procure that all sub-contracts shall include the same provisions whereby its sub-contractor(s) will permit such direct intervention of the State in such circumstances.

All the sub-contracts for operation and maintenance entered into by the Concessionaire shall contain provisions providing that in the event of termination of the Concession Contract, the State shall have the option of taking a novation of each sub-contract upon the same terms.

16.7 Training of the State operatives

During the two (2) years preceding the end of the Operation Period, the Concessionaire shall provide training to operatives to be chosen by the State in the operation and maintenance of the Bridge. The number of operatives to be trained and the duration and period of training will be agreed between the parties.

16.8 Handing Over of the Bridge by the Concessionaire to the State upon the expiry of the Concession Period

16.8.1 The Concessionaire, no less than three (3) months before the expiry of the Operation Period, shall give the State written notice, against acknowledgement of receipt, of the expiry of the Concession Period and invite it to accept the handing-over of the Bridge.

The procedure for the handing-over of the Bridge will last thirty (30) days ending on or before but not later than the date on which the Concession Period expires.

16.8.2 The Concessionaire shall, during the handing-over procedure, hand over to the State the following:

- all fixtures, structures, installations and fixed and movable equipment required for the safe operation and maintenance of the Bridge in good condition so that a high standard of service may be provided to the Users, and all improvements and modernisations effected by the Concessionaire during the Operation Period;

- spare parts of a type and quantity equivalent to the average annual spare part usage over the five-year period preceding the expiry of the Concession Period;
- the current up-dated Maintenance Manual and Operation Manual, all electronic equipment including computer hardware and software, and data concerning the management, operation and exploitation of the Bridge, including the systems used for the toll collection and vehicle classification;
- the right to use, free of charge, all Intellectual Property rights necessary for the maintenance, operation and exploitation of the Bridge after the expiry of the Concession Period;
- items entered in the Concessionaire's balance sheet which cannot be found will be provided by the Concessionaire at its own expense and responsibility if they are necessary for the maintenance and operation of the Bridge.

16.8.3 The Concessionaire is not obliged to hand over:

- movable electro-mechanical installations which it can be shown have not been in use for at least five (5) years before the expiry of the Concession Period, notwithstanding their continued presence in or about the Bridge;
- items of personal use not used for the maintenance, operation and exploitation of the Bridge.

16.8.4 The procedure for the handing-over will be carried out by the authorised representatives of the State and Concessionaire. The said representatives will draw up the Handing-Over Protocol upon completion of

the handing-over procedure.

If any of the representatives of the parties involved in the handing-over of the Bridge does not participate in the procedure, the procedure shall continue in his absence. The defaulting party will be replaced in the handing-over procedure by a person appointed pursuant to a decision of the Technical Panel. The Technical Panel's decision will be binding on the parties.

16.8.5 Any observations or objections by either party will, following completion of the handing-over procedure, be settled under Article 28 hereof by the Technical Panel. The parties reserve their rights hereunder to pursue any other claims or remedies, and neither the above decision nor the said rights to pursue other claims or remedies shall be cause for relieving the parties in any way of any of their obligations under this Concession Contract.

16.9 Concessionaire's Guarantee against defects in structural elements

The Concessionaire guarantees the Bridge against any defect in its structural elements for a period of two (2) years following the expiry of the Concession Period.

ARTICLE 17: TOLLS

17.1 Right to charge Tolls

The parties agree and acknowledge that the Concessionaire, throughout the Operation Period, has the exclusive right to levy and collect tolls from motor vehicles, and wheeled vehicles in general, crossing over the Bridge.

The said exclusive right of the Concessionaire shall remain in force throughout the Operation Period, regardless of the legal definition of the nature of the Bridge, the services rendered and all property rights connected with the Bridge, and shall prevail over any other special or general legislation.

The State shall cause the enactment of any appropriate and necessary laws, regulations or administrative decrees, and shall, if required, provide the Concessionaire with the necessary assistance, so as to entitle the Concessionaire to levy and collect tolls, to deny access and/or egress without payment of tolls, and to bring prosecution proceedings under the law against persons in violation of the said exclusive right granted to the Concessionaire.

The State shall ensure that current criminal and administrative legislation be applied so that delinquent Users who fail to pay the applicable toll are liable to criminal prosecution.

17.2 Maximum Toll Rates

17.2.1 The maximum toll rates exclusive of Value Added Tax ("VAT") which the Concessionaire is entitled to charge will not exceed the following maximum toll limits expressed in July 1st 1992 value convertible into Drachma as referred to in Appendix 11.

These maximum toll rates are as follows:

<u>For private passenger vehicles</u>	5.5 ECU
<u>For trucks</u>	
2 axles	8.5 ECU
3 axles	17.5 ECU
4 axles	23.5 ECU
5 and more	25 ECU

<u>For buses</u>	maximum 20 seats	13.5 ECU
	from 20 to 40 seats	19 ECU
	over 40 seats	29 ECU
<u>For motorcycles</u>	0.9 ECU	

Passengers, pedestrians and non-motor vehicles will not be charged.

17.2.2 The maximum toll rates will be adjusted on January 1st in each year during the Concession Period according to the formula in Appendix 11 so as to take account of European Union inflation, provided however that the Concessionaire may adjust the said maximum toll rates one further time in any calendar year in the event that the annual inflation rate recorded in the Consumers Price Index, ECU Index (referred to in Appendix 11) exceeds, in respect of any twelve month period ending in the relevant year, 5%.

17.3 Determination of Tolls by the Concessionaire

17.3.1 The Concessionaire may freely fix tolls within the maxima set out in Article 17.2 hereof.

17.3.2 The Concessionaire shall charge VAT on tolls to Users at the VAT rate applicable to tolling in force from time to time.

17.3.3 The Concessionaire may adjust the toll rates (within the currently applicable maxima referred to in Article 17.2) exclusive of VAT at calendar quarterly intervals after notifying the State of the intended adjustment at least sixty (60) days in advance and after duly publishing the said new toll rates for the attention of the public.

In the event of any increase in the VAT rate, the Concessionaire may immediately adjust tolls to take account of the new VAT rate.

17.3.4 Provided that the maximum permissible fluctuation of tolls within a given period of time does not exceed the values determined in Appendix 11, the Concessionaire may:

- increase or reduce tolls for vehicular categories, within the year, month or week;
- divide the main vehicular categories into further categories;
- introduce a discount or special concessionary toll system for frequent or daily use or for any other special user categories.

17.4 Exemption from Tolls

17.4.1 The following vehicular categories are exempt from the payment of tolls:

- (a) Vehicles belonging to representatives of the State, if engaged in connection with this Contract;
- (b) Greek Police vehicles;
- (c) Fire brigade vehicles;
- (d) Greek Armed Forces vehicles;
- (e) Ambulances.

17.5 Special convoys; outsize vehicles

17.5.1 The prior approval of the Concessionaire is required before access is given to vehicles of exceptional type, having particular regard to

size, number of axles and axle-load.

17.5.2 Caterpillar vehicles will only be given access if loaded on wheeled vehicles and if the prior approval of the Concessionaire is obtained.

17.5.3 The above provisions do not apply to tanks and exceptional or heavy vehicles belonging to the Greek Armed Forces, in the event of national emergency, mobilisation or other like event. In such event the State shall be responsible for any damage to the Bridge and shall indemnify the Concessionaire against the cost of repairs and the loss of tolls.

ARTICLE 18: INSURANCE

18.1 During the Construction Period the Concessionaire shall cause the Contractor to contract and to maintain Contractor's all risks insurance and third party liability insurance and employer's liability insurance and loss of toll revenues completion delay insurance. A summary of the proposal of the brokers of the Concessionaire for the Contractor's all risk insurance is appended hereto as Appendix 10 and the parties agree that the policy shall be taken out upon the terms of such proposal.

In addition, the Concessionaire undertakes that the Contractor will cause its main design sub-contractor to contract and to maintain professional indemnity insurance. The Contractor will be required to insure its marine equipment against loss and damage and it shall cause its sub-contractors engaged in the Works to insure their plant and machinery.

18.2 During the Operation Period the Concessionaire shall contract and maintain property damage insurance including damage due to defective construction, materials or design and including resulting business interruption insurance and third party liability insurance including employer's liability insurance. Such insurance contracts should be in force at the commencement of the Operation Period.

The aggregate annual insurance premium expenditure of the Concessionaire during the Operation Period is limited to ECU 1.5 million (excluding VAT), expressed in July 1st 1993 value. This ceiling will be adjusted each year to take account of European Union inflation to give current value according to the formula in Appendix 11.

If the cost of the insurance premiums, in any year, exceeds ECU 1.5 million, expressed in July 1st 1993 value and adjusted as aforesaid, then the State and the Concessionaire shall decide whether the above ceiling should be adjusted and, in the event of a decision in the affirmative, as to how the additional premium will be divided between the parties after taking into account the obligations of the Concessionaire under this Concession Contract and the real revenues of the Project.

18.3 The parties accept and acknowledge that in cases where the State is a co-insured, the insurance policies will contain an express term to such effect. In all other cases the insurance policies will include an express term to the effect that the insurers irrevocably waive any third party claim against the State, its employees or consultants. In addition, it is expressly agreed that the said insurers will, where the State, its employees or consultants collect any insurance indemnity proceeds, waive their right of subrogation and right to claim. The Concessionaire shall ensure that the interest of the State is endorsed on the insurance policies and/or that the same include a waiver of subrogation by insurers in favour of the State and its officers, employees, agents and consultants. The parties also accept and acknowledge that the Lenders will be entitled to a priority right in respect of insurance proceeds.

18.4 Save as provided in Appendix 10, and subject to Article 18.2, there may be excluded from the scope of cover under the said insurance policies the following risks:

- war (whether declared or not), hostilities, action of enemy forces, civil war

- or usurped power in Greece, riot, civil commotion or disorder, insurrection, sabotage and terrorism;
- nuclear explosion, radioactive or chemical contamination or ionising radiation;
- pressure waves caused by aircraft and other aerial devices travelling at supersonic speeds.

18.5 The Concessionaire shall maintain or cause to be maintained the foregoing insurances on the best terms available in the international market with reputable insurers of adequate experience. Events or occurrences which constitute or might constitute events of Force Majeure shall nonetheless be insured if and when insurable by the Concessionaire within the scope of the foregoing policies provided cover is available on reasonable terms. In case of disagreement on the terms of the insurances to be taken out, the dispute will be referred to the Adjudication Panel in accordance with the Disputes Resolution Procedure under Article 28 hereof.

Save as regards the Contractor's all risks insurance which will be placed upon the terms and conditions summarised in Appendix 10, prior to the start of the relevant insurance period the Concessionaire will furnish the Service with the relevant draft policy for its observations and comments. In the event that the Service considers the draft policy not to be in compliance with the obligations of the Concessionaire under the provisions of this Article, the dispute will be resolved in accordance with the Disputes Resolution Procedure under Article 28 hereof.

18.6 The Concessionaire shall furnish the Service with copies of insurance policies and documentary evidence that all premiums have been paid from time to time to maintain the same in force and will give the Service prior notice of the renewal of the policies in due time to enable it, if necessary, to keep the insurances in force.

If the Concessionaire fails to contract or to maintain in force the above-mentioned insurances, the Service may serve written notice upon the Concessionaire requiring it to remedy such failure. In the event the Concessionaire does not remedy its failure within thirty (30) days of receipt of such notice, the Service is entitled to contract in the name of and at the expense of the Concessionaire the insurance policy or policies in question and the premium(s) thus paid will be a debt due and payable by the Concessionaire to the Service which may be set off against sums payable by the Service to the Concessionaire or under any relevant bond held by the Service or by legal action.

18.7 During the last two years of the Operation Period, the proceeds of any claim under the property damage insurance policy shall be paid to the State (subject always to any priority right of Lenders) unless the State consents to payment to the Concessionaire and the policy shall be noted to such effect.

18.8 The State and the Concessionaire acknowledge that the above-mentioned insurance and the choice of insurers are subject to the approval and the requirements of the Lenders.

18.9 Provided that the Concessionaire complies with its obligations contained in this Article, it shall be considered as having satisfied its obligations hereunder in respect of insurance and it will not be under any further obligations under any existing statutory requirement or otherwise.

ARTICLE 19: INTERRUPTION OR INTERFERENCE WITH CONSTRUCTION OR OPERATION

19.1 Obligations of the State

Save as provided in Articles 16.6, 19.2 and 19.3 hereof, the State covenants that during the Concession Period it will not, and warrants that the Service will not and

that no Relevant Authority or Statutory Undertaker will, do anything which interferes with or interrupts the commencement, conduct or completion of the Works during the Preparatory Period or during the Construction Period or which interferes with or interrupts the start-up or the operation of, or the levying of tolls on, the Bridge during the Operation Period.

In the event of breach of the foregoing covenant and/or warranty (and without prejudice to the rights of the Concessionaire under Article 25), (i) if occurring during the Preparatory or Construction Period the period for completion of the Works specified in Article 7.1 and the Concession Period shall each be extended by such period as corresponds to any delay to the progress of the Works and the State shall reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract by reason of or consequent upon any such breach, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire and, any additional financing and/or borrowing costs incurred or suffered and; (ii) if occurring during the Operation Period the State shall indemnify the Concessionaire against any loss of toll revenues; (in each case using the Financial Model as the basis of computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

19.2 National Defence Interests

In the event of war or mobilisation owing to external dangers or of grave disorder or evident threat to public order and State security from within the State, the State shall be entitled to request the immediate interruption of design, construction or operation of the Bridge and to place the Bridge or any part thereof under direct State control or management for so long as the war or state of emergency lasts.

The above-mentioned interruption of the design, construction or operation of the Bridge will not be deemed a breach of this Concession Contract but it will be a Force Majeure Event and Article 24 will apply in respect thereof.

19.3 Safety to Users

In the event the Service considers that the Concessionaire is in breach of an obligation hereunder in such a manner as to create a direct and serious risk to the safety of Users, the State will give notice to the Concessionaire instructing it immediately to remedy such breach and to take steps to neutralise the danger.

If the Concessionaire fails to remedy such breach, the Service shall be entitled to interrupt the Works or the operation of the Bridge and may itself or through any third party take the necessary measures to remedy the breach of the Concessionaire.

In the event of any dispute as to the extent of the breach of the Concessionaire, or the immediacy or seriousness of the risk to the safety of Users, then either party may refer the same to the Disputes Resolution Procedure under Article 28 hereof and request a decision of the Adjudication Panel. In the event of the Adjudication Panel finding in favour of the Concessionaire, the Concessionaire will receive compensation computed in accordance with Article 19.1.

19.4 Extension of period for completion

In addition to all other provisions of the Concession Contract providing for an extension to the period for completion of the Works stated in Article 7.1, in the event that progress of the Works is delayed for an aggregate of more than five (5) days by any act, omission or delay of the State or the Service or any Relevant Authority or any Statutory Undertaker (other than an action properly taken in accordance with the provisions of this Concession Contract), then the period for completion stated in Article 7.1 shall be extended by a period corresponding to the

delay occasioned to the Works and the Concessionaire will receive compensation computed in accordance with Article 19.1.

19.5 Delay

In the event of any material delay in the progress of the Works as a result of any act, omission or delay of the State, the Service or any Relevant Authority or Statutory Undertaker, the State and the Concessionaire will meet to discuss ways of possibly accelerating the Works or otherwise dealing with the delay.

ARTICLE 20: COVENANTS OF THE STATE AND THE CONCESSIONAIRE

20.1 Covenant not to build any alternative Road Link

The State acknowledges the significance of the Concessionaire's investment in the design, financing, construction, operation, maintenance and exploitation of the Bridge and undertakes not to carry out or to permit to be carried out during the Concession Period the construction of any other road crossing in the Corinth or Patras Gulfs within the overall Bridge radius situate within a distance of eighty (80) kilometres east from Rio Castle and sixty (60) kilometres west from Rio Castle.

The said undertaking shall not prohibit railway, electric power supply, telephone wire connections or any pipeline connection for carrying liquids, gases or substances in all forms, in respect of which the Concessionaire shall provide to the Relevant Authorities whatever relevant information they may request.

20.2 Covenant not to subsidise any existing or future Ferry Connections

The State undertakes not to grant any special privileges, including state grants or direct or indirect subsidies for or in relation to the acquisition, operation or business of ferries or ferry-boat connections, or any tax exemptions, preferential treatment

or dispensations from any other charges in favour of any existing or future ferries or ferry-boats plying in the Corinth and/or Patras Gulfs, within the overall Bridge radius defined in Article 20.1 above, or in favour of their owners or operators.

The State does not undertake within the context of this Article any obligation whatsoever to interrupt the operation of existing ferry connections or to refrain from the issue of ferry connection operation licences within the framework of the relevant Greek legislation and European Union law currently in force.

20.3 Covenant to build the roads to connect the Bridge to the national road network

The State undertakes to build at its own cost and risk the northern and southern approach roads connecting the Bridge to the existing national road network, all as generally described in the Drawings. The said approach roads will be completed prior to the issue of the Certificate of Completion.

20.4 Development of the national road network

20.4.1 The State plans to continue with the development of the national road network located in the area defined by the towns of Corinth, Pyrgos, Agrinio and Itea in accordance with actual traffic needs and funding possibilities.

The following are included within such planned development:

- outer Patras by-pass
- Nafpaktos by-pass

The Concessionaire shall provide the State with such information as to existing and forecast traffic over the Bridge as may be relevant to the above-

mentioned road network development.

The Concessionaire will not be entitled to compensation if the State does not carry out its intention to develop the said road network referred to in this Article 20.4.1. However, if the Concessionaire proves, based on statistics over a four (4)-year period, that road traffic development trends over the Bridge are less than they would otherwise have been due to the non-development of a certain portion of the road network, then the Concessionaire shall be entitled to compensation to indemnify it for losses incurred due to the non-development of the above-mentioned portion of the national road network.

20.4.2 The State may develop the remainder of the national road network as it sees fit. In case of the development of competing roads outside the overall Bridge radius as defined in Article 20.1 the Concessionaire will not be entitled to compensation.

20.5 Covenant to maintain the road network leading to the Bridge in a good state of repair.

The State covenants that it will repair and maintain the roads leading to the Bridge in a good state of repair.

20.6 Interest

Any party in default of any payment when due of any sum hereunder shall pay interest thereon:

- (i) for Drachma sums, at the rate per annum which is 2 (two) percentage points above the rate for deposits in Drachma for a period of twelve months (or if not available for a period of twelve months, the rate for deposits in Drachma for a period of six months) which appears on Reuters

page LWR ATHIBOR as of 1.00 p.m. (Athens time) on the business day in Athens falling immediately before the beginning of each interest period; or

(ii) for ECU sums, at the rate per annum which is 2 (two) percentage points above the rate for deposits in ECU for a period of twelve months which appears on Telerate page 3750 as of 11.00 a.m. (London time) on the business day in London falling immediately before the beginning of each interest period.

Interest periods shall be successive periods of twelve months (or part thereof in respect of the last interest period), the first period beginning on the date the payment was first due. Interest shall be capitalised and added to the sum in default at the end of each interest period.

ARTICLE 21: RESTRICTIONS ON TRANSFER OF SHARES IN THE CONCESSIONAIRE

21.1 Restrictions on modification of Articles of Association

The Concessionaire shall not modify the Articles of Association of the Concessionaire without the prior written consent of the State, the same not to be unreasonably withheld, provided that no such consent is required for the increase in share capital referred to in Article 4.

21.2 Restrictions on share transfers

Each initial shareholder in the Concessionaire may, without the consent of the State, transfer up to a maximum of 35% of the number of shares which it holds during the first ten (10) years following the Effective Date. Following the tenth anniversary of the Effective Date, the limit will become 49% of its shareholding. The shares transferred by initial shareholders within the foregoing limits will

thereafter be freely transferable without restriction.

The foregoing restrictions shall not be applicable to:

- (i) transfers of shares by any initial shareholder to a company which controls it; or
- (ii) transfers of shares by any initial shareholder to any wholly-owned Greek subsidiary provided the initial shareholder remains jointly and severally liable with its subsidiary; or
- (iii) transfers of shares, not exceeding in aggregate 22% of the share capital of the Concessionaire, by any initial shareholder which defaults in its contractual obligations to any or all other initial shareholders; or
- (iv) any pledge or other security being granted to, or to any person or entity on behalf of, any or all of the Lenders over any or all of the shares in the Concessionaire, and any transfer of any or all of such shares to and/or by any such Lenders or any person or entity on behalf of any such Lenders pursuant to the granting of any such pledge or other security or pursuant to or at any time after enforcement of any such pledge or other security, provided that, before transferring any shares to any other person, the relevant Lenders will first offer the shares to the State on terms equivalent to those offered by the proposed transferee. If the State does not accept such offer in writing within sixty (60) days, the relevant Lenders will be free to transfer the shares to the proposed transferee. Any shares transferred by the Lenders in accordance with this paragraph will thereafter be freely transferable without restriction.

Any such transfer of shares for which no consent is required will be notified to the State within five (5) days of the date of entry of the new shareholder in the share register of the Concessionaire.

Any transfer of shares other than those provided above requires the prior written consent of the State.

21.3 Listing on the Athens Stock Exchange

Subject to the provisions of Article 21.2 above, at any time after the commencement of the Operation Period the Concessionaire shall be entitled, whithin the framework of existing legislation, to apply for a listing of its shares on the Athens Stock Exchange and for such purpose either to issue new shares or to offer existing shares, or to proceed by means of both an issue of shares and a sale of shares. Any issue of new shares requires the prior written consent of the State, the same not to be unreasonably withheld.

21.4 Changes in composition of the Contractor

The Concessionaire may require or accept the withdrawal or exclusion of any member of the joint venture composing the Contractor without any consent of the State provided that at least 78% of participating interests in the joint venture remain unchanged. Admission of a new member of the joint venture will be subject to the prior written consent of the State, the same not to be unreasonably withheld. Provided always that no change in the composition of the Contractor shall in any way relieve the Concessionaire from any of its duties and obligations hereunder.

ARTICLE 22: EXTENSION OR EARLY EXPIRY OF THE CONCESSION PERIOD

22.1 Duration of the Concession Period

The duration of the Concession Period shall be the fixed term stated in Clause 1.2 subject to any extension(s) provided for in, or agreed pursuant to, this Concession Contract and subject to early expiry by reason of the achievement of the agreed

financial return pursuant to Article 22.2.

22.2 Early expiry of the Concession Period

In the event of the initial shareholders achieving the agreed financial return, namely a R.O.E. of 11.5%, then the Concession Period shall expire at the end of the financial year of the Concessionaire in which this financial return was achieved, whereupon the Concessionaire shall hand over to the State the Bridge and the provisions of Article 16.8 shall be applicable.

The early expiry of the Concession Period under this Article will be subject to the prior written consent of the Lenders only in the event of monies being then outstanding under or pursuant to any of the Credit Agreements.

Any dispute as to the R.O.E. achieved annually by the initial shareholders will be settled by the Financial Panel under the Disputes Resolution Procedure under Article 28.

ARTICLE 23: FINANCIAL REPORTING

23.1 Filing of Annual Financial Statements and Reports

The Concessionaire shall furnish to the State within one hundred and eighty (180) days of the end of each financial year of the Concessionaire:

- (i) its annual financial statements including the balance sheet, profit and loss account and statement of net dividends received by the shareholders;
- (ii) the auditors' report on the financial statements together with any comments;
- (iii) a statement of sources of funds and application of funds in the format

used by the Concessionaire;

(iv) the updated Financial Model and calculations appertaining to the R.O.E. achieved.

23.2 Filing of other Reports or Data

The Concessionaire shall furnish to the State within sixty (60) days of January 1st and July 1st of each year its management accounts, together with any note or memorandum accompanying the same.

The Concessionaire shall furnish to the State such financial information and data which it is required to provide under the terms of the Credit Agreements (for example, debt service cover ratios and amounts in any debt service reserve account) or to the European Commission.

The Concessionaire shall furnish to the State a report on the previous year's activities and a financial and business budget for the next year.

23.3 Audits

The Concessionaire shall appoint a firm of independent chartered accountants of international repute to audit the accounts of the Concessionaire and to prepare a report, a copy of same to be provided to the State.

The State shall be entitled to have conducted at its expense an audit of the books and accounts of the Concessionaire by a firm of independent chartered accountants, provided that such audits shall not be conducted at intervals of less than twelve (12) months and the Concessionaire shall be given sufficient advance notice thereof.

ARTICLE 24: FORCE MAJEURE**24.1 Force Majeure Events**

For the purposes of this Concession Contract, the term "Force Majeure Event" will be taken to mean both (a) any event or incident beyond the sphere of control or influence of the parties and which could not have been foreseen or prevented, notwithstanding the extreme diligence of the parties, and (b) any event or incident for the occurrence of which neither party is responsible.

24.2 Occurrence

24.2.1 If the Concessionaire believes that a Force Majeure Event has occurred which may give rise to a claim for an extension of time or compensation from the State, it will notify the State and the Supervision Engineer as soon as reasonably practicable in writing, stating the Force Majeure Event claimed and its consequences (to the extent then reasonably ascertainable).

24.2.2 If the State wishes to dispute the occurrence of a Force Majeure Event, or its consequences, it will, within seven (7) days of receipt of notification from the Concessionaire, give notice to the Supervision Engineer and the Concessionaire in writing stating the basis of its objections, and the provisions of Articles 7.7.4 and 7.7.5 will apply, mutatis mutandis. If the Concessionaire's notice is not so contested, or the State's notice of dispute is withdrawn, the State will be deemed to have accepted the Concessionaire's notice.

24.2.3 As soon as practicable, the State and the Concessionaire will meet to discuss the Force Majeure Event and its consequences and, to the extent then possible, to determine the most effective way of proceeding with the Works or the operation of the Bridge.

24.2.4 Notwithstanding that it may not then be clear whether the Force Majeure Event will become an Extensive Force Majeure Event (as defined in Article 24.6.2), the parties will (unless they agree otherwise or the Lenders otherwise determine or provide) take all reasonable steps to continue the Project by the use of insurance proceeds and State compensation.

24.3 Concessionaire financial responsibility

Subject to Article 24.6:

(a) To the extent that the Concessionaire has, pursuant to Article 18, insured against the consequences of a Force Majeure Event during the Preparatory Period, the Construction Period and/or the Operation Period, the Concessionaire will, up to the amounts recoverable under the relevant insurance policies, bear the financial consequences of the above Force Majeure Event.

(b) The Concessionaire will also bear the financial consequences of any Force Majeure Event during the Operation Period which is within the design limits specified in the Specifications.

24.4 State financial responsibility

Subject to Article 24.6, the State shall compensate the Concessionaire for any financial consequences of any Force Majeure Event in excess of those to be borne by the Concessionaire under Article 24.3 so that: (i) in respect of a Force Majeure Event occurring during the Preparatory or the Construction Period, the State shall pay any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire and, any additional financing and/or borrowing costs incurred or

suffered and, (ii) in respect of a Force Majeure Event occurring during the Operation Period, the State shall indemnify the Concessionaire against any loss of toll revenues;

(in each case using the Financial Model as the basis of computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable: In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article. No compensation will be paid by the State in respect of the Contractor's own equipment which it has chosen not to insure.

24.5 Extension of time for completion

Subject to Article 24.6, if the Force Majeure Event occurs during the Construction Period, the period for completion of the Works specified in Article 7.1, and the duration of the Concession Period, shall each be extended by such period as corresponds to the delay caused to the progress of the Works.

24.6 Extensive Force Majeure Event

24.6.1 Without prejudice to any other provisions of this Contract, in the case of any Extensive Force Majeure Event (as defined in Article 24.6.2), the parties will, within ten (10) days after the end of the relevant three (3), six (6), twelve (12) or eighteen (18) months period referred to in Article 24.6.2, meet to determine whether, in the light of the consequences of the Force Majeure Event so far and their views on the future consequences, they can agree on measures for dealing with the Force Majeure Event and continuing the Concession Contract. If, within thirty (30) days after the end of the relevant period, the parties fail to reach agreement on the measures for dealing with the financial and other consequences of the Extensive Force Majeure Event and continuing this Concession Contract, either party will be

entitled to terminate this Concession Contract with immediate effect.

24.6.2 An "Extensive Force Majeure Event" means a Force Majeure Event which lasts, or the effects of which last, for:

- (a) in the case of a Force Majeure Event commencing during the Construction Period and against the consequences of which the Concessionaire has insured pursuant to Article 18, a continuous period in excess of twelve (12) months;
- (b) in the case of any other Force Majeure Event commencing during the Construction Period, a continuous period in excess of three (3) months;
- (c) in the case of a Force Majeure Event commencing after the end of the Construction Period and against the consequence of which the Concessionaire has insured pursuant to Article 18, a continuous period in excess of eighteen (18) months;
- (d) in the case of any other Force Majeure Event commencing after the end of the Construction Period, a continuous period in excess of six (6) months.

24.7 Termination

In the event of termination pursuant to Article 24.6, the provisions of Article 25.6 shall apply, except that for the reference to a "R.O.E. of 11.5%" there shall be substituted a reference to a "R.O.E. of 5.75%" and, to the extent that the initial shareholders in the Concessionaire have already then received a R.O.E of 5.75% or more, the State will be entitled to receive from the Concessionaire any insurance proceeds as a result of the Force Majeure Event which have not already then been expended by the Concessionaire (subject to any priority rights of the Lenders in

respect of such proceeds).

24.8 Any dispute between the parties as to the duration or effect of any Force Majeure Event will be referred to the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28.

ARTICLE 25: TERMINATION OF THE CONCESSION CONTRACT

25.1 Events of Default of the Concessionaire

The following are Events of Default of the Concessionaire:

- the Concessionaire entering into liquidation or bankruptcy or dissolution proceedings (other than for the purposes of amalgamation or reconstruction on terms approved in advance by the State in writing);
- the non-issue of share capital of the Concessionaire in the amounts and at the times referred to in Article 4;
- the non-temporary failure or incapability or unwillingness of the Concessionaire to obtain sufficient funding for the Project after the Effective Date;
- non-payment of any amounts under any agreement with the State referred to in the second paragraph of Article 4.4;
- abandonment of the design and construction of the Works for a continuous period of more than three (3) months;
- persistent operation of the Bridge in a manner endangering the safety

of Users;

wilful failure on a continuous basis to maintain the Bridge in breach of Article 16;

transfer of shares in the Concessionaire in breach of the provisions of Article 21;

breach by the Concessionaire hereunder such that the State has no justified interest in continuing contractual relations.

The State shall be entitled to terminate this Concession Contract at its sole discretion upon the terms and the procedure set out in this Article 25 in the case of an Event of Default of the Concessionaire.

25.2 Events of Default of the State

The following are Events of Default of the State:

- any law, regulation, or decision, or Government or executive act or omission, having the effect of curtailing or voiding the enjoyment by the Concessionaire of the Concession Rights or any of the same;
- non payment of the Financial Contribution in the amounts and at the times set out in the Financial Contribution Agreement;
- any breach by the State of its obligations under Article 4.4 or under any agreement referred to in Article 4.4;
- non payment of any amount payable hereunder by the State if the non payment results in an event of default under any Credit Agreement and acceleration thereof;

- . The State enacting any law, regulation or decision which has the effect of discriminating against or adversely affecting the rights of the Concessionaire or toll concessionaires in general;
- . any change in Greek legislation having economic or other consequences such that the Concessionaire has no justified interest in continuing contractual relations;
- . the connecting roads referred to in Article 20.3 not being completed by six (6) months after the issue of the Certificate of Completion;
- . breach by the State hereunder such that the Concessionaire has no justified interest in continuing contractual relations.

The Concessionaire shall be entitled to terminate this Concession Contract at its sole discretion upon the terms and the procedure set out in this Article 25 in the case of an Event of Default of the State.

25.3 Notices and termination by the State

If the Concessionaire commits an Event of Default, the State shall be entitled to serve notice of default in writing upon the Concessionaire and the Agent Bank, stating the nature of such Event of Default and requiring the Concessionaire to remedy the same within one hundred (100) days. If (a) the Concessionaire fails to remedy the Event of Default within one hundred (100) days of the service of the notice of default and if (b) the Lenders have not appointed a Substituted Entity pursuant to Article 26, then the State shall be entitled to terminate this Concession Contract by serving written notice to such effect on the Concessionaire and the Agent Bank.

25.4 Notices and termination by the Concessionaire

If the State commits an Event of Default, the Concessionaire shall be entitled to serve notice of default in writing on the State stating the nature of such Event of Default and requiring the State to remedy the same within one hundred (100) days. If the State fails to remedy the Event of Default within one hundred (100) days of the service of the notice of default then the Concessionaire shall be entitled to terminate this Concession Contract by serving written notice to such effect on the State and the Agent Bank.

25.5 Effects of termination of the Concession Contract by the State

25.5.1 In the event of termination pursuant to Article 25.3 during the Construction Period:

the State shall assume and acquire the rights of the Concessionaire over the Works including the Temporary Works and the right of the Concessionaire to enjoy the use and possession of the same will cease with immediate effect;

the State will have the option of taking a novation of the Construction Contract on the same terms;

subject to Article 25.8, the State shall pay the Lenders, within one hundred and eighty (180) days of the date of termination (or such other period as may be agreed between the State and the Lenders), without set off or claim and in the relevant currencies to one or more bank accounts designated by the Lenders, all sums outstanding at the time of payment under or pursuant to the Credit Agreements, with interest thereon calculated as provided in the Credit Agreements and all additional costs, fees and expenses payable thereunder or

- pursuant thereto and the State covenants to the Concessionaire that it will be fully released from all obligations under or pursuant to the Credit Agreements to the Lenders;
- the State shall not thereafter be precluded from pursuing its right to claim damages or compensation against the Concessionaire.
- 25.5.2 In the event of termination pursuant to Article 25.3 during the Operation Period:
- the State shall assume and acquire the rights of the Concessionaire over the Bridge and the right of the Concessionaire to enjoy the use and possession of the same will cease with immediate effect;
 - the State will have the option of taking a novation of the Construction Contract on terms whereby the State becomes entitled to the rights, and assumes the obligations, of the Concessionaire thereunder;
 - the State shall acquire and take over, free of any payment to the Concessionaire, all road vehicles, equipment, computers (software and hardware) and all other movable property owned by the Concessionaire and used in connection with the operation and maintenance of the Bridge at the time of termination;
 - the Concessionaire shall hand over to the State the Maintenance and Operation Manuals together with all other necessary documents and as-built drawings, provided always that the same have been finalised at the time of termination;
 - subject to Article 25.8, the State shall pay the Lenders, within one hundred and eighty (180) days of the date of termination (or such other period as may be agreed between the State and the Lenders),

without set off or claim and in the relevant currencies to one or more bank accounts designated by the Lenders, all sums outstanding at the time of payment under or pursuant to the Credit Agreements, with interest thereon calculated as provided in the Credit Agreements and all additional costs, fees and expenses payable thereunder or pursuant thereto and the State covenants to the Concessionaire that it will be fully released from all obligations under or pursuant to the Credit Agreements to the Lenders;

the State shall not thereafter be precluded from pursuing its right to claim damages or compensation against the Concessionaire.

25.6 Effects of termination of the Concession Contract by the Concessionaire

In the event of termination of the Concession Contract pursuant to Article 24.6, 25.4 and/or otherwise than pursuant to Article 25.3:

the State shall pay to the Concessionaire compensation in such amount as will result in the initial shareholders in the Concessionaire achieving a R.O.E. of 11.5%;

the State shall pay the Lenders, within one hundred and eighty (180) days of the date of termination (or such other period as may be agreed between the State and the Lenders), without set off or claim and in the relevant currencies to one or more bank accounts designated by the Lenders, all sums outstanding at the time of payment under or pursuant to the Credit Agreements, with interest thereon calculated as provided in the Credit Agreements and all additional costs, fees and expenses payable thereunder or pursuant thereto, and the State covenants to the Concessionaire that it will be fully released from all obligations under or pursuant to the Credit Agreements to the Lenders;

- the State shall indemnify the Concessionaire against any direct losses resulting from the termination of the Concession Contract, including any damages payable by the Concessionaire to the Contractor if the termination of the Concession Contract took place during the Construction Period, or any damages payable to the company operating the Bridge if termination of the Concession Contract took place during the Operation Period;
- the State shall assume and acquire the rights of the Concessionaire over the Works or the Bridge, as the case may be, and the right of the Concessionaire to enjoy the use and possession of the same will cease with immediate effect;
- provided that the State has made the various payments referred to above, the State will have the option of taking a novation of the Construction Contract on the same terms;
- in the event of termination during the Operation Period, the State shall acquire and take over, free of any payment to the Concessionaire, all road vehicles, equipment, computers (software and hardware) and all other movable property owned by the Concessionaire and used in connection with the operation and maintenance of the Bridge at the time of termination;
- in the event of termination during the Operation Period, the Concessionaire shall hand over to the State the Maintenance and Operation Manuals, together with all other necessary documents and design, provided always that the same have been finalised at the time of termination.

25.7 Non-exclusive remedy

Nothing in this Article shall preclude either party from pursuing its rights to damages or compensation or specific performance or injunctive relief or to any other form of relief or remedy in lieu of or in addition to exercising any right which it may have to terminate the Concession Contract.

25.8 Abandonment

In the event that the design and construction of the Works is abandoned for a continuous period of more than three (3) years, and the State terminates this Contract thereafter, the State will not be obliged to pay the Lenders the amounts referred to in Article 25.5.

ARTICLE 26: ASSIGNMENT; SUBSTITUTED ENTITY

26.1 Assignment; Transfer of the Concession Contract

Neither party may assign or transfer any of its rights or obligations hereunder, without the prior written consent of the other party (except where otherwise provided).

26.2 Security over the Concessionaire's movable property or rights and interests

For the purpose of the financing of the design, construction and operation of the Project, the Concessionaire may, with the prior written consent of the State, assign and/or create security over its rights and interests in and under the Concession Contract, the Construction Contract, its movable property, its revenues, its bank accounts, its Intellectual Property or any other rights and assets for the benefit of the Lenders. The holder of any security pursuant to any agreement entered into by the Concessionaire with the approval of the State shall not be impeded or prevented by the State or any State agency or Relevant Authority from enforcing such security in accordance with its terms.

26.3 Substitution of the Concessionaire

26.3.1 If the Concessionaire commits an Event of Default and the State serves a notice of default upon the Concessionaire and the Agent Bank under Article 25.3 or if any of the Lenders has accelerated or demanded any amounts under or pursuant to any Credit Agreement, the Lenders (or the Agent Bank) may, upon written notice (at any time within the relevant one hundred (100) days remedy period and if such Event of Default has not at such time been remedied, or at any time following such acceleration or demand), appoint a Substituted Entity to be substituted for the Concessionaire. The Substituted Entity will be a company in good standing, entitled by its articles to act as Concessionaire and enjoying suitable financial and technical capability and/or support.

26.3.2 As from the date of the substitution, the Substituted Entity shall for all purposes of this Concession Contract have the benefit of all rights, and shall assume all liabilities and obligations, of the Concessionaire under this Concession Contract as if it were the Concessionaire and thereafter all references herein to the Concessionaire shall be construed as references to the Substituted Entity. In the event of any such substitution the State and the Substituted Entity shall agree a time limit for remedying any Event of Default.

26.3.3 Any appointment of the Substituted Entity by the Lenders shall be subject to prior written approval of the State, which approval shall not be unreasonably withheld.

26.3.4 On such substitution, and for so long as the Substituted Entity remains the Concessionaire, the Substituted Entity will have novated to it and vested in it, free of any payment and free and clear of any security other than security permitted under Article 26.2, all rights and obligations of the Concessionaire under the Credit Agreements, all rights and obligations

of the Concessionaire under the Maintenance and Operation Letter of Guarantee and Performance Bond, and the interest of the Concessionaire in all rights and obligations under any other contracts and arrangements, and all other assets, property and rights, which the Substituted Entity requires for the design, construction, financing, maintenance, operation and tolling of the Bridge.

26.3.5 Article 479 of the Civil Code does not apply in the case of a substitution (the Concessionaire remaining liable for any such liabilities, indebtedness or other obligations) and, therefore, notwithstanding the provisions of Article 479, the Substituted Entity shall not (except as otherwise specifically provided under or pursuant to this Concession Contract) be liable for any liabilities, indebtedness or other obligations of the Concessionaire in relation to the construction or operation of the Bridge or otherwise as a result or consequence of the vesting or transfer of the various assets, rights and obligations in and to the Substituted Entity or otherwise.

26.3.6 As from the date of the substitution but subject to Article 26.3.8, if any action is taken in relation to the Substituted Entity which has the effect of jeopardising the Lenders' rights to be repaid all amounts under or pursuant to the Credit Agreements, then the State will, at the request of the Lenders, pay the Lenders, within one hundred and eighty (180) days (or such other period as may be agreed between the State and the Lenders), without set off or claim and in the relevant currencies to one or more bank accounts designated by the Lenders, all sums outstanding at the time of payment under or pursuant to the Credit Agreements, with interest thereon calculated as provided in the Credit Agreements and all additional costs, fees and expenses payable thereunder or pursuant thereto.

26.3.7 (i) Subject to Article 26.3.8, upon the payment of all amounts of principal, interest and other monies from time to ,

time owed to the Lenders under or pursuant to the Credit Agreements, the original Concessionaire or any other person entitled so to become shall become the Concessionaire under this Concession Contract in place of the Substituted Entity and all relevant assets, licences, rights and obligations shall be transferred to and vested in the Concessionaire or such other person, without payment, and the provisions of Article 26.3.4 will apply mutatis mutandis as if the Concessionaire or, as the case may be, such other person were the Substituted Entity.

- (ii) The Agent Bank shall give notice to the State forthwith upon the payment in full of all amounts of principal, interest and other monies from time to time owed to the Lenders under or pursuant to the Credit Agreements.
- (iii) The State shall not be entitled to terminate this Concession Contract as a result of any breach or default existing on the date of such retransfer to the Concessionaire until the Concessionaire has had a reasonable period within which to remedy the breach or default, unless the breach or default cannot be remedied.
- (iv) Subject to Article 26.3.8, the provisions of Article 26.3.7 shall be binding on the State, and shall enure to the benefit of the Concessionaire and its successors and assigns, and the rights thereunder shall not terminate and shall remain in full force and effect upon and after any substitution pursuant to this Article.

26.3.8 (i) The Lenders may in accordance with the provisions of this Article 26.3.8 transfer all or part of the shares in the Substituted Entity.

(ii) Upon any such transfer, the provisions of Article 26.3.6 and 26.3.7 shall no longer apply in relation to the Substituted Entity.

(iii) If the Lenders, in respect of any such transfer, receive consideration greater than the principal, interest and other monies owed to the Lenders under or pursuant to the Credit Agreements, they shall forthwith account to the Concessionaire for the difference.

26.3.9 The State shall in all circumstances give full effect to such substitution and the State (or, as the case may be, the Agent Bank or any other person holding shares in the Substituted Entity) shall take no action or step as shareholder to cause the Substituted Entity not to comply with its obligations under this Concession Contract, but neither the State nor the Lenders (or the Agent Bank) shall under any circumstances be obliged to make available (whether by way of debt and/or equity) any monies or other funding to or in respect of the Substituted Entity.

26.3.10 Each of the State and the Concessionaire agrees to execute or ensure the execution of such documents and do all such things as may be necessary or reasonably desirable to give effect to the provisions of this Article 26.3.

26.3.11 If so requested by the Concessionaire, the Substituted Entity shall give to the Agent Bank undertakings (in a form to be agreed between them) in respect of any of the matters referred to in this Article including, without limitation, any obligations (whether under this Concession Contract

or otherwise) which will be assumed by the Substituted Entity upon it being substituted for the Concessionaire.

26.3.12 The provisions of this Article 26.3 shall prevail over the provisions of any applicable law of a general or specific nature.

ARTICLE 27: INTELLECTUAL PROPERTY

27.1 Obligations of the Concessionaire during the Concession Period

27.1.1 The Concessionaire shall enter into the necessary agreements with the owners or holders of Intellectual Property rights for the purpose of using the same in connection with the design and construction of the Works and the operation and maintenance of the Bridge.

27.1.2 The Concessionaire undertakes to pay all compensation and royalties to the owners or the holders of the said Intellectual Property rights.

27.1.3 In the event of the State during the Construction Period receiving a claim or proceedings for infringement of any such Intellectual Property rights or for failure to pay compensation or royalties in connection with such Intellectual Property rights, the Concessionaire shall be entitled to interplead or to defend such proceedings and in the latter case to assume conduct of the same. The Concessionaire shall hold harmless and indemnify the State from and against all such claims and proceedings. The State shall notify the Concessionaire within five (5) days of receiving any such claim and undertakes not to admit liability without the prior agreement of the Concessionaire.

In the event of the State receiving any such claim or proceedings for infringement the Concessionaire shall be entitled to settle or to defend such

proceedings as it sees fit.

27.2 Grant of Licence to Use Intellectual Property to the State after expiry or termination of the Concession Period

The Concessionaire shall grant the State a non-exclusive royalty-free licence to use the Intellectual Property for the purpose of the construction, maintenance and operation of the Bridge following the expiry of the Concession Period or after termination of this Concession Contract.

27.3 Intellectual Property

Each party will retain ownership of the Intellectual Property rights in work of its creation in connection with the Project.

27.4 Rights of the State

For the purposes of the confidentiality obligations in the Construction Contract, the Checker's Contract and the Supervision Engineer's Contract, the State and the Service are not to be considered third parties.

ARTICLE 28: SETTLEMENT OF DISPUTES

28.1 Settlement of Disputes

Any dispute, difference or disagreement (each a "dispute") between the parties arising out of or in connection with this Concession Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, will be settled in accordance with the provisions of this Article.

The parties will not be precluded from attempting to reach an amicable settlement at the same time as the reference of a dispute under this Article provided that any

such efforts to reach a settlement will not have the effect of suspending the said Disputes Resolution Procedure or any time limits set out under this Article, unless agreed otherwise.

28.2 Procedure before the Technical or Financial Panel

28.2.1 Any dispute arising out of or in connection with any opinion, decision, finding, determination, certification, valuation or instruction of the Checker or the Supervision Engineer, and any dispute in respect of which express provision is made in this Contract for reference to the Adjudication Panel, shall be referred by either party for the decision of the appropriate Adjudication Panel within the appropriate time limit or, where no such time limit is provided hereunder, within twenty (20) days either of notification of the opinion, decision, finding, determination, certification, valuation or instruction of the Checker or Supervision Engineer or of the relevant dispute arising.

28.2.2 Two separate Adjudication Panels will be created pursuant to this Concession Contract, namely the Technical Panel and the Financial Panel, each composed of three (3) members.

28.2.3 The Technical Panel shall determine any dispute relating to a technical issue concerning the Works, including their design, construction and post-completion defects and may also determine any monetary claims or matters involved in or consequent upon such dispute.

The Technical Panel will consist of three (3) persons who will be independent of the parties hereto. Within two (2) months after the Effective Date each party shall nominate two (2) persons to the other party, who shall choose one of the said two (2) persons proposed as a member of the Panel. A third person (who will be the Chairman) will be jointly appointed by agreement of the said two (2) appointed members of the Panel within two

(2) months of their appointment. In the event of failure to agree the appointment of the third member of the Technical Panel, the same will be appointed by the President of the International Chamber of Commerce, upon the request of either party.

The fees payable to the members of the Technical Panel will be agreed by the parties.

In the event of the death, resignation, inability or refusal to act of one of the members of the Technical Panel, in the case of a party-nominated member, the party which nominated him, and, in the case of the Chairman, the other two members, will, within ten (10) days, appoint the relevant member's replacement by giving written notice to such effect to the other party and the other members of the Technical Panel or to the parties respectively.

28.2.4 The Financial Panel shall determine all disputes referred to in Article 28.2.1 which do not fall within the description given in the first sentence of Article 28.2.3.

The provisions of Article 28.2.3 above will apply mutatis mutandis with regard to the appointment of the Financial Panel, fees, term of office and replacement of its members in the event of death, resignation, inability or refusal to act.

28.2.5 The above-mentioned Adjudication Panels shall have full power to open up, review, revise or confirm any opinion, decision, finding, determination, certification, valuation or instruction of the Checker or the Supervision Engineer.

28.2.6 Every reference to the Adjudication Panel shall contain the following documents:

- a concise summary of the nature and background of the dispute, of the facts relevant to the dispute and of the issues to be decided;
- a statement of the relief which the claimant party is seeking;
- a file of copy correspondence, reports and such other documents to which the party referring the dispute wishes to refer or upon which it relies.

28.2.7 The Adjudication Panel shall fix its own rules of procedure, either generally or on an ad hoc basis.

Without prejudice to the generality of the foregoing the Adjudication Panel shall have the following powers. The Chairman of the Adjudication Panel shall decide whether or not to convene a hearing or otherwise to take oral evidence or whether the Panel will determine the dispute on a documents-only basis. The Chairman may order the evidence of a witness to be presented in written form by way of a signed statement and may order the production of any document (or copies thereof) in the possession of any party. The Chairman may request representatives of the Checker and/or of the Supervision Engineer to attend any hearing and/or to furnish answers in writing to questions put to it. The Chairman of the Technical Panel may request any samples of materials to be taken and analysed or tests to be made on site by experts.

28.2.8 Subject to Article 28.2.7, the Chairman of the Adjudication Panel shall fix the date, time and place of any hearing before the Panel, the rules of procedure of the hearing and shall convene the parties to attend. Each party may appear before the Panel accompanied by or represented by legal, technical or financial consultants.

28.2.9 All decisions of the Adjudication Panel shall be made, and

notified to the parties in compliance with Article 28.2.10, within twenty-eight (28) days of the date of the reference (being the date of delivery to the Adjudication Panel of the documents referred to in Article 28.2.6). The time limit of twenty-eight (28) days may be extended once by a further twenty-eight (28) days in exceptional cases by a decision of the Chairman, stating grounds for the said extension.

28.2.10 Reasons for the decision of the Adjudication Panel shall be given in writing. Every decision shall state whether it is a unanimous decision of the Adjudication Panel. In the event of lack of unanimity, reasons for any dissenting opinion shall be given.

28.2.11 The fees and expenses of the Adjudication Panel shall be payable equally by the parties in respect of each reference.

28.2.12 Any unanimous decision of the Adjudication Panel shall be final and binding upon the parties.

Any decision of the Adjudication Panel which is not unanimous shall be final and binding on the parties unless and until the dispute which is the subject of the decision is, within thirty (30) days of notification of the relevant decision of the Adjudication Panel in accordance with Article 28.2.9, referred to arbitration pursuant to Article 28.3.

28.2.13 The Adjudication Panel shall be automatically dissolved on the second anniversary of the date upon which the Works were certified to be substantially completed in the Certificate of Completion, unless otherwise agreed between the parties. New Adjudication Panel(s) may be constituted by the parties at any time thereafter, in which case the provisions of this Article 28.2 shall apply as to its or their appointment, constitution and functioning (except in relation to the period of its or their appointment, which shall be decided in each case by the parties).

28.3 Settlement of Disputes by Arbitration

28.3.1 Any dispute arising out of or in connection with this Concession Contract (other than a dispute which is the subject of a unanimous decision of the Adjudication Panel, or a non-unanimous decision of the Adjudication Panel which has not been referred to arbitration within thirty (30) days of notification of the relevant decision of the Adjudication Panel in accordance with Article 28.2.9) may be referred by either party to arbitration (to the exclusion of any other jurisdiction) under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce for the final and binding decision of an arbitral tribunal composed of three (3) arbitrators, each party to nominate one arbitrator and the third arbitrator to be appointed by agreement of the other two arbitrators within thirty (30) days of the appointment of the second arbitrator or, in the event of failure to agree within such period, in accordance with the said Rules of Arbitration.

28.3.2 The arbitrators shall have full power to open up, review, revise or confirm any opinion, decision, finding, determination, certification, valuation or instruction of the Checker or the Supervision Engineer or any decision of the Adjudication Panel.

28.3.3 The parties will not be restricted before the arbitrators to the evidence or arguments put to the Adjudication Panel.

28.3.4 Arbitration proceedings shall be conducted in London. The language of the arbitration shall be English.

28.3.5 The decision of the arbitrators shall be final and irrevocable, not subject to any regular or extraordinary means of appeal and will constitute an enforceable deed not being required to be pronounced as such by the Courts, and the State and the Concessionaire exclude and waive any right to any form of appeal or recourse to any court or other judicial authority

which would otherwise have jurisdiction.

ARTICLE 29: MISCELLANEOUS

29.1 Governing law

This Concession Contract is subject to Greek law. The provisions of this Concession Contract and its ratifying law prevail over any applicable law of a general or specific nature.

29.2 Breach of the Concession Contract

If a party commits a breach which does not constitute an Event of Default, the other party shall be entitled to serve a notice in writing on the party in breach requiring it to remedy the same.

If the parties cannot settle any dispute by mutual agreement, either party may refer the dispute to the Adjudication Panel and/or to arbitration pursuant to Article 28 hereof for a decision and/or compensatory award.

29.3 Change in Law

In the event (at any time after the date this Contract is signed) of any introduction of any law, regulation or decision or the repeal or amendment of any law, regulation or decision, in Greece, which:

- . has or will have an adverse effect on the fully-operational installations of the Concessionaire during the Operation Period; or
- . introduces discrimination against Users of the Bridge and/or the

Concessionaire and/or toll concessionaires in general in Greece; or
amends the tax legislation (excluding any change in the rate of income tax);
or
otherwise has a direct material adverse effect on the cost of the construction of the Works or the cost of the operation of the Bridge or upon the level of revenues under the Financial Model

then (i) if the change in law occurs during the Preparatory and/or the Construction Periods, the period for completion of the Works specified in Article 7.1 and the duration of the Concession Period shall each be extended by such period as corresponds to any delay caused to the progress of the Works, and the State will reimburse the Concessionaire any additional costs certified by the Supervision Engineer to be payable to the Contractor under the Construction Contract, any additional fees and expenses of the Checker and the Supervision Engineer, any additional overheads of the Concessionaire and any additional financing and/or borrowing costs and (ii) if the change in law occurs during the Operation Period, the State shall indemnify the Concessionaire against any reduction in post tax profits; (in each case using the Financial Model as the basis of the computation) in each case within twenty-one (21) days after the end of the calendar month in which the relevant amount was payable. In the event of a dispute as to any such amount, it will be referred to the Adjudication Panel under the Disputes Resolution Procedure pursuant to Article 28 hereof within seven (7) days of a claim for payment being made under this Article.

29.4 Entire Agreement

This Concession Contract represents the entire and exclusive agreement between the parties.

29.5 Amendments

This Concession Contract may be amended or supplemented only by the agreement in writing of the parties and in accordance with the procedure to be provided for in the ratifying law.

29.6 Notices

29.6.1 Notice to either party may be validly effected in writing against acknowledgement of receipt. Telegram, telex or fax notification will be considered valid and as having been made on the day on which the telegram, telex or fax was sent, provided that within three (3) days of dispatch, an original document with the identical content is communicated against acknowledgement of receipt.

29.6.2 Any notification or serving of any document is validly effected to each party at the following address:

To the State or to
the Service: General Secretariat of Public Works
Directorate D1
182 Harilaou Trikoupi Street
10178 Athens

To the Concessionaire: Akakion 39 & Monemvasias streets
15125 Maroussi

The parties will notify each other of any change of address, such notification to become effective fifteen (15) days after serving.

29.6.3 All communications (other than of a technical nature and other than documents or information which are not originally in Greek) between the State and the Concessionaire shall be in Greek.

29.7 Language

This present Contract has been signed both in Greek and in English, and both texts shall have equal force and effect.

29.8 Partial invalidity


If any term or provision of the Contract is void or unenforceable, the validity and enforceability of the remainder of the Contract shall not be affected.

29.9 Compliance with laws and regulations

The Concessionaire shall, throughout the Concession Period, comply with all applicable legislation, International Conventions and European Union legislation, as well as decrees, regulations and statutory orders applicable to it, and to the Works described herein, save as provided herein and subject to the provisions of this Contract and the ratifying law.

IN WITNESS whereof the State and the Concessionaire have signed this Agreement through their authorised representatives as of the date first hereinabove mentioned.


For the Greek State



.....
Constantinos Geitonas

For Gefyra S.A.

.....
Jean-Paul Teyssandier



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Ιανουαρίου 1996

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

- και -

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

- και -

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΟΝΙΑ υπεγράφη την 3^η.....του μηνός Ιανουαρίου 1996.

ΜΕΤΑΞΥ

- 1) Της κοινοπραξίας με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ" (στο εξής αποκαλούμενη "Κατασκευάστρια Κοινοπραξία"), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Pascal Richard

και των εταιριών που την αποτελούν :

GTM INTERNATIONAL,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Pascal Richard
GTM,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Pascal Richard
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Νικόλαο Τρίχα ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Δημήτριο Καλλιτσάντση ,
ΙΩΑΝΝΟΥ&ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)ΛΤΔ.,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Στέλιο Γεωργαλλίδη
ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Αμβρόσιο Καρατζά ,
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.,	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Κωνσταντίνο Κούτλα ,
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο ,

στο εξής αποκαλούμενες "τα μέλη της"

ΚΑΙ

- 2) Της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία "ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε" (στο εξής "Παραχωρησιούχος"), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ.Jean-Paul Teyssandier ,

3) Του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το "Ελληνικό Δημόσιο" ή "Δημόσιο") εκπροσωπούμενο διά του κ. Κωνσταντίνου Γείτονα Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργών.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΟΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1. Η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της αναλαμβάνουν έναντι του Κράτους να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις, καθήκοντα και υποσχέσεις που έχουν αναληφθεί από την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία στα πλαίσια της Συμβάσεως Κατασκευής την οποία έχει υπογράψει με τον Παραχωρησιούχο, όπως όταν και εάν οι υποχρεώσεις, καθήκοντα και υποσχέσεις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες και εκτελεστέος σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως Κατασκευής.
2. Στην Σύμβαση Κατασκευής τεκμαίρεται ότι έχουν ενσωματωθεί κατ'αναλογίαν (*mutatis mutandis*) και έχουν αναληφθεί από την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία, όλες εκείνες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην Σύμβαση Παραχωρήσεως και αφορούν την μελέτη, κατασκευή, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των Μονίμων Κατασκευών, τις οποίες ο Παραχωρησιούχος έχει αναλάβει να εκπληρώσει σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχωρήσεως.
3. Σύμφωνα με την Σύμβαση Κατασκευής το Συμβατικό Τίμημα είναι ένα κατ'αποκοπήν τίμημα συνδεδεμένο με δείκτες τιμών, το οποίο συνιστά το αντάλλαγμα για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.
4. Με εξαίρεση την περίπτωση της ανανεώσεως της Συμβάσεως της παραγράφου 5 του παρόντος, η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της δεν θα προβάλλουν καμμία διεκδίκηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της συμφωνούν, ότι σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου, η Σύμβαση

Κατασκευής ανανεωθεί υπέρ του Δημοσίου, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο Παραχωρησιούχος θα παύσει να είναι φορέας των δικαιωμάτων και θα απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Σύμβαση Κατασκευής, το Δημόσιο θα καταστεί φορέας των δικαιωμάτων και θα αναλάβει να τηρεί τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται για τον Παραχωρησιούχο στην Σύμβαση Κατασκευής.

6. Η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της εγγυώνται ότι η Γέφυρα όταν ολοκληρωθεί θα είναι απηλλαγμένη οποιουδήποτε δομικού ελαττώματος για μια περίοδο 6 ετών από την ημερομηνία του Πιστοποιητικού Περαιώσεως και κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία και τα μέλη της αναλαμβάνουν την συντήρηση των δομικών στοιχείων.
7. Η ευθύνη της Κατασκευάστριας Κοινοπραξίας και καθ' ενός εκ των μελών της στα πλαίσια της παρούσης θα είναι αδιαίρετη και εις ολόκληρον.
8. Με την επιφύλαξη πως ως άνω παραγράφου 2, η ευθύνη της Κατασκευάστριας Κοινοπραξίας και των μελών της στα πλαίσια του παρόντος σε καμμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την ευθύνη τους στα πλαίσια της Συμβάσεως Κατασκευής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή διαφωνίας, η οποία θα προκύψει ή θα έχει σχέση με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, θα επιλύεται οριστικώς διαιτητικώς κατ' αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας, σύμφωνα με τους κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας ορίζεται το Λονδίνο.
9. Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε διάταξη (ή διατάξεις) της παρούσας, ή η εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως της παρούσας, έρχεται σε αντίθεση, περιορίζει ή παρακωλύει την άσκηση ή εκτέλεση οποιασδήποτε εγγυήσεως που έχει διθεί από τον Παραχωρησιούχο με την έγκριση του Δημοσίου υπέρ οποιασδήποτε Τράπεζας ή χρηματοδοτικού οργανισμού ο οποίος χρηματοδοτεί το Εργό, ή παρέχει εγγυητικές επιστολές ή εγγύησεις ή οποιαδήποτε

άλλη υποστήριξη στο Εργο, τότε αυτή η διάταξη (ή οι διατάξεις) θα ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του Δημοσίου στα πλαίσια της παρούσας να κατατάσσονται από πλευράς προτεραιότητος αμέσως μετά από τις εγγυήσεις των ως άνω Τραπεζών και χρηματοδοτικών οργανισμών και δεν θα επιτρέπεται ούτε στο Δημόσιο ούτε στην Κατασκευάστρια Κοινοπραξία ούτε στα μέλη αυτής ούτε στον Παραχωρησιούχο, να παρεμβαίνουν ή να παρακωλύουν την άσκηση και εκτέλεση αυτών των εγγυήσεων.

10. Η Κοινοπραξία και τα μέλη της θα κοινοποιούν στο Ελληνικό Δημόσιο αντίγραφα της αλληλογραφίας τους από και πρός τον Παραχωρησιούχο, η οποία κοινοποιείται στους Δανειστές.

Υπεγράφη την 3η Ιουλίου 1996




κ.Pascal Richard
Για την "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ"




κ.Pascal Richard
Για την GTM INTERNATIONAL




κ.Pascal Richard
Για την GTM



κ. Νικόλαος Τρίχας
Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.




κ. Δημήτριος Καλλιτσάντονης
Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε




κ. Στέλιος Γεωργαζέλης
Για την ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (Εξωτερικού) ΛΤΔ.


κ. Αμβρόσιος Καρατζάς
Για την ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε




κ. Κωνσταντίνος Κούτλας
Για την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε



κ.Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος
Για την Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε



κ.Jean-Paul Teyssandier
Για την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε



κ.Κωνσταντίνος Γείτονας
Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

DATED *3rd January 1996*

THE HELLENIC REPUBLIC

- and -

GEFYRA S.A.

- and -

KINOPRAXIA GEFYRA

AND ITS MEMBERS

TRIPARTITE AGREEMENT
FOR THE RION - ANTIRION BRIDGE

AGREEMENT

THIS AGREEMENT is made on the *15th day of January* 1996

BETWEEN

- (1) KINOPRAXIA GEFYRA ("the joint venture"), duly represented by Pascal Richard, and its members, namely:

GTM INTERNATIONAL, duly represented by Pascal Richard

GTM, duly represented by Pascal Richard

VOLOS' TECHNICAL COMPANY S.A., duly represented by Nicholaos Trichas

HELLENIC TECHNODOMIKI S.A., duly represented by Dimitrios Kallitsantis

JOANNOU & PARASKEVAIDES (OVERSEAS) LTD, duly represented by Stelios Georgallides

ATHENA S.A., duly represented by Amvrosios Karatzas

PROODEFTIKI S.A., duly represented by Constantinos Koutlas

C.I. SARANDOPOULOS S.A., duly represented by Constantinos Sarandopoulos

(collectively "the joint venturers")

AND

- (2) GEFYRA S.A. ("the Concessionaire"), duly represented by Jean-Paul Teyssandier,

AND

- (3) THE HELLENIC REPUBLIC represented by Mr. Constantinos Geitonas, Deputy Minister for the Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works ("the State")

IT IS HEREBY AGREED BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:

1. The joint venture and the joint venturers undertake unto the State that they will carry out each and all the obligations, duties and undertakings of the Contractor under the Construction Contract with the Concessionaire, as when and if such obligations, duties and undertakings shall become due and performable according to the terms of the Construction Contract.
2. There is deemed to be incorporated, mutatis mutandis, into the Construction Contract and assumed by the Contractor all those obligations of the Concession Contract relating to the design, construction, testing and commissioning of the Permanent Works which the Concessionaire is obliged to discharge pursuant to the Concession Contract.
3. The Contract Price under the Construction Contract is a fixed index-linked lump sum price in consideration of the execution of all the Works.
4. Save in the case of novation as per 5 hereunder, the joint venture and the joint venturers will not file any claim against the State.
5. The joint venture and the joint venturers agree that, in the event of a novation of the Construction Contract in favour of the State following the default of the Concessionaire, whereupon the Concessionaire will cease to be entitled to its rights and will be released from its obligations under the Construction Contract, the State will thereupon become the party entitled to the rights and will assume and be liable to observe the obligations of the Concessionaire under the Construction Contract.

6. The joint venture and the joint venturers warrant the completed Bridge free of any structural defect for a period of six years from the date of the Certificate of Completion and undertake maintenance of the structure during this period.
7. The liability of the joint venture and each of the joint venturers hereunder is joint and several.
8. Subject to 2 above, the liability of the joint venture and of the joint venturers hereunder shall in no event exceed their liability under the Construction Contract. In the event of any difference, controversy or dispute arising hereunder or in connection herewith, it will be finally settled by arbitration (to the exclusion of any other jurisdiction) in accordance with the I.C.C. Rules of Arbitration. Arbitration shall be in London.
9. In the event of any provision(s) hereof, or the implementing of any provision hereof, conflicting with or restricting, or impeding the exercise or the enforcement of, any security interest created by the Concessionaire with the approval of the State in favour of any bank or funding institution providing finance or letters of credit or guarantees or other support to the Project, then such provision(s) shall be construed and applied so that the rights or interests of the State hereunder rank in priority immediately below such security interest(s) and will not be permitted by either the State or the joint venture or the joint venturers or the Concessionaire to interfere with or to impede the exercise and enforcement of such security interest.

10. The joint venture and the joint venturers will send copies to the State of all correspondence to and from the Concessionaire which is copied to the Lenders.

Made on *the 3rd January 1996*



Pascal Richard
For and on behalf of
KINOPRAXIA GEFYRA




Pascal Richard
For and on behalf of
GTM INTERNATIONAL




Pascal Richard
For and on behalf of
GTM



Nicholaos Trichas
For and on behalf of
VOLOS' TECHNICAL COMPANY S.A.




Dimitrios Kalioutsis
For and on behalf of
HELLENIC TECHNODOMIKI S.A.



Stelios Georgallides
For and on behalf of
JOANNOU & PARASKEVAIDES (OVERSEAS) LTD




Amvrosios Karatzas
For and on behalf of
ATHENA S.A.




Constantinos Koutlas
For and on behalf of
PROODEFTIKI S.A.



Constantinos Sarandopoulos
For and on behalf of
C.I. SARANDOPOULOS S.A.



Jean-Paul Teyssandier
For and on behalf of
GEFYRA S.A.



Constantinos Geitonas
For and on behalf of
THE HELLENIC REPUBLIC

2. Οι δραστηριότητες της Σύμβασης Παραχώρησης και της Τριμερούς Συμφωνίας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών που κυρώνεται με νόμο. Τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Έργου από Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, μπορούν να γίνουν με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους πιο πάνω Υπουργούς και της Αναδόχου Εταιφίας.

3. Τα μέλη της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μπορεί, με την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, να υποκατασταθούν στο δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις πιο πάνω συμβάσεις από μητρικές ή θυγατρικές τους εταιφίες. Σε περίπτωση υποκαταστασης από θυγατρική εταιφία, η μητρική εταιφία εξακολουθεί να ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μαζί με τη θυγατρική της.

'Άρθρο δεύτερο Περιβαλλοντικοί δροι'

Οι Περιβαλλοντικοί δροι για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου είναι οι ακόλουθοι:

I. Γενικοί δροι

1. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή η έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας για την κατασκευή του Έργου, αν δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από αίτηση του Αναδόχου, όλες οι άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Στα γραφεία της Αναδόχου Εταιφίας και της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας στον εργοταξιακό χώρο, αναρτάται πίνακας με τις χορηγηθείσες άδειες και εγκρίσεις. Αντίγραφο του ίδιου πίνακα αναρτάται στις γραμματείες των Νομαρχιακών Συμβουλίων Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, σε σημείο εμφανές και προσιτό στο κοινό.

2. Κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπη επικοινωνία μεταξύ των αστικών περιοχών του Ρίου και του Αντιρρίου.

3. Οι περιβαλλοντικοί δροι κατασκευής και λειτουργίας του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ανάδοχο και οι συναφείς υποχρεώσεις δεν αναφούνται σε περίπτωση εκτέλεσης του Έργου ή τημήματός του με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.

II. Φάση κατασκευής

1. Οι προσχώσεις που προβλέπονται για την κατασκευή βάθρων των γεφυρών προσβάσεως που βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο, πρέπει να αρθούν πλήρως με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των γεφυρών προσβάσεως, χωρίς να θιγεί η ασφάλεια του Έργου ίδιως για την περίπτωση πρόσκρουσης πλοίου.

2. Η κατασκευή των βάθρων στο θαλάσσιο χώρο

πρέπει να διασφαλίζει τη ναυσιπλοΐα στο θαλάσσιο διαυλό.

3. Δεν επιτρέπεται η απόληψη υλικών για επιχωματώσεις και κατασκευή των δομικών στοιχείων του Έργου από μη εγκεκριμένους για τα σκοπό αυτόν χώρου.

4. Δεν επιτρέπεται η διάθεση βιθοκορημάτων που θα προκύψουν από τις υποθαλάσσιες εκσκαφές, σε βάθη θαλάσσας μικρότερα από 100 μ.

5. Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με έναρξη από το έτος 1997, υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας έκθεση στην οποία θα αναφέρονται:

- i. η πορεία κατασκευής του Έργου,
- ii. τα αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου και δονήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο,
- iii. τα μέτρα πραστασίας του περιβάλλοντος που λήφθηκαν,
- iv. τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν το επόμενο έτος,
- v. τα προβλήματα και οι έκτακτες καταστάσεις που ανέκυψαν, καθώς και

vi. κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του Έργου.

6. Κατά τη φάση κατασκευής του Έργου:

i. Οι χρηματοποιούμενοι τύποι αεροσφυρών πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικό σύστημα κατασιγάσσεως θορύβου που εκπέμπουν κατά τη λειτουργία τους (σιγαστήρα), δύνας ειδικότερα αναφέρεται στην απόφαση Α5/2375/21.7.1978 του Υπουργού Καινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 689 Β').

ii. Ο προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξιακού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 56206/1613/31.8.1986 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 570 Β').

iii. Η οριακή τιμή ηχητικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσεως σκυροδέματος και αεροσφυρών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή της ηχητικής ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 5 της 69001/1921/5.10.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 751 Β'), σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις της ίδιας απόφασης.

iv. Η οριακή τιμή ηχητικής ισχύος των υδραυλικών πτύκων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 4 της 765/11.1.1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 81 Β'), σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις της ίδιας απόφασης.

7. Στις εργοταξιακού χαρακτήρα βιομηχανίες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, εφόσον τέτοιες απαιτηθούν, πρέπει να εφαρμοσθεί αντιρρυπαντική τεχνολογία και οπωσδήποτε να γίνει χρήση:

i. Στις βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος:

- σακκοφύλτρων στα αιλό τουψέντου και στις ζυγιάστρες,

- νερού για τη διαβροχή σωρών των αδρανών υλικών, με μόνιμο εγκατεστημένο σύστημα σωληνώσεων ανακυκλωμένου νερού, καθώς και για την πλύση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος, που θα προέρχεται από τη δεξαμενή καθίζησης αναλόγων αποβλήτων. Η πλύση των οχημάτων αυτών θα γίνεται επί τομεντοστρωμένου κεκλιμένου δαπέδου με απορροή προς τη δεξαμενή καθίζησης.

ii. Στις βιομηχανίες ασφαλτομίγματος:

- σακκοφύλτρων ή ισοδύναμου απόδοσης συστήματος στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα και στα αναβατώρια,

- αδρανών υλικών, από τους διαβρεχόμενους σωρούς αδρανών που προαναφέρθηκαν, με τη μικρότερη δυνατή υγρασία προς περιορισμό της κατανάλωσης καισιμού για την ξήρανση.

III. Φάση λειτουργίας

1. Τα βάθρα της Γέφυρας που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη πρέπει να διασφαλίζουν την επικοινωνία μέσα στις αστικές περιοχές του Ρίου και Αντιρρίου.

2. Κατά τη λειτουργία της Γέφυρας πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως η ναυαπλοΐα στο θαλάσσιο διάστημα.

3. Δεν επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών της κατασκευής του Έργου προτού διενεργηθούν ακουστικές μετρήσεις για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης ακουστικού περιβάλλοντος και τη σύγκρισή της με την ακουστική κατάσταση που θα διαμορφωθεί κατά τη λειτουργία του Έργου. Οι μετρήσεις αυτές θα διενεργηθούν στις αστικές περιοχές της άμεσης επιφροής των οδικών συνδέσεων του Ρίου και του Αντιρρίου και σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ. από την άκρη των οδικών προσβάσεων.

4. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου και πριν την έναρξη λειτουργίας του, πρέπει να εκπονηθεί ειδική μελέτη για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής θορύβου και δονήσεων στις προσβάσεις του Έργου. Η μελέτη αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.).

Με βάση τη μελέτη αυτή, και πριν την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής θορύβου και δονήσεων.

Τα αποτελέσματα της καταγραφής θορύβου και δονήσεων αποστέλλονται ανά εξάμηνο στη Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για έλεγχο.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού μπορεί να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα προστασίας και ίδιως η κατασκευή αντιθρυβικών πετασμάτων.

Κατά την κατασκευή των έργων προσβάσεων της κυρίως Γέφυρας θα πρέπει να προβλεφθούν και εκτελεσθούν όλα τα αναγκαία έργα για την υποδοχή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τον κυκλοφοριακό

θόρυβο, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί με βάση τις πιο πάνω μετρήσεις.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στη Γέφυρα και στις προσβάσεις της. Στο χώρο αυτόν επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση πινακίδων και άλλων ενδείξεων που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του Έργου και των χρηστών.

6. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν την τιμή του 200 μg/m³ ως προς το 98ο εκατοστημόριο, που υπολογίζεται με βάση τις μέσες τιμές ανά ώρα ή ανά μικρότερα χρονικά διαστήματα, οι οποίες λαμβάνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα III του άρθρου 7 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52 Α').

7. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές των 80, 120, 130, 180, 250 ή 350 μg/m³ ανάλογα με τη χρονική περίοδο μετρήσεως ή την κατανομή των ημερήσιων μέσων τιμών και σε συνδυασμό με τις μετρούμενες τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο Παράρτημα I του άρθρου 7 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135 Α'). Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας Πράξης.

8. Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές των 40, 60, και 150 μg/m³ ανάλογα με τη χρονική περίοδο μετρήσεως ή την κατανομή ημερήσιων τιμών και σε συνδυασμό με τις μετρούμενες τιμές για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο Παράρτημα I του άρθρου 7 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135 Α'). Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας Πράξης.

9. Η μέση επίστια τιμή συγκέντρωσης μολύβδου στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μg/m³. Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135 Α').

10. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου κατά τη λειτουργία του Έργου καθορίζονται σε:

- 67dB(A) σύμφωνα με το δείκτη κυκλοφοριακού θορύβου Leq (8-20ωρ)
- 70dB(A) σύμφωνα με το δείκτη κυκλοφοριακού θορύβου L10 (18ωρ)

και όπως ειδικότερα ορίζονται στην 17252/20.9.92 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 395 Β').

Άρθρο τρίτο Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων κατασκευής και λειτουργίας του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

1. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί προβαίνουν άμεσα και κατά προτεραιότητα στα έργα, στις εργασίες και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπη κατασκευή και λειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Όλες οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου χορηγούνται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται

στη Σύμβαση Παραχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α'). Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω οφειλόμενων ενεργειών από όργανα των ανωτέρω υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α').

2. Οι εκτάσεις που σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης είναι αναγκαίες για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου ή για την εγκατάσταση των εργοταξίων του Αναδόχου απαλλοτριώνονται είτε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του για δημόσια αφέλεια και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α'), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 20a του άρθρου 4 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'). Οι εκτάσεις, που απαλλοτριώνονται υπέρ του Αναδόχου και με δαπάνες του, περιέρχονται τελικά στην κυριότητα του Δημοσίου χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή αποζημίωση.

3. Η παραχώρηση στον Ανάδοχο της χρήσης εκτάσεων αιγαλού και παραλίας για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και η τυχόν προσωρινή επιχωμάτωση τμημάτων της θάλασσας σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και η εκτέλεση των απαραίτητων λιμενικών έργων για την απρόσκοπτη θαλάσσια συγκοινωνιακή σύνδεση του Ρίου με το Αντίρριο, εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Για τα έργα του προηγούμενου εδαφίου και τα έργα της Σύμβασης Παραχώρησης, η χάραξη του αιγαλού και της παραλίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την απομάκρυνση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του χώρου, σύμφωνα με δύο ορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οφείλει μέσα στο έτος 1996 να αναθέσει την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο:

i. "Χωρικές επιπτώσεις των έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Σπήριξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας", στην οποία θα προσδιορισθούν ειδικότερα οι χωρικές επιπτώσεις της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου στην ευρύτερη περιοχή.

ii. "Λεπτομερής μελέτη επιπτώσεων και άμεσων ρυμίσεων εκατέρωθεν του άξονα της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου", η οποία θα εξειδικεύει τις χρήσεις γης στην περιοχή.

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων οφείλει να εκπονήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού μελέτη για την προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση των κάστρων Ρίου και Αντιρρίου, που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρητέα Βιζαντινά μνημεία. Τα πορίσματα και οι προτάσεις έργων και εργασιών της μελέτης αυτής έχουν άμεση προτεραιότητα εκτέλεσης. Το κόστος των ποι πάνω μελετών και εργασιών βαρύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Άρθρο τέταρτο

Τελικές διατάξεις

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντικείται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια με αυτόν, θεωρείται ότι δεν ισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με το νόμο αυτόν.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Απρίλιου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
--------------------------------	---

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ
--------------------------------	------------------------------

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
--	---

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΩΣ. ΣΦΥΡΙΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Απρίλιου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 • ΑΘΗΝΑ 104 32 • TELEX 223211 YPET GR • FAX 52 34 312****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	5225761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (031) 423955 5230841 25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00 423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών ΦΕΚ	5225713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136402 5249547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762 ΠΑΤΡΑ (061) 271249 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	5248785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.	5248320 ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22637 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Μέχρι 16 σελίδες 100 δρ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	30.000 δρ.	1.500 δρ.
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	50.000 >	2.500 >
Γ' (Διορισμοί, απολύτεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 >	500 >
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 >	2.500 >
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 >	1.250 >
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ)	10.000 >	500 >
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 >	250 >
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 >	500 >
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 >	150 >
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	150.000 >	7.500 >
Προκτρύζων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 >	500 >
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	120.000 >	6.000 >

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό εισπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
- * Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'