



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
188

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 55.

Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των 'Εκκλησιαστικών 'Εργων.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Εχουσα υπ' όψει :

α) Τὸ ἄρθρον 10 καὶ 32 παράγραφος 2 τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 126/1969 Νομοθετικοῦ Διατάγματος «περὶ Καταστατικῶν Χάρτου τῆς 'Εκκλησίας τῆς 'Ελλάδος».

β) Τὸ ἄρθρον 5 παράγραφος 1 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 407/1970 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 126/1969».

γ) Τὴν ὑπ' ἀριθμὸν 65/27.11.1973 ἀπόφασιν τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

δ) Τὴν ἀπὸ 27.4.74 ἀπόφασιν Αὐτῆς, ψηφίζει :

Τὸν Κανονισμόν ὑπ' ἀριθμὸν 55 «περὶ μελέτης καὶ ἐκτελέσεως απάντων τῶν 'Εκκλησιαστικῶν 'Εργων» ἔχοντα οὕτω :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 55.

Περί μελέτης καὶ ἐκτελέσεως απάντων τῶν 'Εκκλησιαστικῶν 'Εργων.

'Αρθρον 1.

'Εκκλησιαστικά ἔργα - Τεχνικά - Καλλιτεχνικά.

1. 'Εκκλησιαστικά ἔργα νοοῦνται ἅπαντα τὰ ὑπὸ τῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς 'Εκκλησίας, ἐκτελούμενα ἔργα, εἴτε ταῦτα ἀνάγονται εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἀγιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔργου τῆς 'Εκκλησίας εἴτε ἀποσκοποῦν εἰς τὴν ἐν γένει ἀξιοποίησιν τῆς 'Εκκλησιαστικῆς Περιουσίας.

Ὡς 'Εκκλησιαστικά ἔργα νοοῦνται ὁμοίως καὶ τὰ προοριζόμενα διὰ στέγασιν Γραφείων, ἐκκλησιαστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατοικιῶν 'Αρχιερέων καὶ 'Ιερέων ὡς καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀποβλέπουν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν φιλανθρωπικῶν καὶ μορφωτικῶν σκοπῶν τῆς 'Εκκλησίας.

Τὰ ἀνωτέρω ἔργα διακρίνονται εἰς Τεχνικά καὶ Καλλιτεχνικά.

2. Τεχνικὸν ἔργον εἶναι πᾶσα μετὰ τοῦ ἐδάφους συνδεομένη κατασκευὴ συμπληρουμένη ἢ μὴ ὑπὸ ἐγκαταστάσεων καὶ ἀντιστρόφως, ἐκτελούμενη ὑπὸ τῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς 'Εκκλησίας, νοουμένη ὡς νέα κατασκευὴ, ἀνακαίνισις, ἐπισκευὴ ἢ συντήρησις.

3. Καλλιτεχνικὸν ἔργον νοεῖται γενικῶς πᾶν ὅ,τι δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὰ Τεχνικά ἔργα, εἴτε ἐνσωματοῦται εἰς τὰς δομικὰς κατασκευὰς καὶ εἰς τὰς τοιαύτας τῶν ἐγκαταστάσεων εἴτε ἀποτελεῖ διακοσμητικὰς ἐργασίας ὡς ἐνδεικτικῶς κατωτέρω ἀναφέρονται, διακοσμήσεις, ἀγιογραφίαι, κατασκευὴ τέμπλων, ἀμβώνων, δεσποτικῶν θρόνων, ἀναλογίων, προ-

σκυνηταρίων, θυρῶν καὶ παραθύρων εἰδικῶν σχεδίων, παγκαρίων, ἐπιπλῶν εἰδικῶν σχεδίων, γενικῶς ἐνθετοὶ διακοσμήσεις δαπέδων τοίχων καὶ ὁροφῶν, ἐτι δὲ περὶ ἔργων μνημειακοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ χαρακτῆρος.

4. 'Εν περιπτώσει ἀμφισβήτησεως περὶ χαρακτηρισμοῦ ἔργου τινὸς ἀποφαίνεται ἐν ὁλομελείᾳ ἡ 'Επιτροπὴ 'Εργων.

5. 'Εκαστον τῶν ἔργων περιλαμβάνει τὴν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ.

'Αρθρον 2.

'Εκπόνησις Μελετῶν Τεχνικῶν - Καλλιτεχνικῶν ἔργων — Σύμβασις.

1. Αἱ μελέται τῶν ἔργων ἐκπονοῦνται εἴτε ὑπὸ τοῦ Τμήματος Μελετῶν τῆς Τεχνικῆς 'Υπηρεσίας τῆς 'Εκκλησίας, εἴτε παρ' ἰδιωτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν ἐπαρκεῖ τὸ παρὰ τῇ ΤΥΕ ὑπηρετοῦν τεχνικὸν προσωπικὸν κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π., μετὰ προηγουμένην δεδικαιολογημένην γνωμοδότησιν τῆς 'Επιτροπῆς 'Εργων.

2. Αἱ μελέται ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνωμοδότησεως τοῦ ἀντιστοίχου κλάδου τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ 'Επιτροπῆς 'Εργων.

3. Οἱ ἰδιῶται μελετηταὶ ἀμείβονται συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχυοῦσας διατάξεις περὶ τῶν εἰς τοὺς ἰδιώτας μηχανικοὺς ὑπὸ τῶν Ν.Π.Δ.Δ. καταβαλλομένων διὰ τὰς μελέτας ἀμοιβῶν, βάσει τοῦ Κώδικος «περὶ ἀμοιβῆς μηχανικῶν καὶ ἀρχιτεκτόνων». Αἱ ἀμοιβαὶ ὑπόκεινται εἰς τὰς νομίμους ὑπὲρ τρίτων κρατήσεις.

4. Εἰς τὴν σύμβασιν ἀναθέσεως μελέτης εἰς ἰδιώτας ὀρίζονται ὑποχρεωτικῶς αἱ βαρύνουσαι τὴν ἀμοιβὴν τοῦ ἀναδόχου τῆς μελέτης κρατήσεις εἰδικῶς καὶ κατὰ ποσοστὸν.

5. Αἱ λεπτομέρειαι τῶν μελετῶν καὶ οἱ ὅροι ἐκπόνησεως αὐτῶν καθορίζονται εἴτε συμφώνως πρὸς τὴν διακήρυξιν καὶ τὰς σχετικὰς προσδιαγραφὰς τοῦ διαγωνισμοῦ, εἴτε κατὰ τοὺς ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς ΤΥΕ τιθεμένους ὅρους, ἀναλόγως τοῦ εἶδους καὶ τῆς φύσεως τοῦ ἔργου.

6. Προκειμένου περὶ γενικῶν μελετῶν ἀξιοποιήσεως χωροταξικῶν ρυθμιστικῶν, πολεοδομικῶν, σκοπιμότητος καὶ παρομοίας φύσεως αἱ προδιαγραφαὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ συνταχθῇ ἡ μελέτη συντάσσονται ὑπὸ τῆς ΤΥΕ.

'Αρθρον 3.

Τρόποι ἀναθέσεως μελετῶν εἰς ἰδιώτας.

Αἱ εἰς ἰδιώτας ἀναθέσεις μελετῶν γίνονται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου :

1. Διὰ διαγωνισμοῦ, οὗτινος αἱ προδιαγραφαὶ καὶ ἡ διακήρυξις συντάσσονται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῆς ΤΥΕ, συμφώνως πρὸς τοὺς ἐκάστοτε ἰσχύοντας Κανονισμοὺς περὶ διενεργείας διαγωνισμῶν καὶ ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ ΓΚΔΣ/

ΟΔΔΕΠ, τῇ εισηγήσει τοῦ ἀρμοδίου κλάδου, τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Δι' ἐπιλογῆς, ἡτιςλογημένης, κατόπιν προσκλήσεως δημοσιευομένης δις εἰς δύο τοῦλάχιστον ἡμεριδῆς εὐρείας κυκλοφορίας μετὰ τασσομένην προθεσμίαν οὐχὶ ἐλάσσονα τῶν 10 ἡμερῶν ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

3. Προκειμένου περὶ καλλιτεχνικῶν ἔργων, αἱ μελέται ἐκπονοῦνται δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων εἰς τοὺς ἔχοντας τὰ νόμιμα προσόντα τεχνικούς καὶ ἀρμοδίους καλλιτέχνας κατ' εἰδικότητα ἢ διαθέτοντας ἀποδεδειγμένως εἰδικότητα καὶ πείραν περὶ τὰ τοιαῦτα ἔργα.

4. Δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ εἰς καταλλήλους μελετητὰς κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄρθρον 4.

Συγκρότησις μελετῶν.

1. Αἱ μελέται τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐν γένει ἔργων ἀποτελοῦνται ἐξ ὧν τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων ἢτοι σχεδίων, τευχῶν καὶ διαγραμμάτων διὰ τῆς χρήσεως τῶν ὁποίων καθίσταται ἐφικτὴ καὶ ἄνευ παρερμηνείας ἢ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου, ἐνδεικτικῶς ἀναφερομένων ὡς κατωτέρω.

2. Γενικὰ καὶ εἰδικὰ τοπογραφικὰ διαγράμματα ὡς καὶ ὑψομετρικὰ τοιαῦτα, ἀπαραίτητα διὰ τὴν σύνταξιν τῆς μελέτης, ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἔργου.

3. Πλήρης Ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη (προσχέδια, γενικὰ κατασκευαστικά, σχέδια χαράξεως ἐκσκαφῶν γενικῶς, γενικῶν διαμορφώσεων, πεδίων θεμελίων κλπ.) μετὰ σχεδίων λεπτομερειῶν εἰς ἀναλόγους κλίμακας συμφώνως τῷ νόμῳ περιλαμβάνοντα ἅπαντας τοὺς συμβολισμούς, διαστάσεις, στάθμας, ἐπεξηγήσεις καὶ παραπομπὰς διὰ τὴν ἀρτίαν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

4. Πλήρης Στατικὴ μελέτη μετὰ σχεδίων ξυλοτύπων, τευχῶν στατικῶν ὑπολογιστῶν ὡς καὶ σχεδίων λεπτομερειῶν μετὰ πινάκων ἀναπτυγμάτων σιδηροῦ ὀπλισμοῦ μετ' ἀναγραφῆς ὧν τῶν ἀπαραιτήτων διαστάσεων, συμβολισμῶν, διατομῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων ὥστε νὰ ἐξασφαλιστῇ ἢ ἄνευ ἀμφιβολιῶν ἐκτέλεσις ταύτης.

5. Πλήρης μελέτη ἐγκαταστάσεων μετὰ σχεδίων ἐγκαταστάσεων καὶ σχετικῶν τευχῶν ὑπολογισμοῦ ὡς καὶ σχεδίων λεπτομερειῶν μετὰ πινάκων ἀναπτυγμάτων τῶν ἐγκαταστάσεων, μετ' ὧν τῶν ἀναγκαίων διαστάσεων, διατομῶν, σταθμῶν, συμβολισμῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων διὰ τὴν ἄνευ ἀμφιβολιῶν κατασκευὴν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ μελετητοῦ ἐγκαταστάσεων καὶ δι' ἕκαστον εἶδος αὐτῶν.

6. Ἄπασαι αἱ ἀνωτέρω μελέται συνοδεύονται ὑπὸ τῶν ἀντιστοίχων τεχνικῶν περιγραφῶν. Αὗται περιλαμβάνουν ἐνδελεχῇ ἀνάλυσιν καὶ ἐπεξηγήσιν τῶν ἐν τοῖς σχεδίοις ἀναφερομένων κατασκευῶν, τοὺς ἀναγκαίους χαρακτηρισμούς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τῶν ἔργων ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, τοὺς σχετικούς πρὸς τὴν φύσιν, τὸν χαρακτῆρα, τὴν θέσιν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ ἔργου, δίδουν δὲ πλήρη εἰκόνα συμπληροῦσαι ταῦτα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῶν σχεδίων τῆς μελέτης καὶ αὐτῶν νὰ εἶναι δυνατὴ ἢ ἄνευ ἀμφιβολιῶν κατανόησις τῶν μελετῶν καὶ νὰ καθίσταται ἐφικτὴ ἢ ἄνευ παρερμηνείας ἐκτέλεσις τῶν ἔργων.

7. Αἱ ὡς ἄνω τεχνικαὶ μελέται συνοδεύονται καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιστοίχων οἰκονομικῶν τευχῶν περιλαμβάνουσιν τὰ κάτωθι:

α) Τεῦχος ἀναλυτικῆς προμετρήσεως

Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο ἐμφαίνεται ὁ τρόπος προσδιορισμοῦ τῶν ποσοτήτων τῶν κατ' εἶδος ἐργασιῶν.

Ἡ ἀναλυτικὴ προμέτρσις συντάσσεται κατὰ τὰ διάφορα στοιχεῖα τοῦ ἔργου κεχωρισμένως.

β) Τεῦχος ἀναλύσεως τιμῶν.

Εἰς τοῦτο ἐμφαίνεται ὁ συμφώνως τῷ ΑΤΟΕ ἢ τῇ ἀναλύσει τιμῶν τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ἢ ἐτέρου δοκίμου Κανονισμοῦ ἀναλύσεως τιμῶν, προσδιορισμὸς τῆς τιμῆς μονάδος ἐκάστου εἶδους ἐργασίας, βάσει τῶν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν, λαμβανομένων ἐκ τοῦ πρακτικοῦ τῆς τι-

μαριθμικῆς ἐπιτροπῆς τῆς περιφέρειας, ἐνθα τὸ ἔργον, καὶ διὰ τὸ ἐξάμηνον καθ' ὃ συντάσσεται ἡ μελέτη, μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ποσοστοῦ διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἐξοδα τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

γ) Τεῦχος τιμολογίου.

Εἰς τοῦτο ἀναφέρονται ἀναλυτικῶς ἅπαντα τὰ εἶδη ἐργασίας μετὰ τιμὰς τὰς ἐκάστοτε προσδιοριζομένας διὰ τῶν ὡς ἄνω ἀναλύσεων, μετὰ τῶν γενικῶν ὅρων οἱ ὅποιοι ἀφορῶν εἰς τοὺς συμβατικούς ὅρους τοῦ ΑΤΟΕ οἵτινες ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ τευχῶς ἀναλύσεως τιμῶν, τὸ περιεχόμενον ἐκάστης τῶν τιμῶν, τὰ ἐργολαβικὰ ποσοστά, τὰς μονάδας καὶ σύμβολα τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς ἐκάστην ἐπὶ μέρους μελέτην, τὸν πίνακα βασικῶν τιμῶν καὶ ἡμερομισθίων τῶν ἀπαραιτήτων διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς μελέτης μετὰ τὰς ἐκάστοτε ἰσχυοῦσας διατάξεις προσαυξήσεως τῶν ἡμερομισθίων διὰ τὰς ἀσφαλτικὰς εἰσφορὰς ὡς καὶ τὰς διατάξεις περὶ μειώσεως τῶν ἀποδόσεων ΑΤΟΕ.

δ) Τεῦχος προϋπολογισμοῦ.

Τοῦτο περιλαμβάνει τὰ εἶδη ἐργασίας, ὑπὸ τὸν αὐτὸν αὐξοῦντα ἀριθμὸν ὑπὸ τὸν ὅποιον ἀναφέρεται τὸ εἶδος τοῦτο εἰς τὸ τιμολόγιον, τὰς ποσότητας ἐκάστου εἶδους, τὴν τιμὴν μονάδος τέλος δὲ τὴν μερικὴν καὶ ὀλικὴν δαπάνην τοῦ ἔργου καὶ γενικῶς ὅσα ἐν τῷ ἄρθρῳ 9 παρ. 5 ἀναλυτικῶς ἀναφέρονται.

ε) Τεῦχη συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

Εἰς ταῦτα περιλαμβάνονται αἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ἐργολάβου, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τῶν διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, ἀπαραιτήτως δὲ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ὡς καὶ οἱ ὅροι τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου, ἡ ποιότης τῶν ὑλικῶν καὶ τῶν ἐργασιῶν, αἱ δοκιμαὶ τῶν ὑλικῶν καὶ ἐν γένει τῶν κατασκευῶν.

στ) Τεῦχος εἰδικῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

Εἰς τοῦτο ἀναφέρονται τυχόν εἰδικὰ ἀπαιτήσεις καὶ εἰδικοί ὅροι οἱ ὅποιοι διέπουν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου ὡς χρονικὸς περιορισμὸς, συνθήκαι ἐργασίας, τρόπος ἐκτελέσεως, τρόπος πληρωμῆς κλπ.

ζ) Τεῦχος διακηρύξεως δημοπρασίας.

Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο διαλαμβάνεται:

(α) Ἡ δημοπρατοῦσα τὸ ἔργον ἀρχή.

(β) Τὸ σύστημα δημοπρασίας.

(γ) Τὸ εἶδος καὶ ἡ θέσις τοῦ δημοπρατομένου ἔργου μετὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς καὶ ἡ κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν μελέτης προβλεπομένη συνολικὴ δαπάνη τοῦ ἔργου.

(δ) Ἡ ἡμερομηνία, ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος διενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος καὶ ὁ τόπος διαθέσεως τῶν τευχῶν τῆς μελέτης τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους.

(ε) Ποῖοι γίνονται δεκτοὶ εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ περὶ τῶν ἀναγκαιούντων προσθέτων προσόντων ὡς καὶ περὶ τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων τῶν ἀναδόχων.

(στ) Τὰ τεύχη τῆς μελέτης τοῦ ἔργου, τὰ σχέδια ὡς καὶ αἱ ἐγκριτικαὶ αὐτῶν ἀποφάσεις ὡς καὶ πᾶν ἕτερον στοιχεῖον μέλλον νὰ συγκροτήσῃ τὴν σύμβασιν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου.

(ζ) Αἱ διατάξεις αἱ διέπουσαι τὴν διεξαγωγὴν τῆς δημοπρασίας καὶ τὸ ἔργον.

Ἄρθρον 5.

Ὑποβολὴ—Ἐλεγχος καὶ ἐγκρίσις μελετῶν.

1. Αἱ μελέται ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ ἀντιστοίχου κλάδου τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Αἱ συντασσόμεναι ὑπὸ ιδιωτῶν μελέται ὑποβάλλονται εἰς ὅπλοῦν ἢ προκειμένου περὶ εἰδικῶν μελετῶν εἰς ἀριθμὸν ἀντιτύπων καθοριζομένων διὰ τῆς συμβάσεως ἀναθέσεως.

3. Αἱ ὑπὸ ιδιωτῶν συντασσόμεναι μελέται ὑποβάλλονται πρὸς ἐγκρίσιν εἰς στάδια καθοριζόμενα ὑπὸ τῆς οἰκείας συμβάσεως, διὰ τῶν ὁποίων καθορίζονται καὶ ἀναλυτικώτερον τὰ δι' ἕκαστον στάδιον μελέτης ἀπαιτούμενα πρὸς ὑποβολὴν καὶ ἐγκρίσιν στοιχεῖα.

4. Αἱ συμβατικὰ πρόθεσμίαι, αἱ διέπουσαι τὴν ἐγκρίσιν τῶν κατὰ φάσιν μελέτης ὑποβαλλομένων στοιχείων, ἀναγράφονται εἰς τὴν οἰκείαν σύμβασιν καὶ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὴν φύσιν τὴν ἔκτασιν καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἔργου. Τροποποι-

χαις τών ως άνω τιθεμένων προθεσμιών γίνεται κατά τά έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου.

5. Ο άνάδοχος μελετητής ύποχρεούται εις μερικήν ή όλικήν διόρθωσιν ή άνασύνταξιν τής άνατεθείσης αὐτῷ μελέτης πρὸς συμπλήρωσιν ή βελτίωσιν ταύτης ἐφ' ὅσον τοῦτο ἤθελεν ζητηθῆ ὑπὸ τής Ἐπιτροπῆς Ἔργων ήτιολογημένως.

Ἄρθρον 6.

Ἀναθέσεις ἐπιβλέψεως—Ἀσκήσις ἐπιβλέψεως.

1. Ἡ ἐπιβλέψις τής ἐκτελέσεως τών ἔργων τής Ἐκκλησίας ἀσκεῖται ὑπὸ τής ΤΥΕ εἴτε ἀνατίθεται αὕτη εἰς ἰδιώτας τεχνικούς κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. τῇ προτάσει τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατόπιν γνωμοδοτήσεως τής Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Ἡ ἐπιβλέψις ἀνατίθεται εἰς τοὺς ἀσχοῦντας νομίμως τὸ ἐπάγγελμα τοῦ Τεχνικοῦ ἀντιστοίχου εἰδικότητος καὶ εἰς εἰδικούς ἐπιστήμονας προκειμένου περὶ εἰδικῶν ἔργων τούτων ἔχοντας τὰ ἐκ τοῦ νόμου προβλεπόμενα προσόντα.

3. Τὰ καθήκοντα τών ἐπιβλεπόντων μηχανικῶν νοοῦνται ὡς ταῦτα διαγράφονται ὑπὸ τοῦ Νόμου καὶ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

4. Ἡ ἀμοιβή τοῦ ἐπιβλεπόντος καθορίζεται συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχύουσας διατάξεις, ὡς αὗται ἐφαρμόζονται διὰ τὰ Ν.Π.Δ.Δ. καὶ ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἄρθρον 3 τῆς ὑπ' ἀριθ. 7/1970 Κανονιστικῆς Διατάξεως.

5. Εἰς περιπτώσεις ἐπιβλέψεως Καλλιτεχνικῶν ἔργων ὑπὸ καλλιτεχνῶν μὴ διπλωματούχων μηχανικῶν, ἐχόντων τὰ ὑπὸ τών οἰκείων διατάξεων προσόντα περὶ ἐκπονήσεως τών τοιούτων μελετῶν, ὡς ή παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος, διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς αὐτῶν ἰσχύει ή προηγουμένη παράγραφος.

Ἄρθρον 7.

Τρόπος ἐκτελέσεως ἔργων.

1. Οὐδὲν ἔργον δημοπρατεῖται οὔτε ἄλλως πῶς ἀνατίθεται ή κατασκευὴ αὐτοῦ πρὶν ή συνταγῇ καὶ ἐγκριθῇ ἀρμόδιος ή ὀριστική αὐτοῦ μελέτη.

2. Ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔργου πραγματοποιεῖται δι' ἀναθέσεως ταύτης ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ἐργολήπτας περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 13 παραγράφος 1 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διὰ συμβάσεως συνομολογούμενης κατόπιν δημοσίου διαγωνισμοῦ. Διὰ τὴν διὰ διαγωνισμοῦ ἀνάδειξιν τοῦ ἐργολήπτου δὲν ἀποτελεῖ ἀπόλυτον κριτήριον ή εὐθηνότερα προσφορά.

3. Εἰς ἐπείγουσας περιπτώσεις ή μοναδικότητος κατασκευαστοῦ ή δις ἀποτυχόντος δημοσίου διαγωνισμοῦ ή συνεχίσεως ἔργασιών μετ' ἐκπτώσιν τοῦ ἀναδόχου ή ἄλλως πῶς διαλυθείσης ἐργολαβικῆς συμβάσεως, ἐπιτρέπεται, μετὰ σύμφωνον ήτιολογημένην γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων, ή ἐκτέλεσις τών ἔργων διὰ διαγωνισμοῦ μεταξὺ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἐργοληπτῶν διὰ προσκλήσεως ή δι' ἀπ' εὐθείας καὶ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀναθέσεως εἰς ἐργολήπτην ή ἀπολογιστικῶς ή καὶ δι' αὐτεπιστασίας ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας. Ὡσαύτως ἐπιτρέπεται ή δι' ἀπ' εὐθείας καὶ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀνάθεσις ἐκτελέσεως ἔργασιών μέχρι ποσοῦ 200.000 δρχ. κατόπιν συμφώνου ήτιολογημένης γνώμης τῆς παρὰ τῇ Τ.Υ.Ε. Ἐπιτροπῆς Ἔργων καὶ ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. τοῦ ΟΔΔΕΠ.

4. Προκειμένου περὶ ἔργων καλλιτεχνικῶν ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 παράγραφος 3 ἀναφέρονται, ἐπιτρέπεται ή ἀπ' εὐθείας καὶ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀνάθεσις τούτων εἰς εἰδικούς δεδοκιμασμένους καλλιτέχνους ή εἰδικούς τεχνίτας καὶ εἰδικούς κατασκευαστὰς κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς παρὰ τῇ Τ.Υ.Ε. Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

5. Προκειμένου περὶ ἀξιοποιήσεως ἀκινήτου διὰ τοῦ συστήματος τῆς ἐπὶ ἀντιπαροχῇ ἀνεγέρσεως τούτου, καθ' ὃ τὸ ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα συνίσταται εἰς ἐξ ἀδιαιρέτου ποσοστὰ συνιδιοκτησίας, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμὸς ή διαγωνισμὸς κατόπιν προσκλήσεως μεταξὺ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἐργολάβων δημοσίων ἔργων ή καὶ ἐταιρειῶν πάσης φύσεως ἀσχολουμένων με σχετικὰ ἔργα. Ἡ περιληψὶς τῆς

διακηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δημοσιεύεται δις εἰς τρεῖς ἐφημερίδας τών Ἀθηνῶν ἐξ ὧν δύο εὐρείας κυκλοφορίας καὶ μίας τών δημοπρασιῶν προσέτι δὲ εἰς δύο ἐφημερίδας τῆς ἑδρας ἔνθα τὸ ἀκίνητον τοῦλάχιστον τρεῖς μῆνας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τούτου. Ἡ διακήρυξις καὶ ή ἐγκρίσις τοῦ διαγωνισμοῦ γίνεται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε. Π. Ἡ πρόσκλησις ἀποστέλλεται ἐπὶ ἀποδείξει τρεῖς τοῦλάχιστον μῆνας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ.

Ἄρθρον 8.

Συστήματα δημοπρατήσεως.

1. Διὰ τὴν δημοπράτησιν τῆς κατασκευῆς τών ἔργων ἐφαρμόζονται τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

α) Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τών τιμῶν τοῦ ἐγκεκριμένου τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ εἰς ἀκεραίας μονάδας καὶ ἄνευ ὀρίου.

β) Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τών τιμῶν τοῦ ἐγκεκριμένου τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ εἰς ἀκεραίας μονάδας μετὰ ὀρίου.

γ) Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μεθ' ὁμαλότητος τών προσφερομένων τιμῶν καὶ ἄνευ ὀρίου.

δ) Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μεθ' ὁμαλότητος τών προσφερομένων τιμῶν μετὰ ὀρίου.

ε) Δημοπρασία διὰ τῆς κατ' ἀποκοπὴν τιμῆς τοῦ ἔργου προσφερομένης ὑπὸ τών διαγωνιζομένων.

στ) Δημοπρασία ἀπολογιστικῶν ἔργων.

ζ) Δημοπρασία διὰ τὴν ἐπ' ἀντιπαροχῇ ἀξιοποίησιν ἀκινήτου.

Εἰς ἅπαντα τὰ συστήματα δημοπρατήσεως αἱ προσφοραὶ εἶναι ἑγγράφοι καὶ κατατίθενται ἐνσφράγιστοι.

2. Τὸ ἐφαρμοστέον εἰς ἐκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν σύστημα δημοπρατήσεως καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν ήτιολογημένης γνώμης τῆς παρὰ τῷ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄρθρον 9.

Τεύχη δημοπρατήσεως.

1. Αἱ δημοπρασίαι διενεργοῦνται βάσει ἐγκεκριμένης μελέτης κατὰ τὰ ἐν τῇ διακηρύξει ὀριζόμενα.

2. Ἡ ὡς ἄνω μελέτη περιλαμβάνει πλὴν τών τεχνικοῦ περιεχομένου στοιχείων (διαγραμμάτων, τεχνικῶν ὑπολογισμῶν, τεχνικῶν προδιαγραφῶν κλπ.) καὶ τοῦ σχεδίου τῆς διακηρύξεως καὶ τὰ ἀκόλουθα τεύχη δημοπρατήσεως ἐν ὅλῳ ή ἐν μέρει ἀναλόγως πρὸς τὸ σύστημα δημοπρατήσεως :

α) Τεχνικὴν περιγραφὴν

β) Τιμολόγιον μελέτης

γ) Προϋπολογισμὸν μελέτης

δ) Συγγραφὰς ὑποχρεώσεων.

3. Ἡ Τεχνικὴ Περιγραφή περιλαμβάνει τοὺς ἀναγκαίους προσδιορισμοὺς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, τοὺς σχετικούς πρὸς τὴν φύσιν, τὸν χαρακτήρα, τὴν θέσιν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ ἔργου καὶ εἰς περιπτώσεις συνθέτου ἔργου, ἀνάλυσιν τών συγκροτούντων αὐτὸ ἐπὶ μέρους στοιχειωδῶν ἔργων, τών διακρινομένων ὑπὸ αὐτοτελείας ἐν τεχνικῇ ἐννοίᾳ.

4. Τὸ τιμολόγιον μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφὴν ἐκάστου εἶδους ἐργασίας καὶ τὰς τιμὰς μονάδος τών ἔργασιών ὡς καὶ τυχόν γενικούς ὅρους ἀφορῶντας εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τών τιμῶν, ἐὰν οὗτοι δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν συγγραφὴν ὑποχρεώσεων. Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ τιμολογίου μελέτης δὲν συμπεριλαμβάνεται ποσὸν διὰ γενικά καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κλπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ή ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

5. Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης περιλαμβάνει :

α) Τὰς ἐκτελεστέας ἐργασίας, ὡς ἀκριβῶς αὗται περι-

γράφονται ἐν τῷ τιμολογίῳ κατ' εἶδος, κεχωρισμένως κατὰ κατηγορίας ἐργασιῶν, τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἀντιστοιχούντων ἀρθρῶν τοῦ τιμολογίου, τὸ εἶδος τῆς μονάδος καὶ τὴν ποσότητα ἐκάστου εἶδους ἐργασίας, τὴν τιμὴν μονάδος ἐκάστου εἶδους ἐργασίας, τὰς ἐξ αὐτῶν προκύπτουσας κατὰ τὴν μελέτην δαπάνας κατ' εἶδος ἐργασίας καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δαπανῶν κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν, συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σ με δεικτὴν τὸν δεικτὴν τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ὡς καὶ τὸ γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σσ. Ἐκάστη ἐκ τῶν ἄνω κατηγοριῶν δύναται νὰ διαχωρίζεται εἰς ομάδας ὁμοειδῶν ἐργασιῶν πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἀρθροῦ 37 τοῦ παρόντος. Κατηγορία μὴ διαχωριζομένη θεωρεῖται ὡς μία ὁμάς. Ἐὰν χορηγοῦνται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικά τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ἐμπεριέχεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐργασιῶν εἰς ἃς ταῦτα χρησιμοποιοῦνται ἀφαιρεῖται ἐκ τοῦ ὡς ἄνω γενικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν συμβολιζόμενα εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην διὰ τοῦ συμβόλου Σσ, ἡ ἀξία τῶν ὑλικῶν τούτων καὶ ἡ προκύπτουσα διαφορὰ ἀποτελεῖ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὸ ἄθροισμα δαπανῶν τῆς μελέτης συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σσ.

β) Τὸ χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικὰ καὶ ἐπισημὰ ἐξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κ.λπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ, υπολογιζόμενον βάσει τοῦ ὡς ἄνω γενικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης καθοριζόμενον βάσει τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ εἰς 25 % τοῦ ὡς ἄνω προκύπτοντος Σσ' πλην τῶν περιπτώσεων τοῦ ἀρθροῦ 64 τοῦ παρόντος.

γ) Τὸ ἄθροισμα τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια α καὶ β ποσῶν ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην ἀξίαν τοῦ ἔργου, συμβολιζομένην διὰ τοῦ συμβόλου ΣΣ.

δ) Ποσὸν κατ' ἐκτίμησιν διὰ δαπάνας ἀπροβλέπτους ἢ μὴ δυναμένας νὰ ἐκτιμηθοῦν ἐκ τῶν προτέρων. Τὸ ἄθροισμα τῆς κατὰ ἄνω κατὰ τὴν μελέτην ἀξίας (ΣΣ) καὶ τοῦ κατὰ τὸ παρὸν ἐδάφιον ποσοῦ δαπανῶν, ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην συνολικῶς προβλεπομένην δαπάνην τοῦ ἔργου. Εἰς περιπτώσεις ἔργων δυσχεροῦς προμετρήσεως, ἀντὶ τῶν ἐν ἐδαφίῳ α τῆς παρούσης παραγράφου στοιχείων, ἀναγράφεται μόνον τὸ ἐκτιμώμενον γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν Σσ' ἀντὶ δὲ τοῦ ἐν ἐδαφίῳ δ' τῆς προηγούμενης παραγράφου ποσοῦ δι' ἀπροβλέπτους καὶ λοιπὰς δαπάνας, ἀναγράφεται ποσὸν πρὸς στρογγύλευσιν τοῦ προκύπτοντος ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ Σσ' καὶ τοῦ κατὰ τὰ ἐδαφ. β' ποσοῦ ἄθροίσματος ΣΣ.

6. Αἱ συγγραφαὶ ὑποχρεώσεων, γενικαὶ ἢ ἐιδικαί, περιλαμβάνουν τοὺς διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου συμφωνομένους γενικοὺς ἢ ἐιδικούς ὅρους φύσεως ὡς οικονομικοῦς, κατασκευαστικοῦς, προθεσμίας, ρήτρας, πίνακας τυχόν χορηγουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικῶν μετὰ τῆς ἀποτιμήσεως αὐτῶν, ὡς καὶ τὴν σειρὰν ἰσχύος τῶν τευχῶν καὶ σχεδίων.

Ἄρθρον 10.

Διακήρυξις δημοπρασίας.

1. Ἐν τῇ διακήρυξίᾳ προσδιορίζονται :

α) Ὁ προκηρυσσόμενος τὴν δημοπρασίαν κύριος τοῦ ἔργου.

β) Τὸ σύστημα δημοπρατίας.

γ) Τὸ εἶδος καὶ ἡ θέσις τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς συνιστώσης τὸν τίτλον τῆς συσταθεσομένης ἐργολαβίας καὶ ἡ κατὰ τὸν προϋπολογισμόν τῆς μελέτης συνολικῶς προβλεπομένη δαπάνη τοῦ ἔργου.

δ) Ἡ ἡμερομηνία, ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος διενεργείας τῆς δημοπρασίας, ὁ χρόνος καὶ ὁ τρόπος χορηγήσεως τῶν τευχῶν τῆς μελέτης τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους, αἱ ἐνέργειαι τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἡ ἀνακήρυξις τοῦ μειοδότου ὡς καὶ ὁ χρόνος τῆς τοιαύτης ἀνακήρυξεως.

ε) Οἱ εἰς τὴν δημοπρασίαν δεκτοὶ ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἔργου, τοῦ ἐργοληπτικοῦ πτυχίου, τοῦ ὕψους τῆς δαπάνης καὶ λοιπῶν ἐιδικῶν προσόντων ἐκ τῶν εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἀρθροῦ 13 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων.

στ) Τὰ τεύχη τῆς μελέτης τοῦ ἔργου προσδιοριζόμενα ἀπαραιτήτως διὰ τῶν στοιχείων τῶν οἰκείων ἐγκριτικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων, τὰ τεύχη δημοπρατήσεως ὡς καὶ πᾶν ἕτερον στοιχεῖον ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ βασισθῇ ἡ καταρτισθισομένη ἐργολαβικὴ σύμβασις.

ζ) Αἱ διατάξεις κατὰ τὰς ὁποίας θέλει γίνεαι ἡ διεξαγωγὴ τῆς δημοπρασίας, ἡ ἀνάδειξις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἡ ἀνάθεσις τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου εἰς αὐτόν, ἢ τυχόν νόμοι ἐπιτρεπταὶ ἀπὸ τούτων παρεκκλίσεις.

2. Περίληψις τῆς διακηρύξεως δημοσιεύεται δις διὰ τοῦ τύπου δέκα πέντε (15) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τῶν εἰς τρεῖς τοῦλάχιστον ἐφημερίδας, ἐξ ὧν αἱ δύο ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδόμενων εὐρείας κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων καὶ μιᾶς ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδόμενων ἐιδικῶν δημοπρασιῶν.

Πλὴν τῶν περιπτώσεων τοῦ ἀρθροῦ 7 παράγραφος 5 ὅτε ἀπαιτεῖται χρόνος τριῶν (3) μηνῶν.

Προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῶν δημοπρασιῶν, διεξαγομένων βάσει τῆς μελέτης καὶ τῶν ὅρων τῆς ἀρχικῆς τοιαύτης καὶ ἐφ' ὅσον δὲν παρῆλθεν τρίμηνον ἀπὸ τῆς διεξαγωγῆς ταύτης, ἡ περίληψις δύναται νὰ δημοσιευθῇ τοῦλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς ἐπαναληπτικῆς δημοπρασίας.

3. Ἡ δημοσιευομένη περίληψις διακηρύξεως περιλαμβάνει συνοπτικὴν μνείαν ἀπαραιτήτως τῶν κατὰ τὰς περιπτώσεις α' ἕως καὶ ε' τῆς παραγράφου 1 στοιχείων.

Ἄρθρον 11.

Ἐγγύησις συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν.

1. Ὑπὸ ἐκάστου τῶν συμμετεχόντων εἰς τὴν δημοπρασίαν κατατίθενται ἐγγύησις διὰ τὴν τοιαύτην συμμετοχὴν τοῦ. Ἡ ἐγγύησις ὀρίζεται ἴση πρὸς δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (2%) ἐπὶ τοῦ προϋπολογιζομένου ὕψους δαπάνης, τὸ ὅποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν διακήρυξιν τῆς δημοπρασίας.

2. Ἡ ὡς ἄνω ἐγγύησις παρέχεται εἴτε διὰ γραμματίου παρακαταθέσεως εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἀναφέροντος τὸν σκοπὸν δι' ὃν ἡ κατάθεσις ἢ διὰ καταθέσεως χρεωγράφων, ὧν ὁ Νόμος προβλέπει τὴν τοιαύτην χρῆσιν, εἴτε δι' ἐγγυοδοτικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Τραπεζίτης ἢ τοῦ Ταμείου Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων ἔργων.

3. Ἡ ἐγγυοδοτικὴ ἐπιστολὴ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ ἀναγράφῃ τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ πατρὸνυμον τοῦ περὶ οὗ ἡ ἐγγύησις ἐργολάβου ἢ τὸν τίτλον τοῦ ἐργολάβου ἢ τῆς Ἑταιρείας, τὸ ἔργον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ὁποίου παρέχεται αὕτη καὶ τὸν ὅρον τῆς παραιτήσεως τῆς Τραπεζίτης ἀπὸ τῆς διζήσεως καὶ τὴν ἀναγνώρισιν ὑπ' αὐτῆς τῆς ὑποχρεώσεως, ὅπως καταθέσῃ ἀπροφασίστως ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς σχετικῆς εἰδοποιήσεως τὸ αἰτηθησόμενον ποσὸν τῆς ἐγγυήσεως.

Ἐγγυοδοτικὴ ἐπιστολὴ μὴ περιέχουσα τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἀπαράδεκτος.

4. Ἡ ἐπιστροφή τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγγυήσεως εἰς τὸν ἀνακηρυχθέντα ἀνάδοχον γίνεται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας μετὰ τὴν παρ' αὐτοῦ κατάθεσιν τῆς ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως συμφώνως τῷ ἀρθρῷ 23 τοῦ παρόντος κατὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως ἐργολαβίας.

5. Εἰς τοὺς λοιποὺς συναγωνιζομένους αἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς ἀποδίδονται μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας. Δύναται τῇ αἰτήσει τοῦ ἐνδιαφερομένου νὰ ἐπιστραφῇ ἡ κατατεθείσα κατὰ τὴν δημοπρασίαν ἐγγύησις καὶ πρότερον, πάντως ὅμως μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς προθεσμίας πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεων, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν ὑπέβαλεν ἐνστάσιν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ δὲν πιθανολογεῖται ἀνατροπὴ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας καὶ ἡ ἀνακήρυξις τοῦ αἰτούντος τὴν ἐπιστροφὴν τῆς ἐγγυήσεως συναγωνιζομένου, ὡς ἀναδόχου τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 12.

Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς δημοπρασίας.

Αἱ δημοπρασίαι διεξάγονται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. προκειμένου

περί της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των προς τοῦτο ἐξουσιοδοτουμένων Π.Δ.Σ. ή της Διοικήσεως τοῦ κυρίου φορέως τοῦ ἔργου παρὰ Ἐπιτροπῆς ὀριζομένης πρὸς τοῦτο καὶ ἀποτελουμένης τουλάχιστον ἐκ τριῶν μελῶν. Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ὧν ὁ εἰς Πρόεδρος μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν των ὀρίζονται προκειμένου μὲν περὶ ἔργων προϋπολογισμοῦ μέχρις ἀξίας 2.000.000 δραχμῶν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. προκειμένου δὲ περὶ ἔργων ἀξίας μεγαλύτερου προϋπολογισμοῦ ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ πρότασιν πάντοτε τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας συνέρχεται εἰς τὸν τόπον τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τούτου.

Εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν δύναται διὰ τῆς ἀποφάσεως περὶ διορισμοῦ αὐτῆς νὰ τοποθετῇται καὶ γραμματεὺς.

Ἄρθρον 13.

Συμμετοχὴ εἰς δημοπρασίας.

1. Δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας γίνονται ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἔργου οἱ πτυχιούχοι ἐργολήπται Δημοσίων Ἔργων, ἐμπειροτέχνη, εἰδικοί τεχνῖται, ἀγιογράφοι, γλύπται, εἰδικοί τεχνῖται διακοσμηταὶ καὶ πᾶς εἰδικὸς ἔστω καὶ μὴ εἰδικῶς ἐνταῦθα ἀναφερόμενος ἀλλὰ δυνάμενος νὰ ἐκτελέσῃ εἰδικὸν ἔργον διὰ τὰς εἰδικὰς ἀνάγκας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιεπισκοπικῆς καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν καὶ διακοσμήσεων ἐφ' ὅσον τοῦτο προβλέπεται ρητῶς ἐν τῇ διακηρύξει καὶ κατὰ τὰ ἐν αὐτῇ εἰδικώτερον ὀριζόμενα ὡς πρὸς τὴν ἐπαγγελματικὴν εἰδικότητα αὐτῶν.

2. Εἰς πάσας τὰς δημοπρασίας οἱ συναγωνιζόμενοι ἐμφανίζονται μόνον αὐτοπροσώπως. Αἱ ἀνώνυμοι ἐταιρεῖαι ἐκπροσωποῦνται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῶν Συμβουλίου, προσερχομένου αὐτοπροσώπως. Οὗτος καταθέτει κατὰ τὴν δημοπρασίαν πρακτικὸν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐταιρείας, ἐγκρίνοντος τὴν συμμετοχὴν ταύτης εἰς τὸν συναγωνισμόν πρὸς ἀνάληψιν τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου καὶ ὀρίζοντος τὸν ἐκπροσωποῦντα ταύτην.

3. Αἱ Κοινοπραξίαι ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων ἢ τεχνικῶν ἐταιρειῶν, κατόχων πτυχίου ἐργολήπτου ἐταιρείας γίνονται δεκταὶ μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν ἀποκλείεται ρητῶς ὑπὸ τῆς διακηρύξεως καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἕκαστος τῶν συμμετεχόντων εἰς τὴν κοινοπραξίαν κέκτηται τὰ ὑπὸ τῆς διακηρύξεως ὀριζόμενα προσόντα. Οἱ κοινοπρακτοῦντες εὐθύνονται ἐκ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν ἀλληλεγγύως καὶ εἰς δόλοκληρον. Αἱ ὑποβαλλόμεναι προσφοραὶ δεόν νὰ εἶναι ὑπογεγραμμέναι ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων καὶ ἐν περιπτώσει ἐταιρειῶν ὑπὸ τῶν νομίμων αὐτῶν ἐκπροσώπων κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον.

Αἱ προσφοραὶ ἐπιδίδονται παρὰ πάντων τούτων, αὐτοπροσώπως παρισταμένων ἢ ὑπὸ κοινῷ ἐκπροσώπου ὀριζομένου διὰ συμβολαιογραφικοῦ πληρεξουσίου.

Αἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς παρέχονται κοινῶς διὰ πάντας τοὺς κοινοπρακτοῦντας. Οὐδεὶς δύναται νὰ συμμετέχῃ εἰς πλείονας τῆς μιᾶς κοινοπραξίας, συμμετεχούσας εἰς τὸν αὐτὸν διαγωνισμόν.

4. Οὐδεὶς δύναται εἰς τὴν αὐτὴν δημοπρασίαν νὰ ἐκπροσωπήσῃ πλείονας τῆς μιᾶς ἐταιρείας ἢ κοινοπραξίας, οὐδὲ δύναται νὰ συμμετάσχῃ κεχωρισμένως δι' ἑαυτὸν εἰς ταύτην ὁ ἐκπροσωπῶν συμμετέχουσαν ἐταιρείαν ἢ μέλος Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοιαύτης ἐταιρείας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἀποκλείονται πᾶσαι οἱ τοιαῦται πολλαπλᾶς προσφοραὶ, πλην ἂν ἀποσυρθῶν ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων πᾶσαι αἱ λοιπαὶ πλην μιᾶς. Δὲν δύναται ἐπίσης νὰ μετὰσχῃ εἰς τὴν δημοπρασίαν δι' ἴδιον λογαριασμόν ὑπάλλληλος ἐταιρείας συμμετεχούσης εἰς αὐτὴν ἢ σύμβουλοι εἰδικοί, ἀμειβόμενοι ὑπ' αὐτῆς ἐπὶ μισθῷ ἢ καθ' οἰονδήποτε ἕτερον τρόπον.

5. Οἱ ὅροι τῶν προηγουμένων παραγράφων 2 ἕως 4 ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ ἀλλοδαπῶν οὐχὶ κατόχων ἐλληνικοῦ πτυχίου ἐργολήπτου Δημοσίων Ἔργων, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διεθνούς δημοσίου διαγωνισμοῦ κατὰ τὰ ἐν τῇ σχετικῇ διακηρύξει ὀριζόμενα. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ διακηρύξις δεόν νὰ ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Διαρκοῦς Ἱε-

ρᾶς Συνόδου μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἀλλοδαπαὶ ἐταιρεῖαι ἐκπροσωποῦνται κατὰ τὸ Καταστατικὸν των, ὁ δὲ ἐκπρόσωπός των δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῶν Συμβουλίου.

Ἄρθρον 14.

Γενικὰ διεξαγωγῆς δημοπρασίας.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἐπὶ πάντων τῶν συστημάτων δημοπρατήσεως, συμπληροῦνται δὲ δι' ἐν ἑκάστον τῶν συστημάτων τούτων ἀπὸ τὰς εἰδικὰς διατάξεις τῶν ἐπομένων ἄρθρων 15 ἕως 21.

2. Αἱ προσφοραὶ τῶν μυστικῶν δημοπρασιῶν γίνονται δεκταὶ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δημοπρασίας καὶ μέχρι τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὀριζομένης ὥρας καὶ παραδίδονται ἐντὸς ἰδίου ἐσφραγισμένου φακέλλου, ἐφ' οὗ ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ συναγωνιζομένου ὁ τίτλος τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου, ἡ λέξις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καὶ ἡ ἐπωνυμία αὐτοῦ. Ἡ κήρυξις τῆς ἐνάρξεως τῆς συνεδρίας τῆς ἐπιτροπῆς γίνεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς πρὸ τῆς ὥρας ταύτης, μεθ' ὃ ἕκαστος τῶν συναγωνιζομένων ἐγγεγυρίζει τὴν προσφορὰν του. Παρελθούσης τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὥρας, κηρύσσεται λήξασα ἡ παράδοσις προσφορῶν καὶ ἀναγράφεται τοῦτο εἰς τὰ πρακτικὰ ἀπαγορευομένης δι' οἰονδήποτε λόγον τῆς ἀποδοχῆς προσφορᾶς μετὰ τὴν κήρυξιν λήξεως τῆς παραδόσεως ἐπὶ συνεπείᾳ ἀκυρότητος τῆς δημοπρασίας, πλην ἂν ἡ ἐπίδοσις τῶν προσφορῶν ἀρξαμένη συνεχίζεται ἀνευ διακοπῆς.

3. Πρὸ τῆς παραλαβῆς προσφορᾶς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς εἰς μυστικὴν δημοπρασίαν ἐλέγχονται παρόντων τῶν συναγωνιζομένων : α) ἡ αὐτοπρόσωπος ἐμφάνισις τῶν συναγωνιζομένων ἢ ἡ νόμιμος ἐκπροσώπησις αὐτῶν, ὅπου ἐπιτρέπεται αὕτη, β) τὸ ἐργοληπτικὸν πτυχίον καὶ τὸ πιστοποιητικὸν ἐκπληρώσεως οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπληρώσις αὕτη ἀποτελεῖ κατὰ νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν, καὶ γ) πιστοποιητικὸν ἐκτελέσεως συναφῶν ἔργων ἐφ' ὅσον ὑπὸ τῆς διακηρύξεως ἀπαιτεῖται τοῦτο. Οἱ κρινόμενοι ὡς μὴ πληροῦντες τὰς προϋποθέσεις ταύτας ἀποκλείονται τῆς περαιτέρω διαδικασίας τῆς δημοπρασίας.

Εἰς τὰς μυστικὰς δημοπρασίας οἱ οὕτως ἀποκλειόμενοι ἐὰν δηλώσουν τὴν πρόθεσιν των πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως δύναται νὰ ζητήσουν τὴν παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβὴν τοῦ φακέλλου τῆς προσφορᾶς των, ὅστις τηρεῖται ἀναποσφράγιστος.

4. Ἐπὶ μυστικῆς δημοπρασίας μετὰ τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐλεγχον, ἡ ἐπιτροπὴ τῆς δημοπρασίας παραλαμβάνει καὶ ἀριθμεῖ κατὰ σειρὰν ἐπιδόσεως τοὺς φακέλλους τῶν δικαιουμένων περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ καταγράφει ἐν τῷ πρακτικῷ, εἰς ἐπὶ τῶν παρισταμένων τὰ ἐν ἑκάστῳ φακέλλῳ εὐρισκόμενα ἔγγραφα, περιληπτικῶς μὲν ἀλλὰ κατὰ τρόπον ἐμφανίζοντα τὸ σύμφωνον ἢ οὐ πρὸς τοὺς ὅρους τῆς διακηρύξεως καὶ τὸν νόμον. Ὁ ἐν τῷ φακέλλῳ εὐρισκόμενος ἐσωτερικὸς φακέλλος ὁ περιέχων τὴν προσφορὰν δὲν ἀποσφραγίζεται εἰσέτι, ἀναγράφεται δὲ ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἴδιος αὐξὼν ἀριθμὸς τοῦ ἐξωτερικοῦ φακέλλου. Ἀφ᾽ ἧς τῆς καταγραφῆς τοῦ περιεχομένου ἢ των φακέλλων, οἱ συναγωνιζόμενοι ἀποσύρονται καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἐν συνεδρίᾳ ἐλέγχει τὰ περιεχόμενα εἰς τοὺς φακέλλους στοιχεῖα συμμετοχῆς καὶ ἀποφασίζει περὶ τῶν τυχόν ἀποκλεισμένων. Ἀποκαθισταμένης εἴτα τῆς συνεδριάσεως δημοσίας, ἡ ἐπιτροπὴ ἀνακοινώνει τὰ ὀνόματα τῶν τυχόν ἀποκλεισμένων τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν ὡς καὶ τοὺς λόγους ἀποκλεισμοῦ ἑκάστου τούτων.

5. Μετὰ τὸν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐλεγχον ἀποσφραγίζονται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς δημοσίας οἱ εἰδικοί φακέλλοι οἱ φέροντες τὴν ἐπιγραφὴν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οἱ ἀνήκοντες μόνον εἰς τοὺς μὴ ἀποκλεισθέντας, μονογραφοῦνται ὑφ' ὅλων τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς τὰ εἰς ἕκαστον τοιοῦτον φακέλλον στοιχεῖα προσφορᾶς καὶ καταχωροῦνται

εἰς πίνακα, ἀποτελοῦντα ἀπόσπασμα τοῦ πρακτικοῦ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, τὸ ὄνομα ἐκάστου τῶν συνεχιζόντων νὰ συμμετέχουν τῆς δημοπρασίας, συναγωνιζομένων καὶ τὰ ἀντίστοιχα οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῆς προσφορᾶς του. Ἡ ἐπιτροπὴ ἐκφωνεῖ, εἰς ἐπὶ τῶν παρισταμένων, τὸ ὄνομα ἐκάστου συναγωνιζομένου καὶ τὰ κατὰ περίπτωσιν καὶ ἀναλόγως τοῦ ἐφαρμοζομένου συστήματος δημοπρατήσεως συνοδικὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῆς ἀντιστοίχου προσφορᾶς. Ὁμοίως ἀνακοινοῖ τοὺς τυχὸν ἀποκλειόμενους περαιτέρω τῆς δημοπρασίας ἐνεκα παραβάσεων εἰς τὰ ἔγγραφα τοῦ φακέλλου τούτου.

6. Εἰς πᾶσαν δημοπρασίαν, προσφοραὶ ἀντιστοιχοῦσαι εἰς ἀξίαν ἔργου ἴσην ἢ μεγαλυτέραν τῆς κατὰ τὴν μελέτην ἀξίας τοῦ ἔργου Σ' θεωροῦνται ὡς μὴ γενόμεναι, οὐδόλως λαμβανόμεναι ὑπ' ὄψιν πρὸς ἐξαγωγήν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας καὶ οἱ προσενεγκόντες αὐτὰς ἀποκλείονται τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς αὐτήν. Μυστικάι προσφοραὶ μὴ ὑπογεγραμμέναι ἰδιοχείρως ὑπὸ τοῦ μειοδότου ὅταν εἶναι φυσικὸν πρόσωπον, ἢ ὑπὸ τοῦ ἐξουσιοδοτούμενου διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν, ὅταν πρόκειται περὶ ἐργοληπτικῆς ἐταιρείας, θεωροῦνται ὡς μὴ γενόμεναι μετὰ τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω συνεπείας.

7. Ἐνστάσεις κατὰ τοῦ κύρους δημοπρασιῶν ὑποβάλλονται ἐγγράφως καὶ ἀπευθύνονται μόνον πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας, κατατιθέμεναι εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς διενεργούσης τὴν δημοπρασίαν ὑπηρεσίας, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ' ἣν ἐγένετο εἰς δημοσίαν συνεδρίαν ἢ ἀνακοίνωσις τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας. Ἐνστάσεις ὡς ἄνω, μὴ ὑποβαλλόμεναι συμφώνως πρὸς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ, θεωροῦνται ὡς μὴ ὑποβληθεῖσαι.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεως, ὑποβάλλει τὸ πρακτικὸν τῆς δημοπρασίας καὶ τὰς τυχόν ἐμπροθέσμους ὑποβληθείσας ἐνστάσεις, παρέχων καὶ πᾶσαν πληροφορίαν ἀναγκαίαν διὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας.

8. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεων κατὰ τοῦ κύρους τῆς δημοπρασίας, εἰς τοὺς συναγωνισθέντας οἵτινες τυχὸν ἀπεκλείσθησαν δι' οἰονδήποτε λόγον τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ δὲν ὑπέβαλον ἐμπροθέσμους ἐνστάσιν κατὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ των, ἐπιστρέφονται τῇ αἰτήσει των, οἱ ὑπ' αὐτῶν κατατεθέντες φάκελλοι στοιχείων πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν δημοπρασίαν. Εἰς τὰ στοιχεῖα ταῦτα δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀποσφραγισθεῖσαι προσφοραί. Ἐπιτρέπεται καὶ πρὸ τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως ἢ ἐπιστροφὴ φακέλλου, ἐφ' ὅσον ὁ συναγωνισθεὶς δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ἐπιτροπῆς παραίτησιν ἀπὸ τοῦ δικαιώματος ἐνστάσεως. Εἰς τοὺς ὑποβαλλόντας ἐμπρόθεσμον κατὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ των ἐνστάσιν, οἱ φάκελλοι ἐπιστρέφονται μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς δημοπρασίας ἢ τῇ αἰτήσει των, μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς κατὰ νόμον προθεσμίας ἰσχύος τῆς προφορᾶς. Οἱ ἐσωτερικοὶ ἐσφραγισμένοι φάκελλοι οἱ περιέχοντες τὴν προσφορὰν συναγωνιζομένων, οἵτινες ἀπεκλείσθησαν τῆς δημοπρασίας, οὐδέποτε ἀνοίγονται ἀλλ' ἐπιστρέφονται ἐσφραγισμένοι μετὰ τῶν λοιπῶν στοιχείων, ὡς ἄνωτέρω ὀρίζεται.

9. Ἐν περιπτώσει πλείονων προσφορῶν μετὰ τὴν αὐτὴν ἔγκρισιν ἢ γενικὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν ἢ ἀνακήρυξιν τοῦ μειοδότου γίνεται διὰ κλήρου.

Ἄρθρον 15.

Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν ἐγκεκριμένου τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ εἰς ἀκεραίας μονάδας ἄνευ ὀρίου.

1. Τὰ κατὰ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας.

β) Τὸ τιμολόγιον μελέτης.

γ) Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης.

δ) Ἡ γενικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

ε) Ἡ εἰδικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

στ) Ἡ τεχνικὴ περιγραφή ἀναφερομένη λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν ἔργων καὶ ἅπαντα τὰ σχέδια τῶν μελετῶν, γενικὰ καὶ λεπτομερεῖων.

2. Ἡ παρ' ἐκάστου διαγωνιζομένου προσφερομένη ἐκπτώσις ἐκφράζεται εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἐκατὸν καὶ εἶναι ἐνιαία δι' ὅλας τὰς τιμὰς τοῦ τιμολογίου τῆς μελέτης. Μειοδότης ἀναδεικνύεται ὁ προσφέρων τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν ἐκπτώσεως. Ἐπὶ πλείονων ἴσων ἐκπτώσεων ὁ μειοδότης ἀναδεικνύεται διὰ κλήρωσεως.

Ἄρθρον 16.

Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ ἐγκεκριμένου τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ εἰς ἀκεραίας μονάδας μετὰ ὀρίου.

1. Τὰ κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας.

β) Τὸ τιμολόγιον μελέτης.

γ) Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης.

δ) Ἡ γενικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

ε) Ἡ εἰδικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

στ) Ἡ τεχνικὴ περιγραφή ἀναφερομένη λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν ἔργων καὶ ἅπαντα τὰ σχέδια τῶν μελετῶν, γενικὰ καὶ λεπτομερεῖων.

2. Ἡ παρ' ἐκάστου διαγωνιζομένου προσφερομένη ἐκπτώσις ἐκφράζεται εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἐκατὸν καὶ εἶναι ἐνιαία δι' ὅλας τὰς τιμὰς τοῦ τιμολογίου τῆς μελέτης.

3. Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς μειοδότην τὸν προσενεγκόντα τὴν μεγαλύτερον ἐκπτώσιν ἐφ' ὅσον εἶναι κατωτέρα τοῦ 20 %.

Ἐὰν ἡ ἐκπτώσις εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ὀρίου τούτου, ἡ ἐπιτροπὴ ἀναδεικνύει τοῦτον ὡς προσωρινὸν μειοδότην, δυναμένη νὰ διατυπώσῃ ἐν τῷ πρακτικῷ καὶ τὴν τυχὸν περὶ τοῦ μὴ εὐλόγου τῆς προσφορᾶς γνώμην της.

4. Ἐπὶ ἀναδείξεως προσωρινοῦ μειοδότου ἡ ὑπηρεσία καλεῖ τοῦτον νὰ δικαιολογήσῃ τὴν προσφορὰν του. Ἡ ὑπηρεσία δύναται νὰ καλέσῃ πρὸς τοῦτο ταυτοχρόνως ἢ καὶ ἐν συνεχείᾳ καὶ τὸν ἐπόμενον ἢ καὶ ἐπομένως κατὰ σειρὰν συναγωνισθέντας, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ποσοστῶν ἀνωτέρων τοῦ ὡς ἄνω ὀρίου. Ἐν ὑπάρξει πλείονων μειοδοτῶν μετὰ αὐτὰ ποσοστὰ ἐκπτώσεως καλοῦνται, κατὰ περίπτωσιν ἐκάστοτε, ἅπαντες οἱ τοῦ αὐτοῦ ποσοστοῦ. Ἡ δικαιολόγησις γίνεται διὰ τὸ σύνολον τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου. Πρὸς τοῦτο ὑποβάλλονται στοιχεῖα κοστολογήσεως τῶν ἐργασιῶν κατὰ φυσικὰς μονάδας, περιλαμβανομένων πάντων τῶν συντελεστῶν τοῦ κόστους, ὡς τῆς ἐργασίας, τῶν ἐργοδοτικῶν ἐπὶ ταύτης ἐπιβαρύνσεων, τῶν ὑλικῶν, τῆς ἀπασχολήσεως μηχανημάτων, τῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἀναδόχου. Διὰ τὴν περίπτωσιν δημοπρασίας, ἄνευ προμετρήσεως ἢ κοστολόγησις γίνεται διὰ μίαν ἐκάστην τῶν τιμῶν τοῦ τιμολογίου ἢ μόνον διὰ τὰς βασικὰς ἐκ τούτων, ὡς αὐταὶ θὰ προσδιορίζονται εἰς τὴν πρὸς δικαιολόγησιν πρόσκλησιν τῆς ὑπηρεσίας. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω κοστολόγησις, ἀποβλέπουσα μόνον εἰς τὸν περὶ τοῦ εὐλόγου τῆς ἐκπτώσεως σχηματισμὸν γνώμης παρὰ τῆς ὑπηρεσίας, ἀποτελεῖ ἔγγραφον ἐμπιστευτικὸν μὴ ἀνακοινώσιμον εἰς τοὺς λοιποὺς μειοδότας καὶ ἐν περιπτώσει κατακυρώσεως τῆς δημοπρασίας, δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖον τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 17.

Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μεθ' ὁμαλότητος τῶν προσφερομένων τιμῶν καὶ ἄνευ ὀρίου.

1. Τὰ κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρασίας εἶναι τὰ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ ἁρθροῦ 15 διαλαμβανόμενα, προσέτι δὲ τιμολόγιον προσφορᾶς, καὶ προϋπολογισμὸν προσφορᾶς πρὸς συμπλήρωσιν.

2. Τὰ κατὰ τὴν δημοπρασίαν ὑποβαλλόμενα «τιμολόγιον προσφορᾶς» καὶ «προϋπολογισμὸς προσφορᾶς» διανέμονται εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους ὑπὸ τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὀριζομένης ὑπηρεσίας εἰς ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα καὶ ἐσφραγισμένα κατὰ σελίδα. Τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς καὶ ὁ προϋπολογισμὸς προσφορᾶς εἶναι πανομοιότυπα πρὸς τὰ ἀντίστοιχα κατὰ τὸ ἄρθρον 9 τοῦ παρόντος τεύχη δημοπρατήσεως μὲ μόνην τὴν διαφορὰν ὅτι τυγχάνουν ἀσυμπλήρωτοι αἱ θέσεις τῶν τιμῶν μονάδος καὶ τῶν βάσει τούτων προκύπτόντων ποσῶν.

3. Εἰς τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς συμπληροῦνται ὑφ' ἐκάστου συναγωνιζομένου εἰς τὰς οἰκείας θέσεις ὀλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς, αἱ προσφερόμεναι τιμαὶ μονάδος, εἰς ἃς δὲν περιλαμβάνεται τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν. Εἰς τὸν προϋπολογισμὸν προσφορᾶς συμπληροῦται ὑφ' ἐκάστου συναγωνιζομένου εἰς τὰς οἰκείας θέσεις : α) αἱ διὰ τοῦ τιμολογίου προσφορᾶς προσφερθεῖσαι τιμαί, β) ἡ δαπάνη ἐκάστου εἵδους ἐργασίας, γ) τὰ ἀθροίσματα τῶν κατὰ τὴν προσφορὰν δαπανῶν δι' ἐκάστην κατηγορίαν ἐργασιῶν, ἐκφραζόμενα διὰ τοῦ συμβόλου Π μὲ δείκτην τὸν τοιοῦτον τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ὡς καὶ τὸ γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν ἐκφραζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σπ, δ) χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικὰ ἢ καὶ ἐπισφαλῆ, ἐξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κλπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου, καθοριζόμενον βάσει τοῦ συνολικοῦ ἄθροίσματος τῶν δαπανῶν Σπ καὶ τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ, ε) τὸ ἄθροισμα τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια γ καὶ δ ποσῶν, ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν προσφορὰν ἀξίαν τοῦ ἔργου, συμβολιζομένην διὰ τοῦ συμβόλου Σπ, στ) τὸ ἄθροισμα τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω συνολικῆς κατὰ τὴν προσφορὰν ἀξίας τοῦ ἔργου καὶ τοῦ κατακεχωρημένου ἐν τῷ τεύχει προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς ποσοῦ ἀπροβλέπτων δαπανῶν, ὅπερ ἄθροισμα ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν προσφορὰν συνολικῶς προβλεπομένην δαπάνην τοῦ ἔργου.

4. Διὰ τὴν ὑπὸ τῶν συναγωνιζομένων συμπλήρωσιν καὶ ὑποβολὴν τῶν κατὰ τὴν προηγούμενην παράγραφον στοιχείων ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀντιγράφων, ἔστω καὶ κατὰ πάντα ἀκριβῶν, τῶν ὡς ἄνω τιμολογίων, ἢ προϋπολογισμῶν προσφορᾶς, ἐπιβαλλομένης ἀπαραιτήτως τῆς χρήσεως αὐτοῦσι τῶν ὑπογεγραμμένων καὶ ἐσφραγισμένων τοιούτων. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα συμπληροῦνται διὰ μελάνης ἢ γραφομηχανῆς καὶ ὑπογράφονται ἰδιοχείρως ὑπὸ τοῦ συναγωνιζομένου κατὰ σελίδα.

β) Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε τροποποιήσις τοῦ κειμένου τοῦ τιμολογίου ἢ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς ἢ τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων ἀριθμῶν ὡς καὶ οἰαδήποτε διόρθωσις, διαγραφή ἢ προσθήκη ἢ ἰδιαιτέρα ἐκπτώσεις ἐπὶ τῶν ἤδη συμπληρωμένων τιμῶν τοῦ τιμολογίου ἢ ποσῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς.

γ) Ἀπαγορεύεται ἡ εἰς τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς ἀναγραφή οἰαδήποτε τιμῆς μόνον ἀριθμητικῶς, ἀπαιτουμένης καὶ τῆς ὀλογράφου ἀναγραφῆς ταύτης.

δ) Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναγραφή ἐν τῷ τιμολογίῳ διαφόρου ὀλογράφου ἀπὸ τῆς ἀριθμητικῆς τιμῆς τῆς αὐτῆς μονάδος ἐργασίας τινὸς ὡς καὶ ἡ ἀναγραφή διαφόρου τούτων ἐν τῷ προϋπολογισμῷ.

ε) Ἡ προσφορὰ πρέπει νὰ εἶναι λογιστικῶς ἀκριβής, ἀπηλλαγμένη οἰουδήποτε σφάλματος κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν σχετικῶν πράξεων.

Ἄπαντα τὰ γινόμενα ἐν τῷ προϋπολογισμῷ προσφορᾶς στρογγυλεύονται εἰς ἀκεραίας δραχμάς. Προκύπτον κλάσμα τῆς δραχμῆς μέχρι τῶν πέντε δεκάτων (0,50) τῆς δραχμῆς ἀμελεῖται, μεγαλύτερον δὲ θεωρεῖται ὡς ἀκεραία δραχμή.

5. Αἱ τιμαὶ μονάδος καὶ τὰ προκύπτοντα ἐξ αὐτῶν οἰκονομικὰ μεγέθη τῆς προσφορᾶς πρέπει νὰ πληροῦν τὰς ἀκολούθως ἀπαιτήσεις ὁμαλότητος :

α) Ἐκαστον τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων Π, τῶν ἀντιστοιχούντων εἰς τὸ κατὰ τὴν προσφορὰν σύνολον τῆς δαπάνης τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ἐργασιῶν, πρέπει νὰ μὴ εἶναι μικρότερον τῶν ὀγδοήκοντα ἑκατοστῶν (0,80) οὔτε

μεγαλύτερον τοῦ ἐνὸς καὶ δέκα ἑκατοστῶν (1,10) τοῦ ἀθροίσματος Σ τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς μελέτης, μειωμένου κατὰ τὴν γενικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τῆς προσφορᾶς, ὡς ἐν παραγράφῳ 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

β) Ἐκάστη τῶν τιμῶν μονάδος τῆς προσφορᾶς πρέπει νὰ μὴ εἶναι μικρότερα τῶν ὀγδοήκοντα ἑκατοστῶν (0,80) οὔτε μεγαλύτερα τοῦ ἐνὸς καὶ δέκα ἑκατοστῶν (1,10) τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος, τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς μελέτης, μειωμένης κατὰ τὴν εἰδικὴν διὰ τὴν κατηγορίαν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τῆς προσφορᾶς, ὡς ἐν παραγράφῳ 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

6. Παράβασις οἰασδήποτε τῶν κατὰ τὰς παραγράφους 4 καὶ 5 ἀπαιτήσεων ἢ ἀπαγορεύσεων συνεπάγεται τὴν ἀπόρριψιν τῆς προσφορᾶς.

7. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τοῦ γενικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης Σσ τοῦ ἀντιστοίχου ἄθροίσματος δαπανῶν τῆς προσφορᾶς Σπ, διαιρουμένη διὰ τοῦ γενικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης Σσ, ἀποτελεῖ τὴν ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτουσαν γενικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τοῦ μερικοῦ ἄθροίσματος, δαπανῶν ἐκάστης κατηγορίας ἐργασιῶν Σι τοῦ ἀντιστοίχου μερικοῦ ἄθροίσματος τῆς προσφορᾶς Πι διαιρουμένης διὰ τοῦ μερικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν Σι, ἀποτελεῖ τὴν ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτουσαν εἰδικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τῆς κατηγορίας ταύτης.

Ἄρθρον 18.

Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μετ' ὁμαλότητος τῶν προσφερομένων τιμῶν μετὰ ὀρίου.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἐφαρμόζονται τὰ ἐν ἄρθρῳ 17 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα προστιθεμένων τῶν κάτωθι.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς μειοδότην τὸν προσελεγκόμενον τὴν χαμηλότεραν προσφορὰν, ἐφ' ὅσον ἡ διὰ ταύτην γενικὴ τεκμαρτὴ ἐκπτώσις εἶναι κατωτέρα τοῦ εἰκοσι τοῖς ἑκατὸν (20%). Ἐὰν ἡ τοιαύτη γενικὴ τεκμαρτὴ ἐκπτώσις εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ὀρίου τούτου, ἡ ἐπιτροπὴ ἀναδεικνύει τοῦτον ὡς προσωρινὸν μειοδότην, δυναμένη νὰ διατυπώσῃ ἐν τῷ πρακτικῷ καὶ τὴν τυχόν περὶ τοῦ μὴ εὐλόγου τῆς προσφορᾶς γνώμην τῆς.

Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 16 ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐν προκειμένῳ.

3. Κατὰ τὸ παρὸν σύστημα ἰσχύει ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Ἄρθρον 19.

Δημοπρασία διὰ τῆς κατ' ἀποκοπὴν τιμῆς τοῦ ἔργου προσφερομένης ὑπὸ τοῦ διαγωνιζομένου.

1. Τὰ κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας.

β) Ἡ Γενικὴ Συγγραφή Ὑποχρεώσεων.

γ) Ἡ Εἰδικὴ Συγγραφή Ὑποχρεώσεων.

δ) Ἀναλυτικὴ Τεχνικὴ Περιγραφή ἀναφερομένη εἰς πάσας τὰς λεπτομερείας τοῦ ἔργου.

ε) Ἀναλυτικὰ σχέδια, γενικὰ καὶ λεπτομερειῶν.

2. Διὰ τῆς κατ' ἀποκοπὴν τιμῆς τοῦ ὅλου ἔργου προσφερομένης ὑπὸ τῶν διαγωνιζομένων βάσει τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 στοιχείων, μειοδότης ἀνακηρύσσεται ὁ προσφέρων τὴν μικρότεραν κατ' ἀποκοπὴν τιμήν.

3. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου τὸ τιμολόγιον μελέτης τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἢ τοῦ μελετητοῦ εὐρίσκει ἐφαρμογὴν μόνον διὰ τὴν πληρωμὴν νέων ἐργασιῶν ἢ ἀλλαγὴν ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 20.

Δημοπρασία ἀπολογιστικῶν ἔργων.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο αἱ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ἀναδεικνυομένου ἐργολάβου τῇ ἐπιβλέψει τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας διὰ λογαριασμὸν τοῦ κυρίου ἔργου, μετ' ἀναγνωρίσεως

ὕπὲρ τοῦ ἐργολάβου ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν πραγματοποιουμένων δαπανῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα ἐπισημασθῇ καὶ ὄφελος αὐτοῦ.

2. Ἀπαιτούμενα διὰ τὴν δημοπρασίαν τεύχη εἶναι :

α) Διακήρυξις, ὁρίζουσα τὸ ἔργον, τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον διενεργείας ταύτης, τὰ πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν δημοπρασίαν προσόντα καθὼς καὶ τὴν ἐγγύησιν συμμετοχῆς.

β) Τεχνικὴ Περιγραφήν πλήρως καὶ λεπτομερῶς περιγράφουσα τὸ ἔργον.

γ) Προμέτρησιν τῶν ἔργων ἐὰν ταῦτα εἶναι ἐπιδεκτικὰ προμετρήσεως.

δ) Προϋπολογισμὸς μελέτης, συνιστάμενος εἰς τὴν κατ' ἐκτίμησιν ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας προβλεπομένην δαπάνην.

ε) Συγγραφὰς ὑποχρεώσεων (γενικὴν καὶ εἰδικήν).

στ) Σχέδια ἀπεικονίζοντα κατὰ τὸ δυνατόν σαφέστερον τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν κατασκευάς.

3. Ἐκαστος τῶν συναγωνιζομένων προσφέρει ποσοστὸν ἐκπεφρασμένον εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ὕπερ ἐφαρμοζόμενον ἐπὶ τῶν ἀπολογιστικῶς διὰ λογαριασμὸν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πραγματοποιηθησομένων δαπανῶν, καθορίζει τὴν ἀποζημίωσιν αὐτοῦ διὰ γενικὰ ἢ ἄλλα ἔξοδα ὡς δι' ὄφελος αὐτοῦ.

Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς μειοδότῃν τὸν προσεγγιζόντα τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μικρότερον ποσοστὸν. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως πλειόνων τῆς μίᾶς προσφορῶν μὲ τὸ αὐτὸν ποσοστὸν ὁ μειοδότης ἀναδεικνύεται διὰ κλήρου.

Ἄρθρον 21.

Δημοπρασίαι διὰ τὴν ἐπὶ ἀντιπαροχῇ ἀξιοποίησιν.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο αἱ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ὑπὸ ἀναδεικνυομένου ἀναδόχου τῇ ἐπιβλέψει τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας. Ἡ ἐπιβλέψις περιορίζεται εἰς καθ' ὁ μέρος ἀφορᾷ εἰς τὸν ἀρχικὸν κύριον τοῦ ἐπὶ ἀντιπαροχῇ ἀξιοποιουμένου ἀκινήτου καὶ μόνον διὰ τὴν τήρησιν τῶν ὄρων τῆς συμβάσεως.

2. Τὸ ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα συνίσταται εἰς ἑξ ἁδιαρέτου ποσοστὰ συνιδιοκτησίας ἐπὶ τοῦ οἰκοπέδου τοῦ δι' ἀεγέρσεως κτίσματος ἀξιοποιουμένου ἀκινήτου, ἅτινα ὁ ἀρχικὸς κύριος μεταβιβάζει πρὸς τὸν ἀνάδοχον ἢ τοὺς ὑπ' αὐτοῦ ὑποδεικνυμένους τρίτους κατὰ τοὺς ὅρους τῆς συμβάσεως. Ἐὰν ἐπὶ ἐνὸς οἰκοπέδου ἀνεγερθῶν περισσότεραι τῆς μίᾶς αὐτοτελεῖς οἰκοδομαὶ ἢ ἐπὶ συγχρόνου ἀνεγέρσεως ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀναδόχου οἰκοδομῶν ἐπὶ πλειόνων τοῦ ἐνὸς οἰκοπέδου τοῦ αὐτοῦ κυρίου δέον ἔπως τὸ ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα καθορίζεται ἐπὶ αὐτοτελοῦς ἢ αὐτοτελῶν οἰκοδομῶν.

3. Ἀπαιτούμενα διὰ τὴν δημοπρασίαν τεύχη εἶναι :

α) Διακήρυξις ὁρίζουσα τὸ ἔργον, τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον διενεργείας τῆς δημοπρασίας, τὰ πρὸς συμμετοχὴν εἰς ταύτην προσόντα καθὼς καὶ τὴν ἐγγύησιν συμμετοχῆς.

β) Τεχνικὴ Περιγραφήν πλήρως καὶ λεπτομερῶς περιγράφουσα τὸ ἔργον τοῦτο κατὰ τὸ ἐφικτό.

γ) Συγγραφαὶ Ὑποχρεώσεων (Γενικὴ καὶ Εἰδική).

δ) Πλήρης σειρὰ σχεδίων ἀπεικονίζουσα σαφέστατα τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν κατασκευάς, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπόνησις τῶν σχεδίων ἤθελεν γίνεσθαι ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ κυρίου τοῦ οἰκοπέδου. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὰ σχέδια δὲν ἐκπονοῦνται ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ κυρίου τοῦ οἰκοπέδου, ταῦτα ὑποβάλλονται ὑπὸ τῶν διαγωνιζομένων καὶ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς προσφορᾶς τῶν, ἐκπονοῦνται δὲ συμφώνως πρὸς τὴν τεχνικὴν περιγραφήν τοῦ ἀρχικοῦ κυρίου τοῦ οἰκοπέδου ὡς ἐν ἐδαφίῳ β' τοῦ παρόντος.

4. Ἐκαστος τῶν διαγωνιζομένων προσφέρει διακεκριμένης αὐτοτελεῖς ἰδιοκτησίας, κατὰ προτίμησιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀκινήτου ἢ ὁλόκληρα αὐτοτελῆ ἀκίνητα.

5. Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς ἀνάδοχον τὸν προσεγγιζόντα τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μεῖζον ἀντάλλαγμα.

6. Αἱ προθεσμίαι ὑποβολῆς τοῦ πρακτικοῦ τῆς διενεργείας τῆς δημοπρασίας, τῆς ἐγκρίσεως αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων καὶ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἐπιμηκυνόμεναι τῶν ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ ἰσχυουσῶν διὰ τὰ ἑτέρα συστήματα δημοπρατήσεως καθο-

ρίζονται ἐκάστοτε, ἀναλόγως τοῦ ἔργου, ἐν τῇ σχετικῇ διακήρυξει.

Ἄρθρον 22.

Ἐγκρίσεις - Ἀκύρωσις - Μερικὴ ἐπανάληψις δημοπρασίας.

1. Ἡ δημοπρασία δὲν τελειοῦται πρὶν ἢ ἐγκριθῇ ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ.

2. Προκειμένης δημοπρασίας καθ' ἣν ἀνεδείχθη προσωρινὸς μειοδότης, ἡ ἐγκρίσις γίνεται μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Τὸ Κ.Δ.Σ. δύναται νὰ κηρύξῃ ἄκυρον τὴν προσφορὰν τοῦ προσωρινοῦ μειοδότου ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων κρίνεται ὅτι ἡ δικαιολογία τῆς προσφορᾶς δὲν εἶναι ἱκανοποιητικὴ καὶ ἐξετάζουσα τὰς ἐπομένους κατὰ σειρὰν μεγέθους προσφοράς, νὰ κατακυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκ τῶν συναγωνιζομένων προσεγγιζόντος τὴν πρώτην ἐπαρκῶς δικαιολογηθεῖσαν προσφορὰν ἢ νὰ ἀκυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν.

3. Ἡ διαδικασία τῶν μὴ ἐγκριθεῖσιν δημοπρασιῶν, ἐπιφυλασσόμενων τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐπιτρέπεται ν' ἀκυρωθῇ μόνον διὰ τινὰ ἐκ τῶν ἀκολουθῶν λόγων :

α) Διὰ παράτυπον διεξαγωγὴν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς παρατυπίας ἐπηρεάζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας, β) ἐὰν βασίμως προκύπτῃ ὅτι ἐγένετο συνεννόησις τῶν συναγωνιζομένων πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἀνευ πραγματικοῦ συναγωνισμοῦ, γ) ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας κρίνεται οὐχὶ ἱκανοποιητικὸν διὰ τὸν κύριον τοῦ ἔργου, δ) ἐὰν ὁ συναγωνισμὸς ὑπῆρξεν ἀνεπαρκῆς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Κ.Δ.Σ. Ἡ ἀκύρωσις μυστικῶν δημοπρασιῶν γίνεται μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

4. Ἐὰν ἡ δημοπρασία ἀκυρωθῇ ἢ δὲν ἐγκριθῇ δι' οἰονδήποτε λόγον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς, οὐδεμιᾶς δικαιούται ἀποζημιώσεως οὐδεὶς τῶν συμμετασχόντων εἰς ταύτην.

5. Ἐὰν ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὴν δημοπρασίαν συναγωνιζόμενοι μὴ κεκτημένοι τὰ νόμιμα προσόντα ἢ μὴ πληροῦντες τοὺς διὰ τῆς διακηρύξεως ὁριζομένους ὅρους ἢ ἀν συναγωνιζόμενοι ἀπεκλείσθησαν παρανόμως ἐκ τῆς δημοπρασίας ἢ ἐὰν κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δημοπρασίας ἐγένοντο ἄλλα λάθη, ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἀκύρωσις τῆς δημοπρασίας ἀπὸ τοῦ σημείου καθ' ὃ ἐγένετο ἡ παρατυπία ἢ τὰ λάθη καὶ ἡ ἐπανάληψις ταύτης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου, ἀφ' οὗ σημείου ἠκυρώθη αὕτη. Διὰ τῆς περὶ μερικῆς ἀκυρώσεως καὶ ἐπαναλήψεως ἀποφάσεως ὁρίζεται ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῆς καὶ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς μερικῆς ταύτης ἐπαναλήψεως τῆς δημοπρασίας. Ἡ προθεσμία διὰ τὴν συνέχισιν τῆς δημοπρασίας εἶναι τοῦλάχιστον πέντε (5) ἡμέραι. Διὰ τὴν ἐγκρίσιν, εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς παρούσης παραγράφου, λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν τὰ πρακτικὰ τόσον τῆς ἀρχικῆς ὅσον καὶ τῆς κατὰ συνέχισιν δημοπρασίας.

6. Τὰ ἔξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως τῆς ἀρχικῆς καὶ τυχὸν ἐπαναληπτικῶν δημοπρασιῶν βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου.

7. Ἐὰν εἰς τὸν μειοδότῃν δὲν κοινοποιηθῇ ἡ ἀπόφασις ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας ἐντὸς ἐξήκοντα (60) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς διενεργείας ταύτης δύναται οὗτος νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως ὅτι ἀνακαλεῖ ὀριστικῶς τὴν προσφορὰν του. Ἐν τούτῳ αὐτῇ περιπτώσει ἐπιστρέφεται εἰς τοῦτον ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν, ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις συμμετοχῆς.

8. Ἐγκρίσις γενομένη μετὰ τὴν προθεσμίαν τῆς ἀνωτέρω παραγράφου εἶναι ἰσχυρὰ ἐφ' ὅσον δὲν διαφωνεῖ εἰς τοῦτο ὁ ὑποβαλὼν τὴν προσφορὰν.

Ἄρθρον 23.

Σύμβασις ἐκτελέσεως.

1. Ἡ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου σύμβασις καταρτίζεται βάσει τῆς ἀποφάσεως περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας διὰ συνολικὸν χρηματικὸν ποσὸν τὸ ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτει μετὰ τοῦ ἐν τῇ μελέτῃ προβλεπομένου κονδυλίου ἀπροβλέπτων. Ἡ ἀπόφασις ἐγκρίσεως κοινοποιεῖται εἰς τὸν ὑπὲρ οὗ ἡ κατακύρωσις κα-

λούμενον όπως εις ώρισμένον τόπον και χρόνον εντός προθεσμίας ουχι ελάσσονος των τριών ουδε μείζονος των δέκα (10) ημερών προσέλθῃ διὰ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως και χατάθεσιν τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος ἀπαιτουμένης πρὸς τοῦτο ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως.

2. Ἐὰν ὁ κληθεὶς μειοδότης δὲν ἐμφανισθῇ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τασσομένης προθεσμίας κηρύσσεται ἐκπτώσις δι' ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. Διὰ τὴν ἐκπτώσιν ταύτην δὲν ἀπαιτεῖται κοινοποιήσις ἐιδικῆς προσκλήσεως.

Εἰς τὴν σύμβασιν ἀναφέρονται και προσαρτῶνται, ὡς ἀντικείμενα και ἀποτελοῦντα ἐν μετ' αὐτῆς, ἅπαντα τὰ συμβατικὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης ἢ τοι σχεδία και τεύχη μετὰ τῶν τευχῶν τῆς οἰκονομικῆς μελέτης καθὼς και πᾶν ἕτερον ἐιδικὸν στοιχεῖον, ὑπογραφόμενα ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων.

3. Κατὰ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως ὁ ἀναδόχος ὀφείλει νὰ δηλώσῃ τὴν διεύθυνσιν εἰς ἣν δεόν νὰ κοινοποιῶνται τὰ πρὸς τοῦτον ἀπευθυνόμενα ἔγγραφα τῆς διευθύνουσας τὸ ἔργον ὑπηρεσίας, ὁρίσῃ δὲ πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον και ἀντίκλητον ἀποδεκτὸν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, κάτοικον τῆς ἑδρας τῆς διευθύνουσας ὑπηρεσίας, ἐξουσιοδοτημένον διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν κοινοποιουμένων αὐτῷ σχετικῶν ἐγγράφων.

Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως τούτων διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν σχετικῶν ἐγγράφων ἢ ἀπουσία και μὴ ἐξουρέσεως τούτων ἢ κοινοποιήσις τῶν ἐγγράφων γίνεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Κώδικος Πολιτικῆς Δικονομίας, τῶν ἐξόδων ταύτης βαρυνόντων τὸν ἀνάδοχον.

4. Ἀπαραιτήτως εἰς τὴν οἰκείαν σύμβασιν ἐργολαβίας δεόν ὅπως περιλαμβάνονται αἱ βαρύνουσαι τὸ ἔργον κρατήσεις ἐιδικῶς και κατὰ ποσοστὸν και ὁ ὑπόχρεως πρὸς πληρωμὴν ἐκάστης τούτων.

5. Ἡ μὴ ἐμφάνισις τοῦ ἀναδόχου πρὸς υπογραφὴν τῆς συμβάσεως συνεπάγεται τὴν ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰπτωσιν τῆς ἐγγυήσεως συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν.

Ἄρθρον 24.

Ἐγγυήσις καλῆς ἐκτελέσεως.

1. Διὰ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως ἀπαιτεῖται ἡ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν ἔργων προσκόμισις ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως ἥτις ὀρίζεται εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τῆς ἐκ τῆς προσηγορίας τοῦ ἀναδόχου προκύπτουσας συνολικῆς δαπάνης τοῦ ἔργου, περιλαμβανομένων και τῶν ἀπροβλέπτων δαπανῶν. Τὸ ποσοστὸν τῆς ἐγγυήσεως ὀρίζεται εἰς πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5 %) κατατιθεμένης ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ὡς εἰς τὸ ἄρθρον 11 τοῦ παρόντος παράγραφοι 2 και 3 ἀναφέρεται.

2. Συμπληρωματικὴ ἐγγυήσις ἐκτελέσεως ἀπαιτεῖται και ἐπὶ πάσης μεταγενεστέρως αὐξήσεως τοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως κατὰ τὸ αὐτὸ ποσοστὸν τῆς προηγούμενης παραγράφου λογιζομένη ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῆς αὐξήσεως. Ἡ συμπληρωματικὴ αὕτη ἐγγυήσις κατατίθεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὴν διεύθυνσιν Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῇ κοινοποιήσει πρὸς τὸν ἀνάδοχον τῆς ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως και ἐν πάσῃ περιπτώσει πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐντολῆς πληρωμῆς ἐπὶ τοῦ πρώτου λογαριασμοῦ, τοῦ συντασσομένου καθ' ὑπέρβασιν τοῦ ποσοῦ τῆς συμβάσεως. Ἐν μὴ καταθέσει τῆς ἐγγυήσεως ταύτης παρακρατεῖται αὕτη ἐκ τῶν τοιούτων λογαριασμῶν πληρωμῆς και μετὰ τὸ αὐτὸ ποσοστὸν ἐπὶ παντὸς καθ' ὑπέρβασιν τοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου πιστοποιουμένου ποσοῦ. Εἰς περίπτωσιν μειώσεως τοῦ συμβατικοῦ ἀντικειμένου, αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου ἐπέρχεται ἀνάλογος μείωσις τῶν ἐγγυήσεων.

3. Ἡ ἐγγυήσις καλῆς ἐκτελέσεως συμπληροῦται διὰ τῶν κρατήσεων ἐπὶ τῶν ἐκάστοτε ἐκδιδομένων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ παρόντος ἐντολῶν πληρωμῆς. Ἡ κράτησις αὕτη ὀρίζεται εἰς ποσοστὸν πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5%) ἐπὶ τῆς συνολικῆς, κατὰ τὴν ἐλεγχθεῖσαν πιστοποίησιν, ἀξίας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν και εἰς ποσοστὸν δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10%) ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν τυχόν περιλαμβανομένων εἰς τὴν πιστοποίησιν ὑλικῶν.

4. Αἱ κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1 - 3 ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως καλύπτουν ἐν τῷ συνόλῳ των, ἀδιακρίτως

τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως και οἰανδήποτε ἀπαίτησιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰ τοῦ ἀναδόχου, προκύπτουσας ἕνεκα τοῦ ἔργου.

5. Τὸ σύνολον τῆς κατὰ τὰς παραγράφους 1 ἕως και 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐγγυήσεως μειοῦται, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων, κατὰ ποσοστὸν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν τελικῶς ἐπιμετρηθεισῶν ἐργασιῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἐπιμέτρησις ἡλέγχθη και ἐγένετο ἀποδεκτὴ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας. Τὸ ποσοστὸν τῆς τοιαύτης μειώσεως ἀνέρχεται εἰς τόσας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν μονάδας, ὅσαι αἱ κατὰ τὴν παράγραφον 1 ἐφαρμοζόμεναι εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν μονάδες ἐγγυήσεως, προσηυξημένοι κατὰ μίαν ἀκεραίαν μονάδα.

Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μείωσις γίνεται δι' ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας, ἐκδιδομένης ἐπὶ σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου. Διὰ τῆς αἰτήσεως ταύτης ὑποβάλλεται ἐιδικὸς ἀπολογισμὸς ἐμφαίνων τὴν ἐκκαθαρισθεῖσαν, βάσει τῶν γενομένων ἀποδεκτῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων, δαπάνην.

6. Αἱ λοιπαὶ ἐγγυήσεις ἀποδίδονται μετὰ τὴν ὀριστικὴν παραλαβὴν. Πρὸ ταύτης ἐπιτρέπεται ἀποδέσμευσις μέρους τῶν ὡς ἄνω ἐγγυήσεων μετὰ συντέλεσιν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου και ἐφ' ὅσον ἤθελε κριθῇ ὅτι αἱ ἀπομένουσαι ἐγγυήσεις ἐξασφαλίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς χρόνον. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποδέσμευσις δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς ποσοστὸν 2% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν παραλαμβανομένων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 25.

Ἐπιβλέψις κατασκευῆς ἔργου.

1. Ἡ ἐπιβλέψις ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου και εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης, ἐπὶ τῷ σκοπῷ πληρεστέρως ἀνταποκρίσεως πρὸς τὸν προορισμὸν του. Ἡ ἐπιβλέψις εἶναι συνεχῆς και διαρκῆς καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς και μέχρις ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου.

2. Ἡ διεύθυνουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία ὀρίζει τὸν ἐπιβλέποντα τὸ ἔργον μηχανικόν, ἐνδεχομένως μετὰ τῶν βοηθῶν αὐτοῦ.

Εἰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὁ κύριος τοῦ ἔργου δὲν διαθέτει ἰδίαν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν, ἡ ἐπιβλέψις ἀνατίθεται εἰς ἰδιώτας ἀναλόγου ἐιδικότητος τεχνικοὺς συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μετ' ἐγκρίσιν τοῦ Κ.Δ.Σ. και γνωμοδότησιν τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Οὐδὲν ἔργον ἐκτελεῖται ἄνευ προηγούμενου διορισμοῦ ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ.

3. Ὁ ἐπιβλέπων μηχανικὸς ἀποτελεῖ τὸν ἄμεσον βοηθὸν τῆς διευθύνουσας τὸ ἔργον ἀρχῆς ὡς και τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου και ἐπιμελεῖται τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφερομένων.

4. Ὁ ἐπιβλέπων φέρει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὰς ποσότητας τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχθεισῶν ἐπιμετρήσεων και τῶν βάσει τούτων ἐκδοθεισῶν πιστοποιήσεων, λογαριασμῶν ὡς και τῆς ποιότητος τῶν κατασκευῶν. Ὁ βοηθὸς τοῦ ἐπιβλέποντος εὐθύνεται διὰ τὰς συγκεκριμένας ἐνεργείας τὰς κατὰ τὴν ἀσκήσιν τῆς ἐπιβλέψεως ἀνατεθείσας εἰς αὐτόν. Ἐπὶ πλείονων ἀσκησάντων διαδοχικῶς καθήκοντα ἐπιβλέποντος ἢ βοηθοῦ ἕκαστος εὐθύνεται διὰ τὸ ἀντίστοιχον μέρος τῶν ἐργασιῶν.

5. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν ἀκεραίας τῆς εὐθύνης ἀναδόχου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου και τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 26.

Ἐγκατάστασις ἐργολάβου.

1. Ἡ διεύθυνουσα τὸ ἔργον Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς υπογραφῆς τῆς συμβάσεως, καλέσῃ ἐγγράφως τὸν ἀνάδοχον πρὸς ἐγκατάστασιν ἐντὸς προθεσμίας ουχι ἐλάσσονος τῶν ὀκτῶ (8) ἡμερῶν και μείζονος τῶν δέκα πέντε (15) ἡμερῶν. Διὰ τῆς προσκλήσεως

ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της εγκαταστάσεως. Περί της εγκαταστάσεως συντάσσεται σχετικόν πρωτόκολλον υπογραφόμενον υπό του επιβλέποντος και του ανάδοχου. 'Εν τῷ πρωτοκόλλῳ τούτῳ γίνεται μνεία τῶν διὰ τῆς συμβάσεως παραδοθέντων στοιχείων τῆς μελέτης τοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργου. 'Εὰν ὁ ἀνάδοχος ἀμφισβητῇ τὴν δυνατότητα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς συμβάσεως υπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως. 'Εν τῇ περιπτώσει ταύτῃ τοῦτο ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθύνουσης τὸ ἔργον Ὑπηρεσίας, ἡ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσις δέον ὅπως υποβληθῇ αὐτῇ ἐντὸς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως υπογραφῆς αὐτοῦ.

2. 'Εὰν παρέλθῃ μὴν ἀπὸ τῆς υπογραφῆς τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως, χωρὶς ἢ Ὑπηρεσία νὰ χωρίσῃ εἰς τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἐργολάβου, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ὀρίζεται εἰς τὴν οἰκίαν σύμβασιν, οὗτος δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας. 'Η πρὸς διάλυσιν αἰτήσεις περιλαμβάνει καθαρὰν καὶ ἄνευ αἰρέσεων τὴν δῆλωσιν περὶ διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας, υποβαλλομένης εἰς τὴν διευθύνουσαν τὸ ἔργον ὑπηρεσίαν ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς παρελεύσεως τοῦ μηνός. 'Η ὑπηρεσία ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς ταύτην υποβολῆς τῆς ὡς ἄνω αἰτήσεως ὀφείλει νὰ υποβάλῃ ταύτην εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἔργων ἥτις γνωματεύει ὡς πρὸς τὸν νόμιμον τῆς αἰτήσεως ἐντὸς προθεσμίας τριάντονα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς υποβολῆς τῆς δηλώσεως. Τὸ Κ.Δ.Σ. μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων ὡς πρὸς τὸ νόμιμον τῆς αἰτήσεως ἀποφαίνεται ἐπὶ ταύτης ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς υποβολῆς τῆς δηλώσεως. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ σύμβασις θεωρεῖται διαλυθεῖσα.

3. Εἰς περίπτωσιν διαλύσεως τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἡ κατατεθεῖσα ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτελέσεως καὶ ἀναγνωρίζεται ὑπὲρ αὐτοῦ, μετὰ γνωμοδότησιν τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων, ἀποζημιώσεις διὰ τὰς πραγματικὰς δαπάνας ἐκ τῆς ἐκδόσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, δημοσιεύσεως τῆς διακηρύξεως καὶ τελῶν ἐν γένει τῆς προσφορᾶς τοῦ κατὰ τὴν δημοπρασίαν καὶ τῆς συμβάσεως καὶ ἐξ ἐπὶ πλέον ποσοῦ καθοριζομένου ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων, τοῦ συνόλου τῆς ἀποζημιώσεως μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ ἐν διακοσιοστὸν τοῦ ποσοῦ τῆς συναφθείσης συμβάσεως.

4. 'Εὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν προσέλθῃ πρὸς ἐγκατάστασιν ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας τὸ Κ.Δ.Σ. δύναται ἄνευ ἐτέρας τινὸς διαδικασίας νὰ κηρύξῃ τὸν ἀνάδοχον ἔκπτωτον ἄνευ κοινοποιήσεως εἰδικῆς προσκλήσεως τῆς ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως καταπιπτούσης ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 27.

Πρόγραμμα κατασκευῆς ἔργου.

1. 'Εντὸς καθοριζομένης διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν προθεσμίας, ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ υποβάλῃ εἰς τὴν διευθύνουσαν ὑπηρεσίαν πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ ἔργου ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις του.

2. Τὸ πρόγραμμα κλιμακοῦται ἐντὸς τῶν ὑπὸ τῶν συμβατικῶν τευχῶν ὀριζομένων τμηματικῶν προθεσμιῶν καὶ συντάσσεται μετὰ βασικὴν ἐπιδίωξιν τὸν συντονισμόν τῶν δραστηριοτήτων πρὸς ἀπόδοσιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν ὀλοκληρωμένου κατὰ χρησιμοποίησιμα τμήματα ἔργου.

3. Τὸ πρόγραμμα συντάσσεται ὑπὸ τύπον γραμμικοῦ διαγράμματος καὶ ἀπεικονίζει τὴν ἐν τῷ χρόνῳ ἀνάπτυξιν τῶν ἐπὶ μέρους ἔργων ἢ ἐργασιῶν πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον σκοποῦ. Τὸ πρόγραμμα συνοδεύεται ὑπὸ ἐκθέσεως ἀναλύσεως καὶ αἰτιολογούσης πλήρως τὸν προτεινόμενον προγραμματισμόν.

4. Ἐπὶ σημαντικῶν ἔργων δύναται νὰ περιληφθῇ εἰς τὰ συμβατικὰ τεύχη ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου περὶ ἐφαρμογῆς τῆς μεθόδου τῆς δικτυωτῆς ἀναλύσεως καὶ τῆς μετατροπῆς, τοῦ δικτύου εἰς γραμμικὸν διάγραμμα.

5. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἀποφαίνεται ἐπὶ τοῦ υποβληθέντος προγράμματος, δυνάμενη νὰ τροποποιήσῃ τὰς

προτάσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν σειρὰν καὶ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων καὶ τὴν ἐν τῷ χρόνῳ κλιμάκωσιν τῶν πιστώσεων. Ἐκτὸς ἂν ἄλλως ὀρίζεται διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν, ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποφασίς ἐκδίδεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς υποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ προγράμματος καὶ τῶν συνοδεούντων τοῦτο στοιχείων.

'Εὰν ἡ ἀπόφασις αὕτη δὲν ἐκδοθῇ ἐντὸς τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω προθεσμίας ἢ ἐὰν ἐντὸς τῆς προθεσμίας ταύτης δὲν ζητηθῇ ἐγγράφως ὑπὸ τῆς διευθύνουσης Ὑπηρεσίας τυχρὸν διευκρίνισις ἢ ἀναμόρφωσις ἢ συμπλήρωσις τοῦ προγράμματος, θεωρεῖται τοῦτο ὡς αὐτοδικαίως ἐγκριθέν.

6. Τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγκρινόμενον πρόγραμμα κατασκευῆς τῶν ἔργων τυγχάνει ὑποχρεωτικὸν διὰ τὸν ἀνάδοχον, ὅστις ὀφείλει νὰ ἀναπτύξῃ πᾶσαν ἐπιμέλειαν καὶ δραστηριότητα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν του.

7. Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων περὶ εὐθύνης ἐκ τῆς μὴ ἐμπροσθέντος κατασκευῆς τῶν ἐργασιῶν, τὸ πρόγραμμα, περιπτώσεως τυχούσης, ἀναθεωρεῖται, κατὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω διαδικασίαν.

8. 'Εν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος δὲν ἤθελε συμμορφωθῇ πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ τὰς ὑπὸ τῆς συμβάσεως τοῦ ὀριζομένης ὑποχρεώσεις διὰ τὴν υποβολὴν προγράμματος, δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 28.

Παρουσία τοῦ ἐργολάβου εἰς τὸ ἔργον καὶ Τεχνικὴ Διεύθυνσις τῶν ἔργων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται, ὅπως καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων παρακολουθῇ αὐτοπροσώπως τὰς ἐργασίας, διορίζων εἰς περίπτωσιν ἀπουσίας αὐτοῦ κατάλληλον ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ διὰ τὴν Τεχνικὴν καὶ τὴν ἐν γένει διευθύνσιν τῶν ἔργων τῇ ἐγκρίσει πάντοτε τῆς Ὑπηρεσίας, πρὸς ἣν ὀφείλει νὰ ἀνακοινώσῃ τὸν παρ' αὐτοῦ ὀριζόμενον ἀντιπρόσωπον. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δύναται νὰ ἀξιῶσῃ ὅπως ὁ διευθύνων τὰ ἔργα ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀναδόχου εἶναι Μηχανικός ἢ ἕτερος Τεχνικός διαθέτων τὰ πρὸς τοῦτο προσόντα. Ἡ Ὑπηρεσία ὀφείλει ἐντὸς μηνός ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῇ τοῦ ἀντιπροσώπου ὅπως ἐκδώσῃ ἀπόφασιν ἀναγνωρίσεως τούτου, ἄλλως παρελθούσης ταύτης ἀπράκτου θεωρεῖται ὡς ἀποδεχομένη τοῦτον.

2. Προκειμένου περὶ ἐκτελέσεως ἔργων πάσης φύσεως, ἡ Ὑπηρεσία δύναται νὰ διατάξῃ τὸν ἐργολάβον, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν ἔχει πτυχίον τεχνικῆς Σχολῆς, ὅπως προσλάβῃ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν μέρους ἢ ὅλου τοῦ ἔργου, δι' ὠρισμένον χρόνον ἢ καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν, διπλωματοῦχον μηχανικὸν ἢ Ὑπομηχανικὸν ἢ ἕτερον εἰδικὸν ἐπιστήμονα, ὅστις θὰ διευθύνῃ ὑπευθύνως τὰ ἔργα καὶ ἀντιπροσωπεύῃ τὸν ἐργολάβον ἀπουσιάζοντα ἐκ τοῦ τόπου ἐκτελέσεως αὐτῶν.

3. Διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν δύναται νὰ ὀρίζωνται τὰ εἰδικὰ προσόντα τὰ ὁποῖα δέον ὅπως κέκτηνται οἱ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους διευθύνοντες τὰ ἔργα.

4. 'Εν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἐργολάβος ἀρμόδιως καλούμενος δὲν συμμορφωθῇ πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐντὸς προθεσμίας τασσομένης διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν προσκλήσεως, πάντως οὐχὶ μικροτέρας τῶν 20 ἡμερῶν, ἡ διευθύνουσα τὸ ἔργον Ὑπηρεσία δύναται νὰ διορίξῃ ἀπ' εὐθείας μηχανικὸν ἢ ὑπομηχανικὸν εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμόν τοῦ ἐργολάβου ἐπὶ μισθῷ ἀναλόγως πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, τὸν χρόνον ἐκτελέσεως καὶ τὰς γενικὰς συνθήκας ἐκτελέσεως αὐτοῦ.

5. Ὁ ἀνάδοχος ἢ ὁ ἀντ' αὐτοῦ διευθύνων τὰ ἔργα, προσκλήσει τῆς Ὑπηρεσίας ὑποχρεοῦται ὅπως συνοδεύῃ τὸν ἐπιβλέποντα, διευθύνοντα ἢ ἐπιθεωροῦντα τὰ ἔργα τεχνικὸν ὑπάλληλον τοῦ ἐργοδότη ἢ τὸν κύριον τοῦ ἔργου κατὰ τὰς ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων μεταβάσεις τῶν πρὸς ἐπίβλεψιν, ἐλεγχον ἢ ἐπιθεώρησιν ἔργων.

Ἄρθρον 29.

Συμμόρφωσις τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὴν σύμβασιν καὶ τὰς διαταγὰς τῆς Ὑπηρεσίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ κατασκευάσῃ τὸ ἔργον

κατὰ τοὺς ὅρους τῆς συμβάσεως καὶ τὰς συμφωνίας πρὸς ταύτην ἐγγράφους ἐντολὰς τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, νὰ ἐφαρμόζη πιστῶς τὰ ἐγκεκριμένα διαγράμματα, νὰ τηρῇ τὰς διαστάσεις καὶ τὴν διάταξιν τῶν διαφόρων μερῶν τῶν ἔργων καὶ νὰ συμμορφῶται ἐπακριβῶς πρὸς τὰς διατάξεις τῶν οἰκείων συγγραφῶν ὑποχρεώσεων.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου δὲν ἐκπληροῖ προσηκόντως τὰς ὡς ἄνω ὑποχρεώσεις του δύναται νὰ κηρυχθῇ ἐκπτώτος.

3. Ἐὰν κατὰ τὴν διενέργειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ἀντιμετωπίσῃ συνθήκας ἢ ἐμπόδια τὰ ὅποια δὲν ἔχουν προβλεφθῇ ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ὀφείλει ὅπως εἰδοποιήσῃ ἀμελλητὶ καὶ ἐγγράφως τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, ὑποβάλλων ἅμα τὰς ἰδίας προτάσεις αὐτοῦ πρὸς περαιτέρω ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνακυπτόντων ἐκ τῶν λόγων τούτων θεμάτων. Πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς Ὑπηρεσίας ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως συμμορφωθῇ ἐφαρμοζομένων ἐν διαφωνίᾳ τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ παρόντος.

4. Ὁ ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν ἀποζημίωσιν δικαιούται διὰ γενομένης ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς μεταβολᾶς, συνεπαγομένης μείζονα δαπάνην ἔστω καὶ ἂν αἱ μεταβολαὶ αὗται καθιστοῦν τὸ ἔργον στερεώτερον ἢ βελτιώνουν τὴν μορφήν αὐτοῦ.

Διὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἐξ ἧς ἐπῆλθεν οἰκονομία καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον μόνον ἡ ἀνάλογος πρὸς τὴν γενομένην ἐργασίαν δαπάνη. Ἐὰν ἐκ τῆς μεταβολῆς προκύπτῃ θέμα πλημμελοῦς κατασκευῆς ἐφαρμόζονται αἱ σχετικαὶ διατάξεις τοῦ παρόντος.

5. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμίαν ἔχει ὑποχρέωσιν ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς διαταγὰς διδομένας αὐτῷ προφορικῶς. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ διαταγὴ λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος χαρακτῆρος τῆς δίδεται ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, καταχωρεῖται ἐν τῷ ἡμερολογίῳ. Ἐὰν τὴν διαταγὴν ἔδωκεν ὁ ἐπιβλέπων, ὀφείλει νὰ ἐνημερώσῃ ἐγγράφως τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν πρὸς ἐκδοσὶν κανονικῆς διαταγῆς. Ἐὰν διὰ τῆς ἐν λόγῳ διαταγῆς δὲν υἱοθετῆται πλήρως ἡ ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος πᾶσα ἐργασία ἐκτελεσθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, συμφώνως τῇ ἐντολῇ τοῦ ἐπιβλέποντος μέχρι τῆς ἡμέρας κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς τῆς Διευθυνούσης Ὑπηρεσίας θεωρεῖται ὡς καλῶς γενομένη, ἀναγνωριζομένης ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς προσήκουσας διὰ τὰς οὕτω ἐκτελεσθεῖσας ἐργασίας πληρωμῆς.

6. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελῇ τὰς ἐργασίας κατὰ τὰς ἐγκρινομένας ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας τροποποιήσεις τῆς τεχνικῆς μελέτης τοῦ ἔργου, ἐπιφυλασσομένων τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἐκ τῆς τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 30.

Γενικαὶ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως διαθέτῃ τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκασιῶν προσωπικὸν καὶ παντὸς εἶδους μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις, μεταφορικὰ μέσα, καὶ ἐργαλεῖα, πλὴν ἐκείνων δι' ἃ ρητῶς ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει πᾶσας τὰς σχετικὰς δαπάνας, ἰδίᾳ δὲ τοὺς μισθοὺς καὶ ἡμερομίσθια, ἀσφαλιστικὰς εἰσφοράς καὶ λοιπὰς ἐργοδοτικὰς ἐπιβαρύνσεις, τὴν ἀξίαν τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν, τὰ μισθώματα καὶ ἀποσβέσεις μηχανημάτων ἢ μεταφορικῶν μέσων, τὰ μισθώματα ἀποθηκῶν, ὀρυχείων καὶ πάντα τὰ γενικὰ ἐξόδα αὐτοῦ.

2. Αἱ δαπάναι τῆς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων, αἱ δαπάναι διὰ τὰς καταμετρήσεις ἐν γένει, ἢ σύστασις τῶν ἐργοταξίων, αἱ δαπάναι ἐλέγχου ποιότητος καὶ ἀντοχῆς τῶν ἔργων καὶ πᾶσα ἐν γένει συμπαρομαρτοῦσα δαπάνη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, ἐφ' ὅσον δὲν γίνεται ἐξαιρέσεις διὰ μίαν ἢ πλείονας αὐτῶν ἐν τῇ συμβάσει. Ἡ κατασκευὴ ὁδῶν προσπελάσεως βαρύνει τὸν ἀνάδοχον ἐφ' ὅσον τοῦτο ὀρίζεται διὰ τῆς συμβάσεως.

3. Ὁ ἀνάδοχος βαρύνεται μετὰ πάντας ἀνεξαρτήτως τοὺς φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφοράς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ τρίτων κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις.

4. Ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται διὰ πᾶσαν ζημίαν προκαλουμένην ὑπ' αὐτοῦ ἢ τῶν ὑπ' αὐτοῦ προστεθέντων, εἰς τὸν

κύριον τοῦ ἔργου ἢ εἰς οἰονδήποτε τρίτον. Ὑποχρεοῦται ἐπίσης νὰ τηρῇ τὰς κειμένας διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας, τὰς τοιαύτας περὶ προλήψεως ἐργατικῶν ἀτυχημάτων καὶ πάντας ἐν γένει τοὺς ἰσχύοντας Κανονισμούς.

5. Αἱ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου δραστηριότητες τοῦ ἀναδόχου ὑπόκεινται εἰς τὸν ἐλεγχον τοῦ ἐπιβλέποντος ὅστις, ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ρυθμὸς ἐκτελέσεως δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συμβάσεως, πρὸς διασφάλισιν τῆς ἐμπροσθέντος ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου ἢ τμημάτων αὐτοῦ δύναται νὰ διατάξῃ, τὴν λήψιν μέτρων πρὸς ἐπίσπευσιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Ἡ σχετικὴ πρὸς τοῦτο διαταγὴ δίδεται κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ παρόντος. Ἡ μὴ ἐνάσκησις τοῦ κατὰ τὰ ἄνωτέρω ἐλέγχου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος δὲν ἀνατρέπει τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 31.

Προσωπικὸν τοῦ ἐργολάβου.

1. Διὰ τὴν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἐφαρμογὴν τῆς συμβάσεως καὶ διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις ὁ ἀνάδοχος δέον νὰ διαθέτῃ τὸ ἀπαιτούμενον ἐπιστημονικὸν καὶ βοηθητικὸν προσωπικόν, ὅπερ δύναται νὰ καθορίζεται καὶ διὰ τῆς συμβάσεως κατ' ἐκτίμησιν.

2. Ὁ ἀριθμὸς τοῦ δι' ἐκάστην ἐργασίαν ἀναγκαίου προσωπικοῦ ἐν τῇ ἐκτέλει τοῦ ἔργου εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν σημασίαν τοῦ ἔργου, τὸ ποσὸν τῶν ἐργασιῶν, τὴν ἀνάγκην τῆς πρὸς διευκόλυνσιν ἢ ἐξασφάλισιν τοῦ ἔργου περατώσεως ὠρισμένων ἐργασιῶν, τὰς συνθήκας ἐργασίας, τὸν τόπον τοῦ ἔργου, τὰ χρονικὰ ὅρια ἐκτελέσεως αὐτοῦ ὡς καὶ τὰς διαταγὰς καὶ ἐντολὰς τῆς ὑπηρεσίας περὶ τῆς ἐκτελέσεως αὐτοῦ. Ἡ ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν συνεργειῶν τοῦ ἐργολάβου, ὅστις διατασσόμενος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ αὐτῷ πλήρη κατάλογον τῶν ἐν τῷ ἔργῳ ἀπασχολουμένων ὀνομαστικῶς.

Ἄπαν τὸ προσωπικὸν τοῦ ἐργολάβου δέον νὰ ἔχῃ τὴν ἀπαιτούμενην καταλληλότητα καὶ τὰ νόμιμα προσόντα διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν χρησιμοποιεῖται. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάξῃ τὴν ἐκ τῶν ἔργων ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀπειθῶν ἢ ἀκαταλλήλων ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ λαμβάνῃ τὴν ἐνδεικνυμένην μέριμναν καὶ νὰ καταβάλλῃ πᾶσαν προσπαθειαν πρὸς ἀποτροπὴν κακῆς ἢ ἀντικειμένης πρὸς τὴν δημοσίαν τάξιν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τοιαύτην συμπεριφορὰν τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ, ὑποχρεομένου δὲ ὅπως τηρῇ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν ὑποδεικνυόμενα μέτρα ἀσφαλείας καὶ τῶν εἰδικῶν ὅρων τῆς εἰδικῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

4. Ἄπαντα τὰ μέτρα τὰ ἀφορῶντα τὴν ἐπιλογὴν, πρόσληψιν, μεταφορὰν, πληρωμὴν, ἀσφάλισιν, ἐργατικὰς εἰσφοράς, τροφοδοσίαν καὶ στέγασιν ἐὰν ἀπαιτῆται τοῦτο, τῶν ἐργαζομένων ὑπὸ τὸν ἀνάδοχον οἰασδήποτε κατηγορίας, βαρύνουσιν ἀποκλειστικῶς τοῦτον, ὑπόκεινται δὲ εἰς τὰς διατάξεις τῆς ἐργατικῆς Νομοθεσίας, τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου οὐδεμιᾶς εὐθύνης ὑπέχοντος δι' ἐνδεχομένην παράλειψιν τοῦ ἐργολάβου ἐναντι τούτων ἢ διένεξιν μετ' αὐτῶν.

Ἄρθρον 32.

Ποιότης ὑλικῶν.

1. Τὰ δι' ἐκάστον εἶδος ἐργασίας χρησιμοποιούμενα ὑλικά θὰ εἶναι γενικῶς μὲν ἐκ τῶν τῆς καλυτέρας ποιότητος παρεχομένων ὑπὸ τῶν συμβατικῶν ἀγορῶν, εἰδικώτερον δὲ ὑγιᾶ καὶ ἄνευ βλαβῶν ἢ ἄλλων ἐλαττωμάτων. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ὑλικῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι διάφορα τῶν δι' ἐκάστην χρῆσιν ὀριζομένων.

2. Ὁ ἀνάδοχος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν καταλληλότητα πάντων τῶν ὑλικῶν κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν οἰκείων συμβάσεων προδιαγραφόμενα. Ἡ ποιότης τῶν ὑλικῶν ὑπόκειται εἰς τὸν ἐλεγχον ὑπὸ τῆς διευθυνούσης ὑπηρεσίας τὸ ἔργον, ἥτις δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρησιμοποίησιν αὐτῶν πρὸς τῆς ἀσκήσεως τοῦ προσήκοντος ἐλέγχου. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀπομακρύνῃ τοῦ ἐργοταξίου τὰ κριθέντα ὡς ἀδόκιμα

από της υπηρεσίας υλικά δαπάναις του. Ἡ μὴ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος τούτου ὑπὸ τῆς υπηρεσίας ἢ ἡ μὴ διάγνωσις τοῦ ἐλαττώματος δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἐργολάβον τῆς ὑποχρέωσης ὅπως, ἐν τῇ περιπτώσει μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου ἤθελεν ἀποκαλυφθῇ κακὴ ποιότης υλικῶν ἢ ἀμέλεια ἐν τῇ χρήσει αὐτῶν, ἀντικαταστήσῃ τὰ μὴ πω χρησιμοποιηθέντα ἀδόκιμα υλικὰ καὶ καθαιρέσῃ τὰ δι' αὐτῶν τυχόν ἐκτελεσθέντα ἔργα, ἀνακατασκευάζων αὐτὰ διὰ νέων καταλλήλων υλικῶν, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως.

3. Τὰ ἔξοδα τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν εξέτασιν τῶν πάσης φύσεως υλικῶν τῶν εἰσχομιζομένων εἰς τὸ ἔργον ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου, βαρύνουν ἐξ ὁλοκλήρου τοῦτον.

4. Προκειμένου περὶ υλικῶν προερχομένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ὁ ἐργολάβος διατασσόμενος ὑπὸ τῆς υπηρεσίας ὀφείλει νὰ χρησιμοποιήσῃ ταῦτα, τὴν εὐθύνην διὰ τὴν τυχόν κακὴν ποιότητα τούτων φέρει ὁ διατάσσων τὴν χρῆσιν αὐτῶν, τοῦ ἐργολάβου εὐθυνομένου μόνον διὰ τὴν περίπτωσησιν κακῆς κατασκευῆς ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ ἔργου.

5. Διὰ τὰ υλικὰ τῆς προηγουμένης παραγράφου ἅτινα ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται βάσει τῆς συμβάσεως ἢ διαταγῇ τῆς υπηρεσίας νὰ χρησιμοποιήσῃ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος πρωτόκολλον εἰς τὸ ὁποῖον ἀναγράφεται τὸ εἶδος, ἡ ποσότης μετὰ μνείας τῶν προδιαγραφῶν τοῦ υλικοῦ. Πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου τούτου ὁ ἀνάδοχος δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὡς ἄνω υλικὰ.

Ἄρθρον 33.

Παλαιὰ υλικὰ.

1. Τὰ εἰς ὀρύγματα ἢ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἢ εἰς ἐρείπια συναντώμενα υλικὰ ἀνήκουν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, τοῦ ἀναδόχου δικαιουμένου εἰς ἀποζημιώσιν διὰ τὴν πρὸς ἐξάγωγὴν ἢ διαλογὴν αὐτῶν, γενομένην δαπάνην.

2. Ἐπὶ καθαιρέσεως παλαιῶν ἔργων πρὸς χρῆσιν τῶν ἐκ τούτου υλικῶν ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ λάβῃ τὰ κατάλληλα μέτρα ὅπως ἀποτραπῇ βλάβη εἰς τὰ ἐκ τῆς καθαιρέσεως υλικὰ ἢ προξηνηθῇ ἢ κατὰ τὸ δυνατόν μικροτέρα.

3. Διὰ τὰ υλικὰ τῶν προηγουμένων παραγράφων, ἅτινα ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται βάσει τῆς συμβάσεως ἢ διαταγῇ τῆς υπηρεσίας νὰ χρησιμοποιήσῃ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος πρωτόκολλον ἐν ᾧ ἀναγράφεται τὸ εἶδος, τὸ ποσόν, ἡ ποιότης καὶ ἐνδεχομένως αἱ διαστάσεις τῶν υλικῶν τούτων. Πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου τούτου ὁ ἀνάδοχος δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὡς ἄνω υλικὰ.

Ἄρθρον 34.

Ἀρχαιότητες.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ γνωστοποιήσῃ ἀμελλητὶ εἰς τὴν διευθύνουσαν τὸ ἔργον Ὑπηρεσίαν τὴν ἀνεύρεσιν ἐνδεχομένως κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου ἀρχαιοτήτων ἢ οἰασδήποτε φύσεως ἔργων τέχνης, ἐφαρμοζομένων τῶν κειμένων διατάξεων περὶ ἀρχαιοτήτων. Διὰ τὴν ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης καθυστέρησιν τῆς προόδου τῶν ἔργων ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ ἄρθρον 41 μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 35.

Διευκολύνσεις πρὸς ἐτέρους ἐργολήπτας.

Προστασία ὑφισταμένων κατασκευῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ παρακωλύῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν ὑπὸ ἐτέρων ἐργοληπτῶν, χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, εἰς ἐργασίας μὴ συμπεριλαμβανομένας εἰς τὴν σύμβασιν αὐτοῦ ἢ ἐξαιρεθείσας βραδύτερον νομίμως ταύτης ὡς καὶ εἰς τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ ἢ τοῦ κυρίου ἔργου ἢ καὶ πάσης ἄλλης ἀρχῆς, τοὺς ἀσχολομένους μὲ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου ἢ πλησίον αὐτοῦ.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προστατεύσῃ τὰς ὑφισταμένας κατασκευὰς καὶ ἐκμεταλλεύσεις ἐναντίον βλαβῶν ἢ διακοπῆς λειτουργίας των, αἰτινες εἶναι δυνατόν νὰ ἐπέλθουν λόγῳ τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 36.

Χρῆσις τῶν ἔργων πρὸ τῆς ἀποπερατώσεως.

1. Τὸ ἔργον παραδίδεται εἰς χρῆσιν μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν πλην ἂν εἰς τὴν σύμβασιν ἢ ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν προβλέπεται ἢ παράλληλος πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν χρῆσις τούτου.

2. Πρὸ τῆς παραδόσεως εἰς χρῆσιν συντάσσεται πρακτικὸν περὶ τῆς καταστάσεως τῶν πρὸς χρῆσιν ἔργων. Τὸ πρακτικὸν συντάσσεται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς, ὀριζομένης δι' ἀποφάσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μεταξὺ αὐτῆς, τοῦ ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἀναδόχου, καλουμένου διὰ προσκλήσεως ἐπιδιδομένης ἐπὶ ἀποδείξει. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς οὕτω δὲν παραστή τὸ πρακτικὸν συντάσσεται ἐν ἀπουσίᾳ του καὶ κοινοποιεῖται εἰς αὐτόν. Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται καὶ ἂν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν αὐτοῦ.

3. Ἡ πρὸς χρῆσιν παράδοσις τοῦ ἔργου δὲν ἀναπληροῖ τὴν παραλαβὴν τούτου.

Διὰ βλάβας ἐκ τῆς χρήσεως ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 48 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 37.

Τροποποιήσις ἐργασιῶν.

1. Ἐὰν ἡ ἀριότης τοῦ ἔργου ἐπιβάλλῃ τὴν αὐξήσιν ἐργασιῶν εἰς ποσότητας ἀνωτέρας τῶν ἐν τῇ ἀρχικῇ συμβάσει ὀριζομένων, ἐκτελοῦνται αὗται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μὲ τὰς συμβατικὰς τιμὰς μονάδος, ἐφ' ὅσον ἡ ἐπερχομένη αὐξήσις τῆς δαπάνης δι' ἐκάστην ὁμάδα ὁμοειδῶν, κατὰ τὴν περὶ τούτου διὰ τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ διάκρισιν, ἐργασιῶν, δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐν τέταρτον (1/4) τῆς ἀντιστοίχου ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς συμβάσεως προβλεπομένης δαπάνης. Διὰ τὴν περιπτώσιν συμβάσεων συνομολογηθεῖσιν κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 19 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, τὸ ποσοστὸν τοῦτο ὑπολογίζεται ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως. Ἐὰν ἡ αὐξήσις τῶν ἐργασιῶν συνεπάγεται αὐξήσιν δαπάνης πέραν τοῦ ὡς ἄνω ὁρίου, δικαιούται ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐπὶ πλέον ἐργασιῶν, ἐκτὸς ἂν πρὸ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν χωρήσῃ ἰδιαίτερα συμφωνία μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ὡς πρὸς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ὑπὲρ τὸ ὅριον τοῦτο ποσοστῆν, συναπτομένη κατόπιν συμφώνου γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Ἐὰν παραστή ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέων ἐργασιῶν μὴ προβλεπομένων ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ ταύτας ἀμειβόμενος διὰ κανονισμένων τιμῶν μονάδων ἀντιστοίχων πρὸς τὰς νέας ἐργασίας, ἐφ' ὅσον ἡ συνολικὴ δαπάνη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐν τέταρτον (1/4) τῆς συνολικῆς τοιαύτης τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως παρεμφερῶν μονάδων ἐργασίας, ὡς νέαι ἐργασίαι διὰ τὸν ὑπολογισμόν τοῦ ποσοστοῦ τούτου νοοῦνται μόνον αἱ ἐπὶ πλέον ἢ ἑλαττον ἐργασίαι ἀπὸ τῆς ἐγγυηθείσας συμβατικῆς τιμολογηθείσης τοιαύτης, ἀθροιστικῶς λαμβανόμεναι. Πέραν τοῦ ὡς ἄνω ποσοστοῦ ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς προηγουμένης παραγράφου.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρίσταται ἀνάγκη ἐκτελέσεως ἐργασιῶν εἰς ποσότητας ἀνωτέρας τῶν διὰ τῶν προηγουμένων παραγράφων προσδιοριζομένων ὁρίων καὶ δὲν ἤθελε χωρήσει συμφωνία μεταξὺ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν τούτων ἐργασιῶν, δικαιούται ὁ κύριος τοῦ ἔργου νὰ περιορίσῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς ἐπομένης παραγράφου ὀριζόμενα ἢ καὶ νὰ διαλύσῃ ταύτην, πάντως δὲ νὰ ἐκτελέσῃ τὰ λοιπὰ ἔργα δι' ἐτέρου ἀναδόχου ἢ καθ' οἷονδῃποτε ἄλλον πρόσφορον τρόπον, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν ἀπολογιστικῶς διὰ τοῦ ἀναδόχου.

4. Ὁ κύριος τοῦ ἔργου δικαιούται νὰ μειώσῃ τὰς συμβατικὰς ἐργασίας, ἄνευ ἀναγνωρίσεως οἰασδήποτε ἐκ τοῦ λόγου τούτου ἀποζημιώσεως ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου, μέχρι τοῦ ἐνὸς τετάρτου (1/4) τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντι-

κειμένου. Διὰ τὴν πέραν τοῦ ποσοστοῦ τούτου ἐπιβαλλομένην μονομερῶς ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μείωσιν ὁ ἀνάδοχος δικαιούται ἀποζημιώσεως λογιζομένης ἐπὶ χρηματικῷ ποσοῦ, ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὴν πέραν τοῦ ἐνδὸς τετάρτου (1/4) μείωσιν τοῦ συμβατικοῦ χρηματικῷ ἀντικειμένου. Ὁ ἀνάδοχος δικαιούται ὡσαύτως ἀποζημιώσεως καὶ ἐὰν ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἐπιβληθῇ μονομερῶς μείωσις πέραν τοῦ ἡμίσεος (1/2) εἰς σημαντικὸν κονδύλιον, ἀντιπροσωπεύον τοῦλάχιστον τὸν ἐν δέκατον (1/10) τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικῷ ἀντικειμένου, ἔστω καὶ ἂν ἡ κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μείωσις τοῦ συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ εἶναι κατωτέρα τοῦ ἐνδὸς τετάρτου (1/4) τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικῷ ἀντικειμένου, πλὴν ἂν ὁ ἀνάδοχος συναινῇ εἰς τὴν τοιαύτην μείωσιν. Ἡ ἀποζημιώσις λογίζεται ἐπὶ χρηματικῷ ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὴν πέραν τοῦ ἡμίσεος μείωσιν τοῦ κονδυλίου. Συντρεχουσὼν ἀμφοτέρων τῶν ἐν τοῖς προηγούμενοις ἐδαφίοις περιπτώσεων μειώσεως, ἡ ἀποζημιώσις λογίζεται ἐπὶ τοῦ μείζονος ἐξ αὐτῶν χρηματικῷ ποσοῦ. Διὰ τὸν κανονισμὸν τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποζημιώσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος.

5. Ἀπαντα τὰ διὰ τῶν ἀνωτέρω καθοριζόμενα ὅρια τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς συμβάσεως ἀναφέρονται εἰς μεγέθη προσδιοριζόμενα δι' ἐφαρμογῆς τῶν τιμῶν μονάδος τοῦ συμβατικοῦ τιμολογίου καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἐκ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν τιμῶν μονάδος κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἰσχυουσῶν περὶ ταύτης διατάξεων διὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἐκτελούμενα ἔργα.

Ἄρθρον 38.

Κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων παραστῇ ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέας ἐργασίας, μὴ προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ τιμολογίου τῆς συμβάσεως, κανονίζεται διὰ ταύτην ἀντίστοιχος τιμὴ μονάδος. Ὁ Κανονισμὸς τῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν γίνεται κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, περιλαμβανοῦσης τὴν αἰτιολογίαν τῆς ἀναγκαιότητος ἐκτελέσεως τῆς νέας ἐργασίας, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκτιμωμένην ἔκτασιν αὐτῆς εἰς φυσικὰς μονάδας καὶ τὸν προσδιορισμὸν τῆς αἰτουμένης τιμῆς. Ἐφ' ὧν τῶν σημείων τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω αἰτήσεως εἰσηγείται ἐγγράφως ὁ ἐπιβλέπων ὅστις ἐπίσης δύναται νὰ ζητήσῃ καὶ οἰκοθεν τὸν Κανονισμὸν τιμῶν μονάδος διὰ νέας ἐργασίας. Ἡ τιμὴ κανονίζεται διὰ πρωτοκόλλου συντάσσοντος ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἀπουσία αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος κληθεῖς ἀρροδίως δὲν ἐμφανισθῇ.

2. Ἐν περιπτώσει υπάρξεως ἐν τῷ συμβατικῷ τιμολογίῳ παρεμφερῶν μονάδων ἐργασίας, ἡ τιμὴ συντάσσεται μόνον διὰ τὰ ἐπὶ πλέον ἢ ἐπὶ ἑλαττον στοιχεῖα.

3. Κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν ἐνεργεῖται ὡς ἀκόλουθως :

α) Διὰ πλήρεις ἢ ἐπὶ μέρους ἐργασίας περιλαμβανομένας εἰς ἐγκεκριμένα ἢ συμβατικὰ ἀναλυτικὰ τιμολόγια (ἀναλύσεις τιμῶν), αἱ τιμαὶ καθορίζονται βάσει τοῦ ἄρθρου τοῦ τιμολογίου αὐτοῦ.

β) Διὰ νέας ἐργασίας μὴ περιλαμβανομένας εἰς τοιαῦτα ἀναλυτικὰ τιμολόγια, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται βάσει πραγματικῶν στοιχείων τῆς ἐκτελέσεως διὰ παρακολούθησεως τῆς ἀποδόσεως τῶν ἐργατοτεχνιτῶν καὶ μηχανημάτων καὶ τῆς ἀναλώσεως ὑλικῶν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐπαρκοῦς μέρους τῆς ἐργασίας ἢ δοκιμαστικῆς τοιαύτης. Τοιαῦτα στοιχεῖα προκύψαντα ἐξ ἐτέρων ἐργολαβιῶν δὲν ἀποτελοῦν τεκμήριον διὰ τὸν Κανονισμὸν τιμῶν κατὰ τὸν ὡς ἄνω τρόπον τιμολογήσεως.

γ) Διὰ νέας ἐργασίας δυναμένας νὰ τιμολογηθοῦν ἐν μέρει μόνον κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ α' τῆς παρούσης, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται κατὰ τὸ μέρος τοῦτο βάσει τοῦ ἐδαφίου α' καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον μέρος βάσει τοῦ ἐδαφίου β'.

4. Πρὸς καθορισμὸν τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ λοιπῶν ἀποζημιώσεων δι' ἐργασιῶν, μισθωμάτων, μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν καὶ εἰδῶν ἐν γένει λαμβάνονται αἱ ἐν

τοῖς οἰκείοις πρακτικοῖς τοῦ χρόνου δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου διαλαμβανόμεναι, ὡς αὐτὰ τελικῶς διευρυνθήσαν κατὰ τὰς ἰσχυούσας διατάξεις. Ὡς τοιαῦτα πρακτικὰ νοοῦνται τὰ τῶν περιφερειακῶν συμβουλίων Δημοσίων ἔργων καὶ Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Δικυμάνσεως Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) κατὰ τὰς περὶ αὐτῶν ἰσχυούσας διατάξεις. Ἐὰν βασικαὶ τιμαὶ δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰ κατὰ τὰ ἀνωτέρω πρακτικὰ, αὐταὶ λαμβάνονται μετὰ τὴν τρέχουσαν τιμὴν τῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς δημοπρατήσεως. Ὑλικά καὶ ἐξοπλισμὸς διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀγορὰν τρέχουσα τιμὴ τιμολογοῦνται βάσει τῶν εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν ἀποδεικτικῶν τοῦ πραγματικοῦ κόστους τῶν, δεδόντων ἐλεγχομένων.

5. Αἱ οὕτω κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος νέων ἐργασιῶν ὑπόκεινται εἰς προσαύξησιν κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν καὶ εἰς τὴν ἔκπτωσιν δημοπρασίας. Ἐπὶ συμβάσεως καταρτισθείσης κατόπιν δημοπρασίας διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, εἰς ἐκάστην νέαν τιμὴν ἐφαρμόζεται ἡ εἰδικὴ τεκμαρτὴ ἔκπτωσης τῆς κατηγορίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει ἡ τιμολογούμενη ἐργασία. Κατὰ τὸν Κανονισμὸν τῶν νέων τιμῶν μονάδος ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ καθορίζεται πάντοτε ἡ κατηγορία αὕτη. Ἐὰν ἡ τιμολογούμενη ἐργασία δὲν ἀνήκῃ καταφανῶς εἰς οὐδεμίαν τῶν κατηγοριῶν τῆς συμβάσεως ἐφαρμόζεται ἡ γενικὴ τεκμαρτὴ ἔκπτωσης.

6. Κατ' ἐξαιρέσιν ἀπὸ τῆς προηγούμενης παραγράφου δὲν ἐφαρμόζεται ἔκπτωσης δημοπρατήσεως : α) ἐπὶ τιμῶν καθοριζομένων κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ β' τῆς παραγράφου 3 καὶ β) ἐπὶ τοῦ μέρους τῆς τιμῆς τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὰ εἰδικὰ ὑλικά τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τὸ εἰς τὰ περιπτώσεις ταύτας ἀντιστοιχοῦν ποσὸν κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ ὑπόκειται πάντοτε εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἔκπτωσιν δημοπρασίας.

7. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν σύμπραξιν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ πρωτοκόλλου, τοῦτο κοινοποιεῖται εἰς αὐτὸν κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 23 παράγραφος 4 ὀριζόμενα. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως τὸ πρωτόκολλον, δικαιούται εἰς τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 61 τοῦ παρόντος.

8. Τὸ πρωτόκολλον ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν παραχρῆμα μὲν ἐὰν ἐγένετο ἀνεπιφυλάκτως ἀποδεκτὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, μετὰ δὲ τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεως ἢ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς πρὸς τοῦτο προθεσμίας εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν. Μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου ὑποβάλλεται πάντοτε ἔκθεσις τοῦ Προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας εἰς ἣν αἰτιολογεῖται ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκτελέσεως νέων ἐργασιῶν, ὁ τρόπος τιμολογήσεως αὐτῶν, ἡ ἐπιλογὴ τῶν προτεγουμένων νέων μονάδων ἐργασιῶν καὶ πᾶν ἕτερον χρήσιμον στοιχεῖον. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν συντάσσεται μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου ἀπαικτικῶς καὶ Συγκριτικὸς Πίναξ διὰ τὴν ἀνάλογον τροποποίησιν τοῦ προϋπολογισμοῦ.

9. Αἱ κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος ὑπόκεινται εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἀποφαινομένη μετὰ γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς ἔργων. Ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 61 ἐπίλυσιν τυχόν διαφωνίας του, ἀλλ' ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 39.

Τροποποιήσεις προϋπολογισμοῦ.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων παραστῇ ἀνάγκη μεταβολῆς τῶν κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς συμβάσεως ποσοτήτων ἐργασιῶν ἢ προσθήκης νέων ἐργασιῶν, συντάσσεται Συγκριτικὸς Πίναξ προσδιορίζων τὰς ἀναγκαίους μεταβολὰς τῶν κονδυλίων καὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης. Ἐὰν εἰς τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα περιλαμβανῶνται ἐργασίαι διὰ τὰς ὁποίας δὲν ὑφίστανται τιμαὶ μονάδος, συνοδεύεται οὗτος καὶ ὑπὸ πρωτοκόλλου Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 38 τοῦ παρόντος. Ὁ Συγκριτικὸς Πίναξ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης

Υπηρεσίας κατ' αντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος κληθεῖς δὲν ἐνεφανίσθῃ. Αἱ διὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος καθοριζόμεναι ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθῶν μὲ τὰς αὐτὰς τιμὰς καὶ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἐξαιρέσει τῶν συμβατικῶν προθεσμιῶν δι' ἃς ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 31 τοῦ παρόντος.

2. Ὁ Συγκριτικὸς Πίναξ φέρει τὰς ἀπαραιτήτους στήλας περιλαμβανούσας ἐν ἀντιστοιχίᾳ τὰ μεγέθη τῶν ποσοτήτων καὶ τῆς δαπάνης : α) τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ, β) τοῦ ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ἐγκριθέντος προηγουμένου Συγκριτικοῦ Πίνακος καὶ γ) τοῦ προτεινομένου προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ἤδη συντασσομένου Συγκριτικοῦ Πίνακος.

Ὁ Συγκριτικὸς Πίναξ φέρει ἐπίσης στήλας περιλαμβανούσας : α) ἐνδείξεις περὶ τοῦ εἶδους τῶν ἐργασιῶν διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς αὐτῶν, β) τὰς τιμὰς μονάδος μετ' ἐνδείξεων τοῦ οἰκείου ἄρθρου τιμολογίου τῆς συμβάσεως ἢ τῶν πρωτοκόλλων Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδης νέων ἐργασιῶν καὶ γ) τὰς ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν κοινῶν τοῦ πρότερου ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προτεινομένου τοιοῦτου προκύπτουσας διαφορὰς δαπάνης.

3. Ἡ συνοδεύουσα τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα αἰτιολογικὴ ἐκθεσις αἰτιολογεῖ τὰς εἰς αὐτὸν μεταβολὰς, περιλαμβάνει δὲ ἐπὶ πλέον ἐκτίμησιν τῆς δαπάνης τοῦ ὅλου ἔργου βάσει τῶν πράγματι ἀπαιτουμένων, διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν αὐτοῦ, ποσοτήτων ἐργασιῶν, ἐὰν αἱ ποσότητες αὗται δὲν ἐμφανίζονται ἐν τῷ συνόλῳ των εἰς τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα δι' οἰονδήποτε λόγον.

4. Αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 7, 8 καὶ 9 τοῦ προηγουμένου ἁρθροῦ ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ κατὰ τὸν παρὸν ἄρθρον.

Ἄρθρον 40.

Ἐκτέλεσις ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν ὑπὸ ἀναδόχου.

1. Ἐὰν ἡ μεταβολὴ τῶν ποσοτήτων τοῦ προϋπολογισμοῦ συνεπάγεται αὐξήσιν τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου μείζονα τῶν ἐν ἁρθρῷ 37 παραγράφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ὁρίων (ὑπερσυμβατικαὶ ἐργασίαι) ὁ ἀνάδοχος νοεῖται ἀποδειχθεὶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν μὲ τὰς ἰσχυοῦσας τιμὰς, παραιτούμενος πάσης ἀξιώσεως διὰ τὰς ὑπὸ τὰ ὡς ἄνω ὅρια ποσότητος, ἐὰν ὑπογράψῃ τὸν περιλαμβάνοντα τὰς ἐργασίας ταύτας Συγκριτικὸν Πίνακα ἀνεπιφυλάκτως καὶ διὰ τὰς ἐν αὐτῷ ποσότητας.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνήται τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὲρ τὰ ὅρια τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐργασιῶν, ὑπογράφει τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα μετ' ἐπιφυλάξεως καὶ δηλοῖ ρητῶς τοῦτο διὰ τῆς κατὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἐνστάσεως. Ὁ ἀνάδοχος εἰς τὴν ἐνστάσιν του ὑποβάλλει καὶ πρότασιν περὶ τῶν ἀξιουμένων ὑπ' αὐτοῦ τυχόν νέων τιμῶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὲρ τὰ ὑποχρεωτικὰ ὅρια ποσοτήτων.

3. Ὁ καθορισμὸς τῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεωτικῶς ἐκτελεστέων ποσοτήτων ἐργασιῶν (ὁριακαὶ ποσότητες) ἐκάστης ὁμάδος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ὑποχρεωτικῶν διὰ τὸν ἀνάδοχον ὁρίων ἀυξήσεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἁρθροῦ 37 τοῦ παρόντος γίνεται, ἐν περιπτώσει μὴ ἀποδεκτῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑπερβάσεων τῶν ὁρίων τούτων, μετ' εἰσήγγισιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὑπὸ τῆς προισταμένης Ἀρχῆς.

4. Ἐπὶ ὑποβληθεῖσων κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ προτάσεων τοῦ ἀναδόχου διὰ νέας τιμὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν, ἀποφαίνεται τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἐνδεχομένως μετὰ προηγουμένης διαπραγματεύσεως καὶ πάντως μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Διὰ τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ σχετικοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἀποφάσεως καθορίζονται αἱ δι' ἐκάστην ἐργασίαν νέαι τιμαὶ αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἀντίστοιχοι ὁριακαὶ ποσότητες πέραν τῶν ὁποίων ἐφαρμόζονται αὗται, ἐπιφερομένων εἰς τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα τῶν σχετικῶν διορθώσεων.

5. Ἐν περιπτώσει ἀπορρίψεως τῶν προτάσεων τοῦ ἀναδόχου ἐπὶ τῶν νέων τιμῶν διὰ τὰς ὑπερσυμβατικὰς ποσότητας ἢ ἐν ἀρνήσει τοῦ ἀναδόχου πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπερσυμβατικῶν ποσοτήτων τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατὰ τὴν ἐγκρισιν τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος περιορίζει τὰς ἐν τῷ Συγκριτικῷ Πίνακι ποσότητας ἐντὸς τῶν ὑποχρεωτικῶν διὰ τὸν ἀνάδοχον ὁρίων ἢ καὶ διατάσσει τὴν διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας, ἐὰν διατηρουμένης ταύτης ἐν ἐνεργείᾳ κρίνεται ἀπρόσφορος ἢ ἐκτέλεσις τῶν λοιπῶν ἐργασιῶν. Διὰ τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω περιορισμὸν τῶν ποσοτήτων λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν ἰδίᾳ αἱ ἀνάγκαι ἀποπερατώσεως ἡμιτελῶν τμημάτων, ἀποφυγῆς ζημιῶν εἰς τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα καὶ περαιώσεως κατὰ τὸ δυνατόν αὐτοτελῶν τμημάτων ἔργων. Διὰ τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἀποφάσεως προσδιορίζονται ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὰ ἐκτελεστέα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τμήματα τοῦ ἔργου τὰ καλυπτόμενα ὑπὸ τὰς διὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἐγκρινομένας ποσότητες.

6. Τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. διατάσσει τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν, ἐὰν τοῦτο κρίνεται σκόπιμον ἢ μέρους τούτων διὰ συστάσεως ἐτέρων ἐργολαβιῶν ἢ καὶ οἰονδήποτε ἄλλον πρόσφορον τρόπον.

7. Αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 5 καὶ 6 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ ἀποφάσεις ἐκδίδονται πάντοτε μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄρθρον 41.

Προθεσμίαι.

1. Ὑπὸ τῆς συμβάσεως ὁρίζεται πάντοτε προθεσμία διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου ἔργου (συνολικὴ προθεσμία). Ἐκτὸς ἂν ἄλλως ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει, ἡ συνολικὴ προθεσμία ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ ἔργα (χρονικὴ ἀφετηρία). Ἐντὸς τῆς συνολικῆς προθεσμίας δέον νὰ ἔχη περαιωθῇ ἡ κατασκευὴ τῶν ἔργων καὶ νὰ ἔχουν διενεργηθῇ αἱ ἐκ τῆς συμβάσεως τυχόν ἐπιβαλλόμεναι δοκιμασίαι.

2. Προθεσμίαι διὰ τὴν περαίωσιν τμημάτων τοῦ ἔργου (τμηματικαὶ προθεσμίαι), συνεπαγόμεναι τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 44 ἐπιβολὴν ποινικῶν ρητρῶν, δύναται νὰ τεθοῦν διὰ τῆς συμβάσεως μόνον διὰ τὴν περαίωσιν διακεκριμένων τμημάτων τοῦ ὅλου ἔργου δεκτικῶν αὐτοτελοῦς χρήσεως. Τὰ τμήματα ταῦτα προσδιορίζονται ἐν τῇ συμβάσει διὰ σαφοῦς τεχνικῆς περιγραφῆς. Τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τμηματικῶν προθεσμιῶν.

3. Διὰ τὴν ὑπαιτιότητα τοῦ ἀναδόχου ὑπέρβασιν τῆς προθεσμίας ὁρίζεται ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἡμερησία ποινικὴ ρήτρα κατὰ τὰ ἐν ἁρθρῷ 44 τοῦ παρόντος ὁριζόμενα. Ἡ ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου παρακράτησις τῆς ποινικῆς ρήτρας, δὲν αἶρει τυχόν δικαιώματα αὐτοῦ ἐκ τοῦ νόμου ἢ τῆς συμβάσεως, πρὸς κήρυξιν ἐκπτώτου τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ πρὸς ἀποζημίωσιν ἐκ τῆς ὑπερῆμερίας.

4. Ἡ συνολικὴ καὶ αἱ τμηματικαὶ προθεσμίαι δύνανται νὰ παρατείνωνται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου προκύβουν καθυστερήσεις μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ἀποκλειστικὴν ὑπαιτιότητα τοῦ ἀναδόχου. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως συνεχίσῃ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου μέχρι ἐπὶ πλέον χρονικοῦ διαστήματος, οὐχὶ μείζονος τοῦ ἐνὸς τρίτου τῆς συμβατικῆς συνολικῆς προθεσμίας καὶ πάντως οὐχὶ μικροτέρου τῶν τριῶν μηνῶν σχετικῆς ἀποφάσεως διὰ τὴν ἐγκρισιν ἐκδιδομένης ὑπὸ τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον ὑπηρεσίας.

5. Ἐὰν ἡ παράτασις ὑπερβαίῃ τὸ ὡς ἄνω διὰ τὸν ἀνάδοχον ὑποχρεωτικὸν ἀνώτατον ὅριον παρατάσεως τῆς προθεσμίας αὕτη ἐγκρίνεται κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ μετὰ γνώμην τῆς ἐπιβλέψεως καὶ τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

6. Ἡ περὶ παρατάσεως προθεσμίας αἴτησις τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνει πάντοτε τοὺς λόγους καθυστερήσεως καὶ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου πρὸς περαίωσιν αὐτῶν.

7. Ὁ ἀνάδοχος τρεῖς μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τῆς ὁριακῆς προθεσμίας, ὑποχρεοῦται νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως εἰς τὴν διευ-

θύνουσιν Ὑπηρεσίαν : α) τὸν προβλεπόμενον χρόνον περαιοῦσας τῶν ἐργασιῶν, τοὺς λόγους εἰς οὓς ὀφείλονται αἱ τυχόν καθυστερήσεις καὶ τὴν ἐκ τούτων ἐκτιμωμένην διαρκείαν τῶν ἐργασιῶν καὶ β) ἐὰν συναινῇ εἰς τὴν συνέχισιν τῶν ἔργων μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας.

8. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος διὰ τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον δηλώσεως τοῦ ἀρνηθῇ τὴν πέραν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας συνέχισιν τῶν ἔργων, ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τῆς δηλώσεως ὑποβάλλῃ καὶ ἀναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα τῶν μέχρι τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ἐκτελεσθησομένων ἐργασιῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 27 τοῦ παρόντος, εἰς τὰς ὁποίας ἐν πάσῃ περιπτώσει πρέπει νὰ περιλαμβανῶνται αἱ ἀπολύτως ἀναγκαῖαι πρὸς ὁλοκλήρωσιν ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ ἐφικτοῦ, αὐτοτελῶν τμημάτων τοῦ ἔργου ὡς καὶ ὁπωσδήποτε ἀπαραίτητοι διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων καὶ ἀποφυγὴν ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα ἢ εἰς τρίτους.

9. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν ὑποβάλλῃ τὴν κατὰ παράγραφον 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου δήλωσιν ἢ τὸ ἀναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα τῆς προηγουμένης παραγράφου, ἢ διευθύνουσα Ὑπηρεσία κοινοποιεῖ πῖνακα τῶν ἐντὸς τῆς ὀριακῆς προθεσμίας ἐκτελεστέων ὡς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ ἐργασιῶν. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐκτελέσῃ τὰς διατασσόμενας ἐργασίας ἐμπροθέσμως καὶ κατ' ἀπόλυτον προτεραιότητα, ἔστω καὶ ἐὰν ἡ ἐκτέλεσις τῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν συνεπάγεται ὑπερβάσιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 37 παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ὀριακῶν μεγεθῶν, ἐφαρμοζομένων ἐν ἀνάγκῃ διὰ ταύτας τῶν διατάξεων τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τοῦ παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 42.

Ὑπερμερία - Διακοπὴ Ἐργασιῶν - Διάλυσις Ἐργολαβίας - Ματαιώσεις διαλύσεως.

1. Εἰς περιπτώσεις ὑπερμερίας τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου περὶ τὴν ἐκπλήρωσιν συμβατικῶν ἢ νομίμων ὑποχρεώσεων του, δημιουργεῖται διὰ τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου δικαίωμα ἀποζημιώσεως μόνον διὰ τὰς θετικὰς ζημίας αὐτοῦ καὶ διὰ τὸν χρόνον ἀπὸ τῆς ἐγγράφου περὶ τούτου ὁμολογήσεως καὶ ἐφεξῆς ὑπολογιζομένης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος.

2. Ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου δικαιούται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς συμβάσεως ἐὰν ἡ ἄνευ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ καθυστέρησις τῶν ἐργασιῶν ὑπερβῇ τὸ κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ὅριον.

3. Τὸ αὐτὸ δικαίωμα ἔχει ὁ ἀνάδοχος καὶ εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν, μετὰ τὴν ἐναρξιν τῶν ἐργασιῶν, αὗται διακοποῦν διαταγῇ ἢ ὑπαιτιότητι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μείζον τῶν τριῶν μηνῶν, λογιζόμενον ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ διακοπῆς διαταγῆς ἢ προκειμένου περὶ τῆς ὑπαιτιότητος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου διακοπῆς, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἐπιδόσεως παρὰ τοῦ ἀναδόχου εἰς αὐτὸν εἰδικῆς δηλώσεως περὶ διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν.

4. Ἡ προηγουμένη παράγραφος ἐφαρμόζεται καὶ ἐὰν ἡ ἐναρξὶς τῶν ἐργασιῶν μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἀναδόχου καθυστερήσῃ ὑπὲρ τὸ τρίμηνον, ὑπαιτιότητι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, πλὴν ἂν ἄλλως ὀρίζωνται ἐν τῇ συμβάσει τὰ τῆς ἐναρξέως τῶν ἐργασιῶν.

5. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀναδόχου πρὸς διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας του πραγματοποιεῖται δι' ὑποβολῆς παρ' αὐτοῦ σχετικῆς αἰτήσεως ἐπιδιδομένης ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ἡ αἴτησις κοινοποιεῖται καὶ πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου. Διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ περὶ διαλύσεως αἴτησις δὲν ὑπεβλήθη εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, πᾶσα διαταγὴ τῆς ὑπηρεσίας ταύτης εἶναι ἰσχυρά, δὲν δικαιούται δὲ ὁ ἀνάδοχος μετὰ τὴν κοινοποίησιν αὐτῆς νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν ἀπόδοσιν τῶν νομίμων προθεσμιῶν, οὐδὲ τὴν ὑποβολὴν αἰτήσεως πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας ἢ πρὸς ἑτέραν ἀρχήν.

6. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία τὴν αἴτησιν περὶ διάλυσεως τῆς ἐργολαβίας ὑποβάλλει ἀμελλητί πρὸς τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετ' ἐκθέσεως ὡς πρὸς τὸ βᾶσιμον τῶν

ἰσχυρισμῶν τοῦ ἀναδόχου καὶ μετὰ τῆς γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐργων, τὸ Κ.Δ.Σ. ἀποφαίνεται ἐπὶ ταύτης κηρύσσουσα τὴν διάλυσιν ἢ ἀπυρρίπτουσα τὴν αἴτησιν. Ἐν μὴ ἐκδόσει ταύτης ἀποφάσεως ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς δηλώσεως αὕτη θεωρεῖται γενομένη ἀποδεκτή.

7. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς διαλύσεως ἐπέχει τὴν θέσιν τῆς κατ' ἄρθρον 45 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περὶ περαιώσεως τῶν ἔργων.

8. Ὅταν τῇ διαταγῇ τῆς ὑπηρεσίας πᾶν ὅριον δριστικῶς τὰ ἔργα ἢ σύμβασις θεωρεῖται αὐτοδικαίως διαλυθεῖσα ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῷ ἀναδόχῳ τῆς διαταγῆς περὶ ὁριστικῆς διακοπῆς τῶν ἔργων, ἥτις ἐπίσης ἐπέχει θέσιν βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν.

9. Ἐπὶ διαλύσεως ἐργολαβίας δύναται αἰτῆσαι τοῦ ἀναδόχου, νὰ ἐγκριθῇ ἢ μετὰ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς διενέργεια καὶ τῆς ὁριστικῆς τοιαύτης, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως ἐὰν ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν δὲν δικαιολογῆται ἡ συντήρησις αὐτῶν οὐδὲ ἀπαιτῆται ἢ διὰ τοῦ χρόνου δοκιμασία τῆς ποιότητος των.

10. Αἱ παράγραφοι 5, 6, 7 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ διὰ τὴν κατ' ἄρθρον 55 παράγραφος 1 τοῦ παρόντος διάλυσιν ἐργολαβίας μετὰ διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἕνεκα καθυστερήσεως πληρωμῶν.

11. Ἀσκηθέντος ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐγκύριως τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω δικαιώματος διαλύσεως τῆς συμβάσεως, δύναται συναινέσει τούτου, νὰ συνεχισθῇ ἡ σύμβασις ματαιουμένης τῆς διαλύσεως κατόπιν ὑποβολῆς σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου μετὰ στοιχείων ὑπολογισμοῦ τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἀξιουμένης ἀποζημιώσεως.

12. Τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. συγκροτεῖ τριμελῆ ἐπιτροπὴν ἥτις συνερχομένη μερίμνη τοῦ ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως ὀριζομένου προέδρου αὐτῆς, ἐρευνᾷ τὸ βᾶσιμον τοῦ ἀσχομένου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δικαιώματος καὶ ἐκτιμᾷ τὸ ὕψος τῶν θετικῶν ζημιῶν αὐτοῦ. Ἡ ἐπιτροπὴ δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν παροχὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πληροφοριῶν καὶ συμπληρωματικῶν στοιχείων.

13. Ἡ ματαιώσις τῆς διαλύσεως καὶ ἡ σχετικὴ ἀποζημίωσις ἐγκρίνονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἐκδιδομένης μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐργων. Ἡ ἐπὶ ἐγκρίσει ματαιώσεως ἀποζημιώσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀνωτέρα τῆς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς παραγράφου 12 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκτιμηθείσης πλὴν τῆς τυχόν διορθώσεως ἢ συμπληρώσεως τῶν ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἐπιτροπῆς στοιχείων. Ἡ ἐγκρίσις τῆς ματαιώσεως τῆς διαλύσεως γίνεται μετὰ προηγουμένην ἐγγραφὸν ἀποδοχὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ ὕψους τῆς ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 43.

Ἀποζημιώσεις ἀναδόχου λόγῳ διαλύσεως.

1. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις διαλύσεως συμβάσεως ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ἐπερχομένης μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ ἔργα, εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται ἐκτὸς τοῦ διὰ τὰς ἐκτελεσθείσας ἐργασίας ἐργοληπτικοῦ ἀνταλλάγματος, ἡ ἀξία τῶν ἐν τοῖς ἐργοταξίοις εἰσκομισθέντων καὶ μὴ ἐνσωματωθέντων εἰς τὸ ἔργον δοκίμων ὕλικων καὶ ἀποζημιώσις καλονιζομένη ἀναλόγως τῶν μήπω ἀποσβεσθεισῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τοῦ ἐκ τῶν συνθηκῶν ἐργασίας ἢ ἄλλων κρατησασῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, τεκμαίρομένου ὀφέλους τοῦ ἀναδόχου διὰ τὰς μὴ ἐκτελεσθείσας συμβατικὰς ἐργασίας.

Ἡ ἀξία τῶν εἰσκομισθέντων ὕλικων καταβάλλεται ἐφ' ὅσον εἴχεθ' ἐντολὴ εἰσκομισεως τῶν ὕλικων ἢ ἐπεβάλλετο ἡ προμήθεια αὐτῶν ἐκ τῶν ἐργασιῶν, οὔτινες ἀναγράφοντες εἰς τὸ πρόγραμμα ἢ τοὺς χορηγηθέντας τῷ ἀναδόχῳ πῖνακας ἐργασιῶν, ἢ ἐφ' ὅσον κρίνεται ὅτι συνθήκαι εἰδικαὶ ἐπέβαλλον τὴν εἰσκόμισιν αὐτῶν οἰκοθεν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ἡ διὰ τὸ τεκμαίρομενον ὄφελος τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσις ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ ὑπερβῇ τὰ ἐπὶ ἑκατοστὰ (7 %) τοῦ ὑπολειπομένου, μετ' ἀφαίρεσιν τῆς

αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών, αρχικού χρηματικού αντικειμένου της συμβάσεως, μειωμένου κατά το εν τέταρτον (1/4) αυτού. Το αυτό εφαρμόζονται αναλόγως και επί της περιπτώσεως μονομερώς μειώσεως των συμβατικών εργασιών κατά τας διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του παρόντος, εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συνήνεσεν εις την μείωσιν ταύτην.

2. Η κατά το παρόν άρθρον αποζημίωσις προτείνεται υπό της επιτροπής παραλαβής και κανονίζεται δι' αποφάσεως του κυρίου του έργου, μετά γνώμην της Έπιτροπής Έργων κατά την έγκρισιν του πρωτοκόλλου παραλαβής.

3. Διά την πρό της εγκαταστάσεως μεταίωσιν ή διάλυσιν της συμβάσεως ή αποζημίωσις καθορίζεται κατά τὰ εν άρθρω 26 του παρόντος παράγραφος 3.

Άρθρον 44.

Ποινικαί ρήτραι.

1. Δι' εκάστην ημέραν υπαιτίου υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου και επί αριθμόν ημερών μέχρι του 25 % της συνολικής προθεσμίας, εκπεφρασμένης εις ημερολογιακάς ημέρας, επιβάλλεται εις βάρος του αναδόχου ημερησία ποινική ρήτρα ίση προς το 8 % της μέσης κατά την επομένην παράγραφον ημερησίας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευσιν του 25 % του χρόνου και επί αριθμόν ημερών μέχρις άλλου 10 % της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 12 % της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

2. Η προς έπιβολήν των ποινικών ρητρών μέση ημερησία αξία εξευρίσκεται διά διαιρέσεως του εν άρθρω 23 του παρόντος παράγραφος 1 ποσού της συμβάσεως διά της συνολικής προθεσμίας, εκπεφρασμένης εις ημερολογιακάς ημέρας.

3. Εάν ή υπερημερία του αναδόχου υπερβή το 35 % της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος, μη απαιτούμενης της υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του παρόντος ειδικής προσκλήσεως.

Διά της περί έκπτώσεως αποφάσεως προσδιορίζονται και αι εις βάρος του αναδόχου ποινικαί ρήτραι διά τον μέχρι τότε χρόνον.

4. Δι' εκάστην ημέραν υπαιτίου, εκ μέρους του αναδόχου υπερβάσεως τμηματικής προθεσμίας ή σύμβασιν όρίζει το ποσόν της ποινικής ρήτρας και τον χρόνον καθ' όν αυτή επιβάλλεται. Το σύνολον των υπό της συμβάσεως έπαπειλουμένων ποινικών ρητρών δι' υπερβασιν πασών των τμηματικών προθεσμιών δεν δύναται να είναι ανώτερον του 2 % του προϋπολογισμού της υπηρεσίας βάσει του όποιου δημοπρατείται το έργο.

Αι ποινικαί ρήτραι διά την υπέρβασιν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητοι από τας διά την υπέρβασιν της συνολικής προθεσμίας επιβαλλομένας.

5. Αι ποινικαί ρήτραι επιβάλλονται δι' αποφάσεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας κατόπιν συμφώνου γνώμης της Έπιτροπής Έργων. Αι κατά των αποφάσεων τούτων ένστάσεις περιορίζονται μόνον εις την άμφισβήτησιν της έμπροθέστου περαιώσεως του έργου, υποβάλλονται δέ έντός προθεσμίας 5 ημερών από της κοινοποιήσεως της ανωτέρω αποφάσεως. Η υποβολή ένστάσεως δεν άναστέλλει την είσπραξιν ή παρακράτησιν των ποινικών ρητρών.

6. Εάν έγκριθι παράτασις προθεσμίας τινός, συνολικής ή τμηματικής ποινικαί ρήτραι διά τον αντίστοιχον χρόνον της παρατάσεως δεν επιβάλλονται, τυχόν δέ επιβληθεΐσαι αίρονται αυτόδικαίως. Ο ύπολογισμός ποινικών ρητρών κατά τας διατάξεις του παρόντος άρχεται από της λήξεως της νέας όρισθείσης κατά παράτασιν προθεσμίας.

Ποινική ρήτρα έξ υπερβάσεως τμηματικής προθεσμίας εξαλειφεται εις περίπτωσιν έμπροθέστου περαιώσεως του έργου έντός της όλικής προθεσμίας και εφ' όσον ή υπέρβασις της τμηματικής προθεσμίας δεν έχει έπιφέρει οικονομικήν ζημίαν εις τον κύριον του έργου.

Άρθρον 45.

Βεβαίωσις περαιώσεως εργασιών.

1. Άμα τη λήξει των προθεσμιών περαιώσεως του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ό έπιβλέπων διενεργεί κατ' αίτησιν του αναδόχου ή και οικoθεν έλεγχον των έργων προς διαπίστωσιν του ότι ταύτα έχουν περαιωθι και ύποστη ίκανοποιητικώς πᾶσαν κατά την σύμβασιν δοκιμασίαν και υποβάλλει προς την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν σχετικήν έκθεσιν.

Έν περιπτώσει καθυστερήσεων ή έκθεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένους τας κατά την λήξιν της προθεσμίας έναπομένους προς έκτέλεσιν εργασίας.

2. Η Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωσιν περί της έμπροθέστου περαιώσεως δυναμένη προς τούτο να διενεργήσθ έπιθεώρησιν. Η βεβαίωσις περί της έμπροθέστου έκτελέσεως δεν έξομοιούται προς παραλαβήν των έργων, ήτις διενεργείται συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του παρόντος.

3. Εάν κατά την διαδικασίαν βεβαίωσεως περαιώσεως των εργασιών διαπιστωθούν έπουσιώδεις μόνον έλλείψεις μη έπηρεάζουσai την λειτουργικότητα του έργου, ή διευθύνουσα Υπηρεσία διά διαταγής της προς τον ανάδοχον καθορίζει τας έπισημανθείσας έλλείψεις και τάσσει εύλογον προθεσμίαν άποκαταστάσεως αυτών. Έν τη περιπτώσει ταύτη ή βεβαίωσις έμπροθέστου έκτελέσεως εκδίδεται μετά την διαπίστωσιν της έμπροθέστου άποκαταστάσεως των έλλείψεων.

4. Εάν κατά την κρίσιν της διευθυνούσης Υπηρεσίας αι διαπιστωθεΐσαι έλλείψεις είναι τοιαύται ώστε να μη καθίσταται δυνατή ή να είναι πλημμελής ή λειτουργία του έργου ή τμήματος αυτού, ή εάν δεν έπαραιώθησαν έμπροθέστως υπό του αναδόχου αι κατά τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εργασίαι άποκαταστάσεως έπουσιωδών έλλείψεων, ή διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί εις τον ανάδοχον πίνακα των βεβαιωθείσών έλλείψεων. Η κοινοποίησις του κατά τὰ ανωτέρω πίνακος εις τον ανάδοχον επέχει θέσιν της υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του παρόντος ειδικής προσκλήσεως. Μετά πάροδον άπράκτων δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως του ως άνω πίνακος ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τας διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος.

5. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον έκπτωσις δύναται να άνασταλθι δι' αποφάσεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας εάν ο ανάδοχος, έντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως του κατά την ανωτέρω παράγραφον πίνακος, ύποσχεθι έγγραφως και παράσχη προς τούτο έπαρκείς αποδείξεις ότι θα άποκαταστήσθ τας βεβαιωθείσας έλλείψεις έντός εύλόγου χρονικού διαστήματος. Η άναστολή της έκπτώσεως δεν συνεπάγεται άναστολήν έπιβολής των προβλεπομένων ποινικών ρητρών.

Άρθρον 46.

Πλημμελής κατασκευή των έργων.

1. Εάν κατά την διάρκειαν της κατασκευής του έργου και μετ' αυτήν, μέχρι της όριστικής παραλαβής, ό έπιβλέπων κρίνη ότι ή κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληροΐ τους όρους της συμβάσεως ή το έργο έμφανίζει έλαττώματα όφείλει όπως άμελλητι άναφέρη εις τον προϊστάμενον της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Εις την άναφοράν εκτίθενται τὰ στοιχεία εφ' όν βασίζεται ο χαρακτηρισμός της κατασκευής ως πλημμελούς, το είδος και ή έκτασις των πλημμελειών και ή γνώμη του διά τὸ τυχόν έπικίνδυνον ή έπουσιώδες τούτων ως και διά τὰ ληπτέα μέτρα.

2. Η πλημμελής κατασκευή των έργων διαπιστοΐται υπό του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, κατόπιν έπιθεωρήσεως των έργων. Διαπιστωθείσης ύπ' αυτού πλημμελείας, άπευθύνεται προς τον ανάδοχον ειδική διαταγή, δι' ής καθορίζεται το είδος και ή έκτασις των πλημμελειών και ή έντός εύλόγου προθεσμίων λήψις των ένδειγμένων μέτρων προς άρσιν των εκ τούτων συνεπειών. Τοιαύτα μέτρα είναι ιδία ή καθαιρέσεις και ή έπανακατασκευή των πλημμελών τμημάτων του έργου και των τυχόν ύπ'

αὐτῶν ἐπηρεαζομένων τμημάτων ἢ ἡ ἐπισκευὴ ἢ βελτίωσις τούτων. Ἐάν πρόκειται περὶ ἐλαττώματος χαρακτηριζομένου ὡς μὴ οὐσιώδους, καθορίζεται διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς ποσοστὸν μειώσεως τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου. Εἰς τὴν περιπτώσιν ταύτην δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐντολὴ παραλλήλου ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἐπισκευῆς ἢ βελτιώσεως.

3. Ἡ κατὰ τῆς διαπιστοῦσης τὴν πλημμελὴ κατασκευὴν διαταγὴς κατὰ νόμον ἐνστάσις τοῦ ἀναδόχου ἀσκεῖται εἰδικῶς ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς ταύτης. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος ζητῇ τὴν πρὸς διερεύνησιν τοῦ πλημμελοῦς τῆς κατασκευῆς διενέργειαν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, αὗται ἐκτελοῦνται μετ' ἐγκρίσιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὡς πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν αὐτῶν.

Αἱ ἐρευνητικαὶ ἐργασίαι διεξάγονται παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ ἄλλου ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, τὰ ἀποτελέσματα δὲ αὐτῶν καταχωροῦνται ἀνελλιπῶς εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου. Αἱ δαπάναι τῶν ἐρευνητικῶν τούτων ἐργασιῶν βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, ἐάν ἀποδειχθῇ ἡ πλημμελεία, ἄλλως τὸν κύριον τοῦ ἔργου.

Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου, ἡ ὑποβολὴ ἐνστάσεως συνεπάγεται ἀναστολὴν ἐκτελέσεως τῆς διαταχθείσης ἀποκαταστάσεως τῶν πλημμελειῶν μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ ταύτης ἀποφάσεως ἢ τῆς τυγῶν πρὸ ταύτης ἀνακλήσεως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῆς ἐνστάσεως.

4. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀνασταλτικὸν τῆς ἐνστάσεως ἀποτέλεσμα δὲν ὑφίσταται ἢ αἰρεται ἐάν ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας χαρακτηρίσῃ διὰ διαταγῆς τοῦ τὴν πλημμελείαν ὡς ἐπικίνδυνον. Εἰς τὴν περιπτώσιν ταύτην αἱ ἐργασίαι ἄρσεως τῆς πλημμελείας ἢ αἱ ἐν τῇ διαταγῇ ὀριζόμεναι ἐργασίαι ἀποτροπῆς τῶν ἐκ ταύτης κινδύνων ἐκτελοῦνται παραχρῆμα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ ἄλλου ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς, ὅστις καταχωρεῖ ἐν τῷ ἡμερολογίῳ ἀνελλιπῶς πάντα τὰ κατ' ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς λαμβανόμενα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μέτρα, μετὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας λήψις καὶ ἐξέτασις δοκιμῶν.

5. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ παρόντος ἐνστάσις ὑποβάλλεται πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἔργων μετὰ σχετικοῦ φακέλλου περιλαμβανόντος: α) ἀντίγραφον τῆς διαταγῆς περὶ ἄρσεως τῆς πλημμελείας μετὰ βεβαιώσεως τῆς ἡμερομηνίας κοινοποιήσεως ταύτης εἰς τὸν ἀνάδοχον, β) εἰσήγησιν τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ταύτης καὶ γ) πᾶν ἄλλο στοιχεῖον ἐφ' οὗ ἐβασίσθη ἡ διαπίστωσις καὶ ἡ περὶ ἄρσεως τῆς πλημμελείας διαταγή. Εἰς τὴν περιπτώσιν ἐζητήθη διὰ τῆς ἐνστάσεως ἡ διενέργεια ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ὁ φάκελλος ὑποβάλλεται μετὰ τὴν διενέργειαν τῶν ἐκ τῶν ἐργασιῶν ἀποφάσεων καὶ συνοδεύεται μετ' ἀντιγράφου τοῦ σχετικῶς τηρηθέντος ἡμερολογίου τοῦ ἔργου. Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἔργων ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως μετ' αὐτοψίαν διενεργουμένην παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου ἀρμοδίως προσκαλουμένου. Ἡ ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀπόφασις κοινοποιεῖται τῷ ἀναδόχῳ ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ ἀνακοινοῦται ἀπαραιτήτως εἰς τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ φακέλλου τοῦ ἐργολήπτου.

6. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀπόφασιν, δικαιοῦμενος εἰς ὑποβολὴν αἰτήσεως θεραπείας κατὰ τὸ ἄρθρον 61 τοῦ παρόντος. Ἰσχυρισμοὶ τοῦ ἀναδόχου στηριζόμενοι εἰς πραγματικὰ περιστατικὰ προκύπτοντα κατὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πλημμελείας λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, μόνον ἐφ' ὅσον ἐκλήθη πρὸς παρακολούθησιν ταύτης ὁ ἐπιβλέπων.

7. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος δὲν ᾔθελε προβῇ ἐντὸς τῆς κατὰ περιπτώσιν τασσομένης αὐτῷ προθεσμίας εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πλημμελειῶν, αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως τῆς πλημμελείας, ἐκτελοῦνται, μερίμνη τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καθ' οἷον ὅποτε προκρινόμενον ὑπ' αὐτῆς τρόπον εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου, ἐπιφυ-

λασσομένων τῶν δικαιωμάτων τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν ὑπὸ τοῦ ἁρθρου 49 τοῦ παρόντος προβλεπόμενων λοιπῶν κυρώσεων κατὰ τοῦ ἀναδόχου.

8. Ἐάν ἀποδειχθῇ ὅτι τὰ ἔργα δὲν εἶχον κατασκευασθῇ πλημμελῶς ὁ ἀνάδοχος ἀποζημιοῦται διὰ τὰς ἐκτελεσθείσας ὑπ' αὐτοῦ, εἰς συμμόρφωσιν πρὸς τὰς δοθείσας αὐτῷ διαταγὰς ἐργασίας. Ἐάν αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως ἐγένοντο κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἢ ἀποζημιώσις αὐτῇ ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν συμβατικῶν ὥρων καὶ τιμῶν μονάδος. Ἐάν αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως διετάχθησαν μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐν λόγῳ ἀποζημιώσις ὑπολογίζεται βάσει τιμῶν μονάδος κανονιζομένων κατὰ τὴν περίπτωσιν β' τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἁρθρου 38 τοῦ παρόντος.

9. Ἐάν κατὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων ᾔθελον ἀποκαλυφθῇ πλημμελείαι, ἡ παραλαβὴ ἀναβάλλεται καὶ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἁρθρου. Αἱ προθεσμίαι συντελέσεως τῆς παραλαβῆς παρατείνονται ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀναλόγως.

Ἄρθρον 47.

Κίνδυνος τοῦ ἔργου—Βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀναδόχου—Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου φέρει τὸν κίνδυνον ἔναντι τοῦ κυρίου αὐτοῦ, διὰ πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας βλάβην τοῦ ἔργου, πλην ἂν αὐτῇ ὀφείλεται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ ἂν εἰδικῶς ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει. Ἐν περιπτώσει παραδόσεως τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν κύριον αὐτοῦ πρὸς χρῆσιν πρὸ τῆς παραλαβῆς, αἱ ἐκ τῆς χρήσεως βλάβαι ἐφ' ὅσον δὲν ὀφείλονται εἰς κακὴν ποιότητα τοῦ ἔργου, βαρύνουν τὸν κύριον τοῦ ἔργου.

2. Κατ' ἐξαιρέσιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐάν αἱ βλάβαι εἰς τὸ ἔργον, εἰς τὰ εἰσκομισθέντα εἰς τὰ ἐργοτάξια δόκιμα ὑλικά ἢ καὶ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου προήλθον ἐξ ἀνωτέρας βίας, ἀναγνωρίζεται ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσις ἀνάλογος πρὸς τὰς ἐπελθούσας ζημίας, καθοριζομένη ἐν τῇ συνεκτιμῇ τοῦ εἵδους καὶ τῆς ἐκτάσεως τῶν βλαβῶν καὶ τῶν εἰδικῶν ἐν ἐκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει συνθηκῶν, τῶν σχετικῶν πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἀποζημιώσεως γίνεται μετὰ σύμφωνον γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου, ὑποβαλλομένη ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπελεύσεως τῆς βλάβης προκειμένου περὶ ἔργου ὑπὸ κατασκευὴν καὶ ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν προκειμένου περὶ ἔργου ἀποπερατωθέντος ἀλλὰ μὴ εἰσέτι παραληφθέντος.

3. Ὁ ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται ἀποζημιώσιν παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, δι' οἰκνδήποτε βλάβην ἐπερχομένην εἰς τὰ ἔργα, δι' οἰκνδήποτε φθορὰν ἢ ἀπώλειαν ὑλικῶν καὶ δι' οἰκνδήποτε ἐν γένει ζημίαν αὐτοῦ, ὀφειλομένης εἴτε εἰς ἀμέλειαν, ἀπρονοήσιαν ἢ ἀνεπιτηδειότητα αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ του, εἴτε εἰς μὴ χρῆσιν τῶν καταλλήλων μέσων εἴτε εἰς οἰκνδήποτε ἐτέραν αἰτίαν, πλην τῶν εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους περιπτώσεων. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀποκαταστήσῃ τὰς οὕτω βαρυνούσας αὐτὸν βλάβας ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις.

4. Διὰ νὰ ἀναγνωρισθῶν κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ παρόντος ἐξ ἀνωτέρας βίας προξενηθεῖσαι βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἢ τὰ ἐν τοῖς ἐργοτάξις εἰσκομισθέντα ὑλικά ἢ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου, δέον οὗτος νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῆς διατάξεως ταύτης τασσομένης προθεσμίας, τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν βλαβῶν ὡς καὶ τὴν πρὸς ἐπανάρθωσιν αὐτῶν δαπάνην ἐν ᾧ μέτρῳ καθίσταται δυνατόν νὰ ἐκτιμηθῇ αὐτή. Ἡ δὲ ἄλλως ἐπιλαμβανεῖ ἐπίσης ὑποχρεωτικῶς μνηεῖν τῆς ὡς ἀνωτέρας βίας χαρακτηριζομένης αἰτίας τῶν βλαβῶν καὶ αἴτημα ἀποζημιώσεως πρὸς ἀποκατάστασιν αὐτῶν.

5. 'Ο προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας προβαίνει ἀμελλητί καὶ δι' αὐτοψίας εἰς τὴν ἐξακριβώσιν τοῦ περιεχομένου τῆς δηλώσεως, ἰδίᾳ δὲ τοῦ εἵδους καὶ τῆς ἐκτάσεως τῶν βλαβῶν καὶ τοῦ χρόνου καὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς ἐγένοντο καὶ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου ἀναφέρει σχετικῶς εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν.

6. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ συνιστᾷ ἀμελλητί ἐπιτροπὴν ἐκ τεχνικῶν ὑπαλλήλων, ὀριζομένων ἀναλόγως πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν βλαβῶν καὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς ἐγένοντο αὗται. Ἡ ἐπιτροπὴ ὀφείλει ὅπως μερίμνη τοῦ διὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ὀριζομένου ὡς προέδρου, προβῇ εἰς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἀρμολογίως καλουμένου, καὶ συντάξῃ σχετικὸν πρωτόκολλον διαπιστώσεως τῶν βλαβῶν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συστάσεώς της. Ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ ἐκτιθενταὶ ἐπακριβῶς τὰ αἰτία, ὁ χρόνος καὶ αἱ εἰδικαὶ συνθήκαι ὑφ' ἃς ἔλαβον χώραν αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι, μνημονευομένων πρὸς τοῦτο ὅλων τῶν ἐξακριβωθέντων προσφῶρων στοιχείων, ἐξετάζεται ἡ ὑπαρξίς ἢ οὐ εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου, προσδιορίζεται λεπτομερῶς τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν βλαβῶν καὶ προτείνεται ὁ τρόπος καὶ ἡ πρὸς ἐπανόρθωσιν αὐτῶν δαπάνη.

7. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς κατὰ νόμον ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου. Ἡ ἐνστάσις εἶναι ἀπαράδεκτος ἐφ' ὅσον τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράφη ἀνεπιφυλάκτως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν παραστῇ ἢ ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κοινοποιεῖ τοῦτο κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 23 τοῦ παρόντος παράγραφος 3 ὀριζόμενα. Ἡ ἐνστάσις εἰδικῶς ἐν προκειμένῳ ὑποβάλλεται ἐντὸς τῆς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ ἀπὸ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω κοινοποιήσεως τούτου.

8. Τὸ πρωτόκολλον ὁμοῦ μετὰ τῆς τυχόν ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου ὑποβάλλεται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν. Τὸ πρωτόκολλον, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὑπεγράφη μετ' ἐπιφυλάξεως παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐκοινοποιήθη αὐτῷ, ὑποβάλλεται μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς πενθημέρου προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεως μετὰ βεβαιώσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας περὶ τῆς ἀπράκτου παρελεύσεως τῆς προθεσμίας. Τὸ πρωτόκολλον τελειοῦται μόνον μετὰ τὴν ἐγκρισίν του ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π., ἀποφαινομένου ταυτοχρόνως καὶ ἐπὶ τῆς τυχόν κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεως.

9. Ἐκτὸς ἂν ἄλλως καθορίζεται ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ἡ ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσεις διὰ βλάβας ἐξ ἀνωτέρας βίας ἀφορᾷ μόνον εἰς τὴν ἐπανόρθωσιν τῶν ὑλικῶν ζημιῶν τῶν ἐπενεχθεισῶν εἰς τὰ ἔργα, τὰ εἰσχομισθέντα ὑλικά καὶ τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου.

Ἡ ἀποζημίωσις προσδιορίζεται πάντοτε βάσει τῶν συμβατικῶν ὄρων. Ἐφ' ὅσον ἡ ἀποκατάστασις τῶν βλαβῶν διατάσσεται μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἐργοταξίου τοῦ ἀναδόχου, αἱ τιμαὶ μονάδος διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως κανονίζονται ἐκ παρακολούθησεως κατὰ τὴν περίπτωσιν β' τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος.

10. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διατασσομένων πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς βλάβης ἐργασιῶν. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἐὰν ἐκ τῆς προξενηθείσης βλάβης εἰς τὰ ἔργα δημιουργηθῇ κίνδυνος διὰ τὴν ἀσφάλειαν προσώπων ἢ σημαντικῶν ζημιῶν τρίτων ἢ περαιτέρω σημαντικῆς βλάβης τῶν ἔργων, πρὸς ἀποτροπὴν κατὰ τὸ δυνατόν τοῦ κινδύνου τούτου, δύναται νὰ ἐγκρίνῃ καὶ πρὸ τῆς ἐπιδόσεως εἰσέτι τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου τὴν κατασκευὴν ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ προσφῶρων πρὸς τοῦτο ἔργων, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἀντικείμενον τῆς μετὰ τοῦ ἀναδόχου συναφθείσης συμβάσεως. Ἡ περὶ τούτων διαταγὴ μνημονεύει ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προ-

βῇ εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν διατασσομένων ἐργασιῶν ἕνευ χρονотριβῆς, διαθέτων πρὸς τοῦτο ἅπαν τὸ δυναμικὸν τῆς ὁργανώσεώς του. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας δύναται ὅπως, ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ἀνεπαρκείας τῆς ὁργανώσεως τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἀποτελεσματικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων, ἐγκρίνῃ τὴν κατασκευὴν μέρους ἢ καὶ τοῦ συνόλου τῶν διατασσομένων ἐργασιῶν δι' οἷου-δήποτε ἄλλου προσφῶρου τρόπου κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα. Ἀπασαὶ αἱ δαπάναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν καταβάλλονται ἐκ τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου διατιθεμένων πιστώσεων καὶ βαρύνουν τελικῶς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, ἐκτὸς ἂν διὰ τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀποφάσεως ᾗθελον καταλογισθῇ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου, ὡς ὑπαίτιον διὰ τὴν προξενηθεῖσαν βλάβην εἰς τὰ ἔργα.

11. Ἡ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δύναται νὰ δικαιολογήσῃ παράτασιν τῶν προθεσμῶν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν κατ' εὐλογον χρονικὸν διάστημα.

12. Ἡ ἀποζημιώσεις βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς υποχρεωτικῆς διὰ τὸν ἀνάδοχον αὐξήσεως τῶν ἐργασιῶν κατὰ τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 48.

Βλάβαι ἐξ ἄλλων αἰτιῶν.

1. Ἡ διαδικασία τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ πρὸς καθορισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν τυχόν ἐκτελεστέων ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως ἢ προλήψεως κινδύνων καὶ ἐπὶ περιπτώσεων καθ' ἃς αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι ὀφείλονται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ εἰς ἄλλην εἰδικῶς διὰ τῆς συμβάσεως ἐξαιρουμένην τῆς εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου αἰτίαν.

2. Διὰ βλάβας ὀφειλομένας εἰς χρῆσιν ἔργου, παραδοθέντος πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου πρὸ παραλαβῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ παρόντος, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως μόνον αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 9, 10 καὶ 12 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου. Τοιαῦται ἐργασίαι ἐκτελοῦνται μόνον κατόπιν ἐγγράφου ἐγκρίσεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς δαπάνης ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

Πρὸς διαπίστωσιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν τούτων συντάσσεται πρωτόκολλον μετὰ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἀφ' ἐνὸς καὶ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἑτέρου.

Ἄρθρον 49.

Ἐκπτώσεις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐκπληροῖ προσηκόντως τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως υποχρεώσεις του ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς συμφωνίας πρὸς τὴν σύμβασιν, ἐγγράφους ἐντολὰς τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἢ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δύναται νὰ κηρυχθῇ ἐκπτώτος τῆς ἐργολαβίας δι' ἀποφάσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατόπιν γνώμης τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας.

2. Τῆς ἐκπτώσεως προηγεῖται κοινοποίησις εἰς τὸν ἀνάδοχον εἰδικῆς προσκλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἥτις μνημονεύει ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ περιλαμβάνει συγκεκριμένην διατύπωσιν τῶν ἀξιουμένων πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ τὴν πρὸς τοῦτο προθεσμίαν. Ἡ προθεσμία δέον νὰ εἶναι εὐλόγος ἐν σχέσει πρὸς τὰ ἀξιούμενα πρὸς ἐκτέλεσιν, πάντως δὲ οὐχὶ μικροτέρα τῶν δέκα (10) ἡμερῶν.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἀξιούται ἡ λήψις μέτρων πρὸς ἀποτροπὴν προφανῶν κινδύνων, περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 47 παράγραφος 10, ἡ τασσομένη προθεσμία δύναται νὰ εἶναι καὶ μικροτέρα τῶν δέκα (10) ἡμερῶν.

3. Ἡ εἰδικὴ πρόσκλησις καὶ αἱ διὰ ταύτης τιθέμεναι προθεσμίαι δὲν ἀνατρέπουν τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως υποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων

ή τμημάτων αὐτῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς υπερβάσεως τῶν προθεσμιῶν συνεπείας.

4. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσις ἐκδίδεται μετὰ τὴν ἐκπύωσιν τῆς ἐν τῇ ἐιδικῇ προσκλήσει προθεσμίας ἀφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν συνεμορφώθῃ πρὸς τὰ ὑπὸ ταύτης διατασσόμενα. Ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως διακοπύεται πᾶσα ἐργασία τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου. Διὰ τῆς ἀποφάσεως καλεῖται ὁ ἀνάδοχος ἵνα εἰς ὁρισμένον τόπον καὶ χρόνον παραστῇ εἰς τὴν ἐπιμέτρησιν τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ δοκίμων καὶ χρησίμων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργῶν ὑλικῶν. Ἡ ἐπιμέτρησις ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ συντάσσεται κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 54 τοῦ παρόντος. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου ἀποφάσις κοινοποιεῖται πάντοτε πρὸς τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

5. Ἡ ἐνστάσις κατὰ τῆς ἀποφάσεως ἐκπτώσεως ἀσκειῖται εἰδικῶς ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως. Ἡ ἐμπροθέσμως ἀσκηθεῖσα ἐνστάσις ἀναστέλλει κατὰ πάντα τὴν ἀπόφασιν ἐκπτώσεως μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφάσεως. Ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφαίνεται τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

6. Ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως δύναται νὰ μὴ συνεχισθοῦν τὰ ἔργα ἢ νὰ ἐκτελεσθοῦν μόνον αἱ κρινόμεναι ὡς ἀναγκαῖαι ἐργασίαι. Ὁ τρόπος ἐκτελέσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ μέρους τούτων, κατ' ἄρθρον 7 παραγράφου 3 τοῦ παρόντος καθορίζεται ὑπὸ τῆς Προϊσταμένης Ἀρχῆς. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν γίνεται εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου. Ἐὰν ἡ δαπάνη τῶν ἐργασιῶν ἀποβῇ μεγαλύτερα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορὰ κρατεῖται ἐκ τῶν ὀφειλομένων τῷ ἀναδόχῳ ἢ ἐκ τοῦ προϊόντος καταπτώσεως τῶν ἐγγυήσεων ἢ εἰσπράττεται διὰ παντὸς νομίμου μέσου κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως τῶν δημοσίων ἐσόδων διατάξεις.

Ὁ τοιοῦτος εἰς βάρος τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου διακανονισμὸς γίνεται διὰ τὰς ἐργασίας διὰ τὰς ὁποίας ἦτο ὑπόχρεος ὁ ἀνάδοχος κατὰ τὴν σύμβασιν, ὡς αὕτη εἶχε τροποποιηθῇ μέχρι τῆς κηρύξεως τῆς ἐκπτώσεως καθ' ὃ μέτρον αὐταὶ ἐκτελεσθοῦν ἐντὸς προθεσμίας ἴσης πρὸς τὴν ὀλικὴν προθεσμίαν ἀποπερατώσεως τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως ἢ τῆς περὶ ἀπορρίψεως τῆς ἐνστάσεως τοιαύτης. Ἐὰν ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως ἀποβῇ μικρότερα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορὰ προσκτᾶται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

7. Τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. δύναται μετὰ τὴν ἐκπύωσιν τοῦ ἀναδόχου, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐκπτώτου πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν, ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ἐκπτώτος διαθέτῃ τὰ πρὸς τοῦτο μέσα, τασσομένης ἀναλόγῳ πρὸς τοῦτο προθεσμίας. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μετὰ τὴν ἐγκρίσιν καὶ καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, δύναται τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετὰ πρότασιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ γνωμοδότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων νὰ ἄρῃ τὴν ἐκπύωσιν τοῦ ἀναδόχου.

8. Ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως μέχρι τοῦ ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καθορισμοῦ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δύναται, πρὸς ἀποτροπὴν κινδύνων, περὶ ὧν παράγραφος 10 ἄρθρου 47 τοῦ παρόντος, εἰς ἐπέμβῃ ἐκτελοῦσα τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενα κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 7 παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα, εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργολάβου.

9. Ἐὰν ὁ ἐκπτώτος ἐργολάβος κατὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων μετὰ τὴν ἐκπύωσιν αὐτοῦ ἐργασιῶν, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐπιδείξῃ βραδύτητα ἀδικαιολόγητον ἢ δὲν συμμορφωθῇ πρὸς τὰς ὑποχρεώσεις του ἢ τὰς διατάξεις τῆς ὕπηρεσίας, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διατάσσει τὴν παῦσιν τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀποχὴν τοῦ ἀναδόχου ὑπ' αὐτῶν, τῶν ἐργασιῶν συνεχιζομένων καθ' ὃν τρόπον καὶ καθ' ὃ μέτρον ἤθελε κριθῇ ἀναγκαῖον κατὰ τὰς διατάξεις

τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἢ κατὰ τὴν ἐν λόγῳ παράγραφον 6 προθεσμία ἐκτελέσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἄρχεται ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 50.

Ἐκχώρησις τοῦ ἔργου.

1. Ἀπαγορεύεται εἰς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου νὰ ἐκχωρήσῃ μέρος ἢ τὸ ὅλον τῆς συναφθείσης συμβάσεως. Ἐξαιρετικῶς δύναται κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐργολάβου καὶ διὰ σοβαροῦς λόγους μετὰ συγκατάθεσιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων νὰ ἐκχωρηθῇ ἐργολαβία.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἐκχωρήσῃ μέρος ἢ τὸ ὅλον τῆς ἐργολαβίας ἄνευ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀπαιτουμένης ἐγκρίσεως κηρύσσεται ἐκπτώτος κατὰ τὸ ἄρθρον 49 τοῦ παρόντος παράγραφος 1, παραμένει δὲ πρὸς ὄφελος τοῦ ἔργου τόσον ἡ ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτελέσεως ὅσον καὶ αἱ καθ' οἷονδῆποτε τρόπον πρᾶκτα κτηθεῖσαι λοιπαὶ ἐγγυήσεις.

3. Αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκχώρησις καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου ἐκ τῶν εὐθυνῶν αὐτοῦ ἀφ' ἑνὸς καὶ ἡ ἀνάληψις τῶν εὐθυνῶν αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ νέου ἐργολάβου δύναται νὰ ἐγκριθῇ μόνον ἐφ' ὅσον ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις κέκτεται πτυχίον ἐργολήπτου ἐν ἐνεργείᾳ τῆς κατηγορίας καὶ τοῦ βαθμοῦ τοῦλάχιστον τοῦ ἀπαιτουμένου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἐκχωρουμένου ἔργου καὶ παρέχει κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων τὰ πρὸς τοῦτο ἐχέγγυα.

Ἄρθρον 51.

Ἐκχώρησις ἔργου λόγῳ ἀσθενείας.

1. Ἐκχώρησις τοῦ ἔργου δύναται νὰ λάβῃ χώραν καὶ λόγῳ ἀσθενείας τοῦ ἐργολήπτου. Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου βεβαιοῦται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ἀπὸ 20.11.40/4.12.40 Διατάγματος «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Α.Ν. 2326/1940 «περὶ Ταμείων Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων» (ΦΕΚ 415/Α.40) τῶν ἐν αὐταῖς ἀναφερομένων δύο καθηγητῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς τοῦ ἔργου.

2. Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐργολήπτου πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἔργου διαπιστοῦται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἐκ τῆς προόδου τοῦ ἔργου καὶ παντὸς ἐτέρου σχετικοῦ στοιχείου.

3. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἐγκρίσις τῆς ἐκχωρήσεως συμφώνως πρὸς τὰς προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος μετ' ἀπαλλαγῆν τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολάβου γίνεται τῇ αἰτήσει αὐτοῦ, εἰς ἣν προσδιορίζεται τὸ τμήμα τῆς ἐργολαβίας δι' ὃ αἰτεῖται τὴν ἐκχώρησιν καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς πιστοποιήσεως μετὰ τὴν ὁποίαν πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ θὰ διενεργῶνται ὑπὸ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις νέου ἀναδόχου. Μετὰ τῆς αἰτήσεως τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου ὑποβάλλεται καὶ δήλωσις τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις περὶ ἀποδοχῆς τοῦ περιεχομένου τῆς αἰτήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ὁδὸν ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τῆς εὐθύνης τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου δύναται νὰ ἐγκριθῇ εἴτε ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐκχωρήσεως εἴτε καὶ μετὰ ταύτην, δύναται δὲ νὰ ἀνατρέχῃ καὶ εἰς παλαιότερον χρόνον ὀριζόμενον ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως, οὐχὶ πάντως πρὸ τοῦ χρόνου τῆς ἐγκρίσεως.

4. Ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις ἐπέχει ἐφεξῆς θέσιν ἀναδόχου, ἀναλαμβάνων πάσας τὰς εὐθύνας διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου ἐκτὸς ἐὰν μέρος τούτου ἔχῃ παραληφθῇ κανονικῶς κατὰ τὴν διαδικασίαν τῶν ἄρθρων 58 καὶ 60 πρὸς δὲ καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἐκχωροῦντος πρὸς τὸ ἐργασθῆν εἰς τὸ ἔργον προσωπικῶν πρὸ τῆς ἐκχωρήσεως, αἱ δὲ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἐγγυήσεις καλύπτουσαι τὸ ἔργον ὁλόκληρον ἀποδίδονται εἰς τὸν ἐκχωροῦντα ἀφοῦ πρότερον κατατεθοῦν νέαι ἰσόποσαι τοιαῦται ὑπὲρ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις, ἀφ' ἧς καταθέσεως τούτων καὶ μόνον ἐπέρχεται ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἀπὸ τὴν εὐθύνην. Διὰ τῆς περὶ

ἐγκρίσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀποφάσεως καθορίζεται τὸ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐκχωρούμενον τμήμα, ἢ πιστοποιήσις μετὰ τὴν ὁποίαν αἱ πληρωμαὶ θλ διενεργοῦνται εἰς τὸν πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις καὶ πᾶσα ἑτέρα ἀναγκαία λεπτομέρεια καὶ διευκρινίσις.

Ἄρθρον 52.

Διακανονισμὸς ἐργολαβιῶν κατόπιν θανάτου ἢ πτωχεύσεως τοῦ ἐργολάβου.

1. Ἐὰν ἀποβιώσῃ ὁ ἀνάδοχος ἢ ἐργολαβία διαλύεται αὐτοδικαίως, ἐκτὸς ἐὰν τῇ αἰτήσῃ τῶν κληρονόμων ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον ἀρχῆς μετὰ γνώμην τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἐργων, ἢ ἀποπεράτωσις τῶν ἐργασιῶν ὑπ' αὐτῶν, ὑπεισερχομένων εἰς πάντα τὰ δικαιώματα καὶ ἀπάσας τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου, προσέτι δὲ τὴν ἐκπροσώπησιν τῶν δι' ἐπιστήμονος μηχανικοῦ ἀντιστοίχου εἰδικότητος μετὰ δηλώσεως τούτου ὅτι ἀποδέχεται τὴν τοιαύτην ἐκπροσώπησιν. Εἰς περίπτωσιν διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας αἰτία θανάτου κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐντὸς μηνὸς ὀρίζεται ὑπὸ τῶν κληρονόμων τοῦ ἀποβιώσαντος ἀναδόχου διπλωματοῦχος μηχανικὸς ἀναλόγως εἰδικότητος ὡς ἐκπρόσωπος αὐτῶν, ὅστις ἐντὸς 15 ἡμερῶν υποβάλλει πρὸς τὴν διευθύνουσαν τὸ ἔργον ἀρχὴν ἅπαντα τὰ δικαιολογητικὰ καὶ στοιχεῖα πρὸς ἐξόφλησιν τῶν ἀπαιτήσεων τῶν κληρονόμων. Παρερχομένων τῶν ὡς ἄνω προθεσμιῶν ἢ διευθύνουσα ἀρχὴ ὀρίζει ὁριστὴν ἐπιτροπὴν εἰς ἣν μετέχει καὶ ὁ ἐπιβλέπων τὸ ἔργον μηχανικὸς ἥτις προβαίνει αὐτοδικαίως εἰς τὴν σύνταξιν τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων διὰ τὴν ἐξόφλησιν τῶν κληρονόμων, πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεως νέου ἐργολάβου ἢ τῆς καθ' οἰονδήποτε τρόπον συνεχίσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ ἐντὸς προθεσμίας 15 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συγκροτήσεώς της. Εἰς περίπτωσιν συνεχίσεως κατὰ τὰ ἀνωτέρω τῆς ἐργολαβίας ὑπὸ τῶν κληρονόμων, ἐντὸς 10 ἡμερῶν δύναται νὰ συντάξωσι λογαριασμὸν διὰ τὰ μέχρι θανάτου τοῦ ἀναδόχου ἐκτελεσθέντα ἔργα ἐφ' ὅσον ἤθελον ζητήσῃ τοῦτο, ἢ δὲ ἐργολαβία συνεχίζεται κανονικῶς παρατεινομένης αὐτοδικαίως τῆς προθεσμίας ἀποπεράτωσεως κατ' ἴσον χρόνον ὅστις παρήλθεν ἀπὸ τοῦ θανάτου μέχρι τῆς δηλώσεως συνεχίσεως καὶ μέχρι τὸ πολὺ δύο μηνῶν.

2. Ἡ περὶ συνεχίσεως τῶν ἐργασιῶν αἴτησις τῶν κληρονόμων τοῦ ἀποβιώσαντος ἐργολάβου, πρέπει νὰ ὑποβληθῇ ἐντὸς προθεσμίας 30 ἡμερῶν, ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἐργολάβου ἢς παρερχομένης ἀπράκτου ἀπόλλυται τὸ δικαίωμα τῶν κληρονόμων νὰ ζητήσουν τὴν συνέχισιν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν ὑπ' αὐτῶν.

3. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας αἰτία θανάτου τοῦ ἐργολάβου μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων, ἢ παράγραφος 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου οὐδεμίαν ἔχει ἐφαρμογὴν καὶ ἀποδίδονται εἰς τοὺς κληρονόμους τὰ ὑπὸ τοῦ θανόντος ἀναδόχου τυχόν καταβληθέντα τέλη κατὰ τὴν σύναψιν τῆς συμβάσεως ὡς καὶ ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις.

4. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος πτωχεύσῃ ἢ σύμβασις διαλύεται αὐτοδικαίως.

Ἄρθρον 53.

Ἡμερολόγιον ἔργου – Καταμέτρησις ἀφανῶν ἐργασιῶν.

1. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων καταρτίζεται δι' ἐκάστην ἐργολαβίαν ἡμερολόγιον. Τοῦτο εἶναι τεῦχος βιβλιοδετημένον ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων, ἐν ἐπικεφαλίδι ἐκάστου τῶν ὁποίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου. Τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τηρεῖται εἰς τὸ ἐργοτάξιον καὶ ἐνημεροῦται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δι' ἀναγραφῆς τῆς ἡμερομηνίας, τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, πάσης πληροφορίας σχετικῆς πρὸς τὰς ἐκτελουμένας ἐργασίας ὥστε νὰ δύναται νὰ συναχθοῦν ἐξ αὐτοῦ ἰδίᾳ ἢ κατὰ προσέγγισιν ἐκτίμησις τῆς ποσότητος τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν, αἱ διεξαχθεῖσαι ἐργαστηριακαὶ ἐξετάσεις, τὰ τυχόν συμβάντα καὶ τὰ ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας. Τὸ ἡμερολόγιον συντάσσεται μερίμνη καὶ εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου, ὑπογράφεται ὑπ'

αὐτοῦ καὶ προσυπογράφεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ καθημερινῶς αἱ δὲ ἐν αὐτῷ ἐγγραφαὶ ἀποτελοῦν ἀπλῶς πληροφοριακὰ στοιχεῖα καὶ παροχὴν εἰκόνας τῆς προόδου τῶν ἔργων ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀποδεικτικῆς δυνάμεως. Ἐν ἐκ τῶν διπλοτύπων φύλλων τοῦ ἡμερολογίου περιεχόμενον ἀμέσως εἰς τὸν ἐπιβλέποντα τίθεται πρὸς φύλαξιν εἰς τὸν ὑπηρεσιακὸν φάκελλον τῆς ἐργολαβίας.

2. Ὁ ἐπιβλέπων δύναται νὰ καταχωρήσῃ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου, ἐκτὸς τῶν ἐν ἄρθρῳ 29 τοῦ παρόντος ἐντολῶν καὶ τῶν ἐν παραγράφῳ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου παρατηρήσεων καὶ παρατηρήσεις ἀφορώσας εἰς διαπιστώσεις ἐκ διεξαχθέντων ἐλέγχων, περὶ μὴ τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως ὡς καὶ εἰς τὰ ἐνδεδειγμένα νὰ ληφθοῦν μέτρα πρὸς ἄρσιν τῶν παραβάσεων. Ὁ ἀνάδοχος προσυπογράφει πάντοτε τὰς ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ κατὰ τὰ ἀνωτέρω παρατηρήσεις. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος διαφωνῇ, ὑπογράφει, μετ' ἐπιφυλάξεως ὁπότε ὁ ἐπιβλέπων ὑποχρεοῦται ὅπως ἀμελλητὶ ἀναφέρῃ περὶ τούτων εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ὅστις ἐκδίδει σχετικὴν διαταγὴν πρὸς τὸν ἀνάδοχον, κοινοποιουμένην εἰς αὐτὸν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἡμέρας καταχωρήσεως εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τῆς σχετικῆς ἐγγραφῆς τοῦ ἐπιβλέποντος ἐξ ἧς ἀνέκυψεν ἡ διαφωνία. Κατὰ τῆς ἐν λόγῳ διαταγῆς ὁ ἀνάδοχος ἔχει δικαίωμα ὑποβολῆς ἐνστάσεως κατὰ νόμον. Ἐὰν ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας δὲν ἐκδώσῃ διαταγὴν ἢ δὲν κοινοποιήσῃ ταύτην ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας πρὸς τὸν ἀνάδοχον, αἱ ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ τοῦ ἔργου καταχωρηθεῖσαι παρατηρήσεις καὶ ἐντολαὶ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωροῦνται ἀνίσχυροι.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑπέχει τὴν ὑποχρέωσιν ἐὰν ζητηθῇ παρὰ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, νὰ καταχωρῇ εἰς τὸ ἡμερολόγιον κατὰ ὀριζόμενα χρονικὰ διαστήματα πληροφοριακὰ σταθμικὰ στοιχεῖα ἀναφερόμενα εἰς τὸ χρησιμοποιούμενον εἰς τὰ ἔργα προσωπικὸν καὶ μηχανήματα.

4. Πέραν τοῦ ἀνωτέρω, ἡμερολογίου, δι' ἐκάστην ἐργολαβίαν τηρεῖται καὶ βιβλίον καταμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι δὲν θὰ εἶναι ἐμφανεῖς καὶ καταμετρήσιμοι εἰς τὴν τελικὴν μορφήν τοῦ ἔργου (ἀφανεῖς ἐργασίαι). Τοῦτο εἶναι τεῦχος βιβλιοδετημένον ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων ἐν κεφαλίδι τῶν ὁποίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου καὶ τηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος.

Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο καταχωροῦνται οἱ ἀναφερόμενοι εἰς ἀφανεῖς ἐν γένει ἐργασίας, διενεργούμενοι παρὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἐλεγχοὶ καὶ καταμετρήσεις μετὰ τῶν ἀναγκαϊούντων σκαριφημάτων, ἐλέγχεται δὲ πάντως τὸ σύμφωνον τῶν διαστάσεων πρὸς τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα τῆς μελέτης. Ἐπὶ τῇ διαπιστῶσει ὅτι ὑφίστανται οὐσιώδεις διαφοραὶ δυνάμεναι νὰ ἐπιδράσουν δυσμενῶς ἐπὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἔργου συμφώνως πρὸς τὸν προορισμὸν του, ὁ ἐπιβλέπων ἀναβάλλει τὴν ἐγγραφὴν εἰς τὸ τεῦχος καταμετρήσεως καὶ σημειοῖ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τὰς σχετικὰς παρατηρήσεις καὶ ἐντολὰς διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων.

5. Αἱ εἰς τὸ βιβλίον καταμετρήσεως ἀφανῶν ἐργασιῶν καταχωρούμεναι διαστάσεις ἀναγράφονται ὡς ἔχουν ἐν τῇ πραγματικότητι, προσυπογράφονται δὲ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ὁ ἐλεγχος τῶν ποσοτήτων τούτων πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ παρόντος ἀποτελεῖ θέμα τοῦ ἐπακολουθοῦντος πρωτοκόλλου ἀφανῶν ἐργασιῶν κατὰ τοῦ ὁποῖου καὶ μόνον δύναται νὰ ὑποβληθῇ σχετικὴ ἐνστάσις. Βάσει τῶν στοιχείων τῆς καταμετρήσεως καταρτίζεται τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον παραλαβῆς ἀφανῶν ἐργασιῶν, ὅπερ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τοῦ ἀναδόχου. Τοῦτο ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἢ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσις ἀσκεῖται μόνον ἐὰν τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράφη μετ' ἐπιφυλάξεως. Ἐὰν εἰς τὸ πρωτόκολλον περιλαμβάνονται ἐκτιμήσεις στηριζόμεναι εἰς χαρακτηρισμὸν ἐδαφῶν ἐφαρμόζεται ἢ παράγραφος 6 τοῦ ἐπομένου ἄρθρου 54. Τὸ πρωτόκολλον ἀφανῶν ἐργασιῶν περιλαμβάνει τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ τὰ σκαριφήματα καὶ διαγράμματα διὰ τὴν πλήρη ἐπιμέτρησιν τῶν ἀφανῶν ἐργασιῶν. Ἡ σύνταξις καὶ ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου ἀφανῶν

έργασίων δὲν περιορίζει τὰς ἀρμοδιότητας τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου πρὸς ἑλεγχὸν τῶν ποσοτήτων.

* Ἄρθρον 54.

Τελικαὶ ἐπιμετρήσεις — Τελικὸς συνοπτικὸς ἐπιμετρητικὸς πίναξ.

1. Αἱ τελικαὶ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικῶς ἐν τῇ προόδῳ τοῦ ἔργου.

2. Διὰ πᾶν διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου δεκτικὸν αὐτοῦ τοῦ ἐπιμετρήσεως συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἴδιον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος, ὅπερ, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς πλήρους περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐπιμετρομένου μέρους ὑποβάλλεται εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ὁ ἐπιβλέπων ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ἀνάδοχος καθυστερεῖ τὴν ὑποβολὴν τοιούτων τελικῶν ἐπιμετρήσεων ὀρίζει διὰ σημειώσεως εἰς τὸ ἡμερολόγιον, κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἁρθροῦ 53 τοῦ παρόντος, τὰ μέρη τοῦ ἔργου δι' ἃ δέον ὅπως συνταχθοῦν ἀντίστοιχοι τελικαὶ ἐπιμετρήσεις καὶ τάσσει εὐλογον, πρὸς ὑποβολὴν τῆς ἐπιμετρήσεως, προθεσίαν οὐχὶ ἀνωτέραν τοῦ μηνός. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωρεῖται αὐτοδικαίως δοθεῖσα ἅμα τῇ ἐκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἔργων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 45 τοῦ παρόντος.

3. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος μνημονεύει σαφῶς τὸ ἐπιμετρομένον διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς αὐτοῦ καὶ περιλαμβάνει πάσας τὰς διὰ τὸ μέρος τοῦτο ἐργασίας. Τὸ τεῦχος τοῦτο δι' ἐκάστην ἐργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικὴν περιγραφὴν ἐκάστης τούτων μετ' ἐνδείξεως τοῦ ἀντιστοίχου ἁρθροῦ τοῦ τιμολογίου ἢ τῶν πρωτοκόλλων Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, τοὺς ἀναλυτικὸς ὑπολογισμοὺς διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ποσότητος τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τοῦτο σκαριφήματα καὶ διαγράμματα, βάσει τῶν στοιχείων ἀπ' εὐθείας καταμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν. Διὰ τὰς ἀφανεῖς ἐργασίας εἰς τὸ ἐπιμετρητικὸν τεῦχος τίθενται συνοπτικῶς αἱ ποσότητες τῶν ἐργασιῶν ὡς αὗται προκύπτουν ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἁρθρον 53 παράγραφος 5 πρωτοκόλλων ἀφανῶν ἐργασιῶν τὰ ὅποια συνοδεύουν τὴν ἐπιμέτρησιν. Διὰ τὰς περιπτώσεις κατ' ἀποκοπὴν πληρωνομένων ἐργασιῶν θέσιν τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἐπέχει ἡ ἐπιβεβαίωσις κατασκευῆς τῶν ἐν τοῖς σχεδίοις τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων τῶν ἐπὶ μέρους ἐργασιῶν, αἱ ὅποια ἀποτελοῦν τὴν βάσιν πραγματοποίησεως τῶν κατὰ τὴν σύμβασιν τμηματικῶν πληρωμῶν.

4. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἐλέγχει τὰς ὑποβληθείσας ἐπιμετρήσεις ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν καὶ ἐπιφέρει τὰς ἐνδεδειγμένας διορθώσεις, κοινοποιούσα εἰς τὸν ἀνάδοχον ἀντίτυπον αὐτῶν. Παρέλευσις τῆς τριμήνου ταύτης προθεσμίας ἀνευ ἐλέγχου τῆς ἐπιμετρήσεως δὲν συνεπάγεται ἀποδοχὴν ταύτης ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καὶ δημιουργεῖ ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου μόνον τὴν προϋπὸθεσιν ἐφαρμογῆς τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἁρθροῦ 24 τοῦ παρόντος πρὸς μείωσιν τῶν ἐγγυήσεων. Κατὰ τὰς διὰ τὸν ἑλεγχον τῆς ἐπιμετρήσεως ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις δύναται νὰ παρίσταται καὶ ὁ ἀνάδοχος. Ὁ ἀνάδοχος πάντως ὑποχρεοῦται ὅπως διαθέσῃ κατάλληλον διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις προσωπικὸν καὶ μέσα καὶ ὅπως παράσχω κατὰ τὸν ἑλεγχον τῶν ἐπιμετρήσεων πᾶσαν πληροφορίαν, ἐπεξηγηματικὴν τῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῶν διαγραμμάτων ἢ σκαριφημάτων. Ἐὰν ἡ ὑποβληθεῖσα τελικὴ ἐπιμέτρηση δὲν ἐπιδέχεται εὐχερῆ διόρθωσιν ἕνεκα ἀνακριβειῶν, ἐλλείψεων ἢ ἀσυμφωνιῶν πρὸς τὰς κατὰ τὴν σύμβασιν ἀπαιτήσεις, ἐπιστροφεται πρὸς ἀνασύνταξιν, τασσομένης πρὸς τοῦτο σχετικῆς προθεσμίας. Τοιαύτη ἐπιστροφή δὲν δύναται νὰ γίνῃ μετὰ τὴν παρέλευσιν δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως. Εἰς περιπτώσεις ἐπιστροφῆς πρὸς ἀνασύνταξιν ἢ τρίμηνος προθεσμία τῆς παρούσης παραγράφου ἄρχεται ἐκ νέου ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως μετὰ τὴν ἀνασύνταξιν.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ᾔθελεν ὑποβληθῆ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐμπροθέσμως οἰαδήποτε τελικὴ ἐπιμέτρηση, αὕτη συντάσσεται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, ἥτις δύναται νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς τοῦτο ἰδιώτως τεχνικοὺς καὶ συνεργεῖα, τῆς

δαπάνης καταλογιζομένης εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐκπιπτομένης ἐκ τῆς πρώτης πρὸς τοῦτον πληρωμῆς.

Ἡ οὕτω συντασσομένη τελικὴ ἐπιμέτρησης κοινοποιεῖται εἰς τὸν ἀνάδοχον. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως προθεσμίας, ἡ κοινοποιηθεῖσα ἐπιμέτρησης θεωρεῖται ὡς γενομένη ἀποδεκτὴ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Κατὰ τὴν αὐτὴν περίπτωσιν τῆς μὴ ἐμπροθέσμου ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἡ διευθύνουσα ὑπηρεσία, μέχρι τῆς παρὰ ταύτης συντάξεως τῆς ἐπιμετρήσεως, δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν πιστοποίησιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν.

6. Αἱ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται μὲ διαστάσεις τῶν ἔργων καὶ ποσότητες τῶν ἐργασιῶν ὡς αὗται προκύπτουν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἁρθροῦ 29. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον ἐπιμετρήσεως, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἰδιαιτεροὶ ὅροι ἐν τῇ συμβάσει αἱ διαστάσεις καὶ αἱ ποσότητες ἐπιμετροῦνται ὡς ἔχουν εἰς τὴν πραγματικότητά, μὴ ἐπιτρεπομένου ὅπως λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν τυχὸν ἔθιμα ἢ συνήθειαι ἔστω καὶ γενικῶς παραδεδειγμένα. Ἐὰν ὑπὸ τῆς συμβάσεως προβλέπωνται ἐργασίαι πρὸς προσδιορισμὸν τῶν ποσοτήτων τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται ἡ ποσοστιαία κατανομή μείζονος ἐπιμετρομένης ποσότητος ἐργασιῶν, ἡ ἐπιμέτρησης γίνεται ἐκτελέσει τῶν ποσοστῶν κατανομῆς (χαρακτῆρισμός τῶν ἐργασιῶν). Ὁ χαρακτῆρισμός τῶν ἐργασιῶν γίνεται κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τούτων καὶ πάντως πρὸ τῆς ἐπικαλύψεως τῶν τυχόν ἐκ τούτων ἀφανῶν. Ὁ χαρακτῆρισμός διενεργεῖται παρ' ἐπιτροπῆς ἐκ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος, συντασσομένου σχετικοῦ πρωτοκόλλου.

Εἰς περιπτώσεις μικρᾶς ἐκτάσεως ἐργασιῶν ὑποκειμένων εἰς χαρακτῆρισμὸν γίνεται ὑπὸ μόνου τοῦ ἐπιβλέποντος τῇ ἐντολῇ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας. Περὶ τῆς ἐντολῆς ταύτης γίνεται μνεία ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ. Ὁ χαρακτῆρισμός γίνεται πάντοτε κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ μετὰ πρόσκλησίν του. Τὸ πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας, ἡ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεις εἶναι παραδεκτὴ μετ' ἐπιφυλάξεως.

7. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς μηνός ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 45 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων, ὑποβάλλῃ ὁμοῦ μετὰ τῶν τυχόν ἐλλειπουσῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων καὶ τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πίνακα, ἀνακεφαλαιοῦντα τὰς ποσότητας ἐργασιῶν πασῶν τῶν τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων τοῦ ἔργου.

8. Εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πίνακα περιλαμβάνονται δι' ἑκάστον εἶδος ἐργασίας αἱ ἀντίστοιχοι ποσότητες τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων. Ἐὰν αὗται ἔχουν ἐλεγχθῇ παρὰ τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας αἱ ποσότητες τίθενται ὡς διωρθώθησαν ἔστω καὶ ἂν ἐκκρεμοῦν περὶ αὐτῶν ἐνστάσεις τοῦ ἀναδόχου ἢ αἰτήσεις θεραπείας. Ἡ τοιαύτη εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πίνακα καταχώρησις δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ μέρους τοῦ ἀναδόχου παραίτησιν ἀπὸ τῶν νομίμως ἀσκηθεισῶν τοιούτων αἰτήσεων ἢ ἐνστάσεων, οὐδὲ παρέχει αὐτῷ δικαίωμα ὑποβολῆς νέων τοιούτων. Διὰ μὴ εἰσέτι ἐλεγχθείσης ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐπὶ μέρους τελικᾶς ἐπιμετρήσεως ἡ διὰ τυχόν τὸ πρῶτον μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ πίνακος ὑποβαλλομένης τοιαύτας, περιλαμβάνονται εἰς αὐτὸν αἱ ποσότητες τῶν ἐπιμετρήσεων, ὡς αὗται συνετάγησαν ὑποκειμένοι εἰς τὴν μετὰ τὸν ἑλεγχον διόρθωσιν.

9. Μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος ὑποβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ πᾶν ἕτερον αἴτημα αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως, ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν ἐξέπεσεν τοῦ δικαίωματος τούτου ἐξ ἄλλης τινὸς αἰτίας.

Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος μόνον δι' ὀψιγενεῖς αἰτίας δύναται ὁ ἀνάδοχος νὰ ἐγείρῃ σχετικὰς ἀπαιτήσεις.

10. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς διμήνου προθεσμίας ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τοῦ ἀναδόχου τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος προβῇ εἰς τὸν ἑλεγχον καὶ τὴν τυχόν διόρθωσιν αὐτοῦ.

Ἡ προθεσμία αὕτη δὲν λήγει πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας πρὸς ἔλεγχον καὶ διόρθωσιν τῆς τελευταίας τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων, ἐφ' ὧν στηρίζονται αἱ ἐγγραφαὶ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος.

Ἄρθρον 55.

Πιστοποίησις ἀξίας ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν.

1. Ἡ πληρωμὴ εἰς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου γίνεται τμηματικῶς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου βάσει πιστοποιήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν συνοδευομένης ἀπαρατήτως ὑπὸ συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν. Αἱ πιστοποιήσεις συντάσσονται παρὰ τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου κατὰ χρονικὰ διαστήματα καθοριζόμενα ἐν τῇ συμβάσει, αἱ δὲ βάσει αὐτῶν πληρωμαὶ ἐνεργοῦνται παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, μετ' ἔλεγχον καὶ ἐπισημειωματικὴν ἐγκρίσιν τῆς διευθυνοῦσης Ὑπηρεσίας, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς υποβολῆς τῶν.

Ἐὰν ἡ πληρωμὴ καθυστερήσῃ πέραν τῶν 2 μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας καθ' ἣν ὤφειλε νὰ πραγματοποιηθῇ ἄνευ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου, οὗτος δικαιούται τόκον ὑπερμερίας ἐπὶ τῶν καθυστερουμένων ποσῶν πρὸς ἑξ' ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (6%) ἐτησίως, ἀπὸ τῆς υποβολῆς περὶ τούτου ὁχλήσεως. Παρὰ τὴν καθυστέρησιν τῶν πληρωμῶν ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου δικαιούται νὰ διακόψῃ τὰς ἐργασίας γνωστοποιῶν τοῦτο ἐγγράφως. Μετὰ τὴν παρέλευσιν διμήνου ἀπὸ τῆς τοιαύτης γνωστοποιήσεως καὶ ἐφ' ὅσον συνεχίζεται ἡ καθυστέρησις τῆς πληρωμῆς, δύναται οὗτος νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς συμβάσεως, ἀποζημιούμενος ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος ὁριζόμενα.

2. Τὰ τῆς κατασχέσεως τοῦ πρὸς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος καὶ τὰ τῆς ἐκχωρήσεως αὐτοῦ ρυθμίζονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 4694/1930 «περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς ἐκχωρήσεως καὶ κατασχέσεως τῶν ἡμερομισθίων ἐργατῶν κλπ. καὶ τῶν μισθῶν τῶν ιδιωτικῶν ὑπαλλήλων κλπ.», ὡς αὗται ἰσχύουν.

3. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν τὴν συνοδεύουσαν τὴν πιστοποίησιν καταχωροῦνται ἀνακεφαλαιωτικῶς ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων, αἱ ποσότητες δι' ἑκάστον εἶδος συντελεσμένων ἐργασιῶν ὡς αὗται καθορίζονται ὑπὸ τοῦ συμβατικοῦ τιμολογίου ἢ τῶν ἐγκριθεισῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν. Ἡ καταχώρησις τῶν ποσοτήτων κατ' εἶδος ἐργασίας γίνεται βάσει τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 54 τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων.

Ἐὰν διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας δὲν ἔχῃ καταρτισθῇ τελικὴ ἐπιμέτρησις, ἡ καταχώρησις τῶν ποσοτήτων γίνεται βάσει προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν τούτων, περιλαμβανομένης πάσας τὰς ἐνδείξεις τὰς ληφθείσας ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ποσοτήτων τῶν ἀντιστοιχῶν ἐργασιῶν κατὰ διακεκριμένα τμήματα τοῦ ἔργου.

Διὰ τὰς περιπτώσεις τῆς μὴ ἐμπροθέσμου καταρτίσεως τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ τελευταῖον ἐδάφιν τῆς παραγράφου 5 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου.

4. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπιβλέποντος νὰ περιληφθοῦν ἐπίσης ἐργασίαι μὴ πλήρως συντελεσμέναι, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπολειπόμενον πρὸς συμπλήρωσιν μέρος αὐτῶν δὲν συντελεῖ εἰς τὴν στερότητα τοῦ ἐκτελεσθέντος μέρους καὶ δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ κεχωρισμένως, χωρὶς οὐδεμίαν νὰ προξενηθῇ ζημίαν εἰς τὰς συμπληρουμένας ἐργασίας. Αἱ τοιαῦται μὴ πλήρως συντελεσμέναι ἐργασίαι καταχωροῦνται εἰς ἰδιαίτερον κεφάλαιον τῆς συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως διὰ περιγραφῆς δι' ἑκάστον εἶδος ἐργασίας τοῦ ἐκτελεσθέντος μέρους αὐτῆς ἐν σχέσει πρὸς τὴν πλήρη ἐργασίαν. Αἱ ποσότητες προκύπτουν καὶ ἐνταῦθα ἐκ προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ.

5. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπιβλέποντος νὰ περιληφθοῦν ὡσαύτως τὰ εἰσκομισθέντα

εἰς τὰ ἐργοτάξια ἢ εἰς δηλωθείσας καὶ ἐγκριθείσας ἀποθήκας ὑλικά διὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἐργολάβος φέρει ἀκραιῖν τὴν εὐθύνην μέχρι τῆς ἐνσωματώσεώς των εἰς τὸ ἔργον καὶ τῆς παραλαβῆς αὐτοῦ καὶ διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ὑπηρεσία δύναται νὰ τάζῃ πᾶν ἐξασφαλιστικὸν μέτρον. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν τούτων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνουν τῆς ἀπαιτουμένης διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατὰ τὸ πρόγραμμα ἐργασιῶν. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν προκύπτουν ἐκ προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως ὡς ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἥτις δέον νὰ περιλαμβάνῃ ἐπίσης καὶ τὰς θέσεις ἀποθηκεύσεως τῶν ὑλικῶν.

6. Ἡ πιστοποίησις συντάσσεται ἀνακεφαλαιωτικῶς, βάσει τῶν ἐγκεκριμένων τιμῶν μονάδος καὶ τῶν ἐν τῇ ἐπιμέτρῃσει ποσοτήτων, αἵτινες ὅμως περιορίζονται μέχρι τῶν ἐγκεκριμένων τοιούτων, δι' ἑκάστον εἶδος ἐργασίας. Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ὅπως αἱ πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν καὶ ἐκτελεσθείσας ἐργασίας, βάσει ποσοτοῦ τῶν τιμῶν μονάδος αὐτῶν πρὸ τῆς τελικῆς ἐγκρίσεως τῶν σχετικῶν Συγκριτικῶν Πινάκων καὶ Πρωτοκόλλων Κανονισμῶν νέων τιμῶν, ἐντὸς τοῦ Τεχνικοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔργου καὶ τοῦ ἐγκεκριμένου προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ, κατὰ τὰ δι' ἀποφάσεων τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. εἰδικῶς ἢ κατὰ κατηγορίαν ἔργων ὁριζόμενα.

7. Προκειμένου περὶ περιληφθεισῶν εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν μὴ πλήρως συντελεσμένων ἐργασιῶν, αὗται περιλαμβάνονται εἰς τὴν πιστοποίησιν με τιμὰς μονάδος μειουμένας κατὰ ποσὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν τοῦ ὑπολειπομένου πρὸς συμπλήρωσιν μέρους αὐτῶν. Προκειμένου περὶ περιληφθέντων εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν ὑλικῶν, ἡ ἀξία αὐτῶν ἐν τῇ πιστοποίησει, πάντως οὐχὶ μείζων τῆς ἀγοραίας αὐτῶν ἀξίας, προσδιορίζεται διὰ μείωσιν τῆς ἐν τῷ τιμολογίῳ ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος κατὰ ποσὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν πρὸς ἐνσωματώσιν των ὑλικῶν.

Αἱ ἐν τῇ ἐπιμέτρῃσει ποσότητες δύναται ἐπίσης νὰ περιορισθοῦν εἰς τὴν πιστοποίησιν ἐντὸς τῶν ποσοτήτων τοῦ ἐγκεκριμένου προγράμματος.

8. Ἡ βάσει τῶν ἀνωτέρω πιστοποιουμένη ἀξία τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν μόνον καὶ οὐχὶ τῶν ἐπὶ τόπου ὑλικῶν προσαυξάνεται κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν, ἐὰν τοῦτο δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς μονάδος καὶ τὸ προκύπτον ἄθροισμα μειοῦται κατὰ τὸ ποσοστὸν τῆς ἐκπτώσεως δημοπρασίας ἢ συμπεφωνημένης διὰ τῆς συμβάσεως ἀναλόγου ἐκπτώσεως.

9. Προκειμένου περὶ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων ἀπαλογιστικῶς περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν ἡ πραγματικὴ, συμφώνως πρὸς τὰ συνοδεύοντα ταύτην παραστατικά, δαπάνη καὶ τὸ ἰσχὺον ὄφελος, κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄρθρον 57 ὁριζόμενα.

10. Εἰς τὴν πιστοποίησιν περιλαμβάνονται ἐπίσης τυχὸν ἀναθεώρησις τιμῶν, προκύπτουσα βάσει πινάκων συνοδευόντων τὴν πιστοποίησιν καὶ συντασσόμενων κατὰ τὰς κειμένας σχετικὰς διατάξεις καὶ οἱ τυχὸν κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος τόκοι ὑπερμερίας ἐνεκα καθυστέρησεως τῆς πληρωμῆς. Οἱ τόκοι οὗτοι ἀναγνωρίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. καὶ καταβάλλονται ἐκ τῶν πιστώσεων τοῦ ἔργου.

11. Ἐπὶ τῆς οὕτω διαμορφουμένης ὀλικῆς ἀξίας τῆς πιστοποιήσεως ἐπιβάλλεται ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος κράτησις λόγῳ ἐγγυήσεως εἰς τὸ ὑπόλοιπον δὲ προστίθενται τυχὸν νόμιμοι ἀποζημιώσεις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀφαιροῦνται τυχὸν ἐπιβληθεῖσαι ποινικαὶ ρῆτραι ἢ ἀποζημιώσεις ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

12. Τὰ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον στοιχεῖα, συντασσόμενα ὑπ' εὐθύνην τοῦ ἀναδόχου καὶ ὑπογεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ, ὑποβάλλονται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν, κατὰ χρονικὰ διαστήματα καθοριζόμενα ἐν τῇ συμβάσει, ἀναλόγως πρὸς τὴν ὀλικὴν τῶν ἔργων δαπάνην καὶ τὴν προθεσίαν ἐκτελέσεως αὐτῶν.

Ἐὰν ἡ σύμβασις δὲν καθορίξῃ τὰ χρονικὰ ταῦτα διαστήματα τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὑποβάλλονται κατὰ χρονικὰ διαστήματα οὐχὶ μικρότερα τοῦ μηνός. Ἡ διευθύνουσα ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τὴν ὑποβολὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω στοιχείων, προβῇ μετὰ τὸν προσήκοντα ἔλεγχον αὐτῶν καὶ ἐνδεχομένην διόρθωσιν μετὰ συμφωνον γνώ-

μην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων χωρήσει ἐν συνεχείᾳ εἰς συντάξιν ἐντολῆς πληρωμῆς τοῦ ἀναδόχου πρὸς πληρωμὴν αὐτοῦ ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἀνωτέρω στοιχείων.

Ἐν περιπτώσει ὑποβολῆς ἀνακριβοῦς ἢ ἀσαφοῦς ἐπιμετρήσεως ἢ πιστοποιήσεως εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ καθίσταται δυσχερὴς ἡ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διόρθωσις αὐτῆς, ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία, διὰ διαταγῆς τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον, ἐπισημαίνει τὰς ἐκ τοῦ ἐλέγχου διαπιστωθείσας ἀνακριβείας ἢ ἀσφαfeίας ἐντελλομένη τὴν ἀνασύνταξιν καὶ ἐπανυποβολὴν ταύτης.

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ ὀρίζομένη ὡς ἄνω προθεσμία διὰ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἀρχεται ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἀνασυνταχθείσης ὑπ' αὐτοῦ πιστοποιήσεως καὶ ἐπιμετρήσεως.

Ἄρθρον 56.

Ἐντολαὶ πληρωμῶν.

1. Αἱ πρὸς τοὺς ἀναδόχους πληρωμαὶ διενεργοῦνται βάσει ἐντολῶν πληρωμῶν ἐκδιδομένων ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας μετὰ σύμφωνον γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων κατόπιν ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πιστοποιήσεως τῶν ἐκτελεσθεῖσων ἐργασιῶν, ὡς εἰς ἄρθρον 55 ὀρίζεται.

2. Αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν ἐκδιδόμεναι ἐντολαὶ πληρωμῆς ἀποτελοῦν πάντοτε καταβολὰς ἐναντι τοῦ ὀλικοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ πρωτοκόλλου τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συντάσσεται ἐντολὴ πληρωμῆς βάσει πιστοποιήσεως περιλαμβανοῦσας τὰς παραληφθείσας ποσότητας τῶν ἐργασιῶν. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν πρωτοκόλλου τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς συντάσσεται ἡ τελικὴ ἐντολὴ πληρωμῆς.

3. Αἱ ἐντολαὶ πληρωμῆς συντάσσονται ἀνακεφαλαιωτικαί.

4. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας δὲν ὑποβάλῃ ἐντὸς τῆς τασσομένης πρὸς τοῦτο προθεσμίας τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 55 στοιχεῖα διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐντολῆς πληρωμῆς δύναται νὰ συντάξῃ ταῦτα ἡ ὑπηρεσία, ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 54 τοῦ παρόντος.

5. Ἡ ἐντολὴ διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ πληρωμὴν τῆς συνοδεύεται μόνον ὑπὸ τῆς πιστοποιήσεως τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως καὶ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 57 παραστατικῶν στοιχείων τῶν τυχόν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν. Συνοδεύεται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ συνοπτικοῦ πίνακος τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς ἀναθεωρήσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἐπιβαλλουσῶν ποινικῶν ρήτραις ἢ ἀποζημιώσεις ἀποφαθείσων.

Ἄρθρον 57.

Ἀπολογιστικαὶ ἐργασίαι.

1. Εἰς περιπτώσεις συμβάσεως ἐκτελέσεως ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν δι' ἀνάδοχον, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν τῇ συμβάσει ὀριζόμενα διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς δαπάνης τῶν οὕτω κατασκευασθησομένων ἐργῶν καὶ τὸ κατὰ τὴν δημοπρασίαν προσφερθὲν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐργολαβικὸν ποσοστὸν.

Ὁ κύριος τοῦ ἔργου ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐξήσεως ἢ μειώσεως τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτελουμένων ἐργασιῶν μέχρι ποσοστοῦ 25% τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἥτις εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ τὸν ἀνάδοχον. Αἱ ἐργασίαι αἱ ἐκτελούμεναι ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προσαυξήσεως προσαυξάνονται κατὰ τὸ συμβατικὸν ποσοστὸν Γ.Ε. καὶ Ο.Ε. Δι' αὐξήσιν ἐργασιῶν πέραν τοῦ 25 % καὶ μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ τὸ ποσοστὸν Γ.Ε. καὶ Ο.Ε. δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὸ 10 %.

2. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν πάσης ἐτέρας συμβάσεως οἰοῦνται ἔκτελεσιν ἔργου, δύναται ἡ ὑπηρεσία νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον καὶ τὴν ἀπολογιστικὴν ἐκτέλεσιν ἐργα-

σιῶν (τὸ σύνολον τῆς ἀξίας) τῶν ὁποίων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὸ 10 % τοῦ ἐγκεκριμένου προϋπολογισμοῦ τῆς συμβάσεως ἐν τῷ συνόλῳ τῆς.

3. Προκειμένου περὶ τῶν ἐν παραγράφῳ 2 ἐργασιῶν εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται καὶ περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν ἡ πραγματικῶς προκύπτουσα δαπάνη, συμφώνως πρὸς τὰ συνοδεύοντα καὶ ἀποδεικνύοντα ταύτην παραστατικά στοιχεῖα. Ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω ἀξίας καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον δι' ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς τὸ 10 % μὴ ὑποκείμενον εἰς τὴν ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἔκπτωσιν, ἐκτὸς ἐάν ἄλλως ἀναφέρεται ἐν τῇ συμβάσει τοῦ ἔργου.

Δαπάναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου ἀπολογιστικῶς τυγχάνουν οἱ μισθοί, τὰ ἡμερομίσθια καὶ αἱ πάσης φύσεως ἐπ' αὐτῶν ἐργοδοτικαὶ εἰσφοραὶ καὶ ἐπιβαρύνσεις, ἡ ἀξία καὶ αἱ δαπάναι διαλογῆς, ἀποθηκεύσεως, μεταφορᾶς καὶ ἐν γένει χρήσεως τῶν ὀλικῶν.

Τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αἱ δαπάναι λειτουργίας αὐτῶν, καθὼς καὶ ἡ ἀμοιβὴ δι' ἐργολαβικὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν (μετὰ ἢ ἄνευ ὀλικῶν - φατοῦρα).

4. Αἱ ἐπιβαρύνσεις τοῦ ἔργου διὰ πάσης φύσεως κρατήσεις ἢ εἰσφορᾶς οἰωνδῆποτε τρίτων (πλὴν φόρου εἰσοδήματος καὶ χαρτοσήμου) τοῦ ἀναδόχου, αἱ ἀντιστοιχοῦσαι εἰς τὰς πρὸς τὸν ἀνάδοχον πληρωμὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν, καταβαλλόμεναι ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πρὸς τοὺς ὑπὲρ ὧν αὐταί, ἀποδίδονται δὲ εἰς τοῦτον ἀναγραφόμεναι ἰδιαιτέρως εἰς τὴν πιστοποίησιν. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς παρούσης παραγράφου οὐδὲν ποσοστὸν δικαιούται ὁ ἀνάδοχος.

5. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν καταβολὴν πασῶν τῶν κρατήσεων, εἰσφορῶν, φόρων κλπ. τῶν βαρυνουσῶν τὸ κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1 καὶ 3 ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους του.

6. Τὰ ἀνώτατα ὅρια τῶν κατ' εἰδικότητα καταβαλλομένων μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων μὴ δυνάμενα νὰ ὑπερβαίνουν τὰ ὑπὸ τῶν Νομαρχιακῶν τμημάτων τῶν Περιφερειακῶν Συμβουλίων Δημοσίων ἔργων διὰ τὴν περιοχὴν κατασκευῆς τοῦ ἔργου, ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Διοικήσεως τὸ ἔργον ὑπηρεσίας, τηρουμένων τῶν κατὰ τὴν ἐργατικὴν νομοθεσίαν κατωτάτων τοιούτων.

Πᾶσα παρέκκλισις ἀπὸ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου ὑπόκειται εἰς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ ἡτιολογημένης προτάσεως τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων καὶ μόνον δι' εἰδικῆς φύσεως ἔργα.

Ἄρθρον 58.

Προσωρινὴ παραλαβή.

1. Πρὸς διενέργειαν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συνίσταται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ συμφώνου γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων τριμελὲς ἐπιτροπὴ ἐκ τεχνικῶν προκειμένου περὶ ἔργων εἰδικῆς φύσεως, δύναται δὲ νὰ ὀρίζονται καὶ πλείονα μέλη αὐτῆς ἐκ τεχνικῶν διαφόρων καὶ ἀντιστοιχῶν εἰδικότητων. Ὁμοίως προκειμένου περὶ ἔργων ἀφορώντων εἰς ἐγκαταστάσεις Ἱερῶν Ναῶν καὶ προκτισμάτων αὐτῶν ὡς καὶ Ἱερῶν Μονῶν, δύναται νὰ μετέχῃ καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ οἰκείου Ἡγουμενοσυμβουλίου.

Αἱ ἐπιτροπαὶ παραλαβῆς συνέρχονται καὶ ἐπιλαμβάνονται τοῦ ἔργου τῶν προσκλήσει καὶ εὐθὺν τοῦ Προέδρου αὐτῶν. Κατὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἐλέγχονται ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς αἱ ἐκτελεσθεῖσαι ἐργασίαι κατὰ τὸ ἐφικτόν.

2. Πρὸς σύστασιν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποβάλλει ἀντίγραφον τοῦ τελικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος καὶ ἀναφέρει τὴν κατ' ἐκτίμησιν ἀξίαν τῶν ἔργων, ὡς διαμορφοῦται βάσει τοῦ πίνακος τούτου, τὴν

ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου ὡς καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἐπιβλέποντος τὰ ἔργα ἢ τῶν διαδοχικῶς τυχόν ἐπιβλεψάντων ταῦτα τεχνικῶν ὑπαλλήλων.

3. Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου. Διὰ τὴν διενέργειαν ταύτης ἀπαιτεῖται ἡ σύνταξις τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν. Ταύτην συντάσσει ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου καὶ ὑποβάλλει πρὸς ἔλεγχον ἐντὸς τῶν διὰ τοῦ ἄρθρου 54 παράγραφος 7 τοῦ παρόντος καθοριζομένων προθεσμιῶν.

Ὑπέρβασις τῶν προθεσμιῶν τούτων συνεπάγεται ἀντίστοιχον παράτασιν τοῦ χρόνου διενέργειας τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς.

4. Περὶ τῆς παραλαβῆς συντάσσεται πρωτόκολλον ὅπερ ὑπογράφεται ὑπὸ πάντων τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, τοῦ παρισταμένου κατὰ τὴν διενέργειαν ταύτης τελευταίου ἐπιβλεψάντος καὶ τοῦ παραδίδοντος τὸ ἔργον ἀναδόχου.

5. Ἡ Ἐπιτροπὴ παραλαβῆς ἐλέγχει τὴν ἐπιμέτρησιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν διὰ γενικῶν ἢ σποραδικῶν καταμετρήσεων, καταγράφει εἰς τὸ πρωτόκολλον τὰς ποσότητας τῆς ἐπιμετρήσεως ὡς αὐταὶ ἐκ τῶν γενομένων ἐλέγχων τυχόν διορθοῦνται, αἰτιολογεῖ τὰς τυχόν ἐπενεχθείσας τροποποιήσεις εἰς τὰς ποσότητας τῆς ἐπιμετρήσεως καὶ ἀναγράφει τὰς παρατηρήσεις τῆς ἐπὶ τῶν τυχόν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καθ' ὑπέρβασιν τῶν ἐγκεκριμένων ποσοτήτων ἢ κατὰ τροποποιήσιν τῶν ἐγκεκριμένων σχεδίων.

Ὁμοίως ἡ ἐπιτροπὴ ἐλέγχουσα κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὴν ποιότητα τῶν ἐργασιῶν ἀναγράφει ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ τὰς περὶ ταύτης παρατηρήσεις τῆς ἰδίας περὶ τῶν ἐκ τούτων κρινόμενων ὡς ἀπορριπτέων ἢ παραδεκτῶν μὲν, μετὰ μειώσιν ὅμως τῆς τιμῆς των. Ἐπίσης γνωμοδοτεῖ ὅπου τοῦτο ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Νόμου.

6. Πᾶσαι αἱ παραλαβαὶ διενεργοῦνται παρουσίᾳ καὶ τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος ἀρμοδίως κληθεῖς δὲν παραστῇ. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ὡς καὶ ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ πρωτοκόλλου, τοῦτο κοινοποιεῖται εἰς αὐτὸν κατὰ τὸ ἄρθρον 23 παράγραφος 3 τοῦ παρόντος. Τὸ πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον Ὑπηρεσίας, ἡ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσις ἀσκειῖται ἐντὸς τῆς κατὰ νόμον προθεσμίας ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς τούτου ἢ ἀπὸ τῆς εἰς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως. Τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς μετὰ τοῦ φακέλλου τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως ὑποβάλλονται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἀμέσως εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἔργων, ἐν περιπτώσει ἐνστάσεων τοῦ ἀναδόχου δύναται ἡ Ἐπιτροπὴ Ἔργων νὰ ζητήσῃ τὰς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀπόψεις τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς παραλαβῆς.

7. Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ συντελεῖται διὰ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

8. Ἐφ' ὅσον προβλέπεται εἰς τὴν σύμβασιν ἢ αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, δύναται νὰ διενεργηθῇ προσωρινὴ παραλαβὴ καὶ ἀποπερατωθέντος τμήματος τοῦ ἔργου δεκτικοῦ αὐτοτελοῦς χρήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου.

9. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας πρὸς διενέργειαν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς, αὕτη θεωρεῖται ὡς αὐτοδικαίως συντελεσθεῖσα μετὰ πάροδον μηνὸς ἀπὸ τῆς μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς προθεσμίας, εἰδικῆς περὶ τούτου ὁχλήσεως τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου πρὸς διενέργειαν ταύτης.

Ἄρθρον 59.

Χρόνος ἐγγυήσεως τῶν ἔργων.

1. Ὁ χρόνος ἐγγυήσεως, μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ ὁριστικὴ παραλαβὴ, μετρεῖται πάντοτε ὑπὸ τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου.

Ὁ χρόνος οὗτος ὁρίζεται εἰς δέκα πέντε (15) μῆνας.

Διὰ τῆς συμβάσεως εἰς ὅλους εἰδικὰς περιπτώσεις δύναται νὰ καθορίζηται μείζων χρόνος ἐγγυήσεως, ὅστις δὲν δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερος τῶν τριῶν (3) ἐτῶν.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ συντηρῇ τὰ ἔργα εἰς ἱκανοποιητικὴν κατὰστασιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς των καὶ μετ' αὐτὴν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς. Ἐργασίαι πρὸς ἀποκατάστασιν βλαβῶν ἐκ τῆς χρήσεως κατὰ τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ παρόντος ἐκτελοῦνται τῇ ἐγκρίσει τῆς ὑπηρεσίας, ἡ δὲ δαπάνη ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀνάδοχον, ἐφαρμοζομένου τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 60.

Ὅριστικὴ παραλαβὴ.

1. Ἐπὶ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἐφαρμόζονται αἱ διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν διατάξεις τῶν παραγράφων 1,4,6,7 καὶ 8 τοῦ ἄρθρου 58 τοῦ παρόντος.

2. Πρὸς σύστασιν τῆς ἐπιτροπῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἀναφέρει, πλέον τῶν ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 58 στοιχείων καὶ τὴν ἡμερομηνίαν λήξεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως τοῦ ὁριζομένου κατὰ τὸ ἄρθρον 59 τοῦ παρόντος.

3. Ἡ ὁριστικὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως τοῦ ἔργου καὶ μετὰ πάροδον 30 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετὰ τὴν ἀνωτέρω διμηνον προθεσμίας εἰδικῆς ὁχλήσεως τοῦ ἐργολάβου, διὰ τὴν διενέργειαν αὐτῆς. Ἐὰν ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ δὲν ἔχῃ ἐνεργηθῇ μέχρι τῆς διενέργειας τῆς ὁριστικῆς, διενεργεῖται ταυτόχρονα προσωρινὴ καὶ ὁριστικὴ παραλαβὴ.

4. Ἡ ὁριστικὴ παραλαβὴ θεωρεῖται αὐτοδικαίως συντελεσθεῖσα ἐὰν δὲν διενεργηθῇ ἐντὸς τῶν ὡς ἄνω προθεσμιῶν. Παραλαβὴ διενεργουμένη μετὰ τὴν ὡς ἄνω αὐτοδικαίαν συντέλεσιν τῆς ὁριστικῆς τοιαύτης, ἔχει διὰ τὸν ἀνάδοχον τὰς συνεπείας τοῦ τῆς ἐπομένης παραγράφου.

5. Ἡ συντέλεσις τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρίαν τῆς κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις παραγράφου τῶν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως ἀπαιτήσεων τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

Διαφοραὶ εἰς τὰς ποσότητας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, διαπιστούμεναι ἐκ παραλαβῆς διενεργουμένης μετὰ τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου αὐτοδικαίαν συντέλεσιν αὐτῆς, παρέχουν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου τὸ δικαίωμα ἀνζητήσεως τοῦ διὰ ταύτας τυχόν καταβληθέντος ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος.

Ἄρθρον 61.

Ἐνστάσεις - Αἰτήσεις θεραπείας.

1. Ἐπὶ πάσης διαφορᾶς, οἰασδήποτε φύσεως, προκύπτουσας ἐξ ἐργολαβικῆς συμβάσεως κατὰ τὴν διάρκειαν ἢ τὴν ὀπωσδήποτε λύσιν αὐτῆς χωρεῖ ἐνστάσις ἐνώπιον τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ὅπερ καὶ ἀποφαίνεται ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς καταθέσεως τῆς ἐνστάσεως κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῇ Τ.Υ.Ε. Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἡ ἐνστάσις ἀσκειῖται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς καθ' οἷονδήποτε τρόπου ἐπιδόσεως τῷ ἀναδόχῳ ἐργολάβῳ τῆς σχετικῆς πράξεως διὰ καταθέσεως εἰς τὸ ἀρμόδιον γραφεῖον τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

2. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας τοῦ ἐνισταμένου πρὸς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Κ.Δ.Σ. ἡ παρελεύσεως ἀπράκτου τῆς διμήνου προθεσμίας πρὸς ἐκδοσιν ταύτης, οὗτος δύναται νὰ ὑποβάλῃ αἴτησιν θεραπείας ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς νομίμου ἐπιδόσεως τῆς ἐνστάσεως τοῦ ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἥτις καὶ ἀποφαίνεται μετὰ γνωμοδότησιν τῆς ὁλομελείας τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

3. Εάν ο ασκήσας την αίτησιν δέν αποδέχεται την απόφασιν τῆς Διαρκoῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἢ ἐάν ἡ τελευταία δέν ἀποφανθῇ ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως εἰς ταύτην τῆς αἰτήσεως θεραπείας, δικαιούται ὁ ασκήσας τὴν αἴτησιν νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαδικασίαν τοῦ ἀρθροῦ 17 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1266/1972.

4. Δικαίωμα ἐνστάσεως καὶ αἰτήσεως θεραπείας ἔχει καὶ ὁ κύριος τοῦ ἔργου κατὰ τὰ ὡς ἄνω.

Ἄρθρον 62.

Υποχρεώσεις κοινοπρακτούντων ἀναδόχων.

1. Ἀναληφθείσης ἐν Κοινοπραξίᾳ τῆς ἐκτελέσεως ἔργου, ἐφαρμόζονται προσθέτως αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ.

2. Αἱ κατὰ τὸ ἀρθρον 24 τοῦ παρόντος ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δέον νὰ εἶναι κοιναὶ ὑπὲρ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων.

3. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ἀνάδοχοι εὐθύνονται ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ὁλόκληρον διὰ πᾶσαν συνέπειαν ἀπορρέουσαν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως καὶ τοῦ Νόμου.

4. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ὀφείλουν κατὰ τὴν κατάρτισιν καὶ ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως νὰ καταθέσουν συμβολαιογραφικὴν πράξιν διορισμοῦ ὑπὸ πάντων κοινοῦ ἐκπροσώπου τῆς κοινοπραξίας ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν. Διὰ τῆς αὐτῆς πράξεως ὁρίζεται ὑποχρεωτικῶς καὶ ἀναπληρωτὴς τοῦ ἐκπροσώπου. Ὁ ἀναπληρωτὴς ἐκπροσωπεῖ τὴν κοινοπραξίαν εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀπουσίας ἢ κωλύματος τοῦ ἐκπροσώπου, ὡς καὶ εἰς περιπτώσεις θανάτου ἢ ἀνικανότητος τούτου. Ὁ ἐκπρόσωπος καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς αὐτοῦ δέον νὰ εἶναι φυσικὸν πρόσωπον, ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων, ἢ ἐκ τῶν νομίμως ἐκπροσωπούντων τὰς κοινοπρακτούσας ἐταιρείας, προκειμένου δὲ περὶ ἀνωνύμων ἐταιρειῶν, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῶν. Ὁ ἐκπρόσωπος ἢ ὁ ἀναπληρωτὴς αὐτοῦ δύναται νὰ διορίζουν ἐτέρους πληρεξουσίους διὰ τὴν διενέργειαν συγκεκριμένων ἐν τῇ ἐκπροσώπησιν τῆς κοινοπραξίας πράξεων, ἐφ' ὅσον ἐδόθη αὐτοῖς τοιαύτη ἐξουσία διὰ τῆς πράξεως διορισμοῦ τῶν. Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου ὁ διορισμὸς τοῦ ἐκπροσώπου καὶ τοῦ ἀναπληρωτοῦ καὶ ἢ ὑπὸ τούτων ἀποδοχῇ εἶναι ἀνέκκλητοι καὶ διαρκοὺν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔργου καὶ μέχρι τῆς πλήρους ἐγκαταρίσεως τῶν ἐκ τούτου μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεων.

Μετὰ τῆς πράξεως διορισμοῦ κατατίθενται κατὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως καὶ δηλώσεις ἀποδοχῆς τοῦ διορισμοῦ τόσον ὑπὸ τοῦ ἐκπροσώπου ὅσοι καὶ ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ τούτου.

Ὁ διορισμὸς ἐκπροσώπου καὶ ἀναπληρωτοῦ καὶ αἱ δηλώσεις ἀποδοχῆς δέον νὰ εἶναι ἄνευ αἰρέσεων ἢ ὅρων καὶ νὰ ἐκτείνωνται εἰς πάντα τὰ θέματα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς συμβάσεως, περιλαμβανομένης τῆς εἰσπράξεως τοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος καὶ τοῦ διορισμοῦ ἀντικλήτου.

5. Ἀντικατάστασις τοῦ ἐκπροσώπου ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἢ καὶ ἀμοτέρων ἢ καὶ παροχῇ εἰς τούτους τῆς ἐξουσίας διορισμοῦ πληρεξουσίων γίνεται μόνον ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων, διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως. Μόνον μετὰ τὴν κοινοποίησιν ταύτης καὶ τῶν δηλώσεων ἀποδοχῆς διορισμοῦ παύει ἢ πρὸς ἐκπροσώπησιν ἐξουσία τῶν πρότερον διοριζομένων.

6. Ἐν περιπτώσει θανάτου τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων, δέν ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἀρθροῦ 52 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς θανόντος, ἡ κοινοπραξία ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου θεωρεῖται

διαλελυμένη καὶ ἡ ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνον τοῦ ἐτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος. Αἱ ἐκ τῆς ἐργολαβίας σχέσεις μεταξὺ τῶν κληρονόμων τοῦ θανόντος καὶ τοῦ ἐτέρου τῶν κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατὰ τὰς περὶ κληρονομίας διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος. Οἱ κληρονόμοι τοῦ θανόντος δύνανται νὰ ἀξιώσουν παρὰ τοῦ ἐπιζώντος τῶν κοινοπρακτούντων ὑπεισέλυσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶχε συμφωνηθῇ μεταξὺ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἡ ὑπεισέλευσις αὕτη δέν ἐκτείνεται εἰς τὰς μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεις, αἵτινες ρυθμίζονται ὑπὸ μόνον τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παρούσης παραγράφου. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ἡ κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξὺ τῶν λοιπῶν, αἵτινες ἀναλαμβάνουν ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος, ἐφαρμόζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ ἀναλόγως τῶν αὐτῶν διατάξεων τῆς παρούσης παραγράφου.

7. Ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων δέν ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἀρθροῦ 52 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς πτωχεύσαντος, ἡ κοινοπραξία διαλύεται καὶ ἡ ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνου τοῦ ἐτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ πτωχεύσαντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ἡ κοινοπραξία ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου συνεχίζεται μεταξὺ τῶν λοιπῶν. Τυχὸν ἀπαιτήσεις ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ συνεχίζοντος τὸ ἔργον ἐργολήπτου ἢ κοινοπραξίας ἐναντι τοῦ πτωχεύσαντος κρίνονται κατὰ τὰς περὶ πτωχεύσεως κειμένης διατάξεις. Ἡ παρούσα παράγραφος ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ εἰς περιπτώσιν πτωχεύσεως περισσώτερον τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἐὰν κηρυχθῶν εἰς πτώχευσιν πλείονες τοῦ ἐνὸς τῶν κοινοπρακτούντων κατὰ τρόπον ἐκθέτοντα εἰς κίνδυνον τὴν προσήκουσαν ἐκτέλεσιν τῆς οἰκείας ἐργολαβικῆς συμβάσεως, ὁ κύριος τοῦ ἔργου δύναται κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, νὰ κηρύξῃ διαλελυμένην τὴν σύμβασιν.

Ἄρθρον 63.

Ἀναθεώρησις τιμῶν.

Αἱ διατάξεις ἀναθεώρησεως τιμῶν τῶν ἐργολαβιῶν αἱ ἐκάστοτε ἰσχύουσιν διὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἐκτελούμενα ἔργα, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτελουμένων διὰ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἔργων.

Ἄρθρον 64.

Ἔργα ἐκτελούμενα διὰ χρημάτων δημοσίων ἐπενδύσεων.

Εἰς περιπτώσιν κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ ἔργον, ἀνεξαρτήτως τῆς μορφῆς καὶ τῆς φύσεως, αὐτοῦ χρηματοδοτεῖται ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ δημοσίων ἐπενδύσεων, τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους τοῦ ἀναδόχου (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν) ἀνέρχεται εἰς 15% καὶ ἐφαρμόζονται αἱ περὶ τῶν ἔργων τούτων διατάξεις.

Ἄρθρον 65.

Μεταβίβασις ἀρμοδιοτήτων.

1. Τὸ Κ.Δ.Σ. δύναται νὰ μεταβιβάσῃ πρὸς τὰ Περιφερειακὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ὅσας ἐκ τῶν ἀρμοδιοτήτων αὐτοῦ κρίνει ἀναγκαίας διὰ τὴν ταχύτεραν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τῆς Περιφέρειας τῶν.

2. Αἱ περὶ ἀποκεντρώσεως διατάξεις παραμένουσιν ἐν ἰσχύϊ.

3. "Όπου ἐν τῷ παρόντι ἀναφέρεται ὁ ὅρος «ἐπιβλέπουσα Ὑπηρεσία» ὡς τοιαύτη νοεῖται εἴτε ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας εἴτε οἱ πρὸς τοῦτο δι' εἰδικῆς συμβάσεως ἐξουσιοδοτούμενοι διὰ τὴν ἀσκήσιν τῆς ἐπιβλέψεως ἰδιῶται μηχανικοὶ ὑποκείμενοι εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 66.

Τελικαὶ διατάξεις.

1. Διὰ τὰ ὑπὸ τῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς Ἐκκλησίας ἐκτελούμενα ἔργα ὡς διευθύνουσα τὰ ἔργα ὑπηρεσία νοεῖται διὰ μὲν τὴν Κεντρικὴν Διοίκησιν τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, δι' ἅπαντα δὲ τὰ Π.Δ.Σ. τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. νοοῦνται οἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τῆς ὑπ' ἀριθ.16/1971 Κανονιστικῆς Διατάξεως ὀριζόμενοι ὑπ' αὐτοῦ διπλωματοῦχοι μηχανικοί.

2. Ὡς προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης ὑπηρεσίας νοεῖται διὰ τὴν ΤΥΕ ὁ προϊστάμενος αὐτῆς, διὰ τὸ Π.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης ὁ Προϊστάμενος τοῦ ἐκεῖσε Τεχνικοῦ τμήματος διὰ τὰ λοιπὰ δὲ Π.Δ.Σ. ὁ ἐντεταλμένος πρὸς τοῦτο ἐκπρόσωπος αὐτῶν ἐκ τῶν ἐν τῇ παρ. 1 ἀναφερομένων.

3. Ὡς προϊσταμένη Ἀρχὴ νοεῖται τὸ Κ.Δ.Σ. διὰ τὸν Κεντρικὸν Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καὶ τὰ ἐξουσιοδοτημένα κατὰ Μητροπολιτικὰς περιφερείας Π.Δ.Σ. τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

4. Διὰ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καταργεῖται : α) ἡ ὑπ' ἀριθ. 5/1969 Κανονιστικὴ Διάταξις καὶ β) τὰ ἄρθρα 17, 18, 19, 20, 21 καὶ 22 τῆς 2/1969 Κανονιστικῆς Διατάξεως ὡς ταῦτα ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὴν ἐπομένην παράγραφον ἀναφερομένων.

5. Ἄπαντα τὰ πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐκτελούμενα ἔργα διέπονται ὑπὸ τῆς ὑπ' ἀριθ. 5/69 Κανονιστικῆς Διατάξεως.

Ἄρθρον 67.

Ἐναρξίς ἰσχύος.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχεῖται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ εἰς τὸ περιοδικὸν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Ἀπριλίου 1974

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος
 † Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 † Ὁ Πειραιῶς ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 † Ὁ Σεργίων καὶ Κοζάνης ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ
 † Ὁ Κίτρους ΒΑΡΝΑΒΑΣ
 † Ὁ Ἐλευθερουπόλεως ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
 † Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων ΓΑΒΡΙΗΛ
 † Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 † Ὁ Ἄρτης ΠΙΝΑΤΙΟΣ
 † Ὁ Καστορίας ΔΩΡΟΘΕΟΣ
 † Ὁ Κορινθίας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 † Ὁ Φθιώτιδος ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
 † Ὁ Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 † Ὁ Παροναξίας ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
 † Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἀγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου ΠΑΥΛΟΣ
 † Ὁ Λήμνου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 † Ὁ Φιλίππων, Νεοπόλεως καὶ Θάσου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 † Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας ΔΩΡΟΘΕΟΣ
 † Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
 † Ὁ Γυθείου καὶ Οἰτύλου ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 † Ὁ Σάμου καὶ Ἰκαρίας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 † Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
 † Ὁ Δράμας ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ
 † Ὁ Κεφαλληνίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
 † Ὁ Ζαχνῶν καὶ Νευροκοπίου ΝΙΚΟΛΗΜΟΣ
 † Ὁ Ἀργολίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δέσβης ΚΟΣΜΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Ἡ ἔτησις συνδρομῆς τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι :

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π. .	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἑξῆς ποσά :

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρι 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσεῖναι κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι' Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης :

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενεὰς συνέλευσεις, τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπόμενων ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀπορροῶν εἰς προσωρινὰς διατάξεις....	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διὰλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939. .	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν .	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιῶν καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπιτελέσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἐκδόσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ.....	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπουσιν ἐν Ἑλλάδι Ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
--	-------	-------

13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000
--	---	-------

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκδόσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

II Εἰς τὸ Τέταρτον τεύχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400
--	---	-----

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὁρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντὶ ἀποδεικτικοῦ εἰσπράγματος, ὅπερ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις ἐν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟ-ΕΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Τ.

ΧΡ. ΛΑΓΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ