



01002050512940008



3353

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 205

5 Δεκεμβρίου 1994

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2261

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» που υπογράφηκε στην Αθήνα τη 16η Σεπτεμβρίου 1994 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδωμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» αφ' ετέρου για την κατασκευή του έργου «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ», που υπογράφηκε στην Αθήνα τη 16η Σεπτεμβρίου 1994, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

Σήμερα, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου του έτους 1994, στα γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη 182, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εις τα άρθρα του παρόντος κειμένου και τα αναφερόμενα σε αυτό προσαρτήματά του.

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦ' ΕΝΟΣ,

του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κ. Κωνσταντίνο Γεϊτονα, εδρεύοντος στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων/ Γενική Γραμματεία Δημόσιων

Έργων, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 182, που εφεξής καλείται «Κύριος του Έργου» (συντομογραφία ΚτΕ).

ΚΑΙ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ,

της Κοινοπραξίας των Εταιρειών:

α) ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (CHRISTIANI AND NIELSEN L.T.D.)

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (ΤΕΓΚ Α.Ε.)

με την επωνυμία «Κοινοπραξία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

εδρευούσης στην Αθήνα, επί της οδού Ησιόδου αριθμός 22, Α.Φ.Μ. Αρ. Λογ. Τραπ. και εκπροσωπούμενης δυνάμει των με αριθμούς 1508/26.9.1991, 2468/30.11.1993, 2467/30.11.1993 και 2695/12.6.1994 τριών συμβολαιογραφικών πράξεων του Συμβολαιογράφου Βύρωνα Αθανασίου Χριστ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ από τους κ.κ.:

α. Ρόμπερτ Έρικ Κόττλερ (Robert Eric Kottler) του Έρικ (Eric) και της Μίνι (Minnie), πολιτικό μηχανικό, κατοίκου Μεγάλης Βρετανίας, στην Πολιτεία Μπαξ (Bucks), στην πόλη Μπίκονσφιλντ (Beaconsfield) οδός Γκρόουβ Ρόουντ (Grove Road) οικία Ασπέλια (Aspelia) ο οποίος διαμένει στην Αθήνα, επί της οδού Ησιόδου αρ. 22, κάτοχος του με αριθμό 011760159/ 25.11.1993 Βρετανικού διαβατηρίου και

β. Παναγιώτη Γκορίτσα του Ευαγγέλου και της Αρετής, πολιτικό μηχανικό - οικονομολόγο, κατοίκου Αθηνών, οδός Ησιόδου αρ. 22, με στοιχεία ταυτότητας Ν033076/ 24.6.86 Γ' Παρ/ματος Αθηνών,

που εφεξής καλείται «Ανάδοχος».

Γίνεται μνεία ότι τα παρακάτω στοιχεία κατετέθησαν στη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ/νση Δ1) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου:

α) Το καταστατικό της συμβαλλομένης Κοινοπραξίας, με αριθμό 2694/2.6.1994 του Συμβολαιογράφου Βύρωνα Αθανασίου Χρ. Ευθυμίου, που υποβλήθηκε με το έγγραφο Δ1α/9/353/7.9.1994.

β) Τα καταστατικά των μελών της Κοινοπραξίας, ήτοι:

β1) της ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (CHRISTIANI AND NIELSEN L.T.D.) με αριθμό εταιρικών πράξεων

1929 και 1948 έως 1981 που κατατέθηκαν με το έγγραφο Δ1α/9/353/7.9.1994.

β2) της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (ΤΕΓΚ Α.Ε.) καταχωρημένο στο ΦΕΚ 3693/20.7.1992, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που κατατέθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου Δ1α/9/353/7.9.1994.

γ) Τα έγγραφα νομιμοποίησης και πληρεξουσιότητας των υπογραφόντων, ήτοι:

γ1) του Παναγιώτη Ευαγγέλου Γκορίτσα δυνάμει του υπ' αρ. 2468/30.11.1993 Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Βύρωνα Αθανασίου Χρ. Ευθυμίου, με αριθ. πρωτ. κατάθεσης Δ1α/9/353/7.9.1994.

γ2) του Ρόμπερτ Έρικ Κόττλερ (Robert Eric Kottler) δυνάμει του υπ' αρ. 2468/30.11.1993 Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Βύρωνα Αθανασίου Χρ. Ευθυμίου, με αριθ. πρωτ. κατάθεσης Δ1α/9/353/7.9.1994.

δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ήτοι: την με αριθμό 4837/25.8.1994 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Midland, ισοπόσου σε δραχμές ποσού ύψους 2.814.577 ECU.

ε) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπ' αριθμ. 8107099/1.9.1994 της ΦΟΙΝΙΕ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., συνοδευόμενο από πρόσθετη δήλωση της ως άνω Ασφαλιστικής Εταιρίας από 7.9.1994, με αριθ. πρωτ. κατάθεσης Δ1α/9/353/7.9.1994.

στ) Οι συμβάσεις του Αναδόχου μετά του Γραφείου(ων) Συμβούλων και του(των) Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου, ήτοι:

i) Σύμβαση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης με τον Οίκο COMAR.

ii) Σύμβαση εκπόνησης διαφόρων φάσεων μελετών με το γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ.

iii) Σύμβαση εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με την Π.-Ι. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

iv) Σύμβαση Ελέγχου Μελέτης με την TRAVERS MORGAN συνοδευόμενη από Απόφαση της TRAVERS MORGAN αποδοχής του διορισμού της και η αποδοχή διορισμού του κ. Μάρσαλ (Marshall), που υποβλήθηκε με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Δ1α/9/353/7.9.1994.

v) Σύμβαση με την SANDBERG ως Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου συνοδευόμενη από διορισμό και αποδοχή διορισμού του κ. Κλάρκ (Clark) ως προϊστάμενου του γραφείου ποιοτικού ελέγχου που υποβλήθηκε με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Δ1α/9/353/7.9.1994.

ζ) Το Εγχειρίδιο Συντήρησης που υποβλήθηκε με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Δ1α/9/353/7.9.1994.

η) Τα βιογραφικά, λοιπά στοιχεία και δηλώσεις των προσώπων της παραγράφου 18.6.10 του άρθρου 18 της Σ.Δ., που υποβλήθηκαν με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Δ1α/9/353/7.9.1994.

Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι ο κος Ηλίας Νικολάου Παρθένιος, δυνάμει του 1508/26.9.1991 Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου που κατετέθη στη Δ/νση Δ1.

Εκπρόσωποι του Αναδόχου θα είναι οι κ.κ Παναγιώτης Γκορίτσας και Έρικ Κόττλερ δυνάμει του με αριθμό 2779/15.9.1994 Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου του ίδιου Συμβολαιογράφου.

Η επικοινωνία του ΚΤΕ και του Αναδόχου θα γίνεται γραπτά στην ελληνική γλώσσα, στην οποία θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία και τα λοιπά κείμενα, ως λεπτομερέστερα ορίζεται τη Σ.Δ. και την Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 1ο. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.1. Ο Ανάδοχος και οι υπογράφοντες εκπρόσωποι ατομικά βεβαιούν τον ΚΤΕ ότι:

-όλα τα κατά τα ανωτέρω κατατεθέντα στοιχεία είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή,

-όλα τα κατά τα ανωτέρω κατατεθέντα στοιχεία δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των προσαρτημάτων αυτής και πάντως έστω και αν κάποια αντίθεση (που παρά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν) υπάρχει, αποδέχονται ανεπιφύλακτα να συνορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Άρθρο 2ο. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Τα παρακάτω τεύχη προσαρτώνται αναποσπάστως στην παρούσα, το κείμενο της οποίας υπερισχύει όλων των προσαρτημάτων:

α. Η Συμπληρωματική Διακήρυξη (Σ.Δ.).

β. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

γ. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου με την ανάλυση του Κ.Α.Τ. που συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις (παράγραφος 5.1. της παρούσας).

δ. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.).

ε. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.).

στ. Η Υπ. Απόφαση 15833/12.8.1993 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ζ. Το Χρονοδιάγραμμα της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών του Έργου συνοδευόμενο μετά τεύχους με αναλυτική περιγραφή των, για κάθε Τμηματική Προθεσμία, Εργασιών.

η. Το Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων Συντήρησης της περιόδου από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών (Β.Π.Ε.) μέχρι τη λήξη της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (13.5.1. Ε.Σ.Υ.).

θ. Το τεύχος με τίτλο "Ελάχιστες Έρευνες και Δοκιμές που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο" (βλ. άρθρο 7 παρούσας).

ι. Το τεύχος με τίτλο "Εξοπλισμός, Συστήματα του Έργου" (βλ. άρθρο 12 παρούσας).

ια. Η προσαρμοσμένη (μετά τις διαπραγματεύσεις) Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνουσα όλα τα υπόλοιπα τεύχη, σχέδια κ.λπ., πλην των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο 2.1. μαζί με κείμενο της Υπηρεσίας για περαιτέρω προσαρμογές της.

ιβ. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης μετά σημειώματος της Υπηρεσίας για περαιτέρω προσαρμογές.

Η σειρά αναφοράς των ανωτέρω καθορίζει και τη σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνιών.

Τα εκ των ανωτέρω υπό τα στοιχεία (α), (β), (δ), και (ε), ισχύουν με τις τροποποιήσεις που έγιναν δια των Υπ. Αποφάσεων:

(1) Δ.1.α/14/101/3.5.1993 που ενέκρινε τις μεταβολές σε όρους των τευχών δημοπράτησης που αναφέρονται σε ομώνυμο τεύχος και

(2) Δ.1.α/Δ1/1/331/10.9.1993 που τροποποίησε περαιτέρω και συμπλήρωσε όρους των τευχών δημοπράτησης.

2.2 Θεωρείται - κατά συμβατική έννοια - ότι προσαρτήματα της Σύμβασης είναι και όλοι οι Κανονισμοί, Προδιαγραφές, Κώδικες στους οποίους παραπέμπουν

ο Κ.Μ.Ε. και η Τ.Σ.Υ. με την εις αυτά καθοριζόμενη σειρά ισχύος.

2.3. Σε περίπτωση ασυμφωνίας οιαδήποτε όρου της Σύμβασης (ήτοι της παρούσας και των Προσαρτημάτων αυτής) με τους ισχύοντες κανονισμούς που πραγματεύονται θέματα ασφαλείας (χρηστών, προσωπικού, έργων κ.λπ.) κατισχύουν οι όροι του κειμένου που είναι υπέρ της ασφάλειας του έργου σε όποιο κείμενο και αν βρίσκονται.

2.4. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη απόδειξης ότι οι μελέτες, κατασκευές και προτάσεις του ανταποκρίνονται πλήρως στην παρούσα Σύμβαση και στα προσαρτήματά της υπό τα στοιχεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), καθώς και τους Κανονισμούς, Προδιαγραφές και Κώδικες στους οποίους παραπέμπουν τα ανωτέρω προσαρτήματα.

Άρθρο 3ο. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ισχύουν οι Ορισμοί και Συντομογραφίες του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 4ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4.1. Το Αντικείμενο Παροχής του Αναδόχου είναι το Έργο με τίτλο "Μελέτη-Ερευνες-Κατασκευή-Συντήρηση, πάσης φύσεως Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός της Ζεύξης Ακτίου-Πρεβέζης μετά των Προσβάσεων", όπως καθορίζεται στα άρθρα 2 και 3 της Ε.Σ.Υ. εξαιρουμένων των ρυθμίσεων των παραγράφων των άρθρων αυτών που ρητώς εξειδικεύονται μόνον για την περίπτωση ανάθεσης του έργου με παραχώρηση.

4.2. Κατά τη χρονική περίοδο από της υπογραφής της παρούσας μέχρι την έναρξη ισχύος της ο Ανάδοχος, θα εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο προσαρτημένο στην παρούσα Παράρτημα 2. Η πληρωμή των εργασιών και δραστηριοτήτων του Παραρτήματος αυτού, θα γίνει όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1.4. της παρούσας.

Άρθρο 5ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

5.1. Ο ΚτΕ υπόσχεται να χορηγήσει στον Ανάδοχο το παρακάτω Συμβατικό Αντάλλαγμα έναντι του Αντικειμένου Παροχής:

Κατ' αποκοπή τίμημα (Κ.Α.Τ.) ήτοι ένα συνολικό χρηματικό ποσό σαράντα εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (40.208.238) ΕCU που θα καταβληθεί:

(1) σε δραχμές με ισοτιμία ΕCU - Δραχμής την τιμή Fixing που ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος την προηγούμενη ημέρα της πληρωμής.

(2) ανάλογα με την πρόοδο του Έργου ως προδιαγράφει η Ε.Σ.Υ. (άρθρο 42) λαμβανομένων υπόψη, ότι κατά τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.2.1. του άρθρου αυτού και της παραγράφου β' του άρθρου XIII του τεύχους "Μεταβολές σε όρους των Τευχών Δημοπράτησης και Παροράματα", το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Τμήματος του έργου και της αντίστοιχης καταβολής, δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Ειδικότερα, για τη σύνταξη υποβολή, έγκριση και πληρωμή των πιστοποιήσεων ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.1418/1984, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν.1947/1991.

Το ανωτέρω κατ' αποκοπή τίμημα δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια του αρχικού συμβατικού χρόνου, καθ' όσον η αναθεώρηση για το διάστημα αυτό προεκτιμήθηκε και περιλήφθηκε ανηγμένη στο ανωτέρω κατ' αποκοπή τίμημα. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου στον Ανάδοχο καταβάλλεται αναθεώρηση για την αξία του έργου που θα εκτελεσθεί μετά το διάστημα αυτό, εάν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Στην περίπτωση αυτή χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης θα είναι το 11ο (ενδέκατο) τρίμηνο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, ο δε υπολογισμός της θα γίνεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας.

(3) Η ανάλυση του Κ.Α.Τ. που επισυνάπτεται στην παρούσα έχει αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιάμεσων πληρωμών και τον έλεγχο των ενδιάμεσων προθεσμιών, χωρίς εξ αυτής να περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου έτοιμου προς λειτουργία, χωρίς αύξηση του Κ.Α.Τ..

(4) Ειδικά για τις εργασίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, οι οποίες αποτελούν και αυτές μέρος της παροχής του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στο ανωτέρω κατ' αποκοπή τίμημα (και στο Παράρτημα 1), ο Ανάδοχος θα λάβει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται σε αυτό (Παράρτημα 2) μετά την πιστοποίησή τους και πριν από την κύρωση της Σύμβασης, αν οι εργασίες αυτές πιστοποιηθούν ενωρίτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το διάγραμμα πληρωμών του Παραρτήματος αυτού (2). Για τις καταβολές αυτές ο Ανάδοχος θα προσκομίζει ισόποσες εγγυητικές επιστολές της αποδοχής του ΚτΕ, οι οποίες θα απομειώνονται τμηματικά κατά την πρόοδο των εργασιών και αναλογικά με τη σχέση των εκτελούμενων μόνιμων κατασκευών, εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, προς το κατά την ανάλυση του κατ' αποκοπή τιμήματος σύνολο των αντίστοιχων προς αυτές τμηματικών καταβολών.

(5) Διευκρινίζεται: α) ότι οι μελέτες των μόνιμων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως αναφέρονται στο ανωτέρω Παράρτημα 1, θεωρούνται μόνιμη κατασκευή και η πληρωμή τους θα γίνεται με την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση ολοκληρωμένων τμημάτων τους, χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, β) ότι οι εργασίες "Κινητοποίηση και Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις" της παραγράφου 1.3. του Παραρτήματος 1, που θα εκτελεστούν μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, δεν θεωρούνται μόνιμη κατασκευή, πλην όμως η πληρωμή τους θα γίνεται μετά την πιστοποίησή τους και την προσκόμιση από τον Ανάδοχο ισόποσων εγγυητικών επιστολών της αποδοχής του ΚτΕ, οι οποίες θα απομειούνται, όπως ορίζεται στην αμέσως παραπάνω παράγραφο 5.1.(4), γ) ότι με τον αυτόν αμέσως παραπάνω (περίπτωση "β") τρόπο θα γίνεται και η πληρωμή όσων εργασιών του Παραρτήματος 2 δεν εκτελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.

5.2. Με την επιφύλαξη και των όρων του άρθρου 9 παράγραφος 9.4.1. της Ε.Σ.Υ., όλα τα κονδύλια που αναφέρονται στα Παραρτήματα 1 και 2, κατά την καταβολή στον Ανάδοχο μειώνονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 42.2. της Ε.Σ.Υ. θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

5.3. Σε περίπτωση μη κύρωσης της Σύμβασης, η αξία των εργασιών και των μελετών του Παραρτήματος 2 θα εκτιμηθεί από τον ΚτΕ με βάση τις πραγματικές

δαπάνες του Αναδόχου, ως απολογιστικές εργασίες και προσαυξανόμενες κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), θα αποτελέσουν το αντάλλαγμα του Αναδόχου. Τυχόν επί έλαττον ή επιπλέον διαφορές ως προς το καταβληθέν ποσό, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ή θα επιστραφεί από αυτόν στον Κύριο του Έργου, ατόκως, εντός δύο (2) μηνών από τη διαπίστωσή τους. Σε περίπτωση απροθυμίας του Αναδόχου να επιστρέψει τυχόν καθ' υπέρβαση ποσά, αυτά θα παρακρατηθούν από τις εγγυητικές επιστολές πάσης φύσεως που βρίσκονται στα χέρια του Κυρίου του Έργου.

5.4. Στην ανωτέρω περίπτωση μη κύρωσης, ουδέν έτερον δικαίωμα για τον Ανάδοχο ή υποχρέωση του ΚΤΕ γεννάται λόγω της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

5.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον ΚΤΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 44.2. της Ε.Σ.Υ., ως είχε αυτή πριν από την έκδοση του τεύχους "Μεταβολές σε όρους των τευχών δημοπράτησης και Παραρτήματα" ή διάλυσής της για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για τις εργασίες του Παραρτήματος 1 και το μέρος των εργασιών αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 για το μέρος αυτών που δεν έχει ενσωματωθεί σε εκτελεσθείσες μόνιμες εγκαταστάσεις, θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου 5.3..

Άρθρο 6ο. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1. Ο ΚΤΕ υπόσχεται με την παρούσα Σύμβαση να καταβάλει στον Ανάδοχο το αντάλλαγμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

6.2. Ο Ανάδοχος με την παρούσα Σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη όλων των χρηματικών αναγκών ικανοποίησης του Αντικειμένου Παροχής του για τα μεταξύ των πληρωμών χρονικά διαστήματα, όπως:

-Εκτέλεσης των αναγκαίων μελετών και συμπληρωματικών ερευνών που καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας.

-Εκτέλεσης όλων των μόνιμων και προσωρινών κατασκευών που καθορίζονται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ..

-Αμοιβών του Γραφείου Συμβούλων που θα αναλάβει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ..

-Αμοιβών των Ειδικών Οίκων που θα αναλάβουν τον κατά τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ. ποιοτικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ..

-Αγοράς ή ενοικίασης όλων των απαιτούμενων εργοταξιακών χώρων, καθώς και κατάλληλου εξοπλισμού τούτων.

-Καταβολής όλων των δαπανών συντήρησης για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Συντήρησης.

-Κάλυψης όλων των κινδύνων και ευθυνών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 7ο. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις μελέτες, έρευνες και δοκιμές, που προδιαγράφονται στον Κ.Μ.Ε., τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά προσαρτήματα της παρούσας.

Οι έρευνες θα είναι αυτές που αναφέρονται στο προσαρτώμενο τεύχος με τίτλο "ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ" και όσες άλλες απαιτηθούν για τη διασφάλιση της ορθότητας του σχεδιασμού του έργου και της επίτευξης έργου ασφαλούς, ανθεκτικού στο χρόνο και λειτουργικού και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Άρθρο 8ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1. Ο Ανάδοχος υπόσχεται να αποπερατώσει πλήρως το κατά φυσική υπόσταση Έργο έτοιμο για λειτουργία εντός χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.

Κατά συνέπεια η κατά την παράγραφο 10.1. του άρθρου 10 της Ε.Σ.Υ. συνολική προθεσμία καθορίζεται σε χίλιες τριακόσιες (1.300) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.

8.2. Η λήξη της Περιόδου Συντήρησης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων όλων των παρακολουθημάτων του) ορίζεται τρία (3) έτη μετά τη λήξη της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών (Ε.Σ.Υ. 13.5.1α).

8.3. Η έναρξη ισχύος της Σύμβασης συμφωνείται σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που θα την κυρώσει.

8.4. Επιπλέον των ορισμένων στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών ορίζονται και οι Προθεσμίες που αναφέρονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα 3.

8.5. Επιπλέον των ορισμένων στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών ορίζονται και οι Προθεσμίες που αναφέρονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα 3.

Άρθρο 9ο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

9.1. Πέραν των Ποινικών Ρητρών που μνημονεύει η Ε.Σ.Υ. (άρθρο 11) για την περίπτωση υπέρβασης των Τμηματικών Προθεσμιών ορίζονται οι Ποινικές Ρήτρες που αναφέρονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα 3.

9.2. Για την άρση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των ενδεικτικών προθεσμιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 10ο. ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

10.1. Για το προσωπικό του Αναδόχου ισχύει το άρθρο 33 της Ε.Σ.Υ.. Ειδικότερα, οι επικεφαλής τομέων δραστηριοτήτων θα είναι:

10.1.1. Ο JOHN Mc GETRICK πολιτικός μηχανικός οριζόμενος ως Γενικός Διευθυντής εκτέλεσης της Σύμβασης.

10.1.2. Ομοίως:

- α. Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου ορίζεται από τον Ανάδοχο ο Γεράσιμος Τζανετάτος, πολιτικός μηχανικός.

- β. Προϊστάμενος του Ποιοτικού Ελέγχου και επιτόπου εκπρόσωπος του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου ορίζεται από τη Sandberg ο Ρόμπερτ Τζέιμς Κλαρκ με

τις από 7.9.1994 δηλώσεις διορισμού και αποδοχής που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία.

- γ. Προϊστάμενος ελέγχου/έγκρισης (για λογαριασμό του Αναδόχου) των μελετών του Αναδόχου ορίζεται από το Γραφείο Travers Morgan ο Κρις Τζων Μάρσαλ με τις από 6.9.1994 δηλώσεις διορισμού και αποδοχής που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία.

- δ. Υπεύθυνος από πλευράς Αναδόχου για τους ποιοτικούς ελέγχους που θα διενεργεί ο Ανάδοχος ορίζεται ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου με τις από 12.9.1994 δηλώσεις διορισμού και αποδοχής που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία.

10.1.3. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία το βραδυτέρον εντός τριάντα, (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, σε περίπτωση δε που η έναρξη των εργασιών γίνει νωρίτερα της άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη των εργασιών.

10.2. Για τυχόν αλλαγές προσώπων που αρχικά συμφωνήθηκαν μεταξύ των οποίων και τα ανωτέρω, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 33.4. της Ε.Σ.Υ.. Ο ΚΤΕ μπορεί πάντα να ζητεί την αντικατάσταση προσώπων που κρίνονται δικαιολογημένα ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Άρθρο 11ο. ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

11.1. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και αποδέχεται όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση (άρθρα 10, 15 Σ.Δ. κ.λπ., οικείους όρους Ε.Σ.Υ.).

11.2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια τόσο στο Συμβατικό Αντάλλαγμα που συμφωνείται όσο και στο κεφάλαιο κίνησης που έχει εξασφαλίσει προκειμένου να αντιμετωπίσει μεταβολές των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και εκπλήρωσης των υπ' αυτού αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων.

11.3. Ο ΚΤΕ αποδέχεται ότι για τις συνέπειες στο Έργο που προέρχονται από τις παρακάτω περιοριστικές αναφερόμενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας,

-ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας,

-ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου,

-ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα,

μπορεί να μην αναζητήσει ευθύνες από τον Ανάδοχο, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει επαρκή πρόνοια για την αποφυγή τέτοιων συνεπειών.

Κατά τα λοιπά για βλάβες στα έργα από ανωτέρα βία ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 45 του π.δ/τος 609/1985, διευκρινιζόμενου ότι, κατ' εξαίρεση, δεν αναγνωρίζεται αποζημίωση στον Ανάδοχο για βλάβες στα έργα για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε σεισμό ή θαλασσοταραχή.

11.4. Αν μετά την έκδοση των βεβαιώσεων Περατώσεως του Έργου και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για χρήση, όπως προβλέπει το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ., το έργο αποδοθεί σε λειτουργία, οι μεν κίνδυνοι

του Έργου και ευθύνες για την καλή συντήρηση τούτου παραμένουν στο Ανάδοχο, οι δε βλάβες από χρήση του έργου βαρύνουν τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο 12ο. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12.1. Η Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου θα γίνεται από τον ΚΤΕ με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού/συστημάτων που περιλαμβάνονται στο τεύχος υπό τον τίτλο:

"ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" που προσαρτάται στην παρούσα.

12.2. Διευκρινίζεται ότι αν κατά την εκτέλεση του Έργου διαπιστωθεί ανάγκη αλλαγών στα περιγραφόμενα συστήματα, ο ΚΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τέτοιες αλλαγές προσαρμόζοντας το Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 41 της Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 13ο. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Με την επιφύλαξη ισχύος του άρθρου 42.3. της Ε.Σ.Υ. για την πραγματοποίηση πληρωμών, η αναθεώρηση της αξίας των εργασιών που εκτελούνται πέραν του χρόνου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τις οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.1. (2) της παρούσας αναγνωρίζεται υποχρέωση αναθεώρησης, θα γίνεται ως ακολούθως:

α. Η απόφαση χορήγησης παράτασης θα ορίζει τις εργασίες που θα εκτελεσθούν πέραν της περιόδου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών. Για τμήματα έργου που ενώ άρχισαν δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός των χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών για τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 1 οφείλεται πληρωμή όταν ολοκληρωθούν, η απόφαση θα καθορίζει το μέρος του τμήματος και την αξία τούτου που θα υπόκειται σε αναθεώρηση. Η ίδια απόφαση θα καθορίζει και την αντιστοιχία εργασιών και αξίας τους με τα ημερολογιακά τρίμηνα αναθεώρησης.

β. Ο συντελεστής αναθεώρησης θα προκύπτει ως λόγος:

-του δείκτη πληθωρισμού Καταναλωτή των χωρών μελών της Ε.Ε. που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος και αντιστοιχεί στο μεσαίο μήνα του τριμήνου αναθεώρησης,

-προς τον ίδιο δείκτη που αντιστοιχεί στο μεσαίο μήνα του τριμήνου εκκίνησης της αναθεώρησης (11ος).

γ. Η πληρωμή της αναθεώρησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του οικείου τμήματος του μόνιμου έργου, όπως αυτό προβλέπεται στο Παράρτημα (1), δηλαδή το ενωρίτερο μαζί με την πληρωμή του τμήματος. Διευκρινίζεται ότι για την τελευταία πληρωμή πέντε τοις εκατό (5%) του Κ.Α.Τ. που θα γίνει, όπως ορίζει η παράγραφος 42.2. της Ε.Σ.Υ. δεν θα καταβληθεί αναθεώρηση.

Άρθρο 14ο. ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σχετικά με τη διάθεση του χώρου στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο και για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, τους χώρους λατομείων κ.λπ., ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της Ε.Σ.Υ..

Το άρθρο 4 παράγραφος 20 του ν. 2052/1992 ισχύει και για τις ζώνες εντός των οποίων θα γίνουν οι

κατασκευές που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Σύμβασης και στις περιπτώσεις που θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 14.3.2. της Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 15ο. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Στο άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ. προστίθενται οι παράγραφοι 15.4.5., 15.4.6. και 15.4.7. που έχουν ως ακολούθως:

15.4.5. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 15.4.3. της Ε.Σ.Υ., μετά την οποία συμφωνείται αποζημίωση στον Ανάδοχο, τροποποιείται σε τέσσερις (4) μήνες.

15.4.6. Σε περίπτωση που παρά την έγκαιρη και επιμελή έρευνα που διενήργησε ο Ανάδοχος για την επισημάνση αρχαιοτήτων κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών του άρθρου 4 παράγραφος 4.2. της παρούσας και πάντως όχι αργότερα από το πρώτο δίμηνο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, βρεθούν κατά την εκτέλεση του έργου αρχαιότητες των οποίων δεν κατέστη δυνατή η επισημάνση κατά τα άνω, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση κυρίων τμημάτων του έργου, για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, στον Ανάδοχο χορηγείται και ανάλογη παράταση για το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η καθυστέρηση.

15.4.7. Σε περίπτωση ευρέσεως αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των ερευνητικών εργασιών, ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην Ε.Σ.Υ. και αν εκ των διαδικασιών απόληψης των ευρημάτων παρεμποδίζεται η πρόοδος κυρίων τμημάτων του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ειδοποίηση από τον Ανάδοχο της Επιβλεψής και της αρμόδιας Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπισθεί με αναμόρφωση του χρονοδιαγράμματος, θα χορηγείται στον Ανάδοχο ανάλογη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσεως του έργου για το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η καθυστέρηση. Αν η εύρεση αρχαιοτήτων συμβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου 5.1.(4) της παρούσας και δεν επιτευχθεί η άρση της παρεμπόδισης μέχρι τη συμπλήρωση διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης τότε θα ισχύσει η άνω ρύθμιση. Ο Ανάδοχος και στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να παρέχει συνεργασία και μέσα και να διευκολύνει τα έργα των ανασκαφών αποζημιούμενος όπως ορίζεται στην παράγραφο 15.4.3. της Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 16ο. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

16.1. Κάθε διαφορά μεταξύ Αναδόχου και Κυρίου του Έργου που θα προκύπτει από την εφαρμογή ή ερμηνεία της Σύμβασης, θα επιλύεται με τη διαδικασία, που προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 1418/1984, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 2229/1994. Αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η διοικητική ή δικαστική επίλυση των διαφορών θα αναστέλλεται, αν έχει δρομολογηθεί διαδικασία ως παράγραφος 16.2. της παρούσας και 45.4. της Ε.Σ.Υ..

16.2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η φιλική διευθέτηση των ενδεχόμενων διαφορών, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύναται με αίτησή του προς τον αντισυμβαλλόμενο να ζητήσει διαδικασία συνδιαλλαγής ενώπιον ενός Συμφιλιωτή που θα διορίζεται από εκπροσώπους των μερών που διορίζονται ειδικά προς τούτο. Αν ένα μέρος διαφωνεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής ή

δεν επιτυγχάνεται κοινή αποδοχή στο πρόσωπο του Συμφιλιωτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβληθείσα αίτηση συνδιαλλαγής, η συνδιαλλαγή δεν πραγματοποιείται.

16.3. Οι παράγραφοι 45.1., 45.2., και 45.3. της Ε.Σ.Υ. καταργούνται.

Άρθρο 17ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Στο άρθρο 15.11.6. της Ε.Σ.Υ. η φράση "ή στην ύπαρξη του Έργου καθ' εαυτού" καταργείται.

17.2. Σε περίπτωση υπερημερίας του Κυρίου του Έργου και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1418/1984, για τον υπολογισμό των θετικών ζημιών του Αναδόχου λαμβάνεται υπόψη και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου μετά από άδεια της Υπηρεσίας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α. Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του.

β. Ότι κατά την προσκόμισή του στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται: (1) η ιδιοκτησία, (2) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος, (3) το έτος αγοράς, (4) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης, (5) ο προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί.

γ. Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος λόγω υπερημερίας του ΚτΕ θα επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχανήμα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παραγράφου 12 της Ε.Σ.Υ. και στον υπό στοιχείο β.(5) αμέσως ανωτέρω χρόνο.

δ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για τη σταλία του μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την υπό στοιχείο β.(4) αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή, σε καμιά δε περίπτωση η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι ανώτερη από το μίσθωμα με το οποίο το μηχανήμα αυτό θα μπορούσε να μισθωθεί στην αγορά.

ε. Η πληρωμή σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του Αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο Ανάδοχος ενημέρωσε πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος την Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.

17.3. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις αυτής και των προσαρτημάτων και Παραρτημάτων της και συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από αυτή, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ/τος 609/1985. Η διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 47.2. της Ε.Σ.Υ. που ορίζει ότι "για την περίπτωση Α' υπογραφής της Σύμβασης Ανάθεσης, κατισχύουν οι διατάξεις της παρούσας, εφόσον πρόκειται περί διατάξεων για τις οποίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις και οι διατάξεις της Νομοθεσίας σε κάθε άλλη περίπτωση", καταργείται.

17.4. Όλα τα προσαρτώμενα στην παρούσα (Συμβατικά Προσαρτήματα και Παραρτήματα) υπογράφονται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτών και από τους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών.

Άρθρο 18ο. ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προς μαρτυρία όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση (Εργολαβικό Συμφωνητικό) και οι υπογράφοντες εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας "Κοινοπραξία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου του, ο δε εξ'αυτών Robert Eric Kottler που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου από μετάφρασή του στα αγγλικά, που έγινε με ευθύνη των Εκπροσώπων της Κοινοπραξίας και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους Συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, στα οποία επικολλήθηκαν τα νόμιμα χαρτόσημα, το ένα (1) από τα πρωτότυπα παραδόθηκε στον Ανάδοχο, ενώ τα άλλα δύο κρατήθηκαν από τον Κύριο του Έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(υπογραφή)

Κωνσταντίνος Γείτονας

(υπογραφή)

1) Παναγιώτης Γκορίτσας

(υπογραφή)

2) Ρόμπερτ Έρικ Κόττλερ

Άρθρο δεύτερο

1. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Στο διοικητικό συμβούλιο των εταιριών μπορεί να οριστούν και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων".

2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού και τον καθορισμό των αποδοχών του, καθώς και για την προσωρινή στέλεχωση των υπηρεσιών των εταιριών με απόσπαση υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου έβδομου και της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α') αντίστοιχα".

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΛΟΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1994

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ**
 λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.00'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

- * Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » Β'	»	30.000
γ) » » Γ'	»	10.000
δ) » » Δ'	»	30.000
ε) » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320