



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
11

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28

Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 'Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

"Εχόντες υπ' όψει :

1. Τὰ άρθρα 205 και 219 τοῦ Π.Δ. 933/1975 ἀπερὶ
κωδικοποιήσεως εἰς ἐνιαῖον κείμενον νόμου τῶν ἰσχυρῶν
διατάξεων περὶ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Κώδικος.

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. Γ.Τ. 99635/19.12.1977 κοινὴν ἀπόφα-
σιν τῶν Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, περὶ
μεταβιβάσεως ἀρμοδιοτήτων εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτε-
ρικῶν (Φ.Ε.Κ. 1305/20.12.1977, τ. Β').

3. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 785/1.8.1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμ-
βουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν
Ὑπουργοῦ, ἀποφασίζομεν :

"Ἀρθρον 1.

Σύνταξις μελετῶν.

1. Ἡ σύνταξις τῶν μελετῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν
ἐργῶν, προμηθειῶν, ἐργασιῶν καὶ μεταφορῶν, γίνεται παρὰ
τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας Δήμων καὶ Κοινοτήτων (Τ.Υ.
Δ.Κ.), προκειμένου δὲ περὶ Ὑπομνησμάτων Τοπικῆς Αυτο-
διοικήσεως, ἐχόντων ἰδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν, παρ' αὐτῆς.

2. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν, τὸ παρὰ τῆς Τ.Υ.Δ.Κ. τῆς
Νομαρχίας τεχνικὸν προσωπικὸν δὲν εἶναι ἐπαρκές ἢ δὲν
ὕπηρετῃ ἀρμόδιος κατ' εἰδικότητα τεχνικός, δύναται ὁ
Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν νὰ ἀναθέτῃ τὴν σύνταξιν
μελέτης εἰς τεχνικὸν τῆς Τ.Υ.Δ.Κ. ἐτέρας Νομαρχίας ἢ τῆς
παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Διευθύνσεως Τ.Υ.Δ.Κ.

3. Διὰ τοῦς, κατὰ τὴν προηγούμενην παράγραφον λόγους,
ὁ Νομάρχης, εἰσηγῆσει τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τ.Υ.Δ.Κ.
καὶ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ἀρμοδίου Ὑπουργείου, δύναται
νὰ ἀναθέτῃ τὴν σύνταξιν μελετῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν
ἐργῶν εἰς ἐτέρας δημοσίας τεχνικὰς ὑπηρεσίας ἢ Ν.Π.Δ.Δ.
τοῦ Νομοῦ ἄνευ καταβολῆς ἀμοιβῆς.

4. Μελέται προϋπολογισμοῦ μέχρι πεντακισίων χιλιάδων
(500.000) δραχμῶν δύναται νὰ συντάσσονται καὶ ὑπὸ
ἐχόντων ἐπικρὴ πρὸς τοῦτο ἐμπειρίαν ἐργαστηρίων ἢ σπιν-
διαστῶν τῆς Τ.Υ.Δ.Κ. ἢ τοῦ οἰκείου δήμου κατὰ τὴν κρίσιν
τοῦ Προϊσταμένου τῆς οἰκείας τεχνικῆς ὑπηρεσίας.

5. Δὲν συντάσσονται μελέται γενικῶς δι' ἔργα, προμη-
θείας, ἐργασίας καὶ μεταφορὰς ἀξίας μέχρι ἑκατὸν πεντά-
κοντα χιλιάδων (150.000) δραχμῶν.

6. Ἐπίσης δὲν συντάσσονται μελέται, ἀνεξαρτήτως δα-
πάνης, δι' ἐπισκευὴν μηχανημάτων, καθαρῶν ὁδῶν,
ὕπνόντων, ἀρδευτικῶν αὐλάκων, ἀποκομιδῆν ἀπορριμμά-
των, προμήθειαν γραφικῆς ὕλης, καυσίμων καὶ ἀνταλ-
λακτικῶν μηχανημάτων. Αἱ σχετικαὶ πιστώσεις ἀναγρά-
φονται εἰς τοὺς δημοτικοὺς ἢ κοινοτικοὺς προϋπολογισμοὺς
ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πραγματοποιηθεισῶν δαπανῶν κατὰ τὸ
προηγούμενον ἔτος καὶ τυχόν εἰδικῶν προβλέψεων.

"Ἀρθρον 2.

Σύνταξις μελετῶν παρὰ ἰδιωτῶν.

1. Ἐπιτρέπεται, κατόπιν εἰδικῶς ἡτιολογημένης ἀποφά-
σεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, ἐγκρινομένης
ὑπὸ τοῦ Νομάρχου, ἡ ἀνάθεσις ἐκπονήσεως μελετῶν πάσης
φύσεως, σοβαρῶν ἢ εἰδικῶν ἢ δυσχερῶν ἢ ἐπείγοντων
ἐργῶν, πλην τῶν ἐν ἄρθρῳ 9 τοῦ παρόντος διαλαμβανόμε-
νων τοιούτων, ἐν ἀδυναμίᾳ συντάξεως τούτων ὑπὸ τῆς ὑπηρε-
σίας, βεβαιουμένης παρὰ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς
Ὑπηρεσίας, εἰς ἰδιώτας μελετητὰς καὶ ἰδιωτικὰ γραφεῖα
μελετῶν. Ἡ δαπάνη ἀμοιβῆς τοῦ μελετητοῦ βαρύνει τὸν
προϋπολογισμόν τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος. Κατὰ τὰ
λοιπὰ ἐφαρμόζονται ἐκάστοτε αἱ ἰσχύουσαι διατάξεις περὶ
ἀναθέσεως καὶ ἐκπονήσεως μελετῶν Δημοσίων Ἔργων,
ἀσχέτως πηγῆς χρηματοδότησεως τῆς μελέτης. Εἰς τὴν
ἀνωτέρω ἀπόφασιν διαλαμβάνονται ἀπαραιτήτως ἡ πηγὴ
καλύψεως τῆς δαπάνης τῆς μελέτης, ὡς καὶ οἱ ὅροι τῆς
σχετικῆς συμβάσεως καὶ τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν
τὰς ὁποίας δεῖν νὰ πληροῖ ἡ μελέτη, συντασσόμενων ὑπὸ
τῶν, ἐν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος, Τεχνικῶν Ὑπηρε-
σιῶν.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγούμενην παράγραφον ἀνάθεσις
γίνεται, συμφωνοῦς πρὸς τὰς κειμένας διατάξεις περὶ ἀμοι-
βῆς ἰδιωτῶν μηχανικῶν εἴτε ἐπὶ ποσοστοῖς, εἴτε ἐπὶ μηνιαίᾳ
ἢ ἡμερησίᾳ ἀποζημιώσει, μὴ ὑπερβαινοῦσῃ συνολικῶς τὴν
νόμιμον ἐπὶ ποσοστοῖς ἀμοιβῆς.

Ἡ δαπάνη τῆς ἀμοιβῆς δύναται νὰ βαρύνῃ καὶ τὴν
πίστωσιν ἐκτελέσεως τῶν ἐργῶν.

3. Διὰ τὴν ἀνάθεσιν, εἰς ἰδιώτας, μελέτης, προϋπολογιζο-
μένης ἀμοιβῆς ἕως τοῦ ἐνὸς ἑκατομμυρίου (1.000.000)
δραχμῶν ἢ οἰκεία ἀπόφασις τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ
συμβουλίου ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν.

"Ἀρθρον 3.

Περιεχόμενον μελετῶν.

1. Αἱ μελέται δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἐργῶν, αἰτινες
προβλέπουν ἐργασίας καὶ προμηθείας ὕλικῶν ἐνσωματωμένων

νων εἰς αὐτὰ περιλαμβάνουν, πλὴν τῶν, τεχνικοῦ περιεχομένου, στοιχείων, (διαγραμμάτων, τεχνικῶν ὑπολογισμῶν, τεχνικῶν προδιαγραφῶν) καὶ τοῦ σχεδίου τῆς διακηρύξεως καὶ τὰ ἀκόλουθα τεύχη :

α) Τεχνικὴν περιγραφὴν, β) τιμολόγιον μελέτης, γ) προϋπολογισμὸν μελέτης, δ) συγγραφὰς ὑποχρεώσεων, ε) ἀναλυτικὴν προμέτρησιν ἐργασιῶν καὶ στ) πᾶν ἕτερον ἀπαραίτητον στοιχεῖον.

2. Ἡ τεχνικὴ περιγραφή περιλαμβάνει τοὺς ἀναγκαίους προσδιορισμοὺς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ μελετωμένου ἔργου ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, τοὺς σχετικούς πρὸς τὴν φύσιν, τὸν χαρακτήρα, τὴν θέσιν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ ἔργου, καί, εἰς περιπτώσεις συνθέτου ἔργου, ἀνάλυσιν τῶν συγκροτούντων αὐτὸ ἐπὶ μέρους στοιχειωδῶν ἔργων, τῶν διακρινομένων ὑπὸ αὐτοτελείας ἐν τεχνικῇ ἐννοίᾳ.

3. Τὸ τιμολόγιον μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφὴν ἐκάστου εἵδους ἐργασίας καὶ προμηθειᾶς καὶ τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐργασιῶν καὶ προμηθειῶν ὡς καὶ τυχὸν γενικοὺς ὅρους ἀφορῶντας εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τιμῶν, ἐὰν οὗτοι δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν συγγραφὴν ὑποχρεώσεων. Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ τιμολογίου μελέτης δὲν συμπεριλαμβάνεται ποσὸν διὰ γενικά καὶ ἐπισηφαλῇ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κ.λπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

4. Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης περιλαμβάνει:

α) Τὰς ἐκτελεστέας ἐργασίας, ὡς ἀκριβῶς αὗται περιγράφονται ἐν τῷ τιμολογίῳ κατ' εἶδος, τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἀντιστοίχων ἄρθρων τοῦ τιμολογίου, τὸ εἶδος μονάδος καὶ τὴν ποσότητα ἐκάστου εἵδους ἐργασίας, τὴν τιμὴν μονάδος ἐκάστου εἵδους ἐργασίας, τὰς ἐξ αὐτῶν προκύπτουσας κατὰ τὴν μελέτην δαπάνας κατ' εἶδος ἐργασίας καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δαπανῶν ὧν τῶν εἰδῶν ἐργασιῶν.

β) Τὸ χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικά καὶ ἐπισηφαλῇ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις, φόρους, κρατήσεις, τέλη κ.λπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου, ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ, ὑπολογιζόμενον βάσει τοῦ ὡς ἄνω ἐδαφ. α' ἄθροισματος δαπανῶν καὶ τοῦ κατὰ τὴν παρ. 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου ποσοστοῦ. Τὸ ὡς ἄνω χρηματικὸν ποσὸν παραλείπεται ὡςάκις ὁ χρόνος ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δὲν δικαιολογεῖ τὴν χορήγησιν τούτου εἰς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου.

γ) Τὸ ἄθροισμα τῶν, κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια (α) καὶ (β) ποσῶν, ὑπερ ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην ἀξίαν τοῦ ἔργου.

δ) Ποσὸν κατ' ἐκτίμησιν διὰ δαπάνας ἀπροβλέπτους ἢ μὴ δυνάμεναι νὰ ἐκτιμηθοῦν ἐκ τῶν προτέρων. Ἐκ τοῦ ποσοῦ τούτου τῶν ἀπροβλέπτων ἀντιμετωπίζονται καὶ αἱ τυχόν ἀπαιτούμεναι ἀπολογιστικαὶ ἐργασίαι. Τὸ ἄθροισμα τῶν, κατὰ τὸ ἐδάφ. γ' καὶ τοῦ παρόντος ἐδαφίου ποσῶν, ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην προϋπολογισθεῖσαν δαπάνην τοῦ ἔργου.

ε) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ μελέτη προβλέπει ἐκτὸς τῶν ἐν ἐδαφ. α' τῆς παρούσης παραγράφου ἐργασιῶν καὶ προμηθειᾶς ὑλικῶν μὴ διενεργουμένων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν ἐργασιῶν, ἀλλὰ ἐνσωματουμένων ὑπ' αὐτοῦ εἰς τὸ ἔργον, τότε ἡ κατὰ τὴν μελέτην συνολικῶς προϋπολογισθεῖσα δαπάνη τοῦ ἔργου διαχωρίζεται εἰς τμήματα διαλαμβάνοντα κεχωρισμένως τὴν κατὰ τὰ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἐδαφ. δ' τῆς παρούσης παραγράφου προϋπολογισθεῖσαν δαπάνην ἐργασιῶν καὶ τὴν προϋπολογισθεῖσαν δαπάνην προμηθειῶν προσδιοριζομένην καθ' ὃν τρόπον μόνον ἐν ἐδαφίῳ (α) καὶ (δ) τῆς παρούσης παραγράφου διαλαμβάνεται. Ἐν τῇ τελευταίᾳ ταύτῃ περιπτώσει δὲν προστίθεται ποσὸν διὰ γενικά ἔξοδα καὶ ὄφελος προμηθευτοῦ.

5. Αἱ συγγραφαὶ ὑποχρεώσεων, γενικαὶ ἢ ἐιδικαί, περιλαμβάνουν τοὺς διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου συμφωνούμενους γενικοὺς ἢ ἐιδικούς ὅρους πάσης φύσεως, ὡς οἰκονομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας καὶ πί-

νακας ὑλικῶν τυχὸν χορηγουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μετὰ τῆς ἀποτιμήσεώς του.

6. Ἡ ἀναλυτικὴ προμέτρησις τῶν ἐργασιῶν προκύπτει ἐκ τῶν ληφθέντων στοιχείων ἐδάφους τῶν σχεδίων τῆς μελέτης καὶ γενικῶς παντὸς ἑτέρου στοιχείου τοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργου.

7. Τὸ προστιθέμενον κατὰ τὴν παρ. 4β εἰς τὸν προϋπολογισμὸν ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους ἀναδόχου (Γ. Ε. καὶ Ο. Ε.) ἢ (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν) ὀρίζεται εἰς δέκα ὀκτὼ τοῖς ἑκατὸν (18 %) προκειμένου περὶ ἔργων χρηματοδοτουμένων ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ δημοσίων ἐπενδύσεων ἢ ἐκ πηγῶν ἀπολαυσουσῶν ἀναλόγου ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν ὑπὲρ τρίτων κρατήσεων καὶ εἰς εἴκοσι ὀκτὼ τοῖς ἑκατὸν (28 %) διὰ πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν.

8. Αἱ μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμῶν μελέται δύνανται νὰ μὴ περιλαμβάνουν τὰ ἐν παρ. 1ε καὶ στ τοῦ παρόντος ἄρθρου στοιχεῖα. Προκειμένου περὶ μελετῶν ἔργων συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῶν μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμῶν προϋπολογισμοῦ, οὗτος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ τὴν δαπάνην εἰς ἡμερομίσθια, ὑλικά καὶ μεταφορικά μέσα. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ προκειμένου περὶ ἔργου συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῶν ἐκτελουμένου διὰ προσωπικῆς ἐργασίας, ἐφ' ὅσον αἱ ἐκτὸς τῶν δωρεᾶν ἡμερομισθίων δαπάναι δὲν ὑπερβαίνουν τὰς ἑκατὸν χιλιάδας (100.000) δραχμάς.

Ἄρθρον 4.

Σύνταξις μελετῶν προμηθειῶν ὑλικῶν μὴ ἐνσωματουμένων εἰς ἔργα, μηχανημάτων, ὀχημάτων, ἐπίπλων καὶ λοιπῶν ἐφοδίων.

Αἱ μελέται προμηθειῶν ὑλικῶν μὴ ἐνσωματουμένων εἰς τὰ ἔργα, μηχανημάτων, ὀχημάτων, ἐπίπλων καὶ λοιπῶν ἐφοδίων, ἀποτελοῦνται ἐκ: (α) τεχνικῆς περιγραφῆς, τῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων μετὰ τεχνικῶν προδιαγραφῶν ἐνθα διαλαμβάνονται λεπτομερῶς οἱ ὅροι πρὸς οὓς ἀνταποκρίνονται ταῦτα καὶ αἱ ἀπαιτούμεναι διὰ τὴν προσωρινὴν καὶ ὀριστικὴν παραλαβὴν δοκιμαί, (β) τῆς διακηρύξεως, (γ) ἐνδεικτικοῦ προϋπολογισμοῦ, ὅστις ἐν προκειμένῳ δὲν ἀποτελεῖ συμβατικὸν στοιχεῖον. Τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω τεύχη ὡς καὶ τοὺς ἀπαραίτητους ὑπολογισμοὺς (ὕδραυλικούς, μηχανολογικούς κ.λπ.) περιλαμβάνουν καὶ αἱ μελέται ἀντλητικῶν συγκροτημάτων ἐγκαθισταμένων παρὰ τοῦ ἀναδόχου, τηρουμένης, κατὰ τὰ λοιπά, τῆς διαδικασίας περὶ ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων.

Ἄρθρον 5.

Σύνταξις μελέτης κατὰ στάδια.

1. Δι' ἔργα, δι' ἃ δὲν ἔχει ἐξασφαλισθῇ ἡ χρηματοδότησις, συντάσσονται, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προβλέπεται ὑπὸ ἐιδικῶν διατάξεων τεχνικῇ ἔκθεσις συνοπτικῇ προμέτρησις, προϋπολογισμὸς ἐπὶ τῇ βάσει τιμῶν ὁμοίων ἔργων καὶ τὰ ἀπαιτούμενα διαγράμματα. Ἡ ὀριστικὴ μελέτη δὲν δύναται νὰ συνταχθῇ πρὸ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς χρηματοδότησεως διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου.

2. Εἰς τὰς περιπτώσεις συντάξεως μελετῶν κατὰ στάδια, ἡ σύνταξις τοῦ ἐπομένου σταδίου προϋποθέτει τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ παρόντος θεωρησιν τοῦ προηγούμενου σταδίου τῆς μελέτης.

Ἄρθρον 6.

Ἐπίβλεψις - Ἐπιστάσις ἔργων -
Εὐθῦναι ἐπιβλέποντος.

1. Ἡ ἐπίβλεψις ἐκτελέσεως τῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων, προμηθειῶν, ἐργασιῶν καὶ μεταφορῶν γίνεται παρὰ τῆς ΤΥΔΚ, προκειμένου δὲ περὶ Ὁργανισμῶν

Τοπικῆς Αυτοδιοικήσεως ἐχόντων ἰδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν παρ' αὐτῆς.

2. Ὁ Νομάρχης εἰσηγήσει τοῦ Προϋσταμένου τῆς ΤΥΔΚ καὶ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ἀρμοδίου Ὑπουργείου, δύναται νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐπιβλέψιν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων εἰς ἐτέρας δημοσίας τεχνικὰς ὑπηρεσίας ἢ ΝΠΔΔ τοῦ νομοῦ ἄνευ καταβολῆς ἀμοιβῆς. Ἐπίσης ἐὰν τὸ παρὰ τῇ ΤΥΔΚ Νομαρχίας τεχνικὸν προσωπικὸν δὲν εἶναι ἐπαρκές ἢ δὲν ὑπηρετεῖ ἀρμόδιος κατ' εἰδικότητα τεχνικός, δύναται ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐπιβλέψιν εἰς τεχνικὸν τῆς ΤΥΔΚ ἐτέρας Νομαρχίας.

3. Ἡ ἐπιβλέψις ἔργων προϋπολογισμοῦ μελέτης μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμῶν δύναται νὰ ἀνατίθεται εἰς ἔχοντας ἐπαρκῆ πρὸς τοῦτο ἐμπειρίαν ἐργοδηγούς ἢ σχεδιαστάς τῆς ΤΥΔΚ ἢ τοῦ οἰκείου δήμου κατὰ τὴν ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἀρθροῦ 7 καθοριζομένην διαδικασίαν. Δι' ἔργα προϋπολογισμοῦ δαπάνης μέχρις ἑκατὸν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμῶν δὲν ἀπαιτεῖται ὁρισμὸς ἐπιβλέποντος.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάθεσις τῆς ἐπιβλέψεως δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων εἰς ἰδιώτας ἢ τεχνικὰς ἐταιρείας.

5. Ἡ ἐπιτόπιος ἐπιστάσις τῶν ἔργων ἀσκηται, ὡσάντις παρίσταται ἀνάγκη, ὑπὸ τεχνικοῦ ὑπαλλήλου τῆς ΤΥΔΚ τοῦ οἰκείου Δήμου ἢ ἰδιώτου διαθέτοντος τὰς ἀπαραίτητους τοῦ δι' ὃ προσλαμβάνεται ἔργον γνώσεις, προσλαμβανομένου δι' ἀποφάσεως τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἐπὶ ἡμερομισθίῳ, προτάσει τοῦ Προϋσταμένου τῆς ΤΥΔΚ, εἰς βάρος τῆς πιστώσεως τοῦ ἔργου. Ὁ οὕτω προσλαμβανόμενος ἰδιώτης ἀπολύεται κατὰ τὴν ὡς ἄνω διαδικασίαν προσλήψεως, κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου, ἐὰν κριθῇ ἀκατάλληλος ἢ οὐχὶ ἀπαραίτητος, ὅπως δὲ ἄμα τῇ περαιώσει τοῦ ἔργου.

6. Ὁ ἐπιβλέπων τὰ ἔργα φέρει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὰς ποσότητας τῶν ἐλεγχθεισῶν ἐπιμετρήσεων καὶ τὰς συναφεῖς πιστοποιήσεις καὶ λογαριασμούς, ὡς καὶ διὰ τὴν ποιότητα τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν. Οἱ βοηθοὶ τοῦ ἐπιβλέποντος εὐθύνονται διὰ τὰς συγκεκριμένας ἐνεργείας τὰς κατὰ τὴν ἀσκήσιν τῆς ἐπιβλέψεως ἀνατεθείσας εἰς αὐτούς. Ἐπὶ πλειόνων, ἀσκησάντων διαδοχικῶς καθήκοντα ἐπιβλέποντος ἢ βοηθοῦ ἑκαστος εὐθύνεται διὰ τὸ ἀντίστοιχον μέρος τῶν ἐργασιῶν.

7. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν ἀκεραίας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου καὶ τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 7.

Ὅρισμός καὶ ἀλλαγὴ ἐπιβλέποντος.

1. Ὁ Προϊστάμενος τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας ὀρίζει δι' ἀποφάσεώς του τὸν ἐπιβλέποντα τοῦ ἔργου καὶ τοὺς βοηθοὺς αὐτοῦ. Ἐπὶ ἔργων ἐκ πλειόνων αὐτοτελῶν τμημάτων ἢ συνθέτων δύναται νὰ ὀρισθοῦν ἐπιβλέποντες κατὰ αὐτοτελῆ τμήματα ἢ κατηγορίας.

2. Ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ συμφωνητικοῦ ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἢ ἐγγράφου τοῦ Δήμου ἢ τῆς Κοινότητος περὶ ἐπιχειρήσεως ἐκτελέσεως ἔργου ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ, ὁ Προϊστάμενος αὐτῆς ὀρίζει τὸν ἐπιβλέποντα καὶ τοὺς τυχόν βοηθοὺς αὐτοῦ, δι' ἀποφάσεώς του πρωτοκολλουμένης εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς ὑπηρεσίας.

3. Ὅσαςκις παραστῇ ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ ἐπιβλέποντος τοῦ ἔργου, συντάσσεται ἀπαραίτητως πρωτόκολλον παραδόσεως καὶ παραλαβῆς τοῦ φακέλλου μεταξὺ τοῦ ἀποχωροῦντος τῆς ἐπιβλέψεως καὶ τοῦ ἀναλαμβάνοντος αὐτήν. Τὸ πρωτόκολλον συστάσσεται εἰς τριπλοῦν. Ἐν ἀντίτυπον παραμένει εἰς τὸν φάκελλον, ἓν λαμβάνει ὁ παραδίδων καὶ τὸ τρίτον παραδίδεται εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως. Ὁ παραδιδόμενος φάκελλος δέον νὰ περιέχῃ ἅπαντα

τὰ εἰς τὸ ἄρθρον 43 τοῦ παρόντος στοιχεῖα καὶ τεύχη ὡς καὶ τὰ ἐπιμετρητικὰ στοιχεῖα τῶν μέχρι τῆς ἡμέρας παραδόσεως ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ἰδίᾳ δὲ ὑπογεγραμμένα τὰ πρωτόκολλα ἀφανῶν ἐργασιῶν καὶ τὰ πρωτόκολλα καταμετρήσεως ἐργασιῶν ὑποκειμένων εἰς φθοράς, ἐνσωματώσεως ἐξαρτημάτων καὶ ὑλικῶν, καθὼς καὶ τὰ στοιχεῖα πληρωμῶν τῶν ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρων κοινοτήτων ἐκτελουμένων ἔργων. Ταῦτα ἀναγράφονται ὀνομαστικῶς εἰς τὸ πρωτόκολλον παραδόσεως καὶ παραλαβῆς τοῦ φακέλλου τοῦ ἐκτελουμένου ἔργου.

4. Ἐφ' ὅσον ὁ παραδίδων ἀποχωρεῖ ἢ μετατίθεται ἐκ τῆς ὑπηρεσίας, ὀφείλει νὰ παραδώσῃ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, πάντας τοὺς φακέλλους τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐπιβλεπομένων ἔργων συντασσομένου χωριστοῦ πρωτοκόλλου δι' ἑκαστον φάκελλον. Ἡ διαταγὴ τῆς μεταθέσεως δὲν κοινοποιεῖται πρὸ τῆς συμμορφώσεως τοῦ μετατιθεμένου πρὸς τὰ ἀνωτέρω, ἐφ' ὅσον δὲ ἀποχωρεῖ τῆς ὑπηρεσίας ὁ ἐπιβλέπων, ἡ ἀποχώρησίς του ἐπιτρέπεται ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις.

5. Ἡ μὴ συμμόρφωσις πρὸς τὰ ἀνωτέρω τοῦ ἀποχωροῦντος τῆς ἐπιβλέψεως συνιστᾷ τὸ ἀδίκημα τῆς παραβάσεως διοικητικῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 458 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος καὶ συνεπάγεται τὰς νομίμους κυρώσεις.

6. Εἰς περίπτωσιν μὴ συντάξεως πρωτοκόλλου παραδόσεως καὶ παραλαβῆς κατὰ φάκελλον τῶν ἐπιβλεπομένων ἔργων, εὐθύνεται πειθαρχικῶς καὶ ὁ Προϊστάμενος τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως, ὡς καὶ ὁ Διευθυντὴς Ἐσωτερικῶν ἢ ὁ ἀρμόδιος διευθυντὴς τοῦ δήμου.

Ἄρθρον 8.

Ἐπιβλέψις μελετῶν.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 6, παρ. 1 καὶ ἀρθροῦ 7 παρ. 1 ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ συντασσομένων παρ' ἰδιωτῶν ἢ ἰδιωτικῶν γραφείων μελετῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων προμηθειῶν, ἐργασιῶν καὶ μεταφορῶν, τῆς εὐθύνης τοῦ ἐπιβλέποντος περιοριζομένης εἰς τὸν ἑλεγχον τῆς ἐκπληρώσεως τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἀναδόχου μελετητοῦ.

2. Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν δύναται νὰ ἀνατίθεται ἡ ἐπιβλέψις μελετῶν σοβαρῶν ἢ εἰδικῶν ἔργων εἰς μηχανικὸν τῆς παρὰ τῇ Κεντρικῇ Ὑπηρεσίᾳ τοῦ Ὑπουργείου Διευθύνσεως τῆς ΤΥΔΚ. Αἱ διατάξεις τοῦ οὗτου διοριζομένου θεωροῦνται, ὡσάντις ἀπαιτεῖται τοῦτο ὑπὸ τοῦ παρὰ τῇ Κεντρικῇ Ὑπηρεσίᾳ τοῦ Ὑπουργείου Διευθυντοῦ τῆς ΤΥΔΚ.

Ἄρθρον 9.

Ἀρχιτεκτονικοὶ διαγωνισμοὶ - Καλλιτεχνικὰ ἔργα.

1. Ἐὰν ἡ, κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἀρθροῦ 1 τοῦ παρόντος, Τεχνικὴ Ὑπηρεσία, ἀδυνατεῖ νὰ πορθεῇ εἰς τὴν σύνταξιν μελετῶν ἔργων ἀρχιτεκτονικῶν, κτιριακῶν καὶ διακοσμητικῶν χώρων, προκηρύσσεται ἐθιμικός διαγωνισμὸς ἰδεῶν ἢ προσχεδίων ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως τῶν περὶ ἀρχιτεκτονικῶν διαγωνισμῶν ἔργων τοῦ δημοσίου ἰσχυουσῶν διατάξεων. Ἡ ἐραβευσμένη λύσις ἐξαγοράζεται κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς διακηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ καθοριζόμενα, ἀνατίθεται δὲ εἰς τὸν βραβευθέντα ἢ ἐκπότην καὶ τῶν ἐπομένων σταδίων τῆς μελέτης, ἐφ' ὅσον ἡ ἐναρξὶς ἐκπονήσεως αὐτῶν ἤθελε πραγματοποιηθῇ ἐντὸς δετίας ἀπὸ τῆς βραβεύσεως καὶ ὁ μελετητὴς ἔχει τὰ κατὰ τὰς διατάξεις περὶ ἀναθέσεως καὶ ἐκπονήσεως μελετῶν Δημοσίων ἔργων ἀπαιτούμενα προσόντα διὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς μελέτης ἢ συμπράττει μετὰ γραφείου ἢ γραφείων μελετῶν δυναμένων νὰ ἀναλάβουν τὴν μελέτην κατὰ τὰς ἀνωτέρω διατάξεις. Ἡ διενέργεια ἀρχιτεκτονικοῦ διαγωνισμοῦ δὲν εἶναι ὑποχρεωτική, προκειμένου περὶ ἀναθέσεως μελετῶν τῶν ἀνωτέρω ἔργων προϋπολογισμοῦ δαπάνης κάτω τῶν πέντε ἑκατομμυρίων (5.000.000) δραχμῶν.

2. Οί όροι του διαγωνισμού καθορίζονται δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου έγκρινομένης υπό του Νομάρχου, προκειμένου περί προϋπολογισμού έργου κάτω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, υπό του Υπουργού δε των Έσωτερικών δι' έργα προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και άνω. Η προκήρυξις του διαγωνισμού ενεργείται υπό του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, επί τη βάσει των καθορισθέντων υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου όρων.

3. Η ανάθεσις κατασκευής μνημείων, ήρώων και έν γένει καλλιτεχνικών έργων, ενεργείται κατόπιν δημοσίου καλλιτεχνικού διαγωνισμού δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου έγκρινομένης υπό του Νομάρχου διά τά έκ τούτων προϋπολογισμού άντικειμένου συμβάσεως μέχρι ποσού δραχμών ένός εκατομμυρίου (1.000.000), άνω δε του ποσού τούτου παρά του Υπουργού των Έσωτερικών.

Άρθρον 10.

Θεώρησις μελετών.

1. Αί μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, προκειμένου δε περί δήμων έχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν υπό του Προϊσταμένου ταύτης. Ως θεώρησις νοείται ή κατόπιν έλέγχου άναγνώρισις της μελέτης από τεχνικοοικονομικής και συμβατικής απόψεως.

2. Έφ' όσον παρά τη ΤΥΔΚ δέν υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, ώς τακτικός υπάλληλος, αί μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων ποσού άνω του ένός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ άλλου νομού, όριζομένου υπό του Υπουργού Έσωτερικών. Εάν όμως υπηρετή διπλωματούχος μηχανικός, επί συμβάσει, ή θεώρησις των μελετών προϋπολογισμού μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών γίνεται παρά τούτου. Μελέται προϋπολογισμού μέχρι ένός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά υπομηχανικού της ΤΥΔΚ έφ' όσον ούτος τυγχάνει και προϊστάμενος αούτης, πλην των συντασσομένων παρά διπλωματούχων μηχανικών των οποίων ή θεώρησις γίνεται υπό διπλωματούχου μηχανικού Προϊσταμένου ΤΥΔΚ έτέρου νομού όριζομένου υπό του Υπουργού Έσωτερικών.

3. Προκειμένου περί δήμων ή κοινοτήτων έχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, παρά τη όποιαν δέν υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, αί μελέται έργων άνω του ένός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, έκτός εάν δέν υπηρετεί παρ' αούτη διπλωματούχος μηχανικός, οτε εφαρμόζονται τά έν παρ. 2 όριζόμενα.

4. Μελέται έργων αξίας άνωτέρας των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών διά τούς δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διά τούς λοιπούς δήμους και κοινότητας του Κράτους θεωρούνται και υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Έσωτερικών, αφού προηγουμένως θεωρηθούν υπό της άρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Ειδικώς, υπό των Προϊσταμένων ΤΥΔΚ των Διαμερισμάτων Αθηνών, Πειραιώς, της Νομαρχίας Αττικής ως και της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης γίνεται θεώρησις μελετών έργων αξίας μέχρις είκοσι εκατομμυρίων 20.000.000) δραχμών.

5. Μελέται έργων αξίας άνωτέρας των εκατόν εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών θεωρούνται υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Έσωτερικών, μετά σύμφωνον γνώμην του υπό των διατάξεων του Π.Δ. 924/76, (άρθρ. 76, παρ. 4) «περί Οργανισμού Υπουργείου Έσωτερικών» προβλεπομένου Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεωρήσεως Μελετών.

6. Αί μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων ή προμηθειών, αί συντασσόμεναι υπό έτέρων δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, νομαρχιακών ταμείων, κρατικών οργανισμών ή ιδιωτών, μετά από την υπό των άρμοδίων άρχών του έκπονήσαντος ταύτην έγκρισιν ή θεώρησιν θεωρούνται και υπό της Δ/νσεως ΤΥΔΚ του Υπουργείου Έσωτερικών, των ΤΥΔΚ των Νομαρχιών ή των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων, αναλόγως του ύψους του προϋπολογισμού των, συμφώνως πρός τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Αί κατά τά άνωτέρω θεωρήσεις των μελετών ενεργούνται άπασαι ύποχρεωτικώς έντός συνολικού χρονικού διαστήματος δύο μηνών από της ύποβολής, προκειμένου περί έργων αξίας μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών τεσσάρων δε μηνών συνολικώς προκειμένου περί έργων μεγαλύτερας αξίας.

8. Η έκτέλεσις των έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών καθ' οιονδήποτε τρόπον υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος και του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος άρμοδίων όργάνων, επιτρέπεται μόνον μετά την, κατά τας προηγουμένας παραγράφους, θεώρησιν της μελέτης έφ' όσον απαιτείται τιαύτη μελέτη.

9. Δέν επιτρέπεται υπό του δήμου ή της κοινότητας μεταβολή των στοιχείων και τευχών της μελέτης.

Άρθρον 11.

Έκτέλεσις έργων και προμηθειών.

1. Η έκτέλεσις δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών διέπεται υπό των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος και ενεργείται επί τη βάσει της μελέτης και της συμβάσεως, συναπτομένης κατόπιν τακτικής δημοπρασίας, πλην των περιπτώσεων, όπου, κατά νόμον, δέν απαιτείται αύτη.

2. Δημοπρασία ενεργείται διά την έκτέλεσιν φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς υλικών ύδρευσεως και όδοποιίας, έφ' όσον προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων και ή φορτοεκφόρτωσις και ή μεταφορά τούτων δέν δημοπρατούνται μετά των λοιπών εργασιών των άντιστοιχών έργων.

3. Είς τας περιπτώσεις καθ' ός επιτρέπεται ή έκτέλεσις έργων και προμηθειών άνευ δημοσίας δημοπρασίας ή άρμοδία δημοτική ή κοινοτική ιαρχή δέν δύναται νά υπερβή ούδένα όρον της διακηρύξεως ή της μελέτης και δη τας τιμάς του τιμολογίου ή του προϋπολογισμού. Είς τας περιπτώσεις ταύτας αί σχετικαί αποφάσεις της Νομαρχίας περί έλέγχου των οικείων αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων προσυπογράφεται και υπό του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ. Επίσης απαιτείται προσυπογραφή της κατά τά άνωτέρω αποφάσεως της Νομαρχίας υπό του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ περί της έπαρκειας του υπό του Δήμου ή Κοινότητας διατιθειμένου τεχνικού έξοπλισμού.

4. Επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ή απ' ευθείας ανάθεσις έργου ή προμηθείας, εργασίας ή μεταφοράς οιασδήποτε αξίας, εις δημοσίαν υπηρεσίαν ή κρατικών όργανισμών δι' ειδικής συμβάσεως, των όρων αούτης καθοριζομένων διά της αούτης αποφάσεως. Είς την ειδικήν σύμβασιν καθορίζονται οί όροι πληρωμής, παραλαβής και άποδόσεως λογαριασμού.

5. Είς περιπτώσεις έργου ή προμηθείας έκτελουμένου υπό του Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας κατά τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 201 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, δύναται νά διεξαχθή πρόχειρος μειοδοτική δημοπρασία φανερά ή δι' ένσφραγίστων προσφορών δι' όλόκληρον τó έργον ή την προμήθειαν ή τμήμα αούτων, επί τη βάσει της μελέτης και του προϋπολογισμού του έργου ή της προμηθείας ή του τμήματος αούτων, κατόπιν δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως και εις μίαν ήμερησίαν ή εβδομαδιαίαν έφημερίδα του νομού, έφ' όσον εκδίδεται

τοιαύτη πέντε τουλάχιστον ημερών πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν διενέργειαν. Τὰ τοῦ τρόπου ἐνεργείας καὶ ἐγκρίσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῶν δημοπρασιῶν τούτων καθορίζονται καὶ ἐνεργοῦνται ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου τῆς κοινότητος μὴ τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 15 ἕως 25 τοῦ παρόντος.

6. Δύναται ὁ δῆμος ἢ ἡ κοινότης νὰ προβῇ εἰς τὴν διενέργειαν δημοπρασίας διὰ τὴν προμήθειαν καὶ ἐγκατάστασιν ὑδρομετρητῶν μετὰ τῶν ἀπαιτούμενων ὑλικῶν διὰ λογαριασμὸν τῶν καταναλωτῶν, τηρουμένης κατὰ τὰ λοιπὰ τῆς διαδικασίας τοῦ παρόντος διατάγματος (μελέτη, ἐπιβλέψεις, παραλαβὴ κλπ.).

Ἄρθρον 12.

Κατάτμησις ἔργων καὶ προμηθειῶν.

1. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατάτμησις ἔργων καὶ προμηθειῶν ὡς καὶ ἡ σύνταξις τῶν ἀντιστοίχων μελετῶν, πλὴν τῶν ἐν ἄρθρῳ 202, παρ. 3 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Κώδικος προβλεπομένων περιπτώσεων. Ἐν περιπτώσει διαπιστωμένης δι' ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου συμβουλίου οἰκονομικῆς ἀδυναμίας ἐκτελέσεως τοῦ ὅλου ἔργου, ἐπιτρέπεται ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους νὰ ἐκτελεσθῇ τμήμα αὐτοῦ. δυνάμενον ὅμως νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς αὐτοτελὲς ἔργον. καθοριζομένου καὶ τοῦ χρόνου περαιώσεως. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ συντάσσεται ἀπαρατήτως εἰδικὸς προϋπολογισμὸς τοῦ ἐν λόγῳ τμήματος, ἐπὶ τῇ βάσει προμετρήσεως καὶ μὲ τὰς τιμὰς τῆς μελέτης. Ὁ προϋπολογισμὸς οὗτος εἶναι συμβατικὸς διὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην καὶ θεωρεῖται ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος του, κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄρθρον 10 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα.

2. Δὲν ἐπιτρέπεται ὑπὸ τοῦ δήμου ἢ κοινότητος προμήθεια ὑλικῶν προοριζόμενων δι' ἐκτέλεσιν ἔργου, χωρὶς νὰ ἔχῃ συνταχθῇ μελέτῃ μὲ ἐνιαῖον προϋπολογισμὸν περιλαμβάνοντα καὶ τὰ ἀπαιτούμενα ὑλικά.

3. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐν τῷ προϋπολογισμῷ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος κεχωρισμένως ἀναγραφῇ πιστώσεων δι' ἀγορὰν ὑλικῶν ἐκτελέσεως ἔργων καὶ διὰ δαπάνας συνεργειῶν ἐργατοτεχνιτῶν. Ἀμφότεραι αἱ πιστώσεις ἐνσωματοῦνται εἰς τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ δήμου ἢ κοινότητος δι' ἐκτέλεσιν συγκεκριμένων δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων.

4. Ἐξαιρετικῶς, προκειμένου περὶ ἐπισκευῆς καὶ συντηρήσεως μηχανημάτων καὶ ὀχημάτων ἐπιτρέπεται ἡ προμήθεια ἀνταλλακτικῶν καὶ ἐξαρτημάτων πρὸς δημιουργίαν σχετικῶν ἀποθεμάτων διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν ἀπροβλέπτων ἀναγκῶν.

Ἄρθρον 13.

Ἀναπροσαρμογὴ τιμῶν τῶν μελετῶν.

1. Ἀναπροσαρμογὴ τῶν τιμῶν τῶν μελετῶν γίνεται ὅταν, αἱ βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν τῆς μελέτης εἶναι διάφοροι πρὸς τὰς κατὰ τὸν χρόνον τῆς δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου ἐπισήμως ἰσχυοῦσας τοιαύτας.

Ἡ ἀναπροσαρμογὴ γίνεται πάντοτε πρὸ τῆς δημοπρατήσεως ἢ πρὸ τῆς ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ἢ πρὸ τῆς ἀπ' εὐθείας ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου τῆς κοινότητος.

2. Ἡ θεώρησις τῶν ἀναπροσαρμοσμένων τευχῶν τῆς μελέτης γίνεται ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος τοῦ ἀναπροσαρμοσμένου προϋπολογισμοῦ κατὰ τὰ ὀριζόμενα ἐν παρ. 1 ἕως καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος, μὴ ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῆς παρ. 5 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου.

Ἄρθρον 14.

Τεύχη δημοπρατήσεως.

Τὰ τεύχη δημοπρατήσεως ἄτινα ἀποτελοῦν τὰ συμβατικὰ στοιχεῖα τῆς ἐργολαβίας καὶ προμηθείας εἶναι κατὰ σειρὰν ἰσχύος τὰ κατωτέρω :

- (α) Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας
- (β) Τὸ Τιμολόγιον
- (γ) Ὁ Προϋπολογισμὸς
- (δ) Ἡ Εἰδικὴ Συγγραφή Ὑποχρεώσεων
- (ε) Ἡ Γενικὴ Συγγραφή Ὑποχρεώσεων
- (στ) Ἡ Τεχνικὴ Περιγραφή τοῦ ἔργου
- (ζ) Τὰ τεχνικὰ περιεχομένου στοιχεῖα, διαγράμματα καὶ
- (η) Τὰ σχέδια τῆς μελέτης.

Προκειμένου περὶ προμηθειῶν ἢ ἔργων δι' ἃ διενεργήθη δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ νοοῦνται τὰ τῆς προσφορᾶς.

Ἄρθρον 15.

Περιεχόμενον διακηρύξεως δημοπρασίας-Δημοσιεύσεις.

1. Αἱ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων καὶ προμηθειῶν δημοπρασίαι διενεργοῦνται κατόπιν διακηρύξεως, ἐκδιδομένης ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, βάσει ὧν καθοριζομένων δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ὑποκειμένης εἰς τὸν ἑλεγχον τοῦ Νομάρχου.

2. Ἡ διακήρυξις καθορίζει τὴν προκηρύσσουσαν τὴν δημοπρασίαν ἀρχήν, τὸν τύπον καὶ τὸ σύστημα διενεργείας τῆς δημοπρασίας (ἐνσφράγιστος ἄνευ ὀρίου, διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, κατ' ἀποκοπὴν) τὴν ἡμερομηνίαν καὶ ὥραν ἐνάρξεως καὶ λήξεως ἀποδοχῆς τῶν προσφορῶν παρὰ τῆς ἐπιτροπᾶς, σαφῇ συνοπτικῇ περιγραφῇ τοῦ ἔργου, προμηθείας, τὴν προϋπολογισθεῖσαν δαπάνην, τὰ προσόντα τῶν διαγωνιζομένων, τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ δικαιολογητικὰ συμμετοχῆς, τὴν ἐγγύησιν καὶ τὸν τρόπον καταθέσεως αὐτῆς, τὰς διατάξεις αἰτινες θὰ ἰσχύουσιν κατ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς συμβάσεως, τὴν προθεσμίαν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἢ προμηθείας, τὰ συμβατικὰ τεύχη τῆς μελέτης, τὰς κρατήσεις αἰτινες θὰ βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον καὶ τυχὸν εἰδικούς ὅρους.

3. Ἡ διακήρυξις κατατίθεται εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ δήμου ἢ κοινότητος καὶ τῆς ΓΥΔΚ ἢ τῆς Τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ δήμου καὶ εὐρίσκεται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐνδιαφερομένων κατὰ τὰς ἐργασίμους ἡμέρας καὶ ὥρας.

4. Ἡ περίληψις τῆς διακηρύξεως διαλαμβάνει τὸν τρόπον καὶ τρόπον διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, τὴν ἡμερομηνίαν καὶ ὥραν λήξεως ἀποδοχῆς τῶν προσφορῶν, σαφῇ συνοπτικῇ περιγραφῇ τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας, προϋπολογισμόν, τὰ προσόντα τῶν διαγωνιζομένων, τὴν ἐγγύησιν καὶ προθεσμίαν, τυχὸν εἰδικούς ὅρους, ὡς καὶ τὰς ἡμέρας καὶ ὥρας παροχῆς πληροφοριῶν.

5. Ἡ περίληψις τῆς διακηρύξεως δημοσιεύεται ὑποχρεωτικῶς διὰ τοιχοκολλήσεως εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ δήμου ἢ κοινότητος καὶ εἰς τὸ σύνθηρος μέρος τῶν τοιχοκολλήσεων, συντασσομένου σχετικοῦ ἀποδεικτικού. Ἐπίσης περίληψις τῶν διακηρύξεων δημοσιεύεται, ὑποχρεωτικῶς, ἐν ἅπασι διὰ τοῦ τύπου ὡς ἀκολουθῶς :

Προκειμένου περὶ δήμων καὶ κοινοτήτων πλὴν τῶν Νομῶν Ἀττικῆς καὶ Θεσσαλονίκης :

α) Ἄν ὁ προϋπολογισμὸς τῶν δημοπρατούμενων ἐργασιῶν ἢ προμηθειῶν ὑπερβαίνει τὰς διακοσίας χιλιάδας (200.000) δραχμὰς εἰς δύο ἐφημερίδας τοῦ Νομοῦ, ἐξ ὧν ἡ μία, μὴ ἡμερησία. Ἐν ἐλλείψει τῆς μίτης ἢ καὶ ἀμφοτέρων τούτων, ἡ δημοσίευσις γίνεται εἰς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἢ Θεσσαλονικῇ ἐκδιδομένων.

β) Ἄν ἡ δαπάνη ὑπερβαίνει τὰς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) δραχμὰς ἐπὶ πλέον τῶν ἐφημερίδων τῆς προηγούμενης περιπτώσεως καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἢ Θεσσαλονικῇ ἐκδιδομένων καὶ εἰς μίαν εἰδικὴν ἐφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιῶν.

γ) Ἄν ὁ προϋπολογισμὸς ὑπερβαίνει τὰς ἐν ἑκατομμύριον (1.000.000) δραχμὰς, ἡ περιλήψις τῆς διακηρύξεως δημοσιεύεται ἐπὶ πλέον τῶν ἐφημερίδων τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου (α) εἰς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἢ Θεσσαλονίκῃ ἐκδιδόμενων καὶ εἰς μίαν εἰδικὴν ἐφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιῶν.

Προκειμένου περὶ δῆμων καὶ κοινοτήτων τῶν Νομῶν Ἀττικῆς καὶ Θεσσαλονίκης :

α) Ἄν ὁ προϋπολογισμὸς τῶν δημοπρατουμένων ἔργων ἢ προμηθειῶν ὑπερβαίνει τὰς διακοσίας χιλιάδας (200.000) δραχμὰς εἰς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἢ Θεσσαλονίκῃ ἐκδιδόμενων ἀντιστοίχως.

β) Ἄν ὁ προϋπολογισμὸς ὑπερβαίνει τὰς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) δραχμὰς εἰς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἢ Θεσσαλονίκῃ ἐκδιδόμενων ἀντιστοίχως καὶ εἰς μίαν εἰδικὴν ἐφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιῶν.

γ) Ἄν ὁ προϋπολογισμὸς ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς τοῦ ἐνὸς ἑκατομμυρίου (1.000.000) εἰς δύο ἡμερησίας ἐφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἢ Θεσσαλονίκῃ ἐκδιδόμενων ἀντιστοίχως καὶ εἰς μίαν ἐκ τῶν εἰδικῶν ἐφημερίδων δημοσιεύσεως δημοπρασιῶν. Ἀντίγραφον περιλήψεως τῆς διακηρύξεως ἀποστέλλεται καὶ εἰς τὰς οἰκείας τοπικὰς ἐπαγγελματικὰς ὁργανώσεις καὶ τὴν ΤΥΔΚ τῆς Νομαρχίας πρὸς τοιχοκόλλησιν. Ὅταν ὁ προϋπολογισμὸς τῆς δαπάνης τῶν δημοπρατουμένων ἔργων ἢ προμηθειῶν ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς τοῦ ἐνὸς ἑκατομμυρίου (1.000.000) ἀντίτυπον τῆς λεπτομεροῦς διακηρύξεως ἀποστέλλεται πρὸς τὸ Τεχνικὸν Ἐπιμελητήριον, ἂν δὲ ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς πέντε ἑκατομμυρίων (5.000.000) ἀποστέλλεται καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἑσωτερικῶν.

6. Προκειμένου περὶ ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἢ εἰδικῆς φύσεως ἐν γένει ἔργων ἢ προμηθειῶν, τὰ εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον ὅρια προϋπολογισμῶν διὰ τὰς δημοσιεύσεις εἰς τὸν τύπον ὁρίζονται εἰς τὸ ἡμισυ.

7. Ἡ ἐγγύησις συμμετοχῆς ὁρίζεται διὰ τῆς διακηρύξεως εἰς 2 % μέχρι 5 % ἐπὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας ἀναλόγως τῆς σπουδαιότητος τούτων. Αὕτη κατατίθεται ὑπὸ μορφήν γραμματίου τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Τραπεζῆς ἢ τοῦ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων ἔργων, συντεταγμένης κατὰ τὸν ἰσχύοντα τύπον διὰ τὸ Δημόσιον. Ἡ ἐγγύησις ἐπιστρέφεται εἰς τοὺς ἀποκλεισθέντας τοῦ διαγωνισμοῦ ἀμέσως, εἰς δὲ τοὺς ἀποτυχόντας μετὰ τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ τελευταίου μειοδότου. Ἡ ἐγγύησις συμμετοχῆς τοῦ ἀνακηρυχθέντος ἀναδόχου ἀντικαθίσταται κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως διὰ τῆς προσκομισεως ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 26 τοῦ παρόντος ἐκτὸς ἐὰν ἰσχύῃ αὕτη διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν.

Ἄρθρον 16.

Συστήματα δημοπρασιῶν.

1. Αἱ δημοπρασίαι διενεργοῦνται δι' ἐνσφραγίστων προσφορῶν μειοδοτικῶν κατ' ἀρχὴν μὲν διὰ προσφορὰς ποσοστοῦ ἐκπτώσεως ὑπὸ τοῦ μειοδότου εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἄνευ ὀρίου ἐπὶ τιμολογίου συντεταγμένου ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου, διὰ συμπληρώσεως δὲ τιμολογίου ἐκ μέρους τοῦ μειοδότου ἀναλυτικῶ ἢ συνοπτικῶ συνταχθέντος ἐν σχεδίῳ ὁμοίως ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἴτε ὅταν ὁ ἐργοδότης εὐρίσκειται εἰς ἀδυναμίαν νὰ συντάξῃ τιμολόγιον τῶν ἐκτελεστέων ἔργων, εἴτε ὅταν δύναιτο οὗτος νὰ ἔχῃ μελέτην, τῆς ὁποίας αἱ ποσότητες δὲν θὰ μεταβληθοῦν οὐσιωδῶς κατὰ διαστάσεις καὶ εἶδη ἔργων.

2. Αἱ δημοπρασίαι διὰ τὴν προμήθειαν μηχανημάτων, ὀχημάτων, φωτιστικῶν σωμάτων, ἀνταλλακτικῶν λοιπῶν

ἐφοδίων ὡς καὶ διὰ τὴν προμήθειαν καὶ ἐγκατάστασιν ἀντλητικῶν συγκροτημάτων (ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων) ἐνεργοῦνται διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου. Αἱ δημοπρασίαι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν λοιπῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων ἐνεργοῦνται διὰ τινος ἐκ τῶν εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον ὁριζομένων δύο συστημάτων δημοπρατήσεως. Ἐπὶ εἰδικῶν ἔργων μὴ δυναμένων ὡς ἐκ τῆς φύσεώς των νὰ μελετηθῶσι πλήρως καθ' ὅλα τὰ στάδια ἢ καθ' ὅλα τὰ τεύχη τῆς μελέτης, ὁ διαγωνισμὸς δύναιται νὰ διενεργηθῇ διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, παρεχομένης συγχρόνως τῆς ἐλευθερίας εἰς τοὺς συναγωνιζομένους ὅπως καθορίζουν διὰ τῆς προσφορᾶς των ἐπὶ πλέον καὶ στοιχεῖα ἀναφερόμενα εἰς τὴν μελέτην τοῦ ὅλου ἔργου ἢ τμήματος αὐτοῦ, τὸν καθορισμὸν τεχνολογικῶν χαρακτηριστικῶν ἀπαρῶντων εἰς στοιχεῖα τοῦ ἔργου καὶ τὰς προθεσμίας ἐκτελέσεως αὐτοῦ.

3. Προκειμένης ἀξιοποιήσεως δημοτικῆς ἢ κοινοτικῆς ἀκινήτου διὰ τῆς κατασκευῆς τῶν κατὰ περίπτωσιν ἐνδεικνυμένων ἔργων, ἐν οἰκονομικῇ ἀδυναμίᾳ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος, δύναιται, τηρουμένης ἀναλόγως καὶ τῆς δικασίας τοῦ ἁρθροῦ 187 τοῦ Δ.Κ.Κ. πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας δι' ἐνσφραγίστων προσφορῶν, ὁ δῆμος ἢ ἡ κοινότης νὰ ἐκποιῇ τμήμα τοῦ ἀκινήτου ἐπὶ ἀντιπαροχῇ ἢ νὰ παραχωρῇ τὴν ἐκμετάλλευσιν ὁλοκλήρως ἢ μέρος τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἔργων ἐφ' ὠρισμένων χρόνον ὡς ἀντάλλαγμα τῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

4. Ἡ δημοπρασία διενεργεῖται πάντοτε βάσει προϋφισταμένης πλήρους μελέτης καταρτιζομένης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος διατάγματος πλὴν τῶν ἔργων τῶν δημοπρατουμένων συμφώνως πρὸς τὸ τρίτον ἐδάφιον τῆς παρ. 2 τοῦ παρόντος ἁρθρου.

5. Εἰς περίπτωσιν δημοπρατήσεως ἔργου διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, ἡ διαφορὰ ἀπὸ τοῦ ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης ὅλων τῶν εἰδῶν ἔργων ὡς ἐν ἁρθρῳ 3, παρ. 4α τοῦ ἀντιστοίχου ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς προσφορᾶς, διαιρουμένη διὰ τοῦ ὡς ἄνω ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης ὅλων τῶν εἰδῶν ἔργων, ἀποτελεῖ τὴν ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτουσαν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν, ἥτις εἶναι ἐφαρμοστέα καὶ ὑποχρεωτικὴ ἐπὶ τυχόν ἀπαιτηθησομένης νέας τιμῆς. Τὰ ἀνωτέρω ἀθροίσματα δαπανῶν, μελέτης καὶ προσφορᾶς, λαμβάνονται ἄνευ τοῦ ποσοστοῦ γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους ἐργολάβου καὶ ἄνευ τοῦ ποσοῦ ἀπροβλέπτων δαπανῶν.

6. Εἰς περιπτώσεις μελετῶν μετ' ἐνδεικτικῶν προϋπολογισμοῦ, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος καὶ διενεργείας τῆς δημοπρασίας διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, δὲν λογίζεται ὅτι ὑφίσταται τεκμαρτὴ ἐκπτώσις.

Ἄρθρον 17.

Δικαιούμενοι συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίας.

1. Εἰς τὰς δημοπρασίας δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων, γίνονται δεκτοὶ ἐργολάβοι ἢ τεχνικαὶ ἐταιρεῖαι, κεκτημένοι πτυχίον ἐργολάβου δημοσίων ἔργων, ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν καὶ τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τὴν διακήρυξιν προσόντα. Ἐμπειροτέχνη γίνονται δεκτοὶ ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ παρόντος ἁρθρου.

2. Εἰς δημοπρασίας δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν προμηθειῶν, γίνονται δεκτοὶ ἐνεγνωρισμένοι προμηθευταὶ τοῦ δημοπρατουμένου ἀντικειμένου, παρέχοντα ἐγγύα ἀρτίας ἐκτελέσεως, ἐγγεγραμμένοι εἰς τὸ οἰκεῖον ἐπιμελητήριο ἢ ἐπαγγελματικὴν ὁργάνωσιν. Εἰς δημοπρασίας προμηθείας εἰδους εἰσαγομένου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ γίνονται δεκτοὶ ἀνεγνωρισμένοι ἀντιπρόσωποι ἐγγεγραμμένοι εἰς τὰ οἰκεία ἐπιμελητήρια, προσκομίζοντες ἀποδεικτικὰ ἔγγραφα τῶν ἀντιπροσωπευομένων ἐργοστασιῶν τῆς ἀλλοδαπῆς.

3. Εἰς δημοπρασίας προϋπολογισμοῦ δαπάνης ἔργου μέχρι ὀκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραμῶν μετέχουν καὶ μὴ πτυχιούχοι ἐργολάβοι ἔχοντες ἐκτελέσει ἐπιτυχῶς

παρομοίας φύσεως έργα και παρέχοντες έγγυήσεις άρτίας και έμπροθέσμου εκτελέσεως. Είς τόν προϋπολογισμόν δαπάνης του έργου δέν περιλαμβάνεται και ή άξία τών ένσωματωμένων ύλικών, ών τήν προμήθειαν ένεργεί ό δήμος ή ή κοινότης. Τό, κατά τά άνωτέρω, χρηματικόν όριον, προκειμένου περί μη πτυχιούχων έργολάβων ήλεκτρομηχανολογικών έργων καθορίζεται υπό τών διατάξεων του Ν.Δ. 271/1969 (άρθρ. 4 παρ. 5) ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρας.

4. 'Η συμμετοχή είς τάς κατά τά άνωτέρω δημοπρασίας μη πτυχιούχων έργολάβων επιτρέπεται επί τή προσκομίσει πιστοποιητικού, εκδιδόμενου υπό του Δ/ντου Έσωτερικών τής Νομαρχίας, μετά προηγουμένη σύμφωνον γνώμην του άρμοδιου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ισχύοντος διά μίαν τριετίαν. 'Η έμπειρία του υποψηφίου μη πτυχιούχου έργολάβου κρίνεται, παρά τών άνωτέρω όργάνων, βάσει εκτελεσθέντων κατά κατηγορίας έργων του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.

Τά μέχρι τής ισχύος του παρόντος εκδοθέντα πιστοποιητικά άντικαθίστανται διά νέων τοιούτων κατά τήν άνωτέρω διαδικασίαν έντός εξαμήνου από τής έναρξεως ισχύος του παρόντος.

5. Προκειμένου περί ειδικών έργων, απαιτούντων επισημονικήν διεύθυνσιν ή ιδιάζουσαν, λόγω τής φύσεως αὐτῶν, τεχνικήν εκτέλεσιν δύναται ν' απαιτηθή προσθέτως, διά τής διακηρύξεως, συνεργασία τών συναγωνιζομένων μετά φυσικοῦ προσώπου ή Έταιρείας ώστε τελικώς νά διασφαλίζεται πλήρως, διά τής συνεργασίας ή έπιστημονική διεύθυνσις και ό κατά περίπτωσιν απαιτούμενος τεχνικός έξοπλισμός πρὸς εκτέλεσιν του έργου. 'Η κατά τά άνωτέρω συνεργασία, θ' αποδεικνύεται διά σχετικής συμβολαιογραφικής πράξεως συνοδευούσης τά λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής είς τήν δημοπρασίαν επί ποινή αποκλεισμού.

6. Είς δημοπρασίας διά τήν εκτέλεσιν φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς ύλικών ύδρευσεως και όδοποιίας κατά τήν παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος γίνονται δεκτοί έταιρείαι μεταφορών ή ιδιώται κατ' έπάγγελμα μεταφορείς.

7. 'Η άνάθεσις εκτελέσεως έργων, άνευ δημοπρασίας προϋπολογισθείσης δαπάνης άνω τών όκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμῶν δέν επιτρέπεται είς μη πτυχιούχους έργολάβους, εξαίρεσει τής περ. 3 τής παρ. 2 του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

Άρθρον 18.

Διεξαγωγή Δημοπρασίας.

1. 'Η δημοπρασία ένεργείται μετά δέκα ήμέρας τουλάχιστον από τής κατά τās διατάξεις τής παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος τελευταίας δημοσιεύσεως τής περιλήψεως τής διακηρύξεως. 'Επιτρέπεται αναλόγως τής δαπάνης και του επείγοντος, ή διενέργεια τής δημοπρασίας μετά πέντε ήμέρας από τής κατά τά άνωτέρω δημοσιεύσεως τής περιλήψεως τής διακηρύξεως, έφ' όσον δικαιολογείται τούτο δεόντως είς τήν σχετικήν απόφασιν του συμβουλίου. Προκειμένου περί προμηθείας ειδών εκ του έξωτερικοῦ, ή δημοπρασία ένεργείται μετά 30 ήμέρας τουλάχιστον από τής τελευταίας δημοσιεύσεως τής διακηρύξεως κατά τās διατάξεις τής παρ. 5 του άρθρου 15 του παρόντος.

2. Αί δημοπρασίαι δημοτικών ή κοινοτικών έργων και προμηθειών διενεργούνται είς τήν έδραν τής ΤΥΔΚ του Νομού ή είς τήν έδραν του δήμου ή τής κοινότητος, τών μέν δήμων υπό τής δημορχικής επιτροπής, τών δέ κοινοτήτων υπό επιτροπής εκ του προέδρου ή αντιπροέδρου και δύο συμβούλων, όριζομένων υπό του κοινοτικού συμβουλίου.

Κατά τήν διεξαγωγήν τών δημοπρασιών, έφ' όσον παρίσταται άνάγκη, δύναται νά παρίσταται και τεχνικός υπάλληλος, όρίζομενος δι' αποφάσεως του Νομάρχου, είς τήν περιφέρειαν του όποίου υπηρετεί οὗτος ή του Έπουργού Έσωτερικών προκειμένου περί υπηρετούντος είς τήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν, όστις υποβοηθεϊ και συμβουλεύει τήν Έπιτροπήν δημοπρασίας χωρίς νά αποτελή μέλος αὐτῆς.

3. Αί προσφοραί τών δι' ένσφραγίστων προσφορών δημοπρασιών γίνονται δεκταί υπό τής άρμοδίας διά τήν διεξαγωγήν αὐτῶν επιτροπής συνεδριάζουσας δημοσίᾳ μέχρι τής έν τή διακηρύξει όριζομένης ώρας λήξεως αποδοχῆς προσφορών. 'Εφ' εκάστου παραδιδόμενου φακέλλου, έφ' όσον βεβαιωθή ή αυτοπρόσωπος υπό του συναγωνιζομένου επίδοσις τής προσφοράς του, αναγράφεται ό αύξων αριθμός, όστις αναγράφεται και έν τῷ πρακτικῷ, ώς επίσης αναγράφεται έν αὐτῷ και ή τυχόν επίδοσις προσφοράς άνευ τής συγχρόνου παραγωγῆς του, κατά τά άνωτέρω, πτυχίου ή πιστοποιητικού ταυτότητος και τό εκ του λόγου τούτου άπαράδεικτον αὐτῆς. 'Ο διαγωνιζόμενος παραδίδει έντός ιδίου έσφραγισμένου φακέλλου έφ' οὔ αναγράφεται ό τίτλος του δημοπρατουμένου έργου ή λέξις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ή έπωνυμία αὐτοῦ, ώς επίσης τό εργολαβικόν πτυχίον του μη ή τό πτυχίον του μη πτυχιούχου έργολάβου ή πιστοποιητικόν ταυτότητος και τά λοιπά υπό τής διακηρύξεως όρίζομενα δικαιολογητικά συμμετοχής, άπαντα τεθειμένα έντός ανοικτοῦ φακέλλου.

4. Είς πάσας τās δημοπρασίας οί συναγωνιζόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Αί άνώνυμοι έταιρείαι εκπροσωποῦνται υπό μέλους του διοικητικοῦ αὐτῶν συμβουλίου, προσερχομένου αυτοπροσώπως. Οὗτος καταθέτει κατά τήν δημοπρασίαν πρακτικόν του διοικητικοῦ συμβουλίου τής Έταιρείας, εκκρίνοντος τήν συμμετοχήν αὐτῆς είς τόν συναγωνισμόν πρὸς άνάληψιν του δημοπρατουμένου έργου ή προμηθείας και όρίζοντος τόν εκπροσωποῦντα ταύτην.

5. Κοινοπραξίαι εργοληπτῶν δημοσίων έργων ή τεχνικῶν εταιρειῶν, κατόχων πτυχίου εργολήπτου εταιρείας, γίνονται δεκταί μόνον, έφ' όσον τούτο δέν αποκλείεται ρητῶς υπό τής διακηρύξεως και υπό τόν όρον ότι εκάστος τών συμμετεχόντων είς τήν κοινοπραξίαν κέκταιται τά υπό τής διακηρύξεως όρίζομενα προσόντα. Οί κοινοπρακτοῦντες εὐθύνονται εκ τής συμμετοχῆς είς τήν δημοπρασίαν αλληλεγγύως και είς όλόκληρον. Αί υποβαλλόμεναι προσφοραί δέον νά εἶναι υπογεγραμμέναι υπό πάντων τών κοινοπρακτούντων και έν περιπτώσει εταιρειῶν υπό τών νομίμων αὐτῶν εκπροσώπων κατά τήν προηγουμένην παράγραφον.

Αί προσφοραί επιδίδονται παρά πάντων τούτων, αυτοπροσώπως παρισταμένων ή υπό κοινοῦ εκπροσώπου όριζομένου διά συμβολαιογραφικοῦ πληρεξουσίου. Αί έγγυήσεις συμμετοχῆς παρέχονται κοινῶς διά πάντας τούς κοινοπρακτούντας.

Οὐδείς δύναται νά συμμετέχη είς πλείονας τής μιᾶς κοινοπραξίας, συμμετεχούσας είς τόν αὐτόν διαγωνισμόν.

6. Οὐδείς δύναται είς τήν αὐτήν δημοπρασίαν νά εκπροσωπήσῃ πλείονας τής μιᾶς εταιρείας ή κοινοπραξίας, οὐδέ δύναται νά συμμετάσχη κεχωρισμένως δι' έαυτόν είς ταύτην ό εκπροσώπων συμμετέχουσας εταιρεία ή μέλος διοικητικοῦ συμβουλίου τοιαύτης εταιρείας. Είς τήν περίπτωση ταύτην αποκλείονται πᾶσαι αἱ τοιαῦται πολλαπλά προσφοραί, πλην αν αποσυρθοῦν υπό τών ενδιαφερομένων πᾶσαι αἱ λοιπαί πλην μιᾶς. Δέν δύναται επίσης νά μετάσχη είς τήν δημοπρασίαν δι' ίδιον λογαριασμόν υπάλληλος εταιρείας συμμετεχούσης είς αὐτήν ή σύμβουλοι ειδικοί, άμοιβόμενοι υπ' αὐτῆς επί μισθῷ ή καθ' οἷνδήποτε τρόπον.

7. Παρελθούσης τής έν τή διακηρύξει όριζομένης ώρας, κηρύσσεται υπό του Προέδρου τής Έπιτροπῆς, λήξασα ή παράδοσις τών προσφορών και αναγράφεται τούτο είς τά πρακτικά άπαγορευομένης δι' οἷονδήποτε λόγον τής αποδοχῆς μεταγενεστέρως προσφορῆς, επί ποινή ακυρότητος του διαγωνισμοῦ, πλην εάν ή επίδοσις προσφορών, άρξαμένη πρὸ τής έν τή διακηρύξει όριζομένης ώρας λήξεως αποδοχῆς προσφορών, συνεχίζεται άνευ διακοπῆς και μετά τήν ώραν ταύτην.

Μετά τήν λήξιν τής παραδόσεως τών προσφορών τής συνεδρίας συνεχιζομένης δημοσίᾳ άρχεται ή υπό τής επιτροπῆς έλεγχος τών δικαιολογητικῶν συμμετοχῆς κατά σειράν επίδοσεως τούτων και αναγράφονται έν τῷ πρακτικῷ τά έν εκάστῳ φακέλλῳ εύρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικῶς μέν, αλλά

κατά τρόπον εμφανίζοντα τὸ σύμφωνον ἢ οὐ πρὸς τοὺς ὕ-
ρους τῆς διακηρύξεως, παρουσιᾷ δὲ τῶν παρισταμένων.
Ὁ ἐν τῷ ἀνοικτῷ φακέλλῳ εὐρισκόμενος ἐσωτερικὸς φάκελ-
λος ὁ περιέχων τὴν «ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ» παραμένει ἐσφραγι-
σμένος, ἀναγράφεται δὲ ἐπ' αὐτοῦ ὁ αὐτὸς αὐξων ἀριθμὸς
τοῦ ἐξωτερικοῦ φακέλλου. Μετὰ τὴν καταγραφὴν τῶν δικαιο-
λογητικῶν ἀπάντων τῶν συμμετεχόντων οἱ παρισταμένοι ἐν τῇ
αἰθούσῃ τοῦ διαγωνισμοῦ ἐξέρχονται καὶ ἡ συνεδρία κα-
θίσταται μυστική. Ἡ ἐπιτροπὴ μυστικῶς συνεδριάζουσα, ἐ-
λέγχει τὰ δικαιολογητικὰ ἔγγραφα τῶν συναγωνιζομένων καὶ
ἀποφασίζει περὶ τῶν ἀποκλεισθησάντων. Ἀποκαθισταμέ-
νης εἴτα τῆς συνεδρίας δημοσίας, ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς
ἀνακοινεῖ τοὺς ἀποκλεισμένους ἐκ τῆς δημοπρασίας, ὡς καὶ
τοὺς λόγους ἀποκλεισμοῦ αὐτῶν καὶ καλεῖ αὐτοὺς νὰ παρα-
λάβουν τὰ σχετικὰ ἔγγραφα αὐτῶν μετὰ τῆς ἐσφραγίστου
προσφορᾶς των.

Ἄρθρον 19.

Ἀποσφράγισις προσφορῶν - Ἀνακήρυξις μειοδότου.

1. Οἱ φάκελλοι τῶν προσφορῶν τῶν γενομένων δεκτῶν εἰς
τὴν δημοπρασίαν, ἐφ' ὧν ἀναγράφονται αἱ μειοδοσίαι μεγα-
λοφώνως ἀνακοινούμεναι ἀποσφραγίζονται κατὰ σειράν.
Προσφοραὶ μὴ φέρουσαι τὴν ὑπογραφὴν τοῦ μειοδότου ἢ μὴ
σύμφωνοι πρὸς τοὺς ὅρους τῆς διακηρύξεως ἀπορρίπτονται,
ὡς καὶ αἱ προσφοραὶ αἵτινες δὲν φέρουν τὸ νόμιμον μηχαν-
νόσημον καὶ δὲν χαρτοσημαίνονται κατὰ νόμον. Ἀνάδοχος
ἀνακηρύσσεται ὁ προσενεγκὼν τὴν μικροτέραν τιμὴν, ἐν
περιπτώσει δὲ καὶ ἡν περισσότεροι τοῦ ἐνὸς ἔχουν προσφέ-
ρει τὴν αὐτὴν μικροτέραν προσφορὰν γίνεται κλήρωσις μετα-
ξὺ αὐτῶν. Ὁ ἀνακηρυχθεὶς ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑπο-
γράψῃ τὸ σχετικὸν πρακτικὸν τῆς δημοπρασίας.

2. Ἐπὶ τῶν δημοπρασιῶν, διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου
τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ παρόν-
τος, ἀνακηρύσσεται ἀνάδοχος, ἀντὶ τοῦ προσενεγκόντος τὴν
μικροτέραν τιμὴν, ὁ προσενεγκὼν τὴν συμφερότεραν ἀπὸ τε-
χνικοοικονομικῆς ἀπόψεως προσφορὰν, δεόντως βεβαιου-
μένου τούτου ὑπὸ τῆς ἐπὶ τῆς δημοπρασίας ἐπιτροπῆς, ἐπὶ τῇ
βάσει γνωματεύσεως ἀρμοδίου κατ' εἰδικότητα μηχανικοῦ τῆς
Νομαρχίας, περιοριζομένου ὑπὸ τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης ἢ τῆς
διακηρύξεως προσδιοριζομένων κριτηρίων ἀξιολογήσεως ἢ
ὑπομηχανικοῦ ἐφ' ὅσον ἡ ἀξία τοῦ ἀντικειμένου δὲν ὑπερ-
βαίνει τὰς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) δραχμᾶς. Ὅταν
δὲν ὑπηρετῇ τεχνικὸς τῆς ἀνω εἰδικότητος εἰς τὴν οἰκίαν
Νομαρχίαν, ὁρίζεται ἄλλος ὑπὸ τοῦ Ἰπουργείου Ἐσωτερι-
κῶν.

3. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἢ
ἐπὶ τῆς δημοπρασίας ἐπιτροπὴ ἐπιφυλάσσεται νὰ ἐκδώσῃ
τὴν ἀπόφασίν της εἰς ἐπομένην κατ' ἰδίαν συνεδρίαν καὶ δια-
βιβάζει τὸν φάκελλον τῶν προσφορῶν μετ' ἀπάντων τῶν ὑπο-
βληθέντων ὑπὸ τῶν μειοδοτῶν στοιχείων πρὸς ἐξέτασιν, ἀ-
ξιολόγησιν, σύγκρισιν καὶ γνωμοδότησιν εἰς τὸν κατὰ τὴν
παραγράφον 2 μηχανικὸν ἢ ὑπομηχανικόν.

4. Προκειμένου περὶ ἰδιαζούσης σημασίας ἢ μεγάλης ἀξίας
ἔργων ἢ προμηθειῶν, ἡ ἐξέτασις καὶ ἀξιολόγησις τῶν προ-
σφορῶν γίνεται ὑπὸ τριμελοῦς ἐπιτροπῆς ἐκ μηχανικῶν,
συγκροτουμένης δι' ἀποφάσεως τοῦ Ἰπουργείου Ἐσωτερι-
κῶν, ὁρίζουσης καὶ τὴν προθεσμίαν ὑποβολῆς τοῦ πορί-
σματος τῆς ἐξέτασεως.

5. Ὁ, κατὰ τὴν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τεχνικὸς ἢ
ἡ ὁρισθεῖσα κατὰ τὴν παρ. 4 ἐπιτροπὴ διαβιβάζουν τὴν γνω-
μοδότησίν των περὶ τῆς προκριτέας προσφορᾶς, εἰς τὴν ἐπι-
τροπὴν τῆς δημοπρασίας, ἥτις εἰς κατ' ἰδίαν συνεδρίαν της,
καταχωρεῖ ταύτην εἰς τὸ πρακτικὸν τοῦ διαγωνισμοῦ καὶ
ἀποφαινεται περὶ τοῦ ἀναδόχου. Εἰς τὰς ἀνωτέρω περιπτώ-
σεις τὸ ἀποτέλεσμα ἀνακοινεῖται εἰς νέαν δημοσίαν συνε-
δρίαν, ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ ὥρα τῆς ὁποίας ὁρίζεται τὴν ἡμέ-
ραν διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ καταχωρίζεται εἰς τὸ
πρακτικόν. Κατὰ τὴν συνεδρίαν ταύτην ἐπιστρέφεται εἰς τοὺς
ἀποτυχόντας ἢ ἐγγύησις συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν.

6. Ἡ ἐπιτροπὴ τῆς δημοπρασίας εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς
παρ. 2 καθορίζει τὴν προθεσμίαν ἀξιολογήσεως τῶν προ-
σφορῶν ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν καὶ τῶν προβλεπομέ-
νων δυσχερειῶν. Ἡ προθεσμία αὕτη δὲν δύναται νὰ ὑπερ-
βαίῃ τὸν μῆνα εἰς περίπτωσιν ἀξιολογήσεως τῶν προσφο-
ρῶν ὑπὸ ἐνὸς τεχνικοῦ, τὸ διπλάσιον δὲ διὰ τὴν περίπτωσιν
τῆς ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἐκ μηχανικῶν ἀξιολογήσεως τούτων.

7. Ἡ ὑπὸ παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου προβλεπο-
μένη γνωματεύσις ἀρμοδίου κατ' εἰδικότητα μηχανικοῦ ἢ ὑπο-
μηχανικοῦ, ἀπαιτεῖται καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις μὴ διενερ-
γείας τακτικῆς δημοπρασίας, ἐφ' ὅσον ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ
ἀντικειμένου ὑπερβαίνει τὰς ἑκατὸν χιλιάδας (100.000)
δραχμᾶς.

Ἄρθρον 20.

Ἐνστάσεις κατὰ τῆς δημοπρασίας
Ὑποβολὴ Πρακτικοῦ.

1. Αἱ ἐπὶ τῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἐνστάσεις
κατατίθενται εἰς τὴν διενεργήσαν τὴν δημοπρασίαν ἐπι-
τροπὴν ἢ εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα μέχρι καὶ τῆς ἐπο-
μένης ἀπὸ τῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἐργασίμου ἡμέ-
ρας ἢ τῆς ἐπομένης τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ ἀποτελέσματος
εἰς τὰς περιπτώσεις ἐξετάσεως καὶ ἀξιολογήσεως τῶν προ-
σφορῶν, περὶ ὧν ἡ παράγραφος 5 τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ πα-
ρόντος. Αἱ κατατιθέμεναι εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα ἐν-
στάσεις πρωτοκολλοῦνται καὶ διαβιβάζονται αὐθημερόν εἰς
τὴν διενεργήσαν τὴν δημοπρασίαν ἐπιτροπὴν.

2. Ἡ ἐπιτροπὴ ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ τὸ πρακτικόν
τῆς δημοπρασίας εἰς τὸ δημοτικὸν ἢ κοινοτικὸν συμβούλιον,
εὐθὺς μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παρά-
γραφον προθεσμίας διὰ τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεων, μετὰ τῆς
ἐπὶ τούτων γνώμης της.

Ἄρθρον 21.

Ἐγκρίσις - Ἀκύρωσις - Ἐπανάληψις δημοπρασίας.

1. Τὸ πρακτικὸν τῆς ἐπὶ τῆς δημοπρασίας ἐπιτροπῆς μετὰ
τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμ-
βουλίου ἢ τῆς δημοκρατικῆς ἐπιτροπῆς κατὰ περίπτωσιν, ἀπο-
φαινομένων καὶ ἐπὶ τῶν τυχόν ἐνστάσεων, λαμβανομένης ἐν-
τός 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ
προηγουμένου ἄρθρου προθεσμίας ὑποβάλλονται εἰς τὸν Νο-
μάρχην πρὸς ἔγκρισιν ὑποχρεούμενον νὰ ἀποφανθῇ ἐντός
20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς πρωτοκολλήσεως τοῦ οἰκείου φακέλλου
εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς Νομαρχίας ἄλλως ἢ ἀπόφασις τοῦ
δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου θεωρεῖται ἐγκριθεῖσα.

2. Ἡ δι' ἐσφραγίστων προσφορῶν δημοπρασία ἐκτε-
λέσεως ἔργων καὶ προμηθειῶν ἀκυροῦται λόγῳ παρατύπου
διεξαγωγῆς αὐτῆς, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς παρατύπου διεξαγωγῆς
ἐπηρεάζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας.

Ὁμοίως ἀκυροῦται ἡ δι' ἐσφραγίστων προσφορῶν δημο-
πρασία, ἐὰν ἀποδεδειγμένως προκύπτῃ συνεννόησις ἢ συμ-
παιγνία τῶν διαγωνισθέντων πρὸς ἀνάληψιν τοῦ ἔργου ἢ
προμηθείας ἀνευ πραγματικοῦ συναγωνισμοῦ. Ἡ ἐπὶ τῆς
δημοπρασίας ἐπιτροπὴ εἰς τὰς ἀνω περιπτώσεις ἐκθέτει
ἐν λεπτομερείᾳ εἰς τὸ πρακτικὸν τὰ διατρέξαντα, ὡς ταῦτα
ὑπέπσαν εἰς τὴν ἀντίληψίν της, ὡς καὶ τὴν γνώμην της ἐπ'
αὐτῶν.

3. Προκειμένου περὶ προμηθείας εἰδῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ
ἢ κατακύρωσις ἐγκρίνεται ὑπὸ τῶν Ἰπουργῶν Ἐμπορίου
καὶ Βιομηχανίας, ἐφ' ὅσον ἀπαιτεῖται τοιαύτη ἐγκρίσις ἐπὶ
τῇ βάσει τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς διενεργείας τοῦ διαγωνι-
σμοῦ ἰσχυουσῶν διατάξεων, ὡς καὶ τῶν περὶ προστασίας τῶν
προϊόντων ἐγχωρίου βιομηχανίας ὁμοίων, αἵτινες ἐν πάσῃ
περιπτώσει δεόν νὰ τηρῶνται κατὰ τὴν σύγκρισιν καὶ ἀξιο-
λόγησιν τῶν προσφορῶν.

4. Ἐφ' ὅσον ἡσκήθη ἐνστάσις ὑπὸ τινος τῶν διαγωνι-
σθέντων περὶ παρατύπου διεξαγωγῆς ἢ συμπαιγνίας κατὰ

τὴν δημοπρασίαν ἢ τοῦτο ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀπόφασιν τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ὁ Νομάρχης ἐν ὅλῳ καὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων τοῦ φακέλλου τῆς δημοπρασίας, ἀποφαίνεται δι' ἡτιολογημένης ἀποφάσεως, ἐγκρίνων ἢ ἀκυρῶν τὴν ἀπόφασιν τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου.

5. Ἐπαναλήψεις τῆς δημοπρασίας ἐπιτρέπεται μόνον μετὰ τὴν κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους, ἀκύρωσιν ἢ μὴ ἐγκρίσιν. Ἐπίσης ἡ δημοπρασία δύναται νὰ ἐπαναληφθῇ ἀπαξ, λόγω ἀσυμφωνίας, χρονιζόμενου τοῦτου δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου.

Ἄρθρον 22.

Δαπάναι δημοσιεύσεως διακηρύξεως.

Αἱ δαπάναι δημοσιεύσεως τῆς διακηρύξεως, τὰ κηρύγματα καὶ τὰ λοιπὰ ἐξόδα τῆς δημοπρασίας ἀρχικῆς καὶ ἐπαναληπτικῆς βαρύνουν τὸν, εἰς ὃν κατεκυρώθη ὀριστικῶς ἡ δημοπρασία ἐργολάβον ἢ προμηθευτὴν. Αἱ ἀποδείξεις καταβολῆς τούτων προσκομίζονται ἀπαιτητικῶς κατὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς οἰκείας συμβάσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 26 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 23.

Ἐκπτώσεις ἀναδόχου λόγω μὴ ὑπογραφῆς τοῦ πρακτικοῦ τῆς δημοπρασίας.

Ἐὰν ὁ, εἰς ὃν κατεκυρώθη ἡ δημοπρασία, ἐργολάβος ἢ προμηθευτὴς ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ τὸ πρακτικὸν ταύτης, κηρύσσεται ἔκπτωτος δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, μὴ τηρουμένης ἐν προκειμένῳ τῆς εἰδικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος, τῆς ἐγγυήσεως αὐτοῦ ἐκπιπτούσης ὑπὲρ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος, λόγω εἰδικῆς πρὸς τοῦτο ποινῆς καὶ ἐπαναλαμβάνεται ἡ δημοπρασία διατηρουμένου τοῦ δικαιώματος τῆς ἀποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζημίας τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς δημοπρασίας εἰς βάρος τοῦ ἀρνηθέντος νὰ ὑπογράψῃ τὸ πρακτικὸν τελευταίου μειοδότου.

Ἄρθρον 24.

Τελείωσις δημοπρασίας - Ἀπώληγρῃ μειοδότου.

1. Ἡ δημοπρασία δὲν τελειοῦται πρὶν ἢ ἡ περὶ κυρώσεως τοῦ πρακτικοῦ ἀπόφασιν τῆς δημοκριτικῆς ἐπιτροπῆς ἢ τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Δ.Κ.Κ. καταστῇ ἐκτελεστική. Ἐὰν μετὰ τὴν κατὰ τὰ ὅς ἔνω ἐγκρίσιν ἢ τὴν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας πρὸς ἐγκρίσιν, περὶ ἧς ἡ παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ παρόντος, δὲν κληθῇ ὁ ἐργολάβος ἢ ὁ προμηθευτὴς ἐντὸς ἐξήκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης διὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως, δικαιούται οὗτος, ὑποβάλλων σχετικὴν δήλωσιν πρὸς τὸν δήμον ἢ κοινότητα καὶ τὸν Νομάρχην, νὰ θεωρήσῃ τὴν ὑποχρέωσιν του πρὸς ἀνάληψιν τοῦ ἔργου ὡς μὴ ὑφισταμένην.

Ἡ ἀνωτέρω προθεσμία αὐξάνεται εἰς ἐνενήκοντα ἡμέρας, εἰς περίπτωσιν ἀσκήσεως προσφυγῆς κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς. Κατὰ τὰς ὅς ἔνω περιπτώσεις, ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἐργολάβον ἢ προμηθευτὴν ἡ κατατεθείσα ἐγγυήσις ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεώς του.

2. Ἐὰν ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας μετακινηθῇ, τῇ αἰτίᾳ τοῦ ἐργολάβου ἢ προμηθευτοῦ διὰ τὸς ἀνωτέρω λόγους ἢ ἂν ἡ δημοπρασία ἀκυρωθῇ δι' οἰονδήποτε λόγον, ὁ ἐργολάβος ἢ προμηθευτὴς οὐδεμίαν ἀποζημιώσεως δικαιούται.

Ἄρθρον 25.

Δημοπρατήσις βάσει νέων ὥρων.

Ἡ διενέργεια δημοπρασίας διὰ τὸ αὐτὸ ἔργον ἢ τὴν αὐτὴν προμήθειαν ἐπὶ τῇ βάσει νέων ὥρων ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, θεωρεῖται ἀρχικὴ τοιαύτη καὶ οὐχὶ ἐπαναληπτικὴ.

Ἄρθρον 26.

Ὑπογραφή τῆς συμβάσεως.

1. Ἡ περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας ἀπόφασιν τοῦ Νομάρχου κοινοποιεῖται ἐπὶ ἀποδείξει εἰς τὸν ἀνάδοχον ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως ταύτης ἢ τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ παρόντος σὺν τῇ προσκλήσει ὅπως οὗτος, ἐντὸς προθεσμίας, οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν πέντε ἡμερῶν οὕτε μείζονος τῶν δέκα, ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ὅς ἔνω ἀποφάσεως προσέλθῃ εἰς ὁρισμένον τόπον καὶ χρόνον διὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως, προσκομίζων συγχρόνως καὶ τὴν ἀπαιτούμενην κατὰ τὴν παρ. 7 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ παρόντος ἐγγυήσιν καλῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἥτις ὀρίζεται εἰς ποσοστὸν πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5%) τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου μὴ συνυπολογιζομένης τῆς ἐπιτευχθείσης ἐκπτώσεως κατὰ τὴν δημοπρασίαν.

Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος, (ἐργολάβος ἢ προμηθευτής), δὲν ἐμφανισθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, κηρύσσεται ἔκπτωτος, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, ὑποκειμένης εἰς τὸν κατὰ νόμον ἐλεγχον τοῦ Νομάρχου, μὴ ἀπαιτούμενης ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ κοινοποιήσεως εἰδικῆς προσκλήσεως πρὸς τὸν μειοδότῃ, τῆς ἐγγυήσεώς του ἐκπιπτούσης εἰς ὄφελος τοῦ ἐργαζόμενου δήμου ἢ κοινότητος, λόγω εἰδικῆς πρὸς τοῦτο ποινῆς καὶ ἐπαναλαμβάνεται ὁ διαγωνισμὸς διατηρουμένου τοῦ δικαιώματος ἀποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζημίας τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως ταύτης εἰς βάρος τοῦ ἀρνηθέντος νὰ ὑπογράψῃ τὴν σύμβασιν ἀναδόχου. Μὴ ἐμφανιστὴν τοῦ μειοδότου συνιστᾶ καὶ ἡ μὴ ἐμπρόθεσμος προσκόμισις τῆς ἀπαιτούμενης, διὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως ἐγγυήσεως.

2. Ἐν περιπτώσει καὶ ἢν ὁ ἀνάδοχος ἀποβύσῃ ἢ τεθῇ ὑπὸ δικαστικὴν ἀντίληψιν ἢ ἀπαχρευσθῇ πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως, ἡ δημοπρασία θεωρεῖται ὡς μὴ γενομένη.

3. Ἡ σύμβασις συνάπτεται διὰ τὸ πραγματικὸν ποσὸν τῆς ἀξίας τοῦ ἔργου ἢ προμήθειας, τὸ προκύπτειν ἐκ τῆς προσφορᾶς τῆς ἐπιτευχθείσης κατὰ τὴν δημοπρασίαν. Εἰς τὴν σύμβασιν ἀναφέρονται καὶ προσαρτῶνται ὡς ἀναπόσπαστα συμβατικὰ στοιχεῖα τὰ ἐν ἄρθρῳ 14 τοῦ παρόντος διαλαμβανόμενα. Εἰς τὴν σύμβασιν ἐπίσης ἀναφέρονται ἡ ἡμερομηνία θεωρήσεως τῆς μελέτης, ἡ ἡμερομηνία διενεργείας τῆς δημοπρασίας, ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία θεωρήσεως τῆς μελέτης, ἡ ἡμερομηνία διενεργείας τῆς δημοπρασίας, ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἢ τῆς δημοκριτικῆς ἐπιτροπῆς, περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας καὶ τῆς ἐπὶ ταύτης ὁμοίας τοῦ Νομάρχου, ὁ συμβατικὸς χρόνος ἐκτελέσεως καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς καὶ ὁ ἐκδότης ταύτης.

4. Ἡ σύμβασις συνάπτεται διὰ τῆς ὑπογραφῆς συμφωνητικοῦ, πρωτοκολλουμένου αὐθημερὸν εἰς τὸ πρωτόκολλον τοῦ οἴκειου δήμου ἢ κοινότητος. Τὸ συμφωνητικὸν κοινοποιεῖται, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς του, ὑπὸ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος πρὸς τὴν ἀρμοδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν, ὁ προϊστάμενος τῆς ὑπῆρας, ὀρίζει ἀμέσως τοὺς ἐπιβλέποντας τὸ ἔργον τεχνικούς διὰ διαταγῆς αὐτοῦ καταχωρουμένης, κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 7 παρ. 2 τοῦ παρόντος διαλαμβανόμενα.

5. Εἰς ἃς περιπτώσεις, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 201 τοῦ Δ.Κ.Κ. δὲν καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ποσοστὸν διὰ γενικὰ ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐργολάβου, αἱ συνομολογούμεναι συμβάσεις συνάπτονται ἄνευ τοῦ ποσοστοῦ τούτου, ἀφαιρουμένης καὶ τῆς τυχόν ἐκπτώσεως, οἱ δὲ πάσης φύσεως φόροι, εἰσφοραὶ, τέλη, κρατήσεις ὑπὲρ τρίτων καὶ πάσα ἄλλη δαπάνη βαρύνει τοῦτον.

"Αρθρον 27.

Τόπος διαμονής του ἀναδόχου.

Διαταγαί τῆς ὑπηρεσίας.

1. Κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως, δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὸν ἐργοδότην καὶ τὴν ἐπιβλέπουσαν ὑπηρεσίαν τὸν τόπον τῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἰσχύος αὐτῆς διαμονῆς του. Διὰ τῆς δηλώσεως δι-
ρίζεται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀντίκλητος αὐτοῦ. Ὁ-
μοῦ μετὰ τοῦ διορισμοῦ τοῦ ἀντιλήτου ὑποβάλλεται καὶ
ἐγγραφὸν ἀποδοχῆς τοῦ διορισμοῦ τούτου ὑπὲρ αὐτοῦ. Οὗ-
τος δέον νὰ εἶναι κάτοικος τῆς ἑδρας τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου
ἢ τῆς ὑπηρεσίας παρ' ἧς ἐπιβλέπεται τὸ ἔργον, πρὸς τοῦτο δὲ
κοινοποιοῦνται τὰ ἐγγράφα τῆς ὑπηρεσίας. Πᾶσα ἀλλαγὴ
ἀντιλήτου, ὡς καὶ πᾶσα μεταβολὴ τῆς διευθύνσεως αὐτοῦ
ἢ τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὴν διάρκειαν ἰσχύος τῆς συμβάσεως
ἀναφέρεται πάραυτα πρὸς τὸν ἐργοδότην καὶ τὴν ἐπιβλέπου-
σαν ὑπηρεσίαν.

2. Ἐπὶ ἐκτελέσεως ἔργων συμβατικῆς ἀξίας μείζονος τῶν
δύο ἑκατομμυρίων (2.000.000) δραχμῶν, ὑποχρεοῦται ὁ ἐρ-
γολάβος, ἐφ' ὅσον δὲν ἔχει πτυχίον ἀνωτέρας ἢ ἀνωτάτης τε-
χνικῆς σχολῆς, ὅπως προσλάβῃ, κατόπιν διαταγῆς τοῦ προ-
ϊσταμένου τῆς ἀρμοδίας Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας κατὰ τὴν ἐκ-
τέλειαν μέρους ἢ τοῦ ὅλου τῶν ἐργασιῶν, δι' ὠρισμένον χρό-
νον ἢ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως, διπλωματοῦ-
χον μηχανικὸν ἢ πτυχιούχον ὑπομηχανικὸν ὅστις θὰ διευ-
θύνῃ τὰ ἔργα καὶ θὰ ἀντιπροσωπεύῃ τὸν ἐργολάβον ἀπου-
σιάζοντα ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν.

3. Ἐν περιπτώσει μὴ ἐξευρέσεως τοῦ κατὰ τὴν παρ. 1
τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ἀντιλήτου εἰς τὴν δηλωθεῖσαν διευ-
θύνσιν ἢ ἀρνήσεως τούτου πρὸς παραλαβὴν ἐγγράφου τῆς
ὑπηρεσίας, ἡ κοινοποίησις γίνεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἢ τὸν
ἀντίκλητον διὰ τῆς οἰκείας ἀστυνομικῆς ἀρχῆς ἢ παντὸς ἐ-
τέρου δημοσίου ὀργάνου, ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως εἰς τὴν
τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν τῶν οἰκείων διατάξεων τῆς
πολιτικῆς δικονομίας, καὶ εἰς τὴν δηλωθεῖσαν διευθύνσιν αὐ-
τῶν συντασσομένου σχετικῷ ἀποδεικτικῷ ἐπιδόσεως ἢ θυ-
ροκολλήσεως.

4. Διαταγαί, πίνακες ἢ ἐγγράφα τῆς ἐπιβλεπούσης τε-
χνικῆς ὑπηρεσίας πρὸς ἀναδόχους ἢ τοὺς δημάρχους ἢ προ-
έδρους κοινοτήτων, πρωτοκολλοῦνται, ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος
εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς Νομαρχίας ἢ τοῦ Ἐπαρχείου καὶ
ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ΤΥΔΚ ἢ τοῦ παρὰ
τῷ Ἐπαρχίῳ γραφεῖοι ΤΥΔΚ. Ὁμοίως ὑπογράφονται καὶ
πρωτοκολλοῦνται τὰ σχετικὰ ἐγγράφα καὶ διαταγαί ἰδίας
τεχνικῆς ὑπηρεσίας δήμου ἢ κοινότητος εἰς τὸ πρωτόκολλον
αὐτοῦ.

"Αρθρον 28.

Ἐγκατάστασις ἀναδόχου-Πίνακες ἐργασιῶν.

Αὐτοδικαία λύσις συμβάσεως.

1. Ἡ ἐπιβλέπουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως,
ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς περιελεύσεως αὐτῇ, τῆς συμβά-
σεως, καλέσῃ ἐγγράφως τὸν ἀνάδοχον ἵνα εἰς ὠρισμένην ἡ-
μέραν καὶ ὥραν ὀριζομένην ἐντὸς προθεσμίας οὐχὲν ἐλάσσονος
τῶν πέντε οὐτε μείζονος τῶν δέκα ἡμερῶν προσέλθῃ πρὸς
ἐγκατάστασιν αὐτοῦ εἰς τὰ ἔργα καὶ ὑπογραφὴν τοῦ σχετικῷ
πρωτοκόλλου, καταχωρουμένου αὐθημερὸν ἢ τὸ βραδύτερον
μέχρι τῆς ἐπομένης, κατὰ τὰ ἐν παρ. 4 τοῦ προηγούμενου ἄρ-
θρου ὀριζόμενα.

2. Ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως, ἡ ἐπι-
βλέπουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται νὰ κοινοποιήσῃ
τῷ ἀνάδοχῳ πίνακα ἐκτελέσεως μέρους ἢ τοῦ ὅλου τῶν ἐρ-
γασιῶν καὶ νὰ χορηγήσῃ ἐγγράφως τὰ συμβατικὰ τεύχη τῆς
μελέτης τὰ λοιπὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα καὶ διαγράμματα ὡς
καὶ σχετικὰς ὁδηγίας πρὸς ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

3. Προκειμένου περὶ ἀπλῶν ἐργασιῶν μὴ χρηζουσῶν δια-
γραμμάτων ἢ οἰωνδήποτε ἐτέρων στοιχείων δύναται νὰ ση-
μειωθῶν ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ ἐγκαταστάσεως αἱ ἐκ τούτων
ἐκτελεστέαι σαφῶς ὅμως ἀναγραφόμεναι καὶ λεπτομερῶς
καθοριζόμεναι ὡς ἐπίσης δύναται νὰ σημειωθῇ ἐν τῷ αὐτῷ
πρωτοκόλλῳ ἐγκαταστάσεως καὶ ἡ προμήθεια ὠρισμένων
ποσοτήτων καὶ εἰδῶν ὕλικων. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ
τὸ πρωτόκολλον ἐγκαταστάσεως ἐπέχει θέσιν πίνακος ἐκ-
τελέσεως ἐργασιῶν.

4. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν
ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ πίνακος ἐκτελέσεως ἢ τῆς ὑπο-
γραφῆς τοῦ θέσιν πίνακος ἐπέχοντος πρωτοκόλλου ἐγκαταστά-
σεως, προσβῇ εἰς τὴν ἐναρξίν τῶν ὑποδειχθεισῶν αὐτῷ ἐρ-
γασιῶν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας δὲ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ πίνακος
ἢ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ θέσιν πίνακος ἐπέχοντος πρωτοκόλλου
ἐγκαταστάσεως, ἔρχονται αἱ συμβατικαὶ προθεσμίαι.

5. Ἡ ἐπιβλέπουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως,
πρὸ τοῦ πέρατος τῶν ἐργασιῶν δι' αὐτὴν ἐδόθη τῷ ἐργολάβῳ
πίναξ ἐκτελέσεως κοινοποιήσῃ αὐτῷ ἕτερον πίνακα διὰ τὴν
συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν.

6. Ἐὰν παρέλθῃ μὴν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἐργολαβικῆς
συμβάσεως χωρὶς νὰ κληθῇ ὁ ἀνάδοχος πρὸς ἐγκατάστασιν
δικαιοῦται οὗτος νὰ θεωρήσῃ τὴν σύμβασιν λελυμένην, δη-
λῶν τοῦτο ἐγγράφως εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα καὶ τὴν
ἐπιβλέπουσαν τὸ ἔργον τεχνικὴν ὑπηρεσίαν. Ἡ ὡς ἄνω μη-
νιαία προθεσμία δύναται διὰ τῆς συμβάσεως νὰ ὀρίζηται ἀπὸ
κοινοῦ μεγαλύτερα τοῦ μηνὸς ἐὰν συντρέχουν πρὸς τοῦτο
εἰδικοί λόγοι. Ἐν περιπτώσει λύσεως τῆς συμβάσεως, κατὰ
τὴν προηγούμενην παράγραφον, ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις
ἐπιστρέφεται αὐτῷ καὶ ἀναγνωρίζεται ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποζημιώ-
σις διὰ τὰς πραγματικὰς του δαπάνας ἐκδόσεως ἐγγυητι-
κῶν ἐπιστολῶν, δημοσιεύσεως τῆς διακηρύξεως καὶ τελῶν
ἐν γένει τῆς προπορεύσεως του κατὰ τὴν δημοπρασίαν καὶ τὴν
σύμβασιν καὶ ἐπὶ πλέον ποσοῦ κανονιζομένου δι' ἀποφάσεως
τοῦ Νομάρχου ἀναλόγως πρὸς τὰς λοιπὰς ζημίας τοῦ ἀνα-
δόχου μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ ἐν διακοσιοστὸν τοῦ συμ-
βατικοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ
εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν παρέλθῃ μὴν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστά-
σεως καὶ δὲν χορηγηθῇ τῷ ἐργολάβῳ πίναξ ἐκτελεστέων ἐρ-
γασιῶν. Ἐὰν ὅμως ἡ ἐγκατάστασις τοῦ ἀναδόχου συμπέσῃ
μὲ δυνάμει ἐποχῆν τοῦ ἔτους καὶ τὸ ἔργον εἶναι ἐπισηφές
(ἐντὸς χειμᾶρος, κατακλυζομένη περιοχὴ κ.λπ.) ἢ δὲ
ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία κωλύεται ἐκ τούτου νὰ χορηγήσῃ
πίνακα ἐκτελεστέων ἐργασιῶν, ἡ ἀνωτέρω μηνιαία προθε-
σμία αὐξάνεται εἰς τριμηνιαίαν προκειμένου δὲ περὶ ἀσφαλι-
κῶν ἐργασιῶν ἢ εἰς περίπτωσιν προφανοῦς κινδύνου εἰς ἐξα-
μηνιαίαν. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν προσέλθῃ πρὸς ἐγκατάστασιν
ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ προθεσμίας
κηρύσσεται ἔκπτωτος ἐφαρμοζομένων ἐν τοιαύτῃ περιπτώ-
σει τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 50 τοῦ παρόντος ἀνευ κοινο-
ποιήσεως εἰδικῆς προσκλήσεως.

"Αρθρον 29.

Διεύθυνσις τῶν ἔργων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

1. Τὴν τεχνικὴν διευθύνσιν τῶν ἔργων ἔχει, καθ' ὅλην τὴν
διάρκειαν τῆς κατασκευῆς των, εἴτε αὐτοπροσώπως ὁ ἀνά-
δοχος, εἴτε ὁ ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ, διπλωματοῦχος μηχανι-
κὸς ἢ πτυχιούχος ὑπομηχανικὸς, εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἐξου-
σιοδοτούμενος. Διὰ τὴν ὑπογραφὴν ἀπὸ μέρους τοῦ ἀναδό-
χου οἰωνδήποτε ἐγγράφων σχετιζομένων πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν
τῆς συμβάσεως ἐφαρμόζονται αἱ περὶ ἐκπροσωπήσεως τῶν
ἑταιρειῶν καὶ περὶ ἀντιπροσωπεύσεως κείμεναι διατάξεις.
Προκειμένης τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἐγκαταστά-
σεως, τῶν ἐπιμετρήσεων τῶν πρωτοκόλλων ἀφανῶν ἐργα-
σιῶν καὶ τῶν πιστοποιήσεων μετὰ τῶν συνοδευόντων ταύ-
τας στοιχείων ὡς καὶ περὶ ὑποβολῆς ἐνστάσεων καὶ αἰτή-
σεων θεραπειᾶς, ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀντιπροσωπευθῇ μό-
νον ὑπὸ διπλωματούχου μηχανικοῦ ἢ πτυχιούχου ὑπομηχανι-
κοῦ. Ὁ κατὰ τὰ ἀνωτέρω τεχνικὸς ἀντιπρόσωπος δύναται νὰ

εἶναι ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει καὶ πληρεξούσιος ἢ ἐκπρόσωπος τοῦ ἀναδόχου.

2. Ὁ ἀνάδοχος ἢ ὁ ἀντ' αὐτοῦ διευθύνων τὰ ἔργα προσκλήσει τῆς ἐπιβλεπούσης τεχνικῆς ὑπηρεσίας, ὑποχρεοῦται ὅπως συνοδεύῃ τὸν ἐπιβλέποντα, διευθύνοντα ἢ ἐπιθεωροῦντα τὰ ἔργα τεχνικὸν ὑπάλληλον τοῦ ἐργοδότη κατὰ τὰς ἐπὶ τοῦ τόπου τῶν ἔργων μεταβάσεις τοῦ πρὸς ἐπιβλέψιν, λέγοντος ἢ ἐπιθεώρησιν τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 30.

Συμμόρφωσις τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὴν σύμβασιν καὶ τὰς διαταγὰς τῆς ὑπηρεσίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, νὰ ἐφαρμόζῃ πιστῶς τὰ ἐγκεκριμένα διαγράμματα, νὰ τηρῇ τὰς διαστάσεις καὶ τὴν διάταξιν τῶν διαφορῶν μερῶν τῶν ἔργων καὶ νὰ συμμορφοῦται ἐπακριβῶς πρὸς τὰς διατάξεις τῶν οἰκείων συγγραφῶν ὑποχρεώσεων καὶ ἐν γένει τὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης.

2. Ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων, ὁ ἀνάδοχος ἀντιμετωπίσῃ συνθήκας ἢ ἐμπόδια τὰ ὅποια δὲν ἔχουν προβλεφθῇ ὑπὸ τῆς συμβάσεως ὀφείλει ὅπως, εἰδοποιήσῃ ἀμελλητί καὶ ἐγγράφως τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν, ὑποβάλλων ὅμα τὰς ἰδίας προτάσεις αὐτοῦ πρὸς περαιτέρω ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνακυπτόντων ἐκ τῶν λόγων τούτων θεμάτων. Πρὸς τὰς διαταγὰς τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος, ὅπως συμμορφωθῇ, ἐφαρμοζομένων ἐν διαφωνίᾳ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 68 τοῦ παρόντος.

3. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως δικαιούται διὰ γενομένας, ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς, μεταβολὰς, συνεπαγομένης μείζονα δαπάνην ἔστω καὶ ἂν αἱ μεταβολαὶ αὗται καθιστοῦν τὸ ἔργον στερεώτερον ἢ βελτιώνουν τὴν μορφήν αὐτοῦ. Διὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἐξ ἧς ἐπῆλθεν οἰκονομία, καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον μόνον ἡ ἀνάλογος πρὸς τὴν γενομένην ἐργασίαν δαπάνη. Ἐὰν ἐκ τῆς μεταβολῆς προκύπτῃ θέμα πλημμελοῦς κατασκευῆς, ἐφαρμόζονται αἱ σχετικαὶ διατάξεις τοῦ παρόντος.

4. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμίαν ἔχει ὑποχρέωσιν ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς τὰς διαταγὰς, διδομένας αὐτῷ προφορικῶς. Εἰς περίπτωσιν ὅμως, καθ' ἣν ἡ διαταγὴ λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος χαρακτήρος της δίδεται ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ὁ ἐπιβλέπων ὀφείλει νὰ ἐνημερώσῃ ἀμέσως ἐγγράφως τὴν ἐπιβλέπουσαν ἀρμοδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς ἐκδοσιν κανονικῆς διαταγῆς, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς προφορικῶς δοθείσης τοιαύτης. Ἐὰν δὲ τῆς ἐν λόγῳ διαταγῆς δὲν υἱοθετῇται πλήρως ἡ ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος, πᾶσα ἐργασία, ἐκτελεσθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου συμφώνως τῇ ἐντολῇ τοῦ ἐπιβλέποντος μέχρι τῆς ἡμέρας κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς τῆς ἐπιβλεπούσης τεχνικῆς ὑπηρεσίας θεωρεῖται ὡς καλῶς γενομένη, ἀναγνωριζομένης ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς προσηκούσης διὰ τὰς οὕτως ἐκτελεσθείσας ἐργασίας πληρωμῆς.

Ἄρθρον 31.

Γενικαὶ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως διαθέτῃ τό, διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων νὰ καίτοι προσωπικὸν καὶ παντὸς εἶδους μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις, μεταφορικὰ μέσα καὶ ἐργαλεῖα, πλὴν ἐκείνων, δι' ἃ ρητῶς ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει πάσας τὰς σχετικὰς δαπάνας, ἰδίᾳ δὲ τοὺς μισθοὺς καὶ ἡμερομίσθια, ἀσφαλιστικὰς εἰσφοράς καὶ λοιπὰς ἐργοδοτικὰς ἐπιβαρύνσεις, τὴν ἀξίαν τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν, τὰ μισθώματα καὶ ἀποσβέσεις μηχανημάτων ἢ μεταφορικῶν μέσων, τὰ μισθώματα ἀποθηκῶν, ὀρυχείων καὶ πάντα τὰ γενικὰ ἔξοδα αὐτοῦ.

2. Διὰ τὰ παρὰ τοῦ ἐργοδότη παρεχόμενα τῷ ἀναδόχῳ ἐργαλεῖα, μηχανήματα, μεταφορικὰ μέσα, ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπὰ ἐφόδια, δὲν ἀναγνωρίζεται ἐπὶ τῆς ἀξίας αὐτῶν, ποσοστὸν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐργολάβου, ἐκτὸς τῶν πραγματικῶν δαπανῶν τῶν ἐργασιῶν, ἃς οὗτος θὰ διενεργήσῃ πρὸς παραλαβὴν, ἐπισκευήν, μεταφοράν, χρησιμοποίησιν,

φύλαξιν κ.λπ. τῶν παραδιδόμενων αὐτῷ εἰδῶν. Ὡς μηχανήματα νοοῦνται ἰδίᾳ αἱ πάσης φύσεως ἀντλίες καὶ κινητήρες, ἐνσωματούμενοι εἰς τὰ ἔργα ὑδρεύσεως, ἀρδεύσεως ἢ ἄλλα, μετὰ τῶν πάσης φύσεως ἐξαρτημάτων καὶ ἐργαλείων αὐτῶν, ἅτινα ἐπιομηθεύθῃ ὁ ἐργοδότης ἰδιαιτέρως, ὡς ἐφόδια δὲ οἱ σωλῆνες, σύνδεσμοι, ὑδραυλικά ἐξαρτήματα πάσης φύσεως κ.λπ. ἅτινα ἐπίσης ἐπιομηθεύθησαν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη.

3. Αἱ δαπάναι τῆς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐφαρμογῆς τῶν ἐγκεκριμένων χαράξεων μετὰ τῶν ἀπαιτούμενων πρὸς τοῦτο ὑλικῶν, κατασκευῆς σταθερῶν σημείων καὶ τῶν ἀντιστοίχων σχεδίων, αἱ δαπάναι διὰ τὰς καταμετρήσεις ἐν γένει ἢ συστάσεις τῶν ἐργοταξίων, ἢ συντήρησις τῶν ὁδῶν προσπελάσεως πρὸς θέσεις λήψεως τῶν διαφορῶν ὑλικῶν, αἱ δαπάναι ἐλέγχου ποιότητος καὶ ἀντοχῆς τῶν ἔργων καὶ πᾶσα ἐν γένει συμπαρομαρτοῦσα δαπάνη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον.

4. Ὁ ἀνάδοχος βαρύνεται μὲ πάντας ἀνεξαιρέτως τοὺς φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφοράς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, δήμων καὶ κοινοτήτων ἢ τρίτων, κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις, τὰς ἰσχύουσας κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δημοπρατήσεως.

5. Ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται διὰ πᾶσαν ζημίαν προκαλουμένην ὑπ' αὐτοῦ ἢ τῶν ὑπ' αὐτοῦ προστεθέντων εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου ἢ εἰς οἰονδήποτε τρίτον. Ὑποχρεοῦται ἐπίσης νὰ τηρῇ τὰς κειμένας διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας, τὰς τοιαύτας περὶ προλήψεως ἐργατικῶν ἀτυχημάτων καὶ πάντας ἐν γένει τοὺς ἰσχύοντες κανονισμοὺς.

6. Αἱ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου δραστηριότητες τοῦ ἀναδόχου ὑπόκεινται εἰς τὸν ἑλεγχον τῆς ἀρμοδίας Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, ἥτις, ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ρυθμὸς ἐκτελέσεως δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συμβάσεως, πρὸς διασφάλισιν τῆς ἐμπροσθέντος ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τῶν τμημάτων αὐτοῦ δύναται νὰ διατάξῃ τὴν λήψιν μέτρων πρὸς ἐπίσπευσιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Ἡ μὴ ἄσκησις τοῦ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐλέγχου ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας δὲν ἀναιρέσει τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 32.

Ἐκλογὴ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου.

1. Διὰ τὴν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἐφαρμογὴν τῆς συμβάσεως καὶ διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις, ὁ ἀνάδοχος, δέον νὰ διαθέτῃ τὸ ἀπαιτούμενον ἐπιστημονικὸν καὶ βοηθητικὸν τεχνικὸν προσωπικόν. Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος, δέον νὰ διαθέτῃ τὸ ἀπαιτούμενον λοιπὸν προσωπικὸν εἰς ὑπαλλήλους, ἐργατοτεχνίτας καὶ χειριστὰς μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων.

Πάντες οὗτοι δέον νὰ ἔχουν τὴν ἀπαιτουμένην καταλληλότητα καὶ τὰ νόμιμα προσόντα διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν χρησιμοποιοῦνται.

2. Ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμίων ὑπαλλήλων, ἐργοδηγῶν, τεχνιτῶν, ἐργατῶν ἢ οἰονδήποτε ἄλλου ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἐργολάβου. Διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τούτων ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ ἔργου ὑπέχει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην ὁ ἐργολάβος.

3. Ὁ ἀριθμὸς τοῦ δι' ἐκάστην εἰδικὴν ἐργασίαν ἀναγκαίου προσωπικοῦ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων δέον νὰ εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν σημαντικότητά τοῦ ἔργου, τὸν ὅγκον τῶν ἐργασιῶν, τὰ χρονικὰ ἔρια ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, τὴν ἀνάγκην τῆς πρὸς δυσκόλυνσιν ἢ ἐξασφάλισιν τοῦ ἔργου περαιώσεως ὀρισμένων ἐργασιῶν, τὰς συνθήκας ἐργασίας καὶ τὸν τόπον ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου. Ἡ ἀρμοδία Τεχνικὴ Ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάσσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν συνεργείων τοῦ ἀναδόχου.

4. Ἀπαντὰ τὰ μέτρα, τὰ ἀφορῶντα τὴν ἐπιλογὴν καὶ πρόσληψιν, μεταφοράν, πληρωμὴν, τροφοδοσίαν καὶ στέγασιν τῶν ἐργαζομένων, ὑπόκεινται εἰς τὰς σχετικὰς διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας.

"Άρθρον 33.

Πληρωμή του προσωπικού του αναδόχου.

1. 'Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλη τακτικώς εις άπαν τὸ προσωπικὸν τοῦ εργοταξίου του, τὸ συνδεόμενον μετ' αὐτοῦ, ἐπὶ σγέσει ἐργασίας ιδιωτικοῦ δικαίου, τὰς ἀποδοχὰς του, κατὰ τὰς οἰκείας διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας.

2. 'Ο ανάδοχος υποχρεούται ἐπίσης νὰ καταβάλλῃ, ἐγκρίτως ἀπάσας τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου κατὰ τὴν σύμβασιν δαπάνας, ἰδίᾳ δὲ τὰς ἀσφαλιστικὰς εἰσφορὰς, τὴν ἀξίαν τῶν ὑλικῶν καὶ τὰ μισθώματα μηχανημάτων ἢ μεταφορικῶν μέσων.

3. Ἐν περιπτώσει καθυστέρησεως τοῦ εργολάβου περὶ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου προσωπικοῦ, οἱ εἰς οὗς καθυστερεῖται ἡ πληρωμὴ δεδουλευμένων ἡμερομισθίων ἢ μισθῶν δικαιούνται νὰ ζητήσουν δι' ἀναφοράς των πρὸς τὸν προϊστάμενον τῆς ὑπηρεσίας παρ' ἧς ἐπιβλέπεται τὸ ἔργον, τὴν ἀπ' εὐθείας πρὸς αὐτοὺς πληρωμὴν τῶν καθυστερουμένων. 'Ο προϊστάμενος τῆς ὑπηρεσίας υποχρεούται ὅπως ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως, καλέσῃ ἐγγράφως τὸν εργολάβον, ἵνα αὐτός, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς προσλήψεως, προσαγγάγῃ αὐτῷ τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα πληρωμῆς τῶν καθυστερουμένων, πρὸς βεβαίωσιν τῆς ἐξοφλήσεως τῶν υποχρεώσεών του. Τούτου μὴ γενομένου ἢ τοῦ εργολάβου ἀμφισβητοῦντος ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὴν ὀφειλὴν, ὁ προϊστάμενος τῆς ὑπηρεσίας προβαίνει εἰς τὴν ἐξακριβώσιν τῶν πραγμάτων καὶ βάσει τῶν προκυψάντων στοιχείων συντάσσει καταστάσεις πληρωμῆς τῶν ὀφειλομένων ἐπ' ὀνόματι τῶν δικαιούχων, ἃς ποστέλλει εἰς τὸν δῆμον ἢ κοινότητα πρὸς ἐκδосιν τοῦ μετριοῦ ὑπὲρ τῶν δικαιούχων χρηματικῶν ἐντάλματος εἰς ἄρος τῆς ἀναγεγραμμένης εἰς τὸν προϋπολογισμὸν πιστώσεως τοῦ ἔργου, τὸ ποσὸν δὲ τοῦ χρηματικῶν ἐντάλματος κρατεῖται ἐκ τοῦ πρώτου μετὰ τὴν συντάξιν τῆς καταστάσεως ἐκδοθησομένου λογαριασμοῦ τοῦ εργολάβου. Διὰ τὴν καταβολὴν κατὰ τὸν ὡς ἄνω τρόπον τῶν ἡμερομισθίων καὶ μισθῶν τῶν εργατοῦπαλλήλων δὲν ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου τοῦ οἰκείου ὁργανισμοῦ.

4. Διὰ νὰ πληρωθῶν ἀπ' εὐθείας, κατὰ τὰ ἐν τῇ προηγούμενῃ παραγράφῳ ὁρισθέντα καθυστερούμενοι μισθοὶ ἢ ἡμερομισθία, ἡ σχετικὴ αἰτήσις πρέπει νὰ ὑποβληθῇ ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς ἡμέρας εἰς ἣν ἀφορᾷ ἡ καθυστέρησις τοῦ ἡμερομισθίου ἢ μισθοῦ.

5. Οἱ εἰς οὗς καθυστερεῖται ὑπὸ τοῦ εργολάβου πληρωμὴ ὑλικῶν, περὶ ὧν ἡ παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου δικαιούνται εἰς ἀντάσχεσιν εἰς χεῖρας τρίτων τῶν ὀφειλομένων εἰς τὸν εργολάβον, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου 4694 ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τῶν Α.Ν. 160/36, 628/37 καὶ συνεπληρωθῇ διὰ τοῦ Ν.Δ. 1051/1942, ἐφ' ὅσον αἱ ἀπαιτήσεις των εἶναι βέβαιαι καὶ ἐκκαθαρισμέναι κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Κώδικος τῆς Πολ. Δικονομίας.

6. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπὸ τοῦ εργολάβου ἐκχώρησις τῶν ὀφειλομένων αὐτῷ ὑπὸ τοῦ εργοδότη, οὐδ' ἀναγνωρίζεται τυχὸν γενομένη τοιαύτη ἐκχώρησις, ἐκτὸς ἂν πρόκειται περὶ πληρωμῆς καθυστερουμένων ὑπὸ τοῦ εργολάβου μισθῶν ἢ ἡμερομισθίων εἰς τὸ ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου προσωπικόν καὶ δι' ἐργασίαν παρασχεθεῖσαν εἰς τὸ ἔργον, διὰ μέρος τοῦ ἀντιτίμου τοῦ ὁποίου γίνεται ἐκχώρησις ἢ ἂν πρόκειται περὶ πληρωμῆς ὑλικῶν, περὶ ὧν ἡ παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, χρησιμοποιηθέντων εἰς τὸ ἔργον.

7. Ἐπιτρέπεται ἡ ὑπὸ τοῦ δικαιούχου εργολάβου ἐκχώρησις, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τῶν ἀπαιτήσεων ἐκ τῆς ἐκτελέσεως ἔργων ἢ προμηθειῶν εἰς ἀνεγνωρισμένους Τραπεζὰς ἢ Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 'Ο εργολάβος υποχρεοῦται νὰ ἀναγγεῖλῃ τὴν ἐκχώρησιν εἰς τὸν οἰκεῖον δῆμον ἢ κοινότητα καὶ τὴν ἀρμοδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν. Ἐν τῇ

περιπτώσει ἐκχώρησεως κατὰ τὰ ἀνωτέρω τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ εργολάβου, τὸ ἐργατοτεχνικὸν προσωπικὸν διατηρεῖ τὰ ὑπὸ τῆς παρ. 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δικαιώματά του.

"Άρθρον 34.

Ποιότης καὶ προέλευσις ὑλικῶν.

1. 'Ο ανάδοχος υποχρεούται νὰ προμηθεύσῃ τὰ διὰ τὸ ἔργον ἀναγκαιούντα μὴ προερχόμενα ἐκ τοῦ ἐμπορίου ὑλικά, ἐκ τῶν ὑπὸ τῆς συμβάσεως ὁριζομένων μερῶν ἢ θέσεων. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν λατομείων καὶ ὀρυχείων, διὰ τὴν ἀποζημίωσιν τῶν ιδιοκτητῶν, διὰ τὴν χρῆσιν τούτων καὶ τὰς τυχόν φθορὰς ἢ βλάβας εἰς τὰς ιδιοκτησίας των κατὰ τὴν ἐξαγωγήν, μεταβολὴν ἢ ἐναπόθεσιν τῶν ὑλικῶν περιλαμβάνεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἀντιστοίχων ἐργασιῶν, πλὴν ἂν ἄλλως ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει.

2. Ἐὰν ἐκ τῶν πραγμάτων προκύπτῃ ἀδυναμία χρησιμοποίησεως ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τῶν ἐν τῇ συμβάσει πηγῶν λήψεως ὑλικῶν, ὁ ανάδοχος υποχρεούται νὰ ἀνεύρῃ καὶ προτείνῃ ἐτέρας πηγὰς τούτων. Ἡ χρῆσις τῶν πηγῶν τούτων γίνεται μόνον μετ' ἐγκρίσιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας κανονιζομένων τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν διὰ τυχόν ἐπὶ πλεόν ἢ ἑλαττον δαπάνας. 'Ο ανάδοχος υποχρεούται νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐγκρίσιν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας. Ἐὰν ὁ ανάδοχος ἔχῃ ἤδη νομίμως προβῇ εἰς προκαταρκτικὰς ἐργασίας ἢ δαπάνας διὰ τὴν προμήθειαν ὑλικῶν ἐκ τῶν συμβατικῶν πηγῶν, ἀποζημιούται διὰ τὸ ἀναπόσβεστον μέρος τῶν γενομένων ὑπ' αὐτοῦ δεδικαιολογημένων δαπανῶν, τοῦ ποσοῦ τῆς ἀποζημιώσεως προτεινομένου ὑπὸ τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας καὶ ἐγκρινόμενου ὑπὸ τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου. Ἐὰν δὲν προβλέπωνται ἐν τῇ συμβάσει πηγαὶ λήψεως ὑλικῶν, ὁ ανάδοχος υποχρεούται νὰ ἀνεύρῃ καὶ δηλώσῃ ταύτας εἰς τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν πρὸ τῆς χρήσεως.

Ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρῆσιν ἀκαταλλήλων ἢ ἀπροσφόρων θέσεων λήψεως ὑλικῶν.

3. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν τοῦ ἐμπορίου ὁ ανάδοχος ὀφείλει νὰ χρησιμοποιῇ τοιαῦτα, τῆς καλυτέρας ἐν τῇ ἀγορᾷ ποιότητος ἄνευ βλαβῶν ἢ ἐλαττωμάτων, συμμορφούμενος πάντως πρὸς τοὺς εἰδικoὺς ὅρους τῆς συμβάσεως.

4. 'Ο ανάδοχος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν καταλληλότητα πάντων τῶν ὑλικῶν κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν οἰκείων ὅρων τῆς συμβάσεως προδιαγραφόμενα. Ἡ ποιότης τῶν ὑλικῶν ὑποκαίται εἰς τὸν ἑλεγχον τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, ἣτις δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρησιμοποίησιν αὐτῶν πρὸ τῆς ἀσκήσεως τοῦ προσήκοντος ἐλέγχου. 'Ο ανάδοχος υποχρεούται νὰ ἀπομακρύνῃ τοῦ εργοταξίου ἐλεγχθέντα ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἀδόκιμα ὑλικά. Ἡ μὴ ἐνάσκησις ἐλέγχου ἢ ἡ τυχόν μὴ διάγνωσις ὑπὸ διενεργηθέντος ἐλέγχου ἐλαττωμάτων τῶν εἰσκομισθέντων καὶ χρησιμοποιηθέντων ὑλικῶν δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἀνάδοχον τῆς υποχρεώσεώς του διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου.

5. Ὑλικά προμηθευθέντα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν ὁποίων ὁ ἑλεγχος ἀπαιτεῖ ἐργαστηριακὰς ἐξετάσεις ἐλέγχονται ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου ἐργαστηρίου, ἐπιβαρυνομένου τοῦ ἀναδόχου μὲ πᾶσαν σχετικὴν δαπάνην πρὸς διενέργειαν τοῦ ἐργαστηριακοῦ ἐλέγχου.

6. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν παρεχομένων ὑπὸ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος, ἅτινα ὁ εργολάβος διατασσόμενος ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ὀφείλει νὰ χρησιμοποιήσῃ, τὴν εὐθύνην διὰ τὴν τυχόν κακὴν ποιότητα τούτων φέρει ὁ διατάσσων τὴν χρῆσιν αὐτῶν, τοῦ εργολάβου εὐθυνομένου μόνον διὰ τὴν ἐντεχνον χρησιμοποίησιν τούτων.

"Άρθρον 35.

Κατεδαφίσεις-Παλαιὰ Ὑλικά.

1. 'Οσάκις, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων, προβλέπονται κατεδαφίσεις παλαιῶν κατασκευῶν, ὁ εργολάβος ὀφείλει νὰ λάβῃ τὰ κατάλληλα μέτρα ἀσφαλείας διὰ τὸ προσωρικόν

και πάντα τρίτον. 'Εφ' ὅσον κρίνῃ ὅτι, αἱ σχετικαὶ διαταγαὶ τῆς ὑπηρεσίας δὲν παρέχουν τὴν ἀπαιτουμένην, ὡς ἀνωτέρω, ἀσφάλειαν, δικαιούται νὰ ἀναφερθῇ σχετικῶς ἐγγράφως πρὸς αὐτήν, ὅποτε, ἐφ' ὅσον αὕτη δὲν ἐγκρίνει συμπληρωματικὰ μέτρα ἀσφαλείας ἀπαλλάσσεται ὁ ἐργολάβος τῶν σχετικῶν ἐκ τῆς μὴ λήψεως τῶν συμπληρωματικῶν τούτων μέτρων εὐθύνων.

2. 'Εφ' ὅσον ὑπάρχουν χρήσιμα ὑλικά, λαμβάνεται πᾶν μέτρον, ἵνα ἐπέλθῃ εἰς αὐτὰ ἡ μικροτέρα δυνατὴ βλάβη κατὰ τὰς κατεδαφίσεις, γίνεται δὲ διαλογὴ, κατὰτάξεις καὶ καταμετρήσεις τούτων, συντασσομένου σχετικοῦ πρωτοκόλλου ὑπογραφομένου ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου τοῦ ἐπιβλεπόντος καὶ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου τῆς κοινότητος. 'Εν περιπτώσει ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, τὸ πρωτόκολλον ὑπογράφεται ὑπὸ τούτου καὶ τοῦ ἐπιβλεπόντος τεχνικοῦ.

3. Πρὸ τῆς συντάξεως τοῦ, ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ, πρωτοκόλλου καταμετρήσεως καὶ ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς τῆς Τεχνικῆς 'Υπηρεσίας, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ χρήσις τῶν ἐκ κατεδαφίσεων ὑλικῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργων. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ προκειμένου περὶ ὑλικῶν ἐξ ὀρυγμάτων ἐκ τοῦ ἐδάφους, ἐξ ὀρειπίων κ.λπ. ἅτινα ἀνήκουν εἰς τὸν δῆμον ἢ κοινότητα ἢ τρίτους.

4. Πᾶσα ἐργασία κατεδαφίσεων ἢ ἐργασίαι διὰ χρησιμοποίησεως ὑλικῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω μὴ ποβλεπομένη ἐν τῇ συμβάσει, ἐκτελουμένη ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου ἢ δημάρχου ἢ προέδρου τῆς κοινότητος, τιμολογεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος, ἐφ' ὅσον αὕτη γίνεται κατόπιν ἐγγράφου διαταγῆς τῆς ὑπηρεσίας. 'Εν ἐναντίᾳ περιπτώσει τὰ μὲν ἐκτελεσθέντα ἔργα θεωροῦνται ὡς κατασκευασθέντα ἐξ ὑλικῶν τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος, ὁ δὲ ἐργολάβος, δήμαρχος ἢ πρόεδρος τῆς κοινότητος φέρουν ἀκεραίν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν τυχὸν κακὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν τούτων.

*Ἀρθρον 36.

*Ἀρχαιότητες.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ γνωστοποιήσῃ ἀμελλητὶ εἰς τὴν Τεχνικὴν 'Υπηρεσίαν τὴν τυχὸν ἐμφάνισιν κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀρχαιοτήτων ἢ οἰασδήποτε φύσεως ἔργων τέχνης, ἐφαρμοζομένων τῶν κειμένων διατάξεων περὶ ἀρχαιοτήτων. Διὰ τὴν ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης καθυστέρησιν τῆς προόδου τῶν ἔργων χορηγεῖται ἀνάλογος παράτασις τῆς συμβατικῆς προθεσμίας, μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 51 τοῦ παρόντος.

*Ἀρθρον 37.

Διευκλύνσεις πρὸς ἐτέρους ἐργολήπτας.

Προστασία ὑφισταμένων κατασκευῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ παρακωλύῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν ὑπὸ ἐτέρων ἐργοληπτῶν, χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ἐργασίαι μὴ περιλαμβανομένας εἰς τὴν σύμβασιν τοῦ ἢ βραδύτερον ἐξαιρεθείσας νομίμως ταύτης ὡς καὶ εἰς τὸ προσωπικὸν αὐτῶν ἢ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ καὶ πάσης ἄλλης ἀρχῆς τοὺς ἀσχολουμένους μὲ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου ἢ πλησίον αὐτοῦ.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προστατεύῃ τὰς ὑπαρχούσας κατασκευὰς καὶ ἐκμεταλλεύσεις ἐναντίον βλαβῶν ἢ διακοπῆς λειτουργίας των, αἵτινες εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπέλθουν λόγῳ τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.

*Ἀρθρον 38.

Χρήσις τῶν ἔργων πρὸ τῆς ἀποπερατώσεως.

1. Πλὴν ἂν εἰς τὴν σύμβασιν ἢ ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν προβλέπεται ἡ παράλληλος πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν χρήσις τοῦ ἔργου, τοῦτο παραδίδεται εἰς χρήσιν, μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν. Κατ' ἐξαιρέσιν, δι' ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς 'Υ-

πηρεσίας δύναται νὰ παραδοθῇ καὶ πρότερον εἰς τὴν κατὰ τὸν προορισμὸν τοῦ χρήσιν τὸ ἔργον ἢ ἀποπερατωθὲν τμήμα αὐτοῦ ἐὰν κρίνεται δυνατὴ ἡ τοιαύτη χρήσις.

2. Πρὸ τῆς παραδόσεως εἰς τὴν χρήσιν συντάσσεται πρακτικὸν περὶ τῆς καταστάσεως τῶν πρὸς χρήσιν ἔργων. Τὸ πρακτικὸν συντάσσεται μετὰ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς 'Υπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλεπόντος ἀφ' ἐνὸς καὶ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἐτέρου. 'Εὰν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς δὲν παραστῇ, τὸ πρακτικὸν συντάσσεται ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ καὶ κοινοποιεῖται εἰς αὐτόν. Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται καὶ ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφήν τοῦ πρακτικοῦ.

3. Ἡ πρὸς χρήσιν παράδοσις δὲν ἀναπληροῖ τὴν παραλαβὴν τοῦ ἔργου. Διὰ βλάβας ἐκ τῆς χρήσεως ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 49 τοῦ παρόντος.

*Ἀρθρον 39.

*Ἐκχώρησις τῶν ἔργων εἰς τρίτους.

1. Ἀπαγορεύεται ἡ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐκχώρησις εἰς τρίτον μέρος ἢ τοῦ ὅλου τοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως ἄνευ ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, ἐγκρινομένης ὑπὸ τοῦ Νομάρχου, ἐφ' ὅσον ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις κέκτεται πτυχίον ἐργολήπτου ἐν ἐνεργείᾳ τῆς κατηγορίας καὶ βαθμοῦ τουλάχιστον τοῦ ἀπαιτουμένου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἐκχωρουμένου ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως καὶ παρέχει, κατὰ τὴν κρίσιν των, τὰ πρὸς τοῦτο ἐχέγγυα.

'Εν πάσῃ περιπτώσει ὁ ἀνάδοχος παραμένει πάντοτε ὑπεύθυνος εἰς ὁλόκληρον μετὰ τοῦ ὑποκαταστάτου ἐναντὶ τοῦ ἐργοδότη τοῦ δήμου ἢ κοινότητος τῶν ἐργασιῶν καὶ τρίτων.

2. 'Εὰν ὁ ἀνάδοχος ἐκχώρησιν μέρος ἢ τὸ ὅλον τοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως ἄνευ τῆς, κατὰ τὰ ὡς ἄνω ἐγκρίσεως, κηρύσσεται ἔκπτωτος δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, ἐγκρινομένης δι' ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου.

Τόσον διὰ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ ἀναδόχου, ὅσον καὶ διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως παρὰ τοῦ ἐργοδότη τοῦ δήμου ἢ κοινότητος, ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος.

3. 'Εν περιπτώσει ἐκχώρησεως κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐπιτρέπεται, κατ' ἐξαιρέσιν, ὅπως, δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἐγκρινομένης ὑπὸ τοῦ Νομάρχου ἢ ἀπαλλοτρίωσις τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου ἀπὸ τῆς ἐναντὶ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εὐθύνης αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος πάσχει ἐκ σοβαρᾶς ἀσβενείας καθιστάσεως αὐτὸν ἐπὶ ἱκανὸν χρόνον ἀνίκανον διὰ περαιτέρω ἐκτέλεσιν τοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως. Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου βεβαιούται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ἀπὸ 20.11.40/4.12.40 Β.Δ/τος «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Α.Ν. 2326/40 «περὶ Ταμείων Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων ἔργων» (ΦΕΚ 415/Α 40) τῶν ἐν αὐταῖς ἀναφερομένων δύο καθηγητῶν ὁριζομένων ὑπὸ τοῦ Νομάρχου.

4. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐγκρίσις ἀπαλλαγῆς γίνεται τῇ αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου, εἰς ἣν προσδιορίζεται τὸ τμήμα τῆς ἐργολαβίας δι' ὃ αἰτεῖται τὴν ἐκχώρησιν. Μετὰ τὴν ἐκχώρησιν ἢ πιστοποίησιν τῶν ἐργασιῶν καὶ πᾶσαι πληρωμαὶ διενεργοῦνται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν κατ' ἐκχώρησιν νέον ἀνάδοχον. Μετὰ τῆς αἰτήσεως ὑποβάλλεται καὶ δήλωσις τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις περὶ ἀποδοχῆς τοῦ περιεχομένου τῆς αἰτήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος. Ἡ ἀπαλλαγή ἀπὸ τῆς εὐθύνης τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου δύνανται νὰ ἐγκριθῇ εἴτε ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐκχώρησεως εἴτε καὶ μετὰ ταύτην.

5. Ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις ἐπέχει ἐφεξῆς θέσιν ἀναδόχου, ἀναλαμβάνων πάσας τὰς εὐθύνας διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου ἢ διὰ τμήμα αὐτοῦ ὁριζούμενον ἐν τῇ περὶ ἐγκρίσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπόφασι, πρὸς δὲ καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἐκχωροῦντος πρὸς τὸ ἐργασθῆναι εἰς τὸ ἔργον προσωπικὸν τῶν τελευταίων τριῶν, πρὸ τῆς ἐκχώρησεως, μνηῶν, αἱ δὲ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἐγγυήσεις

η τὸ διὰ τῆς ἀποφάσεως ὁρίζοντο μέρος αὐτῶν ἀποδίδονται, ἀπὸ πρότερον κατατεθεῖν νέαι ἰσόποσοι ὑπὲρ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις, ἀφ' ἧς καταθέσεως καὶ μόνον ἐπέρχεται ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἀπὸ τῆς εὐθύνης του. Διὰ τῆς περὶ ἐγκρίσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀποφάσεως καθορίζεται τὸ, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐκχωρούμενον τμήμα τῆς ἐργολαβίας καὶ πᾶσα ἀναγκαία λεπτομέρεια, μετὰ δὲ τὴν ἐγκρισιν ταύτην αἱ πληρωμαὶ θὰ διενεργῶνται εἰς τὸν πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις.

Ἄρθρον 40.

Κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων παραστῇ ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέας ἐργασίας, μὴ προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ τιμολογίου τῆς συμβάσεως, κανονίζεται διὰ ταύτην ἀντίστοιχος τιμὴ μονάδος. Ὁ κανονισμὸς τῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν γίνεται, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, περιλαμβανοῦσης τὴν αἰτιολογίαν τῆς ἀναγκαϊότητος ἐκτελέσεως τῆς νέας ἐργασίας, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκτιμωμένην ἔκτασιν αὐτῆς εἰς μονάδας καὶ τὸν προσδιορισμὸν τῆς αἰτουμένης τιμῆς. Ἡ τιμὴ κανονίζεται διὰ πρωτοκόλλου συντασσομένου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος κληθεῖς ἀρμόδιως δὲν ἐμφανισθῇ ἐλέγχεται καὶ θεωρεῖται ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων ἢ ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἐγκεκριμένην ἐκάστοτε συνολικὴν δαπάνην τοῦ ἔργου μὴ συνυπολογιζομένης τῆς μειώσεως τῆς ἐπιτευχθείσης διὰ τῆς ἐκπτώσεως τῆς δημοπρασίας καὶ μὴ ἀπαιτουμένης θεωρήσεως κατὰ τὰς ὁριζόμενα ὑπὸ τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος. Τὸ πρωτόκολλον προσυπογράφεται καὶ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν κανονισθεῖσαν νέαν τιμὴν ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ἐὰν δὲ καὶ τοῦτο ἀρνηθῇ τὸ πρωτόκολλον κοινοποιεῖται αὐτῷ μερίμνη τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας διὰ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς ἢ τῆς λήψεως τῆς κοινοποιήσεως διὰ τῆς ἀστυνομίας, ὑποβάλῃ ἔνστασιν εἰς τὸν Νομάρχην, κοινοποιουμένην καὶ εἰς τὸν Προϊστάμενον τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων.

3. Ἐὰν, παρὰ τοῦ ἀναδόχου τῶν ἔργων, ἀσκηθῇ ἔνστασις καὶ ὁ Προϊστάμενος τῆς Ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων εἶναι καὶ ὁ τελικῶς θεωρῶν τὰ πρωτόκολλα, διαβιβάζει ταῦτα μετὰ τῆς ἐνστάσεως, ἐντὸς πενθημέρου ἀπὸ τῆς υποβολῆς αὐτῆς, εἰς τὸ παρὰ τῇ Νομαρχίᾳ τμήμα τοῦ Περιφ. Συμβουλίου Δημ. Ἐργων πρὸς γνωμοδότησιν. Ἡ γνωμοδότησις μετὰ τῶν πρωτοκόλλων ἐπιστρέφονται εἰς τὴν ἐπιβλέπουσαν ὑπηρεσίαν, ἥτις ἀποστέλλει ταῦτα εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα πρὸς λήψιν ἀποφάσεως παρὰ τοῦ δημ. ἢ κοιν. συμβουλίου. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ συμβουλίου ὑπόκειται εἰς τὴν ἐγκρισιν τοῦ Νοάρχου ὑποχρεομένου νὰ ἀποφανθῇ καὶ ἐπὶ τῆς ἀσκηθείσης ἐνστάσεως. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ Νοάρχου κοινοποιεῖται εἰς τὸν ἀνάδοχον, ἐπὶ ἀποδεικτικῶ. Ἐὰν δὲν ὑποβληθῇ ἔνστασις κατὰ τοῦ πρωτοκόλλου, τηρεῖται ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω διαδικασία, μὴ ἀπαιτουμένης μόνον γνωμοδοτήσεως τοῦ Τμήματος Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἐργων. Ἐὰν, ὁ τελικῶς θεωρῶν τὰ πρωτόκολλα, τυγχάνῃ ὁ Διευθυντὴς τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ταῦτα διαβιβάζονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων, μετὰ τῆς τυχόν ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου καὶ τῆς ἐπ' αὐτῆς γνώμης του, ἐντὸς πενθημέρου ἀπὸ τῆς υποβολῆς τῆς ἐνστάσεως. Ὁ Διευθυντὴς τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου θεωρεῖ τὰ πρωτόκολλα καὶ ἐπιστρέφονται ταῦτα τεθεωρημένα εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων μετὰ τῶν

ἀποφάσεων τῆς ἐπὶ τῆς τυχόν ἀσκηθείσης ἐνστάσεως. Ἀκολουθῶς ἡ Ὑπηρεσία ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων, διαβιβάζει τὰ πρωτόκολλα εἰς τὸν Δῆμον ἢ τὴν Κοινότητα, μετὰ τῆς τυχόν ἐνστάσεως καὶ τῶν ἐπ' αὐτῇ ἀποφάσεων τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου, πρὸς λήψιν ἀποφάσεως ὑπὸ τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, ἥτις ὑπόκειται εἰς τὴν ἐγκρισιν τοῦ Νοάρχου ὑποχρεομένου νὰ ἀποφανθῇ καὶ ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ Νοάρχου κοινοποιεῖται, ἐπὶ ἀποδείξει, εἰς τὸν ἀνάδοχον εἴτε ἡσυχῇ ἢ εἴτε ὅχι ἔνστασις ὑπ' αὐτοῦ.

4. Κατὰ τῆς κατὰ τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκδιδομένης ἀποφάσεως τοῦ ἀναδόχου ἢ διαφωνίας αὐτοῦ ἐπὶ τῆς τὸ πρῶτον γενομένης διὰ τῆς θεωρήσεως τῶν πρωτοκόλλων κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν (ΚΤΜΝΕ) ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν χωρεῖ αἰτήσις θεραπείας κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 68 τοῦ παρόντος. Μέχρι τῆς ἐκδόσεως ἀποφάσεως ἐπὶ αἰτήσεως θεραπείας τοῦ ἀναδόχου καὶ τυχόν προσφυγῆς αὐτοῦ εἰς τὸ Ἐφετεῖον ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν ἀμειβομένων συμφώνως πρὸς τὰς καθορισθείσας τιμὰς διὰ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκδιδομένων ἀποφάσεων τοῦ Νοάρχου.

5. Ὁ κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν ἐνεργεῖται ὡς ἀκολουθῶς :

α) Διὰ πλήρεις ἢ ἐπὶ μέρους ἐργασίας, περιλαμβανομένας ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς ἐγκεκριμένα ἢ συμβατικά ἀναλυτικὰ τιμολόγια (ἀναλύσεις τιμῶν) αἱ τιμαὶ καθορίζονται βάσει τοῦ ἄρθρου τιμολογίου αὐτοῦ. β) Ἐὰν διὰ τινὰ ἐργασίαν ἢ μέρος ταύτης δὲν υφίστανται ἐγκεκριμένα ἀναλύσεις ὑπάρχουν ὅμως εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς ὁμοειδεῖς ἢ ἀνάλογοι ἐργασίαι, αἱ τιμαὶ καθορίζονται κατ' ἀναλογίαν πρὸς ταύτας. γ) Διὰ νέας ἐργασίας μὴ περιλαμβανομένας εἰς τοιαῦτα ἀναλυτικὰ τιμολόγια οὐδὲ ἀναλόγους ἢ ὁμοειδεῖς πρὸς ἑτέρας συμβατικὰς ἐργασίας, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται βάσει πραγματικῶν στοιχείων τῆς ἐκτελέσεως διὰ παρακολούθησεως τῆς ἀποδόσεως τῶν ἐργατοτεχνιτῶν καὶ μηχανημάτων καὶ τῆς ἀναλύσεως ὕλικων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐπαρκoῦς μέρους τῆς ἐργασίας ἢ δοκιμαστικῆς τοιαύτης. Τοιαῦτα στοιχεῖα προκύψαντα ἐξ ἐτέρων ἐργολαβιῶν δὲν ἀποτελοῦν τεκμήριον διὰ τὸν κανονισμὸν τιμῶν κατὰ τὸν ὡς ἄνω τρόπον τιμολογήσεως. δ) Διὰ νέας ἐργασίας δύναμένας νὰ τιμολογηθοῦν ἐν μέρει μόνον κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ α ἢ β τῆς παρούσης, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται κατὰ τὸ μέρος τοῦτο βάσει τῶν ἐδαφίων α ἢ β καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον μέρος βάσει τοῦ ἐδαφίου γ.

6. Πρὸς καθορισμὸν τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ λοιπῶν ἀποζημιώσεων δι' ἐργασίαν, μισθώματα μηχανημάτων καὶ ὕλικων καὶ εἰδῶν ἐν γένει λαμβάνονται αἱ τιμαὶ τοῦ οἰκείου πρακτικοῦ τοῦ χρόνου δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου, ὡς αἱ τιμαὶ αὗται καθορίζονται βάσει τοῦ Ν. 889/1979 «περὶ τῆς ἀναθεώρησεως τιμῶν κατασκευῆς τῶν δημοσίων ἔργων καὶ ἐτέρων τινῶν συναφῶν διατάξεων». Ἐὰν βασικαὶ τινες τιμαὶ δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰς οὕτω διαπιστωθείσας τιμὰς, αὗται λαμβάνονται μετὰ τὴν τρέχουσαν τιμὴν τῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς δημοπρατήσεως. Ὑλικά καὶ ἐξοπλισμοὶ διὰ τὰ ὅποια δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀγορὰν τρέχουσα τιμὴ τιμολογοῦνται βάσει τῶν εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν ἀποδεικτικῶν τοῦ πραγματικοῦ κόστους τῶν δεόντως ἐλεγχομένων.

Τὰ πρωτόκολλα νέων τιμῶν ὁρίζουν πάντοτε ρητῶς δι' ἐκάστην τῶν δι' αὐτῶν κανονιζομένων τιμῶν ἐφαρμογῆς τὰ ἀντίστοιχα ἐφαρμοζόμενα διὰ τὴν ἀναθεώρησιν αὐτῶν κοινῶς ἐγκεκριμένων ἀναλύσεων τιμῶν κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 889/1979.

7. Αἱ οὕτω κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος νέων ἐργασιῶν ὑπόκεινται εἰς προσυζήσιν κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν καὶ εἰς τὴν ἔκπτωσιν τῆς δημοπρασίας.

8. Δὲν ἐφαρμόζεται ἔκπτωσης δημοπρατήσεως : α) ἐπὶ τιμῶν καθοριζομένων κατὰ τὸ ἐδάφ. γ τῆς παρ. 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἔστω καὶ ἐὰν εἰς τοὺς σχετικούς ὑπολογισμοὺς ὑπαιστέρονται, ὡς παράγοντες γινόμενου, στοιχεῖα τιμολογήσεως ἐξ ἀναλύσεων τιμῶν (π.χ. ἡμερησία δαπάνη μηχανμάτων κ.λπ.), καὶ β) ἐπὶ τοῦ μέρους τῆς τιμῆς τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὰ εἰδικὰ ὕλικά τοῦ προτελευταίου ἐδαφίου τῆς παρ. 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τὸ εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἀντιστοιχοῦν ποσόν, κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ ὑπόκειται πάντοτε εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἔκπτωσιν τῆς δημοπρασίας.

9. Προκειμένου περὶ ἔργου ἢ προμηθείας ἐκτελουμένων ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, τὸ πρωτόκολλον νέων τιμῶν ὑπογράφεται ὑπ' αὐτοῦ ἀντὶ τοῦ ἐργολάβου. Τὸ πρωτόκολλον τοῦτο θεωρεῖται καὶ ἐγκρίνεται κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

10. Ἡ θεώρησις τῶν πρωτοκόλλων κανονισμῶν νέων τιμῶν διὰ πᾶσαν περίπτωσιν καὶ ὑπὸ οἰουδήποτε ἀρμοδίου ὀργάνου ἔχει τὴν ἔννοιαν ὅτι, αἱ εἰς αὐτὰ περιεχόμεναι τιμαί, ἐλεγχθεῖσαι, εὐρέθησαν κανονικαὶ καὶ σύμφωνα πρὸς τοὺς ὅρους τῆς μελέτης καὶ τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 41.

Τροποποιήσις προϋπολογισμοῦ-Παράτασις προθεσμίας.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, παρὰ τὴν ἀνάγκη μεταβολῆς τῶν κατὰ τὸν προϋπολογισμόν τῆς συμβάσεως ποσοτήτων ἐργασιῶν ἢ προσθήκης νέων ἐργασιῶν, συντάσσεται συγκριτικὸς πίναξ προσδιορίζων τὰς ἀναγκαίας μεταβολὰς τῶν κονδυλίων καὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης. Ἐὰν εἰς τὸν συγκριτικὸν πίνακα περιλαμβάνονται καὶ ἐργασίαι διὰ τὰς ὁποίας δὲν ὑφίστανται τιμαὶ μονάδος συνοδεύεται οὗτος καὶ ὑπὸ πρωτοκόλλου κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 40 τοῦ παρόντος.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν σύνταξιν, τὴν ὑπογραφὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, τὴν θεώρησιν, τὴν ἄσκησιν ἐνστάσεων, τὴν ἐπίλυσιν ἀναφυομένων διαφορῶν καὶ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος ἔχουσιν ἀνάλογον ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τοῦ προηγούμενου ἄρθρου.

Αἱ διὰ τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος καθοριζόμεναι ἐργασίαι ἐκτελοῦνται μὲ τὰς αὐτὰς τιμὰς καὶ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἐξαιρέσει τῶν διατάξεων περὶ ἀναθεωρήσεως τιμῶν.

2. Ὁ συγκριτικὸς πίναξ φέρει τὰς ἀπαραιτήτους στήλας, περιλαμβανούσας ἐν ἀντιστοιχίᾳ τὰ μεγέθη τῶν ποσοτήτων καὶ τῆς δαπάνης : α) τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ, β) τοῦ ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ, βάσει τοῦ ἐγκριθέντος προηγούμενου συγκριτικοῦ πίνακος καὶ γ) τοῦ προτεινόμενου προϋπολογισμοῦ. Ἐὰς τοῦ ἤδη συντασσομένου συγκριτικοῦ πίνακος.

Ὁ συγκριτικὸς πίναξ φέρει ἐπίσης στήλας περιλαμβανούσας : α) ἐνδείξεις περὶ τοῦ εἴδους τῶν ἐργασιῶν διὰ συνυποκρινῆς περιγραφῆς αὐτῶν, β) τὰς τιμὰς μονάδος μετ' ἐνδείξεων τοῦ οἰκείου ἄρθρου τοῦ τιμολογίου τῆς συμβάσεως ἢ τῶν πρωτοκόλλων κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν καὶ γ) τὰς ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν κονδυλίων τοῦ πρότερον ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προτεινόμενου τοιούτου, προκύπτουσας διαφορὰς δαπάνης. Τὸν συγκριτικὸν πίνακα συνοδεύει αἰτιολογικὴ ἔκθεσις, ἥτις αἰτιολογεῖ πλήρως καὶ σαφῶς τὰς δι' αὐτοῦ μεταβολὰς.

3. Διὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἀπαγορεύεται ἡ ἐπέκτασις τῶν ἐργασιῶν ἐκτός τοῦ συμβατικοῦ αὐτῶν ἀντικειμένου, ὡς καὶ αὐξήσις τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ τῆς συμβάσεως πέραν τοῦ πεντήκοντα τοῖς ἑκατὸν (50%) μὴ συνυπολογιζομένης τῆς ἀναθεωρήσεως.

4. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα, ὡς ταῦτα τροποποιῶνται κατὰ εἶδη καὶ ποσότητας ἐργασιῶν, μόνον ἐφ' ὅσον ἡ διὰ τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος προκαλουμένη συνολικῶς αὐξήσις ἢ μείωσις δὲν ὑπερβαίνει τὸ τρίτον τῆς δαπάνης τῆς καθορισθείσης διὰ τοῦ ποσοῦ τῆς συμβάσεως.

5. Ἄν ἡ μεταβολὴ τῆς συνολικῆς δαπάνης ὑπερβαίῃ τὸ ἀνωτέρω ὄριον, ὁ ἐργολάβος δύναται νὰ ζητήσῃ τὸν περιορισμὸν ταύτης εἰς τὸ ὄριον τοῦτο.

6. Τὰ ἐν τοῖς παραγράφοις 1 ἕως 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἰσχύοντα ἀναλόγως καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκτελέσεως ἔργου ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, ὁπότε, ἀντὶ τοῦ ἐργολάβου ὑπογράφει ὁ δήμαρχος ἢ πρόεδρος κοινότητος ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ἐκτελέσεως ἔργου δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ἢ κατόπιν προχείρου διαγωνισμοῦ ὁπότε ὑπογράφει ὁ ἀνάδοχος.

7. Ἡ ἐγκρίσις τῆς παρατάσεως πάσης ὀριζομένης ὑπὸ τῆς συμβάσεως προθεσμίας διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου ἔργου ἢ διακεκριμένων τμημάτων αὐτοῦ δεκτικῶν αὐτοτελοῦς χρήσεως δέον νὰ γίνεταί δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ὑποκειμένης εἰς τὴν ἐγκρίσιν τοῦ Νομάρχου, ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 889/1979 «περὶ τῆς ἀναθεωρήσεως τιμῶν κατασκευῆς τῶν δημοσίων ἔργων καὶ ἐτέρων τινῶν συναφῶν διατάξεων» καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ ἐκδιδομένων ἐκάστοτε προεδρικῶν διαταγμάτων.

Ἄρθρον 42.

Ἀναθεώρησις συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

1. Αἱ ἐκάστοτε ἰσχύουσαι διατάξεις περὶ ἐκτελέσεως δημοσίων ἔργων, αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν ἀναθεώρησιν τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ τῆς ἐκτελέσεως δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων διὰ διαγωνισμοῦ ἢ ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως.

2. Προκειμένου περὶ ἔργων ἐκτελουμένων ἐπὶ ἀποδόσε, λογαριασμοῦ ὑπὸ τῶν δημάρχων ἢ προέδρων κοινότητων ἐφαρμόζονται αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω διατάξεις τῶν πρωτοκόλλων καθορισμοῦ τῶν συντελεστῶν ἀναθεωρήσεως ὑπογραφομένων ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου τῆς κοινότητος ἀντὶ τοῦ ἐργολάβου. Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἐφαρμόζονται αἱ περὶ ἀναθεωρήσεως διατάξεις ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον αἱ πληρωμαὶ διενεργήθησαν ὄντως ἐπὶ τῇ βάσει νέων ἰσχυουσῶν τιμῶν, ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν, διαπιστουμένου τούτου ἐκ τῶν δικαιολογητικῶν τῶν πληρωμῶν τούτων.

Ἄρθρον 43.

Τήρησις φακέλλου ἔργου ἢ προμηθείας
Τεῦχος καταμετρήσεων-Πρωτόκολλα ἀφανῶν ἐργασιῶν.

1. Δι' ἑκάστον ἐκτελούμενον ἔργον ἢ προμήθειαν, ἀνεξαρτήτως τρόπου ἐκτελέσεως, τηρεῖται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας ἰδίου φακέλλου. Ἐξωτερικῶς τούτου ἀναγράφεται ὁ ἐργολογὴς δῆμος ἢ κοινότης, τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, ὁ τρόπος ἐκτελέσεως, τὸ ὄνομα τοῦ ἀναδόχου ἐργολάβου ἢ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος εἰς περιπτώσιν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας ὑπ' αὐτοῦ, ἢ ἐγκεκριμένη πίστωση (προϋπολογισμὸς μείων ἔκπτωσης), ἢ ἔκπτωσης τοῦ διαγωνισμοῦ, ἀριθμὸς καὶ ἡμερομηνία συμβάσεως πρωτοκόλλου ἐγκαταστάσεως καὶ πίνακος ἐργασιῶν, ἢ προθεσμίας, ἢ ἡμερομηνία περαιοῦσεως, προσωρινῆς καὶ ὁριστικῆς παραλαβῆς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῆς ἀποφάσεως ἐγκρίσεως τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων.

2. Ὁ φακέλλος τοῦ ἔργου ἢ προμηθείας περιέχει τὴν τεθεωρημένην σχετικὴν μελέτην, τὰς ἀποφάσεις τρόπου ἐκτελέσεως, τὸ συμφωνητικόν, ἐν πρωτοτύπῳ τὸ πρωτόκολλον ἐγκαταστάσεως, πίνακας ἐργασιῶν, ὁριστικὰ ἐπιμετρητικὰ στοιχεῖα, σχετικὰ πρωτόκολλα καὶ πιστοποιήσεις. Ἐπίσης καταστάσεις ἡμερομισθίων καὶ πρωτόκολλα παραλαβῆς ὑλικῶν καὶ βεβαιώσεως μεταφορῶν διὰ τὰ ὑπὸ τῶν δημάρχων ἢ προέδρων κοινότητων ἐπὶ ἀποδόσε λογαριασμοῦ, ἐκτελούμενα ἔργα. Ἐέλος πρωτόκολλα κανονισμοῦ νέων τιμῶν μονάδος καὶ συγκριτικούς πίνακας μετὰ τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀρμοδίων ὀργάνων περὶ ἐγκρίσεως αὐτῶν.

3. Δι' ἑκάστον ἔργον προϋπολογισμοῦ δαπάνης ἄνω τῶν 1.000.000 δρχ. (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τυχόν προ-

μηθειών των ενσωματωμένων εις τὸ ἔργον) τηρεῖται βιβλίον καταμετρήσεως των ἐργασιῶν αἱ ὁποῖαι δὲν θὰ εἶναι ἐμφανεῖς καὶ καταμετρήσιμοι εἰς τὴν τελικὴν μορφήν τοῦ ἔργου (ἀφανεῖς ἐργασίαι). Τοῦτο εἶναι τεῦχος βιβλιοδετημένον, ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων, ἐν ἐπικεφαλίδι των ἰσίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου καὶ τηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος. Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο καταχωροῦνται οἱ ἀναφερόμενοι εἰς ἀφανεῖς ἐν γένει ἐργασίας, διενεργούμενοι παρὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἐλέγχοι καὶ καταμετρήσεις μετὰ των ἀναγκασιούτων σκαριφημάτων, ἐλέγχεται δὲ πάντως τὸ σύμφωνον των διαστάσεων πρὸς τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα τῆς μελέτης, δυναμένου τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας οἰκοθεῖν ἢ τῇ αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου νὰ προβῇ εἰς ἐπιτόπιον ἐλεγχον.

Ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ὅτι ὑφίστανται οὐσιώδεις διαφοραὶ δυνάμεναι νὰ ἐπιδράσῃν δυσμενῶς ἐπὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἔργου, συμφώνως πρὸς τὸν προορισμὸν του, ὁ ἐπιβλέπων, ἀναβάλλει ἐγκαίρως τὴν ἐγγραφήν εἰς τὸ τεῦχος καταμετρήσεως καὶ εἰσηγείται εἰς τὸν Προϊστάμενον τῆς Ὑπηρεσίας τὴν ἐκδοσὶν διαταγῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον δι' ἐκτέλεσιν των ἐργασιῶν κατ' ἐφαρμογὴν των ὑπὸ τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων.

4. Αἱ εἰς τὸ βιβλίον καταμετρήσεως ἀφανῶν ἐργασιῶν, καταχωρούμεναι διαστάσεις ἀναγράφονται ὡς ἔχουν ἐν τῇ πραγματικότητι, προσυπογράφονται δὲ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἢ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἐπὶ των ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμῶν ὑπ' αὐτῶν ἐκτελουμένων ἔργων. Τὰ πρωτόκολλα των ἀφανῶν ἐργασιῶν συστάσσονται μετὰ διαστάσεις των ἔργων καὶ ποσότητος των ἐργασιῶν, ὡς αὗται προκύπτουν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος. Ἐὰν αἱ ὡς ἄνω ἐργασίαι ἐξετελεσθῇσιν εἰς διαστάσεις μικροτέρας των συμβατικῶν τοιούτων, γίνονται δὲ αὗται δεκταὶ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, τὰ πρωτόκολλα ἀφανῶν ἐργασιῶν συντάσσονται ἐπὶ τῇ βάσει των μικροτέρων αὐτῶν διαστάσεων. Τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς ἀφανῶν ἐργασιῶν, ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τοῦ ἀναδόχου. Ἡ κατ' αὐτῶν ἐνστάσις ἀσκήσεται μόνον ἐὰν ταῦτα ὑπεγράψαν μετ' ἐπιφυλάξεως. Τὸ πρωτόκολλον ἀφανῶν ἐργασιῶν περιλαμβάνει τοὺς ὑπολογισμούς, τὰ σκαριφήματα καὶ διαγράμματα διὰ τὴν πλήρη ἐπιμέτρησιν των ἀφανῶν ἐργασιῶν. Ἡ συντάξις καὶ ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου ἀφανῶν ἐργασιῶν δὲν περιορίζει τὰς ἀρμοδιότητας τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου πρὸς ἐλεγχον των ποσοτήτων δυναμένων νὰ προβοῦν εἰς ἐπιτόπιον ἐλεγχον.

Ἐὰν ὑπὸ τῆς συμβάσεως προβλέπωνται κονδύλια πρὸς προσδιορισμὸν των ποσοτήτων των ἰσίων ἀπαιτεῖται ἡ ποσοστιαία κατανομή μείζονος ἐπιμετρομένης ποσότητος ἐργασιῶν, ἡ ἐπιμέτρησις γίνεται κατὰ τὴν προσδιορισμὸν των ποσοστῶν κατανομῆς (χαρακτηρισμὸς των ἐργασιῶν). Ὁ χαρακτηρισμὸς των ἐργασιῶν γίνεται κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τούτων καὶ πάντως πρὶν τῆς ἐπικαλύψεως των τυχόν ἐκ τούτων ἀφανῶν. Ὁ χαρακτηρισμὸς διενεργεῖται παρ' ἐπιτροπῆς ἐκ τοῦ προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας ἢ ἄλλου τεχνικοῦ ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος, συντασσόμενον σχετικὸν πρωτόκολλον. Εἰς περιπτώσεις μικρᾶς ἐκτάσεως ἐργασιῶν ὑποκειμένων εἰς χαρακτηρισμὸν γίνεται ὑπὸ μόνου τοῦ ἐπιβλέποντος τῇ ἐντολῇ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης Ὑπηρεσίας. Ἐπεὶ τῆς ἐντολῆς ταύτης γίνεται μνεία ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ. Ὁ χαρακτηρισμὸς γίνεται πάντοτε κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ μετὰ πρόκλησίν του. Ἡ κατὰ τοῦ πρωτοκόλλου ἐνστάσις εἶναι παραδεκτὴ μόνον, ἐὰν τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως.

Εἰς δῆμους, εἰς οὓς ὑπηρετεῖ εἰς μόνον μηχανικὸς ἢ ὑπομηχανικός, ὁ χαρακτηρισμὸς διενεργεῖται παρ' ἐπιτροπῆς αποτελουμένης ἐκ τούτου καὶ ἐξ ἑνὸς μηχανικοῦ ἢ ὑπομηχανικοῦ τῆς ΤΥΔΚ τῆς οἰκείας Νομαρχίας, ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ΤΥΔΚ.

5. Ἄνευ τῆς συντάξεως καὶ ὑπογραφῆς των πρωτοκόλλων ἀφανῶν ἐργασιῶν, δὲν πιστοποιοῦνται περαιωθεῖσαι ἀφανεῖς ἐργασίαι, οὔτε καὶ τμήματα αὐτῶν πιστοποιηθέντα διὰ προηγουμένων λογαριασμῶν, ἀναγράφονται εἰς λογαριασμούς ἐκδοθησομένους μετὰ τὴν περάτωσιν αὐτῶν.

6. Αἱ κατὰ τὴν παρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐνστάσεις εἴτε κατὰ τοῦ πρωτοκόλλου ἀφανῶν ἐργασιῶν εἴτε κατὰ τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους ἀσχοῦνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς ἐκ μέρους τούτου τοῦ πρωτοκόλλου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ διὰ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς.

Ἡ ἐνστάσις ὑποβάλλεται πρὸς τὸν Νομάρχην ὑποχρεούμενον νὰ ἀποφανθῇ ἐντὸς διμήνου μετὰ συμφωνῶν γνώμην τοῦ παρ' αὐτῷ τεχνικοῦ συμβουλίου ἔργων. Τὸ συμβούλιον πρὸς ἐκδοσὶν τῆς γνωμοδοτήσεώς του δύναται νὰ διατάξῃ αὐτοψίαν διενεργουμένην εἴτε παρ' ὀλοκληροῦ τοῦ συμβουλίου εἴτε παρὰ τεχνικοῦ μέλους αὐτοῦ.

Ἐφ' ὅσον διαφωνεῖ ὁ ἀνάδοχος πρὸς τὴν ὡς ἄνω ἀπόφασιν τοῦ Νοάρχου, ὑποβάλλει αἴτησιν θεραπείας πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Ἑσωτερικῶν, τηρουμένης τῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 68 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 44.

Τελικαὶ ἐπιμετρήσεις.

Τελικὸς συνοπτικὸς ἐπιμετρητικὸς πίναξ.

1. Αἱ τελικαὶ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικῶς σὺν τῇ προόδῳ τοῦ ἔργου.

2. Διὰ πᾶν διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου δεκτικὸν αὐτοτελοῦς ἐπιμετρήσεως συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἴδιον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος ὑπογεγραμμένον παρ' αὐτοῦ, ὅπερ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς πλήρους περαιώσεως των ἐργασιῶν τοῦ ἐπιμετρομένου μέρους, ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἐπιβλεπούσαν Ὑπηρεσίαν. Ἡ ἐπιβλεπούσα ὑπηρεσία ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ἀνάδοχος καθυστερεῖ τὴν ὑποβολὴν τοιούτων τελικῶν ἐπιμετρήσεων ὀρίζει δι' ἐγγράφου πρὸς τοῦτον προθεσμίαν οὐχὶ μείζονα τοῦ μηνός, ἐντὸς τῆς ὁποίας δέον νὰ συνταχθῶν αἱ τελικαὶ ἐπιμετρήσεις. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωρεῖται αὐτοδικαίως δοθεῖσα ἅμα τῇ ἐκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως των ἔργων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ παρόντος (περαίωσις ἐργασιῶν).

3. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος μνημονεύει σαφῶς τὸ ἐπιμετρούμενον διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς αὐτοῦ καὶ περιλαμβάνει πάσας τὰς διὰ τὸ μέρος τοῦτο ἐργασίας. Τὸ τεῦχος τοῦτο δι' ἐκάστην ἐργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικὴν περιγραφὴν ἐκάστης τούτων μετ' ἐνδείξεως τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου τοῦ τιμολογίου ἢ των πρωτοκόλλων κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, τοὺς ἀναλυτικὸς ὑπολογισμούς διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ποσότητος των ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τοῦτο σκαριφήματα καὶ διαγράμματα, βάσει των στοιχείων ἀπ' εὐθείας καταμετρήσεως των ἐργασιῶν. Διὰ τὰς ἀφανεῖς ἐργασίας εἰς τὸ ἐπιμετρητικὸν τεῦχος τίθενται συνοπτικῶς αἱ ποσότητες των ἐργασιῶν, ὡς αὗται προκύπτουν ἐκ των κατὰ τὸ ἄρθρον 43 τοῦ παρόντος πρωτοκόλλων ἀφανῶν ἐργασιῶν, τὰ ὁποῖα συνοδεύουν τὴν ἐπιμέτρησιν. Διὰ τὰς περιπτώσεις κατ' ἀποκοπὴν πληρωνομένων ἐργασιῶν, θέσιν τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἐπέχει ἡ ἐπιβεβαιώσις κατασκευῆς των ἐν τοῖς σχεδίοις τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων των ἐπὶ μέρους ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὴν βάσιν πραγματοποιήσεως των κατὰ τὴν σύμβασιν τμηματικῶν πληρωμῶν.

4. Ἡ ἐπιβλεπούσα ὑπηρεσία ἐλέγχει τὰς ὑποβληθείσας ἐπιμετρήσεις ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς των καὶ ἐπιφέρει τὰς ἐνδεδειγμένας διορθώσεις, κοινοποιούσα εἰς τὸν ἀνάδοχον ἀντίτυπον αὐτῶν, ὑπογεγραμμένον ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ θεθεωρημένον ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς. Παρέλευσις τῆς τριμήνου ταύτης προθεσμίας ἄνευ ἐλέγχου τῆς ἐπιμετρήσεως δὲν συνεπάγεται ἀποδοχὴν ταύτης ὑπὸ

τῆς ὑπηρεσίας. Κατὰ τὰς διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς ἐπιμετρήσεως ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις δύναται νὰ παρίσταται καὶ ὁ ἀνάδοχος. Ὁ ἀνάδοχος πάντως ὑποχρεοῦται ὥπως διαθέσῃ κατάλληλον διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις προσωπικὸν καὶ μέσα καὶ ὥπως παράσῃ κατὰ τὸν ἔλεγχον τῶν ἐπιμετρήσεων πᾶσαν πληροφορίαν ἐπεξηγηματικὴν τῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῶν διαγραμμάτων ἢ σκαριφημάτων. Ἐὰν ἡ ὑποβληθεῖσα τελικὴ ἐπιμέτρησης δὲν ἐπιδέχεται εὐχερῇ διόρθωσιν ἔνεκα ἀνακρίβειων, ἐλλείψεων ἢ ἀσυμφωνιῶν πρὸς τὰς κατὰ τὴν σύμβασιν ἀπαιτήσεις, ἐπιστρέφεται πρὸς ἀνασύνταξιν, τασσομένης πρὸς τοῦτο σχετικῆς προθεσμίας. Τοιαύτη ἐπιστροφή δὲν δύναται νὰ γίνῃ μετὰ τὴν παρέλευσιν δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως. Εἰς περιπτώσεις ἐπιστροφῆς πρὸς ἀνασύνταξιν, ἡ τρίμηνος προθεσμία τῆς παρούσης παραγράφου ἄρχεται ἐκ νέου ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως μετὰ τὴν ἀνασύνταξιν.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελεν ὑποβληθῇ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐμπροθέσμως οἰαδήποτε τελικὴ ἐπιμέτρησης, αὕτη συντάσσεται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, ἥτις δύναται νὰ χρησιμοποίησιν πρὸς τοῦτο ἰδιώτας τεχνικούς καὶ συνεργεῖα, τῆς δαπάνης καταλογιζομένης εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐκπιπτομένης ἐκ τῆς πρώτης πρὸς τοῦτο πληρωμῆς. Ἡ οὕτω συντασσομένη τελικὴ ἐπιμέτρησης κοινοποιεῖται εἰς τὸν ἀνάδοχον, ἐπὶ ἀποδείξει, ὅστις δικαιούται εἰς ἄσκησιν ἐνστάσεως πρὸς τὸν Νομάρχην ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς 15νθημέρου προθεσμίας ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς ἢ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως, ἐφαρμοζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῆς παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας, ἡ κοινοποιηθεῖσα ἐπιμέτρησης θεωρεῖται ὡς γενομένη ἀποδεκτή ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Εἰς περίπτωσιν μὴ ἐμπροθέσμου ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία, μέχρι τῆς παρὰ ταύτης συντάξεως τῆς ἐπιμετρήσεως, δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν πιστοποίησιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν.

6. Αἱ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται μὲ τὰς διαστάσεις τῶν ἔργων καὶ ποσότητος τῶν ἐργασιῶν, ὡς αὗται προκύπτουν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος. Ἐὰν αἱ ὡς ἀνω ἐργασίαι ἐξετελέσθησαν εἰς διαστάσεις μικροτέρας τῶν συμβατικῶν τοιούτων, γίνονται δὲ αὗται δεκταὶ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, αἱ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν μικροτέρων αὐτῶν διαστάσεων. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον ἐπιμετρήσεως, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἰδιαιτεροὶ ὅροι ἐν τῇ συμβάσει, αἱ διαστάσεις καὶ αἱ ποσότητες ἐπιμετροῦνται ὡς ἔχουν εἰς τὴν πραγματικότητα, μὴ ἐπιτρεπόμενου ὥπως λαμβάνωνται ὑπ' ὅψιν τυχόν ἔθιμα ἢ συνήθειαι ἔστω καὶ γενικῶς παραδεδεγμένα.

7. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὥπως, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων, ὑποβάλῃ ὁμοῦ μετὰ τῶν τυχόν ἐλλειπουσῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων καὶ τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα, ὑπογεγραμμένον παρ' αὐτοῦ, ἀνακεφαλαιοῦντα τὰς ποσότητας ἐργασιῶν πασῶν τῶν τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων τοῦ ἔργου.

8. Εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα περιλαμβάνονται δι' ἕκαστον εἶδος ἐργασίας αἱ ἀντίστοιχοι ποσότητες τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων. Ἐὰν αὗται ἔχουν ἐλεγχθῇ παρὰ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας, αἱ ποσότητες τίθενται ὡς διωρθώθησαν ἔστω καὶ ἂν ἐκκρεμοῦν περὶ αὐτῶν ἐνστάσεις τοῦ ἀναδόχου ἢ αἰτήσεις θεραπείας. Ἡ τοιαύτη εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα καταχώρησις δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ μέρους τοῦ ἀναδόχου παραίτησιν ἀπὸ τῶν νομίμως ἀσκηθεισῶν τοιούτων αἰτήσεων ἢ ἐνστάσεων, οὐδὲ παρέχει αὐτῷ δικαίωμα ὑποβολῆς νέων τοιούτων. Διὰ μὴ εἰσέτι ἐλεγχθείσας ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐπὶ μέρους τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἢ διὰ τὰς τυχόν τὸ πρῶτον μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ πῖνακος ὑποβαλλομένης τοιαύτας, περιλαμβάνονται εἰς αὐτὸν αἱ ποσότητες τῶν ἐπιμετρήσεων, ὡς αὗται συντάγησαν, ὑποκείμεναι εἰς τὴν μετὰ τὸν ἔλεγχον διόρθωσιν.

9. Μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος ὑποβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ πᾶν ἕτερον αἴτημα αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως, ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν ἐξέπεσε τοῦ δικαιώματος τούτου ἐξ ἄλλης τινὸς αἰτίας.

Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος μόνον δι' ὀψιγενεῖς αἰτίας δύναται ὁ ἀνάδοχος νὰ ἐγείρῃ σχετικὰς ἀπαιτήσεις.

10. Ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὥπως, ἐντὸς διμήνου προθεσμίας ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος, προβῇ εἰς τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν τυχόν διόρθωσιν αὐτοῦ ὡς καὶ τὴν ὑπογραφὴν καὶ θεώρησιν τούτου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλεπόντος καὶ τοῦ Προϊσταμένου αὐτῆς ἀντιστοίχως. Ἡ προθεσμία αὕτη δὲν λήγει πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τῆς κατὰ τὴν παρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας πρὸς ἔλεγχον καὶ διόρθωσιν τῆς τελευταίας τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων, ἐφ' ὧν στηρίζονται αἱ ἐγγραφαὶ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος.

11. Ἄν ὁ δῆμος ἢ ἡ κοινότης παρέδωκεν ὑλικά εἰς τὸν ἀνάδοχον, ἀναγράφονται εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα, βάσει τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων, αἱ καθ' ἕκαστον ποσότητες τούτων, αἱ δικαιολογούμεναι ὡς ἀναλωθεῖσαι ἢ ἐνσωματωθεῖσαι εἰς τὸ ἔργον, ὑπολογιζόμεναι βάσει τῆς ἀναλύσεως τιμῶν τῶν ἀντιστοίχων μονάδων ἐργασίας καὶ τῶν ποσοτήτων αὐτῶν. Ὁμοίως ἀναγράφονται τὰ τυχόν πλεονάσαντα ὑλικά βάσει τοῦ πρωτοκόλλου καταγραφῆς τούτων.

12. Προκειμένου περὶ ἔργου ἢ προμηθείας ἐκτελεσθέντος δι' αὐτεπιστάσεως (ἀπολογιστικῶς) ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία συντάσσει, ὑπογράφει καὶ θεωρεῖ τὰς τελικὰς ἐπιμετρήσεις καὶ τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα κατὰ τ' ἀνωτέρω καὶ ἐντὸς τῶν κατὰ τὰς παραγράφων τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμιῶν. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν, ἐντολῇ τοῦ ἐκτελοῦντος τὰ ἔργα δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, ἔχουν ἐφαρμοσθῇ διαστάσεις ἢ ποσότητες ἀνώτεροι ἢ κατώτεροι τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης ἢ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καθορισθεισῶν ἢ ἐξετελέσθησαν ἄλλαι ἐργασίαι ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ὑπηρεσίας, ἀναγράφεται τοῦτο εἰς τὰς παρατηρήσεις, ὡς καὶ τὸ τεχνικῶς ἐνδεδειγμένον ἢ παραδεκτὸν αὐτῶν ἢ μὴ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας. Ὁμοίως ἀναγράφονται τὰ τυχόν πλεονάσαντα ὑλικά, βάσει τοῦ πρωτοκόλλου καταγραφῆς αὐτῶν.

13. Ἡ θεώρησις τῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων καὶ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας ἔχει τὴν ἔννοιαν ὅτι ἔχουν καλῶς ἀπὸ συμβατικῆς πλευρᾶς.

Ἄρθρον 45.

Βεβαιώσεις περαιώσεως ἐργασιῶν.

1. Ἄμα τῇ λήξει τῶν προθεσμιῶν περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἐγκριθεισῶν ἐργασιῶν τῆς ἐργολαβίας ὁ ἐπιβλέπων διενεργεῖ κατ' αἴτησιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ οἰκοθεν ἔλεγχον τῶν ἔργων πρὸς διαπίστωσιν τοῦ ὅτι ταῦτα ἔχουν περαιωθῇ καὶ ὑποστῇ ἱκανοποιητικῶς πᾶσαν κατὰ τὴν σύμβασιν δοκιμασίαν καὶ ὑποβάλλει πρὸς τὴν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν σχετικὴν ἐκθεσιν. Ἐν περιπτώσει καθυστερήσεων ἢ ἐκθεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένως τὰς κατὰ τὴν λήξιν τῆς προθεσμίας ἐναπομεινούσας πρὸς ἐκτέλεσιν ἐργασίας.

2. Ὁ Προϊστάμενος τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας ἐκδίδει βεβαιώσιν περὶ τῆς ἐμπροθέσμου περαιώσεως, δυνάμενος πρὸς τοῦτο νὰ διενεργήσῃ ἐπιθεωρήσιν. Ἡ βεβαιώσις περὶ τῆς ἐμπροθέσμου ἐκτελέσεως δὲν ἐξομοιοῦται πρὸς παραλαβὴν τῶν ἔργων, ἥτις διενεργεῖται πάντοτε συμφώνως πρὸς τὰς οἰκείας διατάξεις τοῦ παρόντος.

3. Ἐὰν κατὰ τὴν διαδικασίαν βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν διαπιστωθῶν ἐπουσιώδεις μόνον ἐλλείψεις μὴ ἐπηρεάζουσιν τὴν λειτουργικότητα τοῦ ἔργου, ὁ Προ-

ιστάμενος τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας διὰ διαταγῆς τοῦ πρὸς τὸν ἀναδόχον καθορίζει τὰς ἐπισημανθείσας ἐλλείψεις καὶ τάσσει ἐλλογον προθεσμίαν ἀποκαταστάσεως αὐτῶν.

Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ βεβαίωσις ἐμπροθέσμου ἐκτελέσεως ἐκδίδεται μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἐμπροθέσμου ἀποκαταστάσεως τῶν ἐλλείψεων.

4. Ἐὰν κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας αἱ διαπιστωθεῖσαι ἐλλείψεις εἶναι τοιαῦται, ὥστε νὰ μὴ καθίσταται δυνατὴ ἡ νὰ εἶναι πλημμελὴς ἡ λειτουργία τοῦ ἔργου ἢ ἐὰν δὲν ἐπεραιώθησαν ἐμπροθέσμως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως ἐπουσιωδῶν ἐλλείψεων, ὁ Προϊστάμενος τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας κοινοποιεῖ εἰς τὸν ἀνάδοχον πῖνακα τῶν ἐπεκτινθέντων ἐλλείψεων. Ἡ κοινοποίησις τοῦ κατὰ τὰς ἀνωτέρω πίνакας εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐπέχει θέσιν τῆς ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος ἐιδικῆς προσκλήσεως. Μετὰ πάροδον ἀπράκτων δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ ὡς ἄνω πίνакος ὁ ἀνάδοχος κηρύσσεται ἔκπτωτος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος.

5. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκδοσιν ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς βεβαιώσεως περαιώσεως τοῦ ἔργου γίνεται καταμέτρησης ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος τῶν τυχόν πλεονασάντων ὑλικῶν τῶν ἀνηκόντων εἰς τὸν δῆμον ἢ κοινότητα, ἅτινα παραδίδονται εἰς τὸν ἐξουσιοδοτημένον πρὸς τοῦτο ὑπάλληλον τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος καὶ καταχωροῦνται εἰς τὸ βιβλίον ἀποθήκης. Ἡ παράδοσις γίνεται διὰ συντάξεως εἰς τετραπλοῦν σχετικῶν πρωτοκόλλου καταγραφῆς τῶν ὑλικῶν τούτων ὑπογραφομένου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος, τοῦ παραλαβόντος καὶ τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐὰν τὸ ἔργον ἢ ἡ προμήθεια ἐκτελεῖται ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, ὑπὸ τούτου.

Ἄρθρον 46.

Πλημμελὴς κατασκευὴ τῶν ἔργων - Κακοτεχνίαι.

1. Ἀν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καὶ μετ' αὐτὴν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς, ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία κρίνῃ ὅτι ὑπάρχουν τμήματα πλημμελῶς κατασκευασμένα, δικαιούται ὅπως, συντάσσουσα πρωτόκολλον περὶ τοῦ εἶδους καὶ τῆς ἐκτάσεως τῆς κακοτεχνίας καὶ κοινοποιήσας τοῦτο ἐπὶ ἀποδείξει εἰς τὸν ἐργολάβον, καλέσῃ αὐτὸν ἵνα, ἐντὸς εὐλόγου προθεσμίας, προβῇ εἰς τὴν καταστροφὴν τῶν ὡς κακοτέχνων κοινωμένων τμημάτων, ὡς καὶ ἐκείνων ὧν ἡ καταστροφὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη διὰ τὴν ἐπανόρθωσιν τῆς κακοτεχνίας καὶ τὴν ἀνακατασκευὴν αὐτῶν διὰ δοκίμων ὑλικῶν κατὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς συμβατικoὺς ὅρους καὶ ὑποχρεώσεις ἢ κατ' οὗς ἤθελε τάξει ἐγγράφως ἡ ἐπιβλέπουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία, τῶν σχετικῶν δαπανῶν βαρυνουσῶν τὸν ἐργολάβον.

2. Ἐὰν πρόκειται περὶ μὴ ἐμφανῶν μερῶν τοῦ ἔργου, ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἀνευ ἀντιρρήσεως καταστροφὴν, παρουσίᾳ τῆς ὑπηρεσίας. Ἡ κακοτεχνία θεωρεῖται ὡς πραγματικὴ, ἂν ἡ καταστροφὴ ἐνεργηθῇ ἐν ἀπουσίᾳ τῆς ὑπηρεσίας ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου.

3. Ἐὰν πρόκειται περὶ ἐμφανῶν τμημάτων τοῦ ἔργου ἢ περὶ τῶν κατόπιν καταστροφῆς ἐμφανῶν γενομένων, ὁ δὲ ἐργολάβος ἀμφισβητῇ τὴν κακοτεχνίαν, ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς σχετικῆς προσκλήσεως εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν ἢ ἀπὸ τῆς, παρουσίᾳ τῆς ὑπηρεσίας καταστροφῆς εἰς τὴν δευτέραν, ὑποβάλλῃ ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις τοῦ ὑπὸ τύπον ἐνστάσεως πρὸς τὸν Νομάρχην, ὅστις ἀποφαίνεται ἐντὸς διμήνου, μετὰ συμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων, δυνάμενον νὰ ἐνεργήσῃ αὐτοψίαν διενεργουμένην παρ' ὀλοκληρῶ τοῦ Συμβουλίου ἢ τεχνικοῦ μέλους αὐτοῦ.

Ἡ ὑποβολὴ ἐνστάσεως συνεπάγεται ἀναστολὴν ἐκτελέσεως τῆς διαταγθεῖσης ἀποκαταστάσεως τῶν πλημμελειῶν μέχρι ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ ταύτης ἀποφάσεως τοῦ Νοάρχου

ἢ τῆς τυχόν πρὸ ταύτης ἀνακλήσεως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῆς ἐνστάσεώς του. Ἐκ τῆς ὑποβολῆς αἰτήσεως θεραπείας πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Ἑσωτερικῶν κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νοάρχου ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως δὲν ἀναστέλλεται ἡ ἐφαρμογὴ τῆς παρ. 5 τοῦ παρόντος.

4. Ἐν τῇ περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἡ κακοτεχνία, ὁ ἐργολάβος ἀποζημιοῦται διὰ τὰς δαπάνας καταστροφῆς καὶ ἀνακατασκευῆς τῶν ἔργων, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν συμβατικῶν τιμῶν, ἐφ' ὅσον αἱ ἐργασίαι ἐγένοντο κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὡς ἐπίσης ἀποζημιοῦται καὶ διὰ πᾶσαν τυχόν προσγενομένην αὐτῷ ζημίαν ἐκ τῆς ἀνακοπῆς τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν ἢ ὅπωςδήποτε ἄλλως, μετ' ἀπόφασιν τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἐγκρινομένην ὑπὸ τοῦ Νοάρχου. Ἐὰν ὅμως ἡ κατεδάφισις διατάχῃ μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν, ὁ ἐργολάβος ἀποζημιοῦται μόνον διὰ τὰς δαπάνας κατεδαφίσεως καὶ ἀνακατασκευῆς τῶν ἔργων βάσει νέων τιμῶν κανονιζομένων μεταξὺ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τοῦ ἐργολάβου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος.

Προκειμένου περὶ ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων ἡ ἐγκαταστάσεων θεωρεῖται κακοτεχνία ἡ μὴ ἐκπληρώσις διὰ μηχανήματι ἢ συσκευῇ τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων ἐν γένει. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀντὶ τῆς κατεδαφίσεως, νοεῖται ἡ ἀποσυναρμολόγησις καὶ ὁ ἐν συνεχείᾳ ἐνδεχόμενος ἔλεγχος, ἐξ οὗ θέλει διαπιστωθῇ ἡ ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἔννοian κακοτεχνία.

5. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ἀρνηθῇ νὰ προβῇ εἰς τὴν καταστροφὴν ἢ κατεδάφισιν τῶν κακοτέχνων τμημάτων τοῦ ἔργου ἢ ἀποσυναρμολόγησιν, ἡ ὑπηρεσία προβαίνει εἰς τὴν κατεδάφισιν, ἀποσυναρμολόγησιν, ἀντικατάστασιν ὡς καὶ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πλημμελειῶν καθ' οἷονδήποτε τρόπον, προκρινόμενον ὑπ' αὐτῆς, εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμῶν τοῦ ἀναδόχου, δυνάμενων νὰ ἐφαρμοσθῶσιν ἅμα καὶ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος διατάγματος, περὶ ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου.

6. Ἐφ' ὅσον τὰ ἐκ τῆς κακοτεχνίας ἐλαττώματα δὲν ἐπηρεάζουν τὴν στερεότητα τοῦ ἔργου καὶ ἐφ' ὅσον εἶναι αἰσθητικῶς ἀνεκτά, ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία προβαίνει διὰ τοῦ πρωτοκόλλου κακοτεχνίας εἰς περικοπὴν τῆς τιμῆς τῶν κακοτέχνων ἐργασιῶν, καθ' ὃ ἤθελε κρίνει ποσοστὸν, δικαιουμένου τοῦ ἐργολάβου νὰ θέσῃ τὸ ζήτημα τοῦτο μόνον ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς.

7. Ἐὰν κατὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων ἤθελεν ἀποκαλυφθῇ κακοτεχνία, προτείνεται περικοπὴ τῶν τιμῶν ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἢ ἡ παραλαβὴ ἀναβάλλεται καὶ ἐφαρμόζονται αἱ κατὰ τὰς ἀνωτέρω περὶ κακοτεχνίας διατάξεις. Αἱ προθεσμίαι συντελέσεως τῆς παραλαβῆς παρατείνονται ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀναλόγως.

8. Διὰ τὴν στερεότητα τοῦ ἔργου καὶ τὴν δι' αὐτὴν εὐθύνην τοῦ ἐργολάβου μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν ἰσχύουν αἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος.

9. Εἰς περιπτώσεις κατασκευῆς ἐλλειμματικῆς ἢ ἀδοκίμου ὡς πρὸς τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς μελέτης καὶ τῆς συμβάσεως ὑλικά ἢ αὐθαίρετου παραβάσεως τῆς ἐγκεκριμένης μελέτης πρὸς ἴδιον ὄφελος τοῦ ἐργολάβου, προκαλεῖται ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας ἡ διώξις τούτου κατὰ τὰς περὶ ἀπάτης διατάξεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Διαπιστουμένων τῶν ἀνωτέρω παραβάσεων ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, δύναται ὁ Νομάρχης νὰ ἐκδώσῃ πράξιν καταλογισμοῦ εἰς βάρος τοῦ ἐργολάβου, τοῦ καταλογισθέντος ποσοῦ εἰσπραττομένου κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἐσόδων διατάξεις ὑπὲρ τοῦ οἰκείου δήμου ἢ κοινότητος.

Ἄρθρον 47.

Βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀναδόχου.

Ὁ ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται ἀποζημιώσιν παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου δι' οἰανδήποτε βλάβην ἐπερχομένην εἰς τὰ ἔργα, δι' οἰανδήποτε φθορὰν ἢ ἀπώλειαν ὑλικῶν

καὶ δι' οἰανδήποτε ἐν γένει ζημίαν αὐτοῦ, ὀφειλομένης εἴτε εἰς ἀμέλειαν, ἀπρονοησίαν ἢ ἀνεπιτηδεϊότητα αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ του, εἴτε εἰς μὴ χρήσιν τῶν καταλλήλων μέσων, εἴτε εἰς οἰανδήποτε ἐτέραν αἰτίαν, πλὴν τῶν ἐν ἄρθρῳ 48 τοῦ παρόντος περιπτώσεων. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀποκαταστήσῃ τὰς οὕτω βαρυνούσας αὐτὸν βλάβας ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις.

Ὁσαύτως, οὐδεμιᾶς δικαιούται ἀποζημιώσεως δι' οἰανδήποτε βλάβην, φθορὰν ἢ ἀπώλειαν, ἐπελθούσαν εἰς χρόνον πέραν τοῦ συμβατικοῦ τοιούτου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἔδει νὰ εἶχον τὰ ἔργα περαιωθῇ καὶ παραληφθῇ, ἐφ' ὅσον ἡ βλάβη, φθορὰ ἢ ἀπώλεια ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι τὰ ἔργα ἦσαν ἡμιτελῆ.

Ἄρθρον 48.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας - Θεομηνία.

1. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν, ἐπελθουσῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας, εἰς τὰ ἐκτελεστέα ἔργα ἢ εἰς τὰ εἰσκαμινθέντα εἰς τὰ ἐργοτάξια ὅκνημα ὑλικὰ ἢ καὶ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου, οὗτος δικαιούται, δι' ἀναφορὰς του, ὑποβαλλομένης ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀφ' ἧς ἐπῆλθεν ἡ ζημία εἰς τὸν δῆμαρχον ἢ πρόεδρον κοινότητος ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ ὁποίου ἐκτελεῖται τὸ ἔργον καὶ εἰς τὸν προϋστάμενον τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας νὰ ἀναφέρῃ τὸν χρόνον καθ' ὃν ἐγένοντο αἱ ζημίαι, τὴν αἰτίαν ἐξ ἧς προῆλθον, τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν αὐτῶν καὶ τὴν ἀπαιτούμενην πρὸς ἐπανόρθωσιν δαπάνην. Ἡ ὡς ἄνω προθεσμία ὀρίζεται μηνίαν, ἐφ' ὅσον ἐπῆλθε ζημία ἐπὶ ἔργων ἐκτελεσθέντων, ἀλλὰ μὴ παραληφθέντων προσωρινῶς ἢ ὀριστικῶς.

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἀναδόχου ὑποβάλλεται ἐντὸς πέντε ἡμερῶν παρὰ τῆς ἐπιβλεπούσης τὰ ἔργα ὑπηρεσίας εἰς τὸν Νομάρχην, ὅστις συνιστᾷ ἀμέσως ἐπιτροπὴν ἐξ ἐνὸς ἀνωτέρου ὑπαλλήλου τῆς Δ/σεως Ἐσωτερικῶν τῆς Νομαρχίας καὶ ἐνὸς ἢ δύο τεχνικῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὀρίζεται ὁ κατὰ βαθμὸν ἀνώτερος καὶ ἐπὶ ἰσοβάθμῳ ἀρχαιότερος.

2. Ἡ ἐπιτροπὴ ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, μεταβῇ ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου καὶ, παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλέποντος τὰ ἔργα μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἐργολάβου, καλούμενου ἐγγράφως ὅπως παραστῇ, συντάξῃ πρωτόκολλον θεομηνίας, εἰς ὃ ἀναγράφεται τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τῆς ζημίας, ὡς διαπιστοῦται αὕτη ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπὶ τόπου μεταβάσεώς της, ἡ αἰτία εἰς ἣν ὀφείλεται ἡ ζημία, ἡ τυχὸν ὑπαιτιότης τοῦ ἐργολάβου καὶ ἡ ἀπαιτούμενη δαπάνη πρὸς ἐπανόρθωσιν τῆς ζημίας καὶ ἀποκατάστασιν τῆς στερεότητος, ἀρτιότητος καὶ ἐμφανίσεως τοῦ ἔργου, ἡ ἀξία τῶν τυχόν καταστραφέντων ὑλικῶν ὡς καὶ ἡ ἀξία τῶν καταστραφέντων ἢ υποστάντων ζημίαν ἐγκαταστάσεων καὶ μηχανημάτων. Ἡ δαπάνη αὕτη ἐκτιμᾶται, προκειμένου περὶ καταστροφῆς πλήρως συντελεσθεισῶν ἐργασιῶν, βάσει ἐπιμετρήσεως καὶ τῶν σχετικῶν τιμῶν μονάδος τοῦ ἰσχύοντος τιμολογίου, προκειμένου δὲ περὶ ἡμιτελῶν ἐργασιῶν καὶ δοκίμων ὑλικῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν βασικῶν τιμῶν τοῦ αὐτοῦ τιμολογίου καὶ ἐκτιμῆσεως τοῦ μεγέθους ἢ τῆς ποσότητος κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἐπιτροπῆς καὶ προκειμένου περὶ ζημιῶν εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα βάσει τρεχουσῶν τιμῶν. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν, καθίσταται δυσχερὴς ἢ ἀνέφικτος ἡ ἐπιμέτρησης τῶν προξενηθεισῶν ζημιῶν, δύναται ἡ ἐπιτροπὴ νὰ προτείνῃ διὰ τοῦ πρωτοκόλλου θεομηνίας, τὴν διενέργειαν τῆς ἀποκαταστάσεως τούτων ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀπολογιστικῶς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ἄν ἡ ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς θεομηνίας διαπιστώσῃ, ἐν τῇ ἐπελθούσῃ ζημίᾳ, ἀμέλειαν ἢ γενικῶς ὑπαιτιότητα τοῦ ἐργολάβου, γινώσκουσι περὶ τοῦ εἰς βάρος του καταλογιστέου ποσοστοῦ ἐκ τῆς ἄνω δαπάνης ἢ οὐδεμίαν ἀναγνωρίζει ἀποζημίωσιν εἰς τοῦτον.

3. Τὸ πρωτόκολλον θεομηνίας, προσυπογραφόμενον καὶ ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου ὑποβάλλεται εἰς τὸν Νομάρχην καὶ τὸν δῆμαρχον ἢ πρόεδρον κοινότητος, καθιστάμενον ἀμέσως

ἐκτελεστόν ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου.

4. Ἀρνούμενου τοῦ ἐργολάβου νὰ προσυπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον κοινοποιεῖται τοῦτο ἐπὶ ἀποδείξει αὐτῷ παρὰ τοῦ Νομάρχου διὰ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς. Ὁ ἐργολάβος δικαιούται ὅπως, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τοῦ πρωτοκόλλου θεομηνίας ἢ ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς αὐτοῦ, ὑποβάλλῃ τὰς ἀντιρρήσεις του ὑπὸ τύπον ἐνστάσεως πρὸς τὸν Νομάρχην, ὅστις ἀποφαίνεται σχετικῶς. Κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου χωρεῖ αἰτήσις θεραπείας. Μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως θεραπείας, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τῆς θεομηνίας, ἀποζημιούμενος ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου.

Ἡ οὕτω καθορισθεῖσα ὀριστικῶς δαπάνη διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν, καταβάλλεται τῷ ἐργολάβῳ καθ' ὃ μέρος δὲν ὑφίσταται ὑπαιτιότης αὐτοῦ διὰ τὰς ἐπελθούσας ζημίας καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἔχουν πιστοποιηθῇ καὶ πληρωθῇ αὐτῷ αἱ σχετικαὶ ἐργασίαι, ἄλλως ἢ καταβολὴ γίνεται ἅμα τῇ παρ' αὐτοῦ ἀποκαταστάσει τῶν ζημιῶν. Τὸ τελικῶς καταβλητέον ποσὸν ἀναγράφεται τοῦ λοιποῦ εἰς τοὺς ἐκδοθησομένους λογαριασμοὺς καὶ περιλαμβάνεται εἰς τὴν τελικὴν ἐπιμέτρησιν, τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς καὶ τὸν ἐξοφλητικὸν λογαριασμόν. Ἡ καθορισθεῖσα ἀποζημιώσις λόγῳ θεομηνίας, καταβάλλεται εἰς τὸν ἐργολάβον παρὰ τοῦ δήμου ἢ κοινότητος, εἰς βάρος τῆς οἰκείας πιστώσεως τοῦ ἔργου.

5. Προκειμένου περὶ ζημιῶν ἐπελθουσῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰς ἔργον ἐκτελούμενον ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ὑποχρεοῦται οὗτος ὅπως, δι' ἀναφορὰς του ὑποβαλλομένης εἰς τὸν Νομάρχην, ἐντὸς πέντε ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ἐπῆλθεν ἡ ζημία ἀναφέρῃ τὸν χρόνον καθ' ὃν ἐγένον ἡ ζημία, τὴν αἰτίαν ἐξ ἧς προῆλθε, τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν αὐτῆς. Ἄμα τῇ λήψει τῆς ἀναφορᾶς ἀκολουθεῖ ἡ κατὰ τὰς παραγράφους 2, 3, 4 καὶ 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου διαδικασία διαπιστώσεως τῶν ζημιῶν συντάξεως καὶ ὑπογραφῆς πρωτοκόλλου ὀριστικοποίησις αὐτοῦ, συνέχισις, περάτωσις καὶ παραλαβὴ τοῦ ἔργου μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἀντὶ τοῦ ἐργολάβου ὑπογράφει καὶ εἶναι ὑπεύθυνος ὁ δῆμαρχος ἢ ὁ πρόεδρος κοινότητος.

6. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διατασσομένων πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς βλάβης ἐργασιῶν. Ὁ προϋστάμενος τῆς ἐπιβλεπούσης τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, ἐὰν ἐκ τῆς προξενηθείσης βλάβης εἰς τὰ ἔργα δημιουργηθῇ κίνδυνος διὰ τὴν ἀσφάλειαν προσώπων ἢ σημαντικῶν ζημιῶν τρίτων ἢ περαιτέρω σημαντικῆς βλάβης τῶν ἔργων, πρὸς ἀποτροπὴν κατὰ τὸ δυνατόν τοῦ κινδύνου τούτου, δύναται νὰ διατάξῃ καὶ πρὸ τῆς ὑποβολῆς, εἰσέτι τῆς, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφορᾶς τοῦ ἀναδόχου τὴν κατασκευὴν, ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ προσφόρων πρὸς τοῦτο ἔργων, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἀντικείμενον τῆς μετὰ τοῦ ἀναδόχου συναφθείσης συμβάσεως. Ἡ περὶ τρύτων διαταγὴ μνημονεύει ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα καὶ τὸν Νομάρχην.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προβῇ εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν διατασσομένων ἐργασιῶν ἄνευ χρονοτριβῆς, διαθέτων πρὸς τοῦτο ἅπαν τὸ δυναμικὸν τῆς ὁργανώσεώς του. Ὁ Προϋστάμενος τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας, δύναται ὅπως, ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ἀνεπαρκείας τῆς ὁργανώσεως τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἀποτελεσματικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων, ἐγκρίνῃ τὴν κατασκευὴν μέρους ἢ καὶ τοῦ συνόλου τῶν διατασσομένων ἐργασιῶν δι' οἰοῦνδήποτε προσφόρου τρόπου. Ἀπασαὶ αἱ δαπάναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν καταβάλλονται ἐκ τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου διατιθεμένων πιστώσεων καὶ βαρύνουν τελικῶς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, δῆμον ἢ κοινότητα, ἐκτὸς ἂν διὰ τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου διαδικασίας ᾗθελον καταλογισθῇ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου ὡς ὑπαιτίου διὰ τὴν προξενηθείσαν βλάβην εἰς τὰ ἔργα.

7. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως βλαβῶν ἀνωτέρας βίας δύναται νὰ δικαιολογήσῃ παράτασιν τῶν προθεσμιῶν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν κατ' εὐλογον χρονικὸν διάστημα.

8. Ἡ ἀποζημίωσις βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν κατὰ τὰς παρ. 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ παρόντος διατάγματος ποσοστῶν αὐξήσεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἀναδόχου.

Ἄρθρον 49.

Βλάβαι ἐξ ἄλλων αἰτίων.

1. Ἡ διαδικασία τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ πρὸς καθορισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου καὶ διὰ τὰς τυχόν ἐκτελεστέας ἐργασίας ἀποκαταστάσεως ἢ προλήψεως κινδύνων καὶ ἐπὶ περιπτώσεων καθ' ἃς αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι ὀφείλονται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου δήμου ἢ κοινότητος.

2. Διὰ βλάβας ὀφειλομένας εἰς χρῆσιν τοῦ ἔργου παραδοθέντος πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου δήμον ἢ κοινότητα πρὸ τῆς παραλαβῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος οὐδεμίαν εὐθύνην φέρει ὁ ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 50.

Ἐκπτώσεις τοῦ Ἀναδόχου.

1. Ὅσαίς ὁ ἀνάδοχος δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς υποχρεώσεις αὐτοῦ, τὰς ἀπορροεῦσας ἐκ τῆς συμβάσεως καὶ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἢ πρὸς τὰς ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν διατάξεων τούτων διδομένας αὐτῷ ἐγγράφως ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας διαταγὰς, καλεῖται δι' εἰδικῆς προσκλήσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς ὑπηρεσίας παρ' ἧς ἐπιβλέπονται τὰ ἔργα ἢ προκειμένου περὶ προμηθειῶν, ἐργασιῶν καὶ μεταφορῶν ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος, ἀπαραιτήτως ὑπομνησκούσης τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἵνα ἐντὸς εὐλόγου προθεσμίας, πάντως οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν δέκα ἡμερῶν, συμμορφωθῇ πρὸς τὰς υποχρεώσεις τοῦ ἢ τὰς ἀρμοδίως δοθείσας αὐτῷ ἐγγράφως διαταγὰς. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἀξιούται ἡ λήψις μέτρων πρὸς ἀποτροπὴν προφανῶν κινδύνων, περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 48 παρ. 6 τοῦ παρόντος, ἡ ταπτομένη προθεσμία δύναται νὰ εἶναι καὶ μικροτέρα τῶν 10 ἡμερῶν. Ἡ εἰδικὴ πρόσκλησις καὶ αἱ διὰ ταύτης τιθέμεναι προθεσμίαι δὲν ἀνατρέπουσιν τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως υποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τμημάτων αὐτῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς υπερέσσεως τῶν προθεσμιῶν συνεπίαις. Εἰδικῇ πρόσκλησιν, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, δύναται νὰ σταλῇ πρὸς τὸν ἀνάδοχον, καὶ ὅλην τὴν διάρκειαν ἰσχύος τῆς συμβάσεως καὶ μέχρι τῆς ἐγκρίσεως τοῦ πρωτοκόλλου ὁριστικῆς περὶ λαβῆς.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν συμμορφωθῇ πρὸς τὴν εἰδικὴν ὡς ἄνω διαταγὴν ἐντὸς τῆς ταχθείσης προθεσμίας, τὸ δημοτικὸν ἢ κοινοτικὸν συμβούλιον εἰσηγγήσει τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας κοινοποιουμένης καὶ εἰς τὸν Νομάρχην, κηρύσσει αὐτὸν ἐκπτώτον καὶ διατάσσει τὴν παῦσιν τῶν ἐργασιῶν.

3. Ἡ ἀπόφασις τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου κοινοποιεῖται ἐπὶ ἀποδεικτικῶν εἰς τὸν ἀνάδοχον καὶ υποβάλλεται εἰς τὸν Νομάρχην πρὸς ἔγκρισιν, μετὰ τοῦ ἀνωτέρω ἀποδεικτικοῦ.

Ὁ ἀνάδοχος δικαιούται νὰ υποβάλλῃ ἐνστάσιν εἰς τὸν Νομάρχην ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου. Ὁ Νομάρχης ἀποφαίνεται ἐπὶ τῆς ἐν λόγω ἀποφάσεως καὶ τῆς τυχόν ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου, μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας τῶν δέκα ἡμερῶν καὶ μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Νομάρχου κοινοποιεῖται, ἐπὶ ἀποδείξει, δι' ἐγγράφου τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας εἰς τὸν ἀνάδοχον, καλούμενον συγχρόνως εἰς περίπτωσιν ἀπορρίψεως τῆς ἐνστάσεως αὐτοῦ ἵνα προβῇ εἰς ἄμεσον παῦσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ παραστῇ εἰς ὠριμὸν τύπον καὶ χρόνον

διὰ τὴν ἐπιμέτρησιν τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐργοταξίοις δοκίμων καὶ χρησίμων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὑλικῶν. Διὰ τὴν σύνταξιν τῆς ἐπιμετρήσεως ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ καὶ τὴν ἐξέτασιν τυχόν ἐπ' αὐτῆς διαφωνιῶν τοῦ ἀναδόχου ἐφαρμόζονται τὰ ὀριζόμενα ὑπὸ τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος.

4. Διὰ πᾶσαν ἐπενεχθεῖσαν ζημίαν εἰς τὸν δήμον ἢ τὴν κοινότητα ἐκ τῆς ἀρνήσεως ἢ παραλείψεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου νὰ ἀποφασίσῃ τὴν κήρυξιν ἐκπτώτου τοῦ ἀναδόχου, τὰ μέλη τούτου εὐθύνονται ἀστικῶς καὶ πειθαρχικῶς, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ δημοτικοῦ καὶ κοινοτικοῦ κώδικος καὶ τοῦ παρόντος διατάγματος, μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς ποινικῆς διώξεως διὰ παράβασιν καθήκοντος.

5. Ὁ ἀνάδοχος, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς, εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἐπὶ τῆς ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου καὶ ἐφ' ὅσον ἔχει προηγηθῇ ὑποβολὴ ἐμπροθέσμου ἐνστάσεως ὑπ' αὐτοῦ, δύναται νὰ υποβάλλῃ αἵτησιν θεραπείας κατ' αὐτῆς. Ἡ ἀπορριπτικὴ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἑσωτερικῶν ἐπὶ τῆς αἵτήσεως θεραπείας τοῦ ἀναδόχου κοινοποιεῖται καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων.

6. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως ἀπόφασις τοῦ Νομάρχου κοινοποιεῖται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων καὶ εἰς τὴν οἰκίαν Περιφερειακὴν Ἐπιθεώρησιν Δημοσίων Ἔργων.

7. Ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου στερεῖται οὗτος τοῦ δικαιώματος ἀναλήψεως, καθ' οἷονδήποτε τρόπον, ἐκτελέσεως δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων, προμηθειῶν ἢ μεταφορῶν, κατὰ τὰς περὶ πειθαρχικῆς εὐθύνης τῶν ἐργοληπτῶν κειμένας διατάξεις τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων. Προκειμένου περὶ μὴ πτυχιούχων ἐργολάβων, διὰ τῆς περὶ ἐκπτώσεως αὐτῶν ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου καθορίζεται καὶ ὁ χρόνος στέρσεως τοῦ δικαιώματος ἀναλήψεως τῆς ἐκτελέσεως δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν ἔργων, προμηθειῶν κ.λπ. ὅστις δὲν δύναται νὰ εἶναι μικρότερος τοῦ ἐξαμήνου καὶ μεγαλύτερος τοῦ ἔτους.

8. Ἡ συνέχισις τῶν λόγῳ ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου διακοπαισῶν ἐργασιῶν γίνεται μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς τασσομένης προθεσμίας πρὸς ἄσκησιν ἐνστάσεως εἴτε μετὰ τὴν ἐκπτώσιν ἀπορριπτικῆς ἐπ' αὐτῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου καὶ δι' ἃς ποσότητος καὶ εἴδη ἐργασίας οὗτος ἦτο ὑπόχρεως, ἐνεργεῖται δὲ κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, ἐγκρινομένης ὑπὸ τοῦ Νομάρχου, διὰ νέου διαγωνισμοῦ καὶ ἐν ἐπείγουσῃ ἀνάγκῃ καὶ οἷονδήποτε τρόπον εἰς ἑαυτὸν καὶ διὰ λογαριασμὸν αὐτοῦ. Ἄν ἡ δαπάνη ἀποθῇ μεγαλυτέρα τῆς ὑπὸ τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ προβλεπομένης, ἡ διαφορὰ κρατεῖται, ἐκ τῶν ὀφειλομένων τῷ ἀναδόχῳ ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἐτέρας ἐργολαβίας ἢ ἐκ τοῦ προϊόντος καταπτώσεως τῶν ἐγγυήσεων, ἐν περιπτώσει δὲ ἀνεπαρκείας τούτων ἐπιφυλάσσεται τῷ ἐργοδότη τὸ δικαίωμα εἰσπράξεως τῶν δαπανηθέντων κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως τῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἐσόδων ἰσχυρούσας διατάξεις. Ὁ τοιοῦτος εἰς βάρος τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου διακανονισμός, γίνεται διὰ τὰς ἐργασίας διὰ τὰς ὁποίας ἦτο ὑπόχρεως ὁ ἀνάδοχος κατὰ τὴν σύμβασιν, ὡς αὕτη εἶχε τροποποιηθῇ μέχρι τῆς κηρύξεως τῆς ἐκπτώσεως καὶ καθ' ὃ μέτρον αὐταὶ ἐκτελεσθοῦν ἐντὸς προθεσμίας ἴσης πρὸς τὴν ὀλικὴν προθεσμίαν ἀποπερατώσεως τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἀρχομένης ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου.

Ἐὰν ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως ἀποβῇ μικροτέρα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορὰ προσκτάται ὑπὸ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος.

9. Ἡ νέα ἐργολαβία διὰ τὴν συνέχισιν τῶν λόγῳ ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου διακοπαισῶν ἐργασιῶν, καταρτίζεται βάσει τῶν αὐτῶν συμβατικῶν τευχῶν καὶ ὧν τῆς κηρυχθείσης ἐκπτώτου ἐργολαβίας, διέπεται δὲ ἀπὸ τοὺς ἐξῆς εἰδικωτέρους ὁρους :

α) Ἡ διακήρυξις περιλαμβάνει μνηεῖον τῶν εἰδικῶν διατάξεων τῆς παρούσης παραγράφου, ἀναφέρεται κατὰ τὰ λοιπὰ εἰς τὰ συμβατικὰ τεύχη τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας καὶ τὸν

κατά τὰ ἀνωτέρω ἐνδεικτικὸν προϋπολογισμόν καὶ τάσσει τὰς νέας προθεσμίας ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου.

β) Ἡ σύμβασις καταρτίζεται μὲ ἐνδεικτικὸν μόνον προϋπολογισμόν ὃ ὁποῖος προκύπτει ἐκ τῶν ποσοτήτων ἐργασιῶν τῆς παλαιᾶς ἐργολαβίας ὡς αὗται διεμορφώθησαν διὰ τοῦ τελευταίου ἐγκεκριμένου συγκριτικοῦ πίνακος αὐτῆς, μετ' ἀφαίρεσιν τῶν ποσοτήτων τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνονται εἰς τὸν τελευταῖον συνταγέντα διὰ τὴν ἐκπτώτων ἐργολαβίαν λογαριασμόν. Ἡμιτελεῖς ἐργασίαι, πιστοποιημένα ὑλικά, ἐργασίαι μὲ προσωρινὰς τιμὰς ἀμελοῦνται, συνεκτιμώμεναι εἰς κοινὸν ἀποβλέπτον. Αἱ πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπὸ τῆς νέας ἐργολαβίας ποσότητες ἐργασιῶν προσδιορίζονται ὁριστικῶς μετὰ τὴν ἐπιμέτρησιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας, κατὰ τὰ κατωτέρω.

γ) Ἀμα τῇ καταρτίσει τῆς συμβάσεως τῆς πρὸς συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν νέας ἐργολαβίας καὶ ἀνεξαρτήτως πρὸς τὴν ἐγκατάστασιν ταύτης καλοῦνται ἐντὸς τασσομένης προθεσμίας οὐχὶ μεῖζονος τῶν δέκα πέντε ἡμερῶν τὸσον ὃ ἐκπαιτὸς ἀνάδοχος, ὅσον καὶ ὁ νέος ἀνάδοχος διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ καὶ ἐν συμπράξει μετὰ τῆς ὑπηρεσίας ἑναρξιν ἐπιμετρήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν ὑπὸ τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας ἐργασιῶν ἢ διὰ τὴν ἐπαλήθευσιν τῆς τυχόν συνταχθείσης ἤδη τοιαύτης. Ἡ σύνταξις ἢ ἐπαλήθευσις τῆς ἐπιμετρήσεως γίνεται ὑπὸ τῶν λοιπῶν μερῶν ἔστω καὶ ἐὰν ὁ εἰς τῶν κληθέντων ἐργολάβων ἢ καὶ ἀμφότεροι δὲν προσέλθουν ἢ ἀρνηθοῦν τὴν σύμπραξιν ἢ τὴν υπογραφὴν τῆς σχετικῆς ἐπιμετρήσεως. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν αὕτη συντάσσεται ἔστω καὶ ὑπὸ μόνης τῆς ὑπηρεσίας καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὸ μὴ συμπράξαν ἢ μὴ συμπράξαντα μέρη. Ἡ ἐπιμέτρησις ἢ ἐπαλήθευσις ὁλοκληροῦνται ἐντὸς διμήνου. Ἡ οὕτω καταρτιζομένη ἐπιμέτρησις ἐπέχει κατὰ πάντα θέσιν τελικῆς ἐπιμετρήσεως διὰ τὴν ἐκπτώτων ἐργολαβίαν διὰ τὴν νέαν δὲ ἐργολαβίαν ἐπέχει θέσιν πίνακος ἀπογραφῆς τῶν παρὰ ταύτης παραλαμβανομένων πλήρων ἢ ἡμιτελῶν ἐργασιῶν ἢ ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ὑλικῶν, βάσει τοῦ ὁποῖου ὁριστικοποιεῖται ἐν καιρῷ αἱ ὑπὸ ταύτης ἐκτελεστέαι ἐργασίαι διὰ συγκριτικοῦ πίνακος ὁριστικοποιεῖντος τὰς ποσότητας τοῦ ἐνδεικτικοῦ προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ὁποῖου ἐδημοπρατήθη ἢ ἀνετέθη ἢ συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν. Κατὰ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω συντασσομένης ἐπιμετρήσεως, δικαιοῦνται ὑποβολῆς ἐνστάσεως πρὸς τὸν Νομάρχην ἀμφότεροι οἱ ἐργολῆται ἀσκουμένης ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς 15νθημέρου προθεσμίας ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας υπογραφῆς ἢ τῆς εἰς αὐτοὺς κοινοποιήσεώς της, ἐφαρμοζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῆς παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος. Ἡ ἀνωτέρω ἐνστασις κοινοποιεῖται ὑπὸ τοῦ ὑποβάλλοντος ταύτην, ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἀνατρεπτικῆς 15νθημέρου προθεσμίας ἀσκήσεώς της καὶ εἰς τὸν ἕτερον τῶν ἐργοληπτῶν, ὅστις δικαιούται εἰς ὑποβολὴν τυχόν ἀντιρρήσεων ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς 15νθημέρου προθεσμίας ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεώς της. Ἐπὶ τῆς ἐκδιδομένης ἀποφάσεως δύνανται νὰ ἀκολουθήσῃ ἢ κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις ἐπίλυσις τῆς διαφορᾶς διὰ μίαν ἐκάστην τῶν ἐργολαβιῶν κεχωρισμένως.

δ) Ἡ νέα δημοπρασία διενεργεῖται κατὰ περίπτωσιν εἴτε διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως (ἐνιαίας ἢ μερικῆς) ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ ἐνδεικτικοῦ προϋπολογισμοῦ εἴτε διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου ὡς καὶ ἡ ἀρχικὴ δημοπρασία. Εἰς περίπτωσιν συμπληρώσεως τιμολογίου τὸ συμπληρούμενον ὑπὸ τῶν συμμετεχόντων τιμολόγιον περιλαμβάνει μόνον ἐνδείξιν τῶν ἐπὶ μέρους κονδυλίων παραπέμπον κατὰ τὰ λοιπὰ εἰς τὴν ἀναλυτικὴν περιγραφὴν τῶν ἀντιστοιχῶν κονδυλίων τοῦ τιμολογίου τῆς ἐκτελεστέας ἐργολαβίας καὶ τῶν τυχόν ἐγκριθέντων διὰ ταύτης πρωτοκόλλων νέων τιμῶν. Ὡς τιμαὶ μονάδος τίθενται εἰς τὸν ἀναλυτικὸν προϋπολογισμόν αἱ τιμαὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ὑπηρεσίας βάσει τοῦ ὁποῖου ἐδημοπρατήθη ἢ ἐκπτώτων ἐργολαβία καὶ ὡς χρόνος ἐκκινήσεως τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς νέας ἐργολαβίας θὰ εἶναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας.

ε) Ἐκ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν τεκμαίρεται, πλὴν τῆς γνώσεως τῶν λοιπῶν ἐπὶ τόπου συνθηκῶν καὶ ἢ σαφῆς γνώσεως τῶν συνθηκῶν τῶν ἡμιτελῶν ἐργασιῶν, ὡς

αὗται παρέμειναν μετὰ τὴν ἐκπτώσιν τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ αἱ ἐκ τούτου πρόσθετοι δυσχέρειαι.

στ) Εἰς τὴν δημοπρασίαν συμμετέχουν ἐργολῆται τῶν τάξεων αἱ ὁποῖαι εἶχον κληθῇ καὶ εἰς τὴν ἀρχικὴν ἐργολαβίαν ἔστω καὶ ἐὰν ὁ ἐνδεικτικὸς προϋπολογισμὸς τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν εἶναι κατώτερος τῶν ἀντιστοιχῶν ὀρίων.

Ἄρθρον 51.

Λύσις τῆς ἐργολαβίας λόγῳ προσωρινῆς ἢ ὁριστικῆς διακοπῆς τῶν ἔργων.

1. Ἐὰν μετὰ τὴν ἑναρξιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ προμηθειῶν διακοποῦν αὗται ὑπὲρ τοὺς τρεῖς μῆνας, διαταγῇ ἢ πταίσματι τοῦ ἐργοδότη, ὁ ἀνάδοχος δύνανται νὰ ζητήσῃ τὴν λύσιν τῆς συμβάσεως, ὑποβάλλων πρὸς τοῦτο εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα, διὰ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας σχετικὴν δῆλωσιν. Διὰ τῆς δηλώσεως δέον ὅπως : α) καθορίζεται συγκεκριμένως τὸ ἀποδιδόμενον εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου πταίσμα ἐξ οὗ καθίσταται ἀναπόφευκτος ἡ διακοπὴ τῶν ἔργων, β) δίδονται στοιχεῖα περὶ τῶν κατασκευασθέντων μέχρι τῆς διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν τμημάτων τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐκτιμωμένης ἀξίας αὐτῶν, γ) περιγράφονται τὰ ὑπολειπομένα πρὸς ἐκτέλεσιν τμήματα τοῦ ἔργου καὶ αἰτιολογῆται ἡ δι' ἑκάστον ἐξ αὐτῶν ἑλλειψὶς δυνατότητος ἐπεμβάσεως πρὸς κατασκευὴν, ὀφειλομένης εἰς τὸ ἐν ἐδαφίῳ α' πταίσμα, δ) δίδονται στοιχεῖα περὶ τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς διακοπῆς ὑφισταμένων ἐν τοῖς ἐργοταξίοις ἐγκαταστάσεων καὶ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ μετὰ μνείας τῶν τεχνικῶν χαρακτηριστικῶν αὐτῶν καὶ τῆς θέσεως εἰς ἣν εὐρίσκονται. Διήλωσις μὴ περιλαμβάνουσα ἅπαντα τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα οὐδὲν ἔννομον ἀποτελέσμα παράγει. Ὁ προϊστάμενος τῆς ὑπηρεσίας ταύτης ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως ὀφείλει νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐξακριβώσιν τοῦ περιεχομένου ταύτης καὶ νὰ διαβιβάσῃ αὐτὴν εἰς τὴν δημοτικὴν ἢ κοινοτικὴν ἀρχὴν μετὰ τῶν τυχόν παρατηρήσεων του.

2. Ἐν τῇ περιπτώσει καθ' ἣν ἡ περὶ λύσεως δῆλωσις δὲν ὑποβλήθῃ εἰς τὴν ἐπιβλέπουσαν ὑπηρεσίαν, πᾶσα διαταγὴ ταύτης πρὸς συνέχισιν ἐργασιῶν, εἶναι ἰσχυρά, δὲν δικαιούται δὲ μετὰ τὴν κοινοποίησιν αὐτῆς ὁ ἀνάδοχος νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν παράδοτον τοῦ ὡς ἄνω τριμήνου, οὐδὲ τὴν ἀπ' εὐθείας ἢ δι' ἑτέρας ἀρχῆς πρὸς τὸν δῆμον ἢ κοινότητα ὑποβολὴν τῆς δηλώσεώς του περὶ διαλύσεως τῆς συμβάσεως. Ἡ σχετικὴ ἀπόφασιν τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἐπὶ τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως, λαμβανεται ὑποχρεωτικῶς ἐντὸς 15 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς πρωτοκολλήσεως τοῦ ἐγγράφου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα καὶ ὑποβάλλεται εἰς τὸν Νομάρχην, μετὰ τῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν λοιπῶν σχετικῶν. Ὁ Νομάρχης, ἐξετάζων τὸ νόμιμον τῆς λύσεως, ἀποφαίνεται ἐπὶ τῆς πράξεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως κοινοποιουμένης καὶ πρὸς τὴν ἐπιβλέπουσαν τὸ ἔργον ὑπηρεσίαν.

3. Μετὰ τὴν ἐπικύρωσιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου περὶ λύσεως τῆς συμβάσεως καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς τὸν ἀνάδοχον τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος εἰς τὴν ὑποβολὴν τῶν ἐπιμετρητικῶν στοιχείων, περὶ ὧν ἡ παρ. 7 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος, μὴ ἀπαιτούμενης τῆς συντάξεως βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἔργων. Κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς καὶ ἐν περιπτώσει μὴ ἐμπροθέσμου ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν ἐπιμετρητικῶν στοιχείων ἰσχύουν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος.

4. Ἐὰν, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ματαιωθῇ ἡ διακοπὴ ὁριστικῶς ἢ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν, ἡ σύμβασις θεωρεῖται αὐτοδικαίως λυθεῖσα, ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῇ ἀναδόχῳ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου περὶ ματαίωσεως ἢ ὁριστικῆς διακοπῆς τοῦ ἔργου ἢ προμηθείας ἀφ' ἧς καὶ ἄρχονται αἱ προθεσμίαι διὰ τὴν ὑποβολὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ὀριζομένων στοιχείων.

5. 'Εν περιπτώσει λύσεως τῆς συμβάσεως κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους αἱ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐκτελεσθεῖσαι ἐργασίαι ἢ προμηθεῖαι παραλαμβάνονται, ὡς ἐπίσης παραλαμβάνονται ὑποχρεωτικῶς καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐργοτάξιοις εὐρισκόμενα δόκιμα ὑλικά, ἐφ' ὅσον εἶχε δοθῇ ἐντολὴ εἰσκομίσσεως αὐτῶν ἢ ἐπεβάλλετο ἡ προμήθεια αὐτῶν ἐκ τῶν ἐργασιῶν, αἰτίνας ἀνεγράφοντο εἰς τοὺς χορηγηθέντας τῷ ἐργολάβῳ πίνακας ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἢ ἐφ' ὅσον κρίνεται ὅτι συνθῆκαι εἰδικαὶ ἐπέβαλον τὴν εἰσκόμισιν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου οἰκοθεν.

6. Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται, κατὰ τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις λύσεως τῆς συμβάσεως ἢ κατὰ τὰ ἐγκεκριμένα τιμολόγια ἀξία τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ ἡ ἀξία τῶν προμηθευθέντων ὑλικῶν, βάσει τῶν τιμῶν αὐτῶν τῶν διαπιστουμένων εἰς τὸ κατὰ τὸν χρόνον δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου ἰσχύον πρακτικὸν τῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Τιμῶν Δημοσίων Ἔργων (ΕΔΤΔΕ), τῆς προβλεπομένης ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν. 889/1979. Ὡσαύτως καταβάλλεται ἀποζημιώσεις κανονιζομένης ἀναλόγως τῆς ἀξίας τῶν μὴπω ἀποσβεσθεισῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τοῦ ἐκ τῶν συνθηκῶν ἐργασίας καὶ τῆς ἐκπτώσεως τῆς δημοπρασίας τεκμαιρομένου ὀφέλους τοῦ ἀναδόχου, ἐκ τῶν μὴ ἐκτελεσθεισῶν συμβατικῶν ἐργασιῶν, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ὑπὸ τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 41 προβλεπομένου ποσοστοῦ τῆς ἀξίας τοῦ ἔργου ἢ προμηθείας. Ἡ διὰ τὸ τεκμαιρόμενον ὄφελος τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσεις ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει δύναται νὰ ὑπερβῇ τὰ ἑπτὰ ἑκατοστὰ (7%) τοῦ ὑπολειπομένου, μετ' ἀφαίρεσιν τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ἀρχικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως, μειουμένου κατὰ τὸ ἐν τρίτον (1/3) αὐτοῦ. Ἡ ἀποζημιώσεις αὕτη κανονίζεται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς καὶ ἀναγράφεται εἰς τὸ πρωτόκολλον. Διὰ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς ὑπὸ τοῦ Νομάρχου ἐγκρίνεται καὶ ἡ ἀποζημιώσεις αὕτη. Εἰς περίπτωσιν ἀντιρρήσεων τοῦ ἐργολάβου ἐπὶ τοῦ ὑπολογισμοῦ καὶ τοῦ ὕψους τῆς χορηγουμένης ἀποζημιώσεως, οὗτος δικαιούται νὰ υποβάλῃ ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς ἢ ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῇ τούτου ἑνστασιν εἰς τὸν Νομάρχην.

7. Ἐπὶ λύσεως ἐργολαβίας, αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου, δύναται νὰ ἐγκριθῇ ἡ μετὰ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς διενέργεια καὶ τῆς ὀριστικῆς τοιαύτης, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως ἐὰν ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν δὲν δικαιολογεῖται ἡ συντήρησις αὐτῶν οὐδὲ ἀπαιτεῖται ἡ διὰ τοῦ χρόνου δοκιμασία τῆς ποιότητός των.

*Ἄρθρον 52.

Διακανονισμὸς συμβάσεων κατόπιν πτωχεύσεως ἢ θανάτου τοῦ ἀναδόχου.

1. Ἄν ἀποβίωσῃ ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας μετὰ τὴν ἐναρξίν τῆς ἐκτελέσεως, ἡ σύμβασις λύεται αὐτοδικαίως ἄνευ καταβολῆς ἀποζημιώσεως διὰ διαφυγὸν κέρδος ἢ οἰασδήποτε ἀποθετικῆς ζημίας. Ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο μηνῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου δικαιούνται οἱ κληρονόμοι νὰ διορίσουν διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως ἀντίκλητον πληρεξούσιον, ἵνα παραστῇ ἐκ μέρους των κατὰ τὴν διαδικασίαν τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς συμβάσεως, ἐπιφυλάσσομένης τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐπομένης παραγράφου.

2. Ἡ συνέμιξις καὶ ἀποπεράτωσις τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας ὑπὸ τῶν κληρονόμων εἶναι δυνατόν νὰ ἀνατεθῇ πρὸς αὐτοὺς, κατόπιν αἰτήσεως ὑποβαλλομένης ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προθεσμίας ὑπὸ τοῦ ἄνω πληρεξουσίου ἀντικλήτου πρὸς τὴν ἐπιβλέπουσαν ὑπηρεσίαν καὶ ἐφ' ὅσον διὰ συμβολαιογραφικῆς δηλώσεως ἀναλάβουν πάντα τὰ δικαιώματα καὶ πάσας τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἀποβιώσαντος ἀναδόχου. Ἡ τοιαύτη ἀνάθεσις γίνεται μόνον κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου.

3. Ἐν περιπτώσει λύσεως τῆς συμβάσεως, **τυνεπεία** θανάτου τοῦ ἀναδόχου πρὸ, ἢ μετὰ τὴν ὑπογραφὴν ταύτης καὶ πρὸ τῆς ἐναρξέως τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας, ἀποδίδονται εἰς τοὺς νομίμους κληρονόμους μόνον ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις καὶ τὰ ἐξοδα τῆς δημοπρασίας τὰ ὅποια εἶχε καταβάλει ὁ ἀποβιώσας ἀνάδοχος.

4. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν οἱ κληρονόμοι δὲν διορίσουν ἀντίκλητον πληρεξούσιον κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ ἐντὸς τῆς τασσομένης προθεσμίας οὔτε ὑποβάλουν αἰτήσιν κατὰ τὴν παρ. 2 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου περὶ συνεχίσεως καὶ ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας ἐντὸς τῆς διμήνου προθεσμίας, διὰ πράξεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἐλεγχομένης ὑπὸ τοῦ Νομάρχου διαπιστοῦται ἡ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἀναδόχου ἐπελθοῦσα αὐτοδικαία λύσις καὶ κοινοποιεῖται εἰς τοὺς κληρονόμους ἢ τὸν ἀντίκλητον πληρεξούσιον τοῦ ἀποβιώσαντος ἀναδόχου καὶ ἀκολουθεῖ ἡ διαδικασία τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς συμβάσεως.

5. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος πτωχεύσῃ ἢ σύμβασις λύεται αὐτοδικαίως, ἄνευ καταβολῆς ἀποζημιώσεως διὰ διαφυγὸν κέρδος ἢ οἰασδήποτε ζημίας.

*Ἄρθρον 53.

Ἐκδοσις καὶ περιεχόμενον τῶν λογαριασμῶν.

1. Εἰς τὸν λογαριασμὸν (πιστοποιήσιν) δέον ἀπαραίτητως νὰ ἀναγράφηται τὸ ὄνομα τοῦ δήμου ἢ κοινότητος, τὸ εἶδος ἢ τὸ ὄνομα τοῦ ἔργου ἢ προμηθείας, τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἀναδόχου, ὁ τρόπος ἐκτελέσεως, ἡ ἐγκεκριμένη πίστωσις καὶ τὰ στοιχεῖα ἐφ' ὧν στηρίζεται ἡ ἐκδοσίς του. Ταῦτα εἶναι ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἢ τῆς δημοarchικῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῆς ἐκ ταύτης ὁμοίας τοῦ Νομάρχου καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς συμβάσεως, προκειμένου περὶ ἔργων ἢ προμηθειῶν ἐκτελουμένων κατόπιν διαγωνισμοῦ, ἢ δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως, προκειμένου δὲ περὶ ἔργων ἢ προμηθειῶν ἐκτελουμένων ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς μελέτης καὶ τοῦ τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικοῦ καὶ ἡ ἡμερομηνία τῶν πρωτοκόλλων παραλαβῆς.

2. Οἱ λογαριασμοὶ συντάσσονται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, συνοδεύονται δὲ ἀπαραίτητως ὑπὸ συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως κατ' ἄρθρον τῶν πλήρως ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ὡς αὗται καθορίζονται ὑπὸ τοῦ συμβατικοῦ τιμολογίου ἢ τῶν ἐγκριθεισῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν. Εἰς τὸν πρῶτον λογαριασμὸν ἐπισυνάπτονται τὰ στοιχεῖα τῆς συμβάσεως ἢ ἀντίγραφα τούτων. Τὰ χρονικὰ διαστήματα τῆς ἐκδόσεως τῶν λογαριασμῶν εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὴν ὀλικὴν τῶν ἔργων δαπάνην, τὴν προθεσμίαν ἐκτελέσεως αὐτῶν καὶ τὴν πρόδον τῶν ἐκτελουμένων ἔργων, καθορίζονται δὲ ἐν τῇ συγγραφῇ ὑποχρεώσεως ἢ ἐν τῇ συμβάσει καὶ δὲν δύναται νὰ εἶναι, ἐν πάσῃ περιπτώσει, μικρότερα τοῦ μηνός.

3. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν καταχωρίζονται, ἀνακεφαλαιωτικῶς ἀπὸ τῆς ἐναρξέως τῶν ἔργων, αἱ ποσότητες δι' ἕκαστον εἶδος ἐγκεκριμένων ἐργασιῶν. Ἡ καταχώρισις τῶν ποσοτήτων κατ' εἶδος ἐργασίας γίνεται βάσει τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων. Ἐὰν διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας δὲν ἔχει καταρτισθῇ τελικὴ ἐπιμέτρησις ἢ καταχώρισις τῶν ποσοτήτων γίνεται βάσει προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν τούτων, περιλαμβανοῦσης πάσας τὰς ἐνδείξεις τὰς ληφθείσας ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ποσοτήτων τῶν ἀντιστοίχων ἐργασιῶν. Διὰ τὰς περιπτώσεις τῆς μὴ ἐμπροθέσμου καταρτίσεως τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος.

4. Ὡσαύτως εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας νὰ περιληφθοῦν τὰ εἰσκομισθέντα εἰς τὰ ἐργοτάξια ὑλικά διὰ τὰ ὅποια ὁ ἀνάδοχος φέρει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην μέχρι τῆς ἐνσωματώσεώς των εἰς τὸ ἔργον καὶ τῆς παραλαβῆς

αὐτοῦ καὶ διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ὑπηρεσία δύναται νὰ τάξη πᾶν ἐξασφαλιστικὸν μέτρον. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν τούτων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνουν τὰς ἀπαιτούμενας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀμέσως προσεχῶν ἐργασιῶν τῶν διαλαμβανόμενων εἰς χορηγηθέντας πίνακας ἐργασιῶν.

5. Ὁ λογαριασμὸς συντάσσεται ἀνακεφαλαιωτικῶς, βάσει τῶν ἐγκεκριμένων τιμῶν μονάδος καὶ τῶν ἐν τῇ ἐπιμετρήσει ποσοτήτων αἵτινες ὅμως περιορίζονται μέχρι τῶν ἐγκεκριμένων τοιούτων δι' ἕκαστον εἶδος ἐργασίας.

6. Ἡ βάσει τῶν ἀνωτέρω πιστοποιουμένη ἀξία τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν προσαυξάνεται κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς παρ. 4β τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος, ἐὰν τοῦτο περιλαμβάνεται εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς μονάδος καὶ τὸ προκύπτον ἄθροισμα μειοῦται κατὰ τὸ ποσοστὸν τῆς ἐκπτώσεως δημοπρασίας ἢ συμπεφωνημένης διὰ τῆς συμβάσεως ἀναλόγου ἐκπτώσεως.

7. Προκειμένου περὶ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἀπολογιστικῶς περιλαμβάνεται εἰς τὸν λογαριασμὸν ἡ πραγματικὴ συμφώνως πρὸς τὰ συνοδεύοντα τοῦτον παραστατικὰ δαπάνη καὶ τὸ ἰσχύον ὄφελος κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄρθρον 57 τοῦ παρόντος ὁριζόμενα.

8. Εἰς τὸν λογαριασμὸν περιλαμβάνεται ἐπίσης τυχὸν ἀναθεώρησις τιμῶν προκύπτουσα βάσει πινάκων συνοδεύοντων τὸν λογαριασμὸν καὶ συντασσομένων κατὰ τὰς κειμένας σχετικὰς διατάξεις.

9. Ἐπὶ τῆς οὕτω διαμορφουμένης ὀλικῆς ἀξίας τοῦ λογαριασμοῦ ἐπιβάλλεται κράτησις λόγῳ ἐγγυήσεως, ἐπὶ μὲν τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν ποσοστοῦ πέντε τοῖς ἑκατὸν (5 %), ἐπὶ δὲ τῆς ἀξίας τῶν εἰς τὸ ἐργαζόμενον δοκίμων ὑλικῶν ποσοστοῦ δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10 %). Εἰς τὸ ὑπόλοιπον προστίθενται τυχὸν νόμιμοι ἀποζημιώσεις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀφαιροῦνται τυχὸν ἐπιβλεπούσας ποινικὰς ρῆτραι ἢ ἀποζημιώσεις ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

*Ἀρθρον 54.

Σύνταξις στοιχείων - λογαριασμῶν - θεώρησις.

1. Τὰ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον στοιχεῖα, συντασσόμενα ὑπ' εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου καὶ ὑπογεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ, ὑποβάλλονται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν, κατὰ χρονικὰ διαστήματα καθοριζόμενα ἐν τῇ συμβάσει, ἀναλόγως πρὸς τὴν ὀλικὴν τῶν ἔργων δαπάνην καὶ τὴν προθεσμίαν ἐκτελέσεως αὐτῶν.

Ἐὰν ἡ σύμβασις δὲν καθορίζῃ τὰ χρονικὰ ταῦτα διαστήματα, τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὑποβάλλονται κατὰ χρονικὰ διαστήματα οὐχὶ μικρότερα τοῦ μηνός. Ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, μετὰ τὴν ὑποβολὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω στοιχείων, προβῇ εἰς τὸν προσήκοντα ἔλεγχον αὐτῶν καὶ ἐνδεχομένην διόρθωσιν. Ἐν περιπτώσει ὑποβολῆς ἀνακριβοῦς ἢ ἀσαφοῦς ἐπιμετρήσεως ἢ πιστοποιήσεως εἰς βάθος ὥστε νὰ καθίσταται δυσχερὴς ἡ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διόρθωσις αὐτῆς, ἡ ἐπιβλέπουσα ὑπηρεσία, διὰ διαταγῆς τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον, ἐπισημαίνει τὰς ἐκ τοῦ ἐλέγχου διαπιστωθείσας ἀνακριβείας ἢ ἀσφαλείας, ἐντελλομένη τὴν ἀνασύνταξιν καὶ ἐπανυποβολὴν ταύτης. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ ὁριζομένη προθεσμία διὰ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἀνασυνταχθείσης ὑπ' αὐτοῦ πιστοποιήσεως καὶ ἐπιμετρήσεως.

2. Οἱ λογαριασμοὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλεπόντος καὶ θεωροῦνται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας. Λογαριασμοὶ ἔργων προϋπολογισμοῦ ἄνω τῶν 3.000.000 δραχμῶν θεωροῦνται ὑπὸ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης τὸ ἔργον ὑπηρεσίας μηχανικοῦ, ἐφ' ὅσον δὲ παρὰ τῇ ΤΥΔΚ δὲν προΐσταται μηχανικός, θεωροῦνται κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Νομάρχου ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Νομοῦ ἢ τοῦ προϊσταμένου μηχανικοῦ ΤΥΔΚ γειτονικοῦ Νομοῦ, ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν αἰτήσῃ τοῦ Νομάρχου.

Προκειμένου περὶ δήμεων ἐχόντων ἰδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν, λογαριασμοὶ ἔργων προϋπολογισμοῦ ἄνω τῶν 3.000.000 δρχ. ἐν ἑλλείψει προϋσταμένου μηχανικοῦ θεωροῦνται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου μηχανικοῦ τῆς ΤΥΔΚ τοῦ Νομοῦ, ἐν ἑλλείψει δὲ καὶ τούτου θεωροῦνται κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὁριζόμενα.

3. Ὁ θεωρῶν τὸν λογαριασμὸν ἐλέγχει τοῦτον λογιστικῶς, κατόπιν ἢ μὴ ἐπιτοπίου θεωρήσεως τῶν ἔργων, εἶναι δὲ συνυπεύθυνος διὰ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν τῆς οἰκείας συμβάσεως. Δὲν ἀποστέλλονται οἱ λογαριασμοὶ πρὸς πληρωμὴν εἰς τὸν οἰκεῖον δήμαρχον ἢ πρόεδρον κοινότητος ἄνευ προηγουμένης καταβολῆς τῶν ὑπὲρ τρίτων νομίμων κρατήσεων ἢ εἰσφορῶν ἐπισυναπτομένων εἰς τὸν πρὸς θεώρησιν λογαριασμὸν τῶν σχετικῶν διπλοτύπων πληρωμῆς.

*Ἀρθρον 55.

Λογαριασμοὶ ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων.

Δι' ἠλεκτρομηχανολογικὰ ἔργα διὰ τὰ ὁποῖα διενεργήθη διαγωνισμὸς διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, οὐδὲν ποσὸν πιστοποιεῖται ἐπὶ τῇ προσκομίσει τῶν διὰ τὸ ἔργον προοριζόμενων μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν. Διὰ τὰ ἔργα ταῦτα, ἅμα τῇ τοποθετήσει καὶ ἐνσωματώσει τῶν ὑλικῶν ἢ μηχανημάτων εἰς τὴν τελικὴν των θέσιν, συντάσσεται λογαριασμὸς καὶ ἐκ τοῦ προκύπτοντος ποσοῦ γίνεται κράτησις 25 % λόγῳ ἐγγυήσεως, περιοριζομένης τῆς ἐγγυήσεως ταύτης εἰς ποσοστὸν 10 %, ἐὰν δὲ καθίσταται δυνατὴ, οὐχὶ ὑπαίτιότητι τοῦ ἀναδόχου, ἡ προσωρινὴ ἐν λειτουργίᾳ παραλαβὴ αὐτῶν ἐντὸς ἐξαμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ἐγγράφου δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὴν ἐπιβλεπούσαν ὑπηρεσίαν περὶ ὁλοκληρώσεως τῆς τοποθετήσεως ἢ ἐνσωματώσεως τῶν ἀνωτέρω ὑλικῶν ἢ μηχανημάτων εἰς τὴν τελικὴν των θέσιν, βεβαιουμένου καὶ ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας. Διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν λοιπῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τῶν παρ. 4 καὶ 9 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ παρόντος.

*Ἀρθρον 56.

Ἀντικατάστασις καὶ ἀπόδοσις ἐγγυήσεων καὶ κρατήσεων.

1. Επιτρέπεται εἰς τοὺς ἐργολάβους ὅπως, ἀντικαθιστοῦν τὰς κατὰ τὰ ἄρθρα 53 παρ. 9 καὶ 55 τοῦ παρόντος κρατήσεις ἢ ἐτέρας πάσης φύσεως χρηματικὰς ἐγγυήσεις, προβλεπομένας ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος δι' ἰσοπόσων ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, συντεταγμένων κατὰ τὸν καθορισμένον διὰ τὸν δημόσιον τύπον, ἐκδιδόμενων ὑπὸ ἐξουσιοδοτουμένης Τραπεζῆς ἢ τοῦ Ταμείου Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν ἢ διὰ χρεωγράφων τοῦ Κράτους, ὑπολογιζομένων εἰς τὴν τιμὴν τῆς ἐκδόσεώς των, κατακτιθεμένων εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, προσκομιζομένου τοῦ ἀντιστοίχου γραμματίου. Τὰ ἐκάστοτε λήγοντα τοκομερίδια τῶν χρεωγράφων δίδονται τῷ δικαιούχῳ ἅμα τῇ λήξει των.

2. Ἡ ἀρχικῶς κατατεθεῖσα ἐγγύησις ἐπιστρέφεται, τῇ αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου, ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος μόνον ὅταν αἱ κρατήσεις ἐγγυήσεως καλύπτουν τὴν βεβαιουμένου τούτου ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας.

3. Αἱ κρατήσεις ἀποδίδονται μόνον μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν, ἐπὶ τῇ αἰτήσῃ τοῦ ἐργολάβου, μετὰ πρότασιν τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας, πάντοτε ὅμως μετὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἤθελε κριθῇ ὅτι αἱ γενόμεναι κρατήσεις ὑπερβαίνουν τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ δήμου ἢ τῆς Κοινότητος κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς χρόνον δύναται τὸ δημοτικὸν ἢ κοινοτικὸν συμβούλιον νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπόδοσιν ἀναλόγου μέρους τῶν κρατήσεων καὶ πρὸ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας.

Άρθρον 57.

Άπολογιστικά έργασια.

1. Εἰς περιπτώσεις ἐκτελέσεως ἀπολογιστικῶς ἐργασιῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, καταβάλλεται εἰς τὸν αὐτὸν καὶ περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν συμφώνως πρὸς τὴν παράγραφον 8 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ παρόντος ἡ πραγματικὴ βάση τῶν νομίμων ἀποδεικτικῶν πληρωμῆς, προκύπτουσα δαπάνη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν μὴ ὑποκειμένη εἰς ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἔκπτωσιν. Τοιαῦται δαπάναι τυγχάνουν ἰδίᾳ οἱ μισθοί, τὰ ἡμερομίσθια καὶ αἱ πάσης φύσεως ἐργοδοτικαὶ ἐπ' αὐτῶν ἐπιβαρύνσεις ἢ ἀξία καὶ αἱ δαπάναι διαλογῆς, ἀποθηκεύσεως, μεταφορᾶς καὶ ἐν γένει χρήσεως τῶν ὑλικῶν, τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αἱ δαπάναι λειτουργίας αὐτῶν.

2. Ἐπὶ τῆς ὥς ἄνω ἀξίας τῶν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐργολαβικὸν ποσοστὸν ἴσον πρὸς δέκα πέντε τοὺς ἑκατὸν (15 %), μὴ ὑποκείμενον ὡσαύτως εἰς ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἔκπτωσιν.

3. Αἱ ἐπιβαρύνσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ πάσης φύσεως εἰσφορᾶς ἢ κρατήσεις οἰωνδήποτε τρίτων (πλὴν φόρου εἰσοδήματος καὶ τέλους χαρτοσήμου) αἱ ἀντιστοιχοῦσαι εἰς τὰς πρὸς αὐτὸν πληρωμὰς δι' ἐκτέλεσιν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν, καταβάλλονται ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πρὸς τοὺς ὑπὲρ ὧν αὐτὰ ἀποδίδονται εἰς αὐτὸν ἀναγραφόμενα ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν πιστοποίησιν. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς παρούσης παραγράφου οὐδὲν ποσοστὸν εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται.

4. Προκειμένου περὶ ἔργων ἢ τμημάτων αὐτῶν ἐκτελουμένων ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου Κοινότητος, οὐδὲν ποσοστὸν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄψεως ἀναγνωρίζεται, πλὴν τῶν ἐπὶ τῇ ἐάσει ἀποδείξεων βεβαιουμένων δαπανῶν, αἵτινες προστίθενται εἰς τὴν διὰ τοῦ ἀπολογισμοῦ καθοριζομένην ἀξίαν τοῦ ἔργου κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄρθρον 62 τοῦ παρόντος διαλαμβανόμενα.

Άρθρον 58.

Ἐξόφλησις λογαριασμῶν καὶ ὀφειλῶν.

Λύσις ἐργολαβίας διὰ καθυστέρησιν πληρωμῆς.

1. Αἱ πρὸς τοὺς ἀναδόχους πληρωμαὶ τῶν ὑπ' αὐτῶν ἐκτελουμένων ἐκάστοτε ἐργασιῶν, ἐνεργοῦνται ὑποχρεωτικῶς ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀφ' ἧς, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ παρόντος ὀφείλον νὰ ἐκδοθῶν οἱ σχετικοὶ λογαριασμοί. Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 170 τοῦ δημοτικοῦ καὶ κοινοτικοῦ κώδικος ἔχουν ἐν προκειμένῳ ἐφαρμογὴν. Ἐν περιπτώσει καθυστέρησεως τῆς πληρωμῆς πέραν τοῦ τριμήνου, ὁ ἀνάδοχος δικαιούται εἰς τὴν ἀπόληψιν τόκου ὑπερμερίας ἑξ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (6 %) ἐπὶ τοῦ καθυστερουμένου ποσοῦ τῆς τοκοδοσίας λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς ὁχλήσεως μέχρι πληρωμῆς τοῦ ὅπερ ἀφορᾷ ἡ ὁχλήσις ποσοῦ.

2. Εἰς περίπτωσιν καθυστέρησεως τῆς πληρωμῆς πέραν τοῦ τριμήνου καὶ ἐφ' ὅσον συνεχίζεται αὕτη ὁ ἐργολάβος δικαιούται νὰ προβῇ εἰς διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν, γνωστοποιῶν τοῦτο ἐγγράφως εἰς τὴν ἐπιβλέπουσαν ὑπηρεσίαν.

3. Ἐν περιπτώσει καθυστέρησεως τῆς πληρωμῆς πέραν τοῦ ἑξαμήνου ὁ ἐργολάβος δικαιούται νὰ ζητήσῃ τὴν λύσιν τῆς ἐργολαβίας, ὑποβάλλων πρὸς τοῦτο σχετικὴν δήλωσιν εἰς τὸν δῆμον ἢ κοινότητα διὰ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας. Ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως ἐπέρχεται αὐτοδικαίᾳ λύσις τῆς ἐργολαβίας. Ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λύσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ὑποβολὴν τῶν ἐπιμετρητικῶν στοιχείων, περὶ ὧν ἡ παρ. 7 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς συντάξεως βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἔργων.

4. Κατὰ τὰ λοιπὰ ὥς καὶ ἐν περιπτώσει μὴ ἐμπροθέμου ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν ἐπιμετρητικῶν στοιχείων ἰσχύουν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος.

5. Ἐν περιπτώσει λύσεως τῆς συμβάσεως κατὰ τὰς ἀνωτέρω διατάξεις, αἱ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐκτελεσθεῖσαι ἐργασίαι ἢ προμήθειαι παραλαμβάνονται, ὥς ἐπίσης παρα-

λαμβάνονται ὑποχρεωτικῶς καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐργοταξίοις εὐρισκόμενα δόκιμα ὑλικά ἐφ' ὅσον εἶχε δοθῇ ἐντολὴ εἰσκόμισσεως αὐτῶν ἢ ἐπεβάλλετο ἡ προμήθεια αὐτῶν ἐκ τῶν ἐργασιῶν αἵτινες ἀνεγράφοντο εἰς τοὺς χορηγηθέντας τῷ ἐργολάβῳ πίνακας ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἢ ἐφ' ὅσον κρίνεται ὅτι, συνθῆκαι εἰδικαὶ ἐπέβαλον τὴν εἰσκόμισιν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου οἰκοθεν.

6. Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται κατὰ τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις λύσεως τῆς συμβάσεως ἢ κατὰ τὰ ἐγκεκριμένα τιμολόγια ἀξία τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ ἡ ἀξία τῶν προμηθευθέντων ὑλικῶν, ἧτις δὲν δύναται νὰ λογισθῇ ἀνωτέρα τῆς εἰς τὸ πρακτικὸν τοῦ περιφερειακοῦ συμβουλίου τοῦ νομοῦ καθορισμοῦ βασικῶν τιμῶν ὑλικῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου.

Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως δικαιούται διὰ διαφυγὸν κέρδος ἢ οἰανδήποτε ἀποθετικὴν ζημίαν.

7. Ἐπὶ λύσεως ἐργολαβίας δύναται, αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου, νὰ ἐγκριθῇ ἡ μετὰ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς διενέργεια καὶ τῆς ὀριστικῆς τοιαύτης, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως ἐὰν ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν δὲν δικαιολογῆται ἡ συντήρησις αὐτῶν, οὐδὲ ἀπαιτεῖται ἡ διὰ τοῦ χρόνου δοκιμασία τῆς ποιότητός των.

Άρθρον 59.

Πληρωμαὶ-Δικαιολογητικά.

1. Αἱ πληρωμαὶ τῶν, κατὰ τὸ παρὸν διάταγμα, ἐκτελουμένων ἔργων καὶ προμηθειῶν ἐνεργοῦνται παρὰ τοῦ οἰκείου ταμείου δι' ἐνταλμάτων, ἐκδιδομένων ἐπ' ὀνόματι τῶν δικαιούχων καὶ ἀπ' εὐθείας πρὸς αὐτούς. Ἐὰν πρόκειται περὶ ποσοῦ μὴ ὑπερβαίνοντος τὰς δραχμὰς τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000) καὶ ὁ δικαιούχος κατοικῇ ἐκτὸς τῆς ἑδρας τοῦ ταμείου ἢ πρόκειται περὶ ἔργου ἢ προμηθείας ἀξίας κατωτέρας τῶν δέκα χιλιάδων δραχμῶν (10.000) ἢ περὶ καταβολῆς ἡμερομισθίων εἰς ἐργατοτεχνίτας, βάσει καταστάσεων, ἡ πληρωμὴ δύναται νὰ γίνῃ καὶ πρὸ τρίτους, ἐξαιρέσει τῶν δημάρχου, προέδρου κοινότητος καὶ ἐπιβλεπόντος μηχανικοῦ, ἐπὶ τῇ βάσει εἰδικῆς ἐξουσιοδότησεως τοῦ δικαιούχου, σημειουμένης ἐπὶ τῆς ἐξοφλητικῆς ἀποδείξεως. Οἱ οὗτω κατ' ἐξουσιοδότησιν εἰσπράττοντες προσυπογράφουν ἐπὶ τῆς ἐξοφλητικῆς ἀποδείξεως διὰ τὴν λῆψιν τοῦ καταβληθησομένου αὐτοῖς διὰ λογαριασμὸν τοῦ δικαιούχου χρηματικοῦ ποσοῦ, βεβαιοῦντες ἅμα ὑπευθύνως καὶ τὴν γνησιότητα τῆς ὑπογραφῆς τοῦ δικαιούχου.

2. Ὡς πρὸς τὰ δικαιολογητικά πληρωμῶν ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις «περὶ οἰκονομικῆς διοικήσεως καὶ λογιστικοῦ τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων».

3. Τὰ συνοδευόντα τὰ χρηματικὰ ἐντάλματα πληρωμῆς δικαιολογητικά καὶ μόνον ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλεπόντος καὶ θεωροῦνται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας.

4. Ἡ ἔννοια τῆς ὑπογραφῆς καὶ θεωρήσεως ταύτης εἶναι ὅτι τὰ προμηθευθέντα ὑλικά καὶ αἱ γενόμεναι μεταφοραὶ εἶναι ἀπαραίτητα πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου καὶ ὅτι ἡ ἀξία τῆς διὰ τῶν ἡμερομισθίων γενομένης ἐργασίας ἀνταποκρίνεται πρὸς τὸ ὅλικόν ποσὸν τῆς ἀντιστοίχου καταστάσεως καθὼς καὶ ὅτι αἱ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν δὲν ὑπερβαίνουν τὰς ἐπισήμως ἰσχυοῦσας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δημοσίων ἔργων καὶ προμηθειῶν κατὰ τὸν χρόνον πληρωμῆς.

5. Ἡ ἐκδοσις ἐνταλμάτων προπληρωμῆς ἐπιτρέπεται μόνον κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Κώδικος. Τὰ δικαιολογητικά ἀποδόσεως λογαριασμοῦ τῶν ἐνταλμάτων τούτων συντάσσονται καὶ θεωροῦνται ὡς ὀρίζεται εἰς τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 60 τοῦ παρόντος.

6. Αἱ πληρωμαὶ διὰ παροχὴν πρὸς δήμους καὶ κοινότητας ἐφοδίων ἢ ὑπηρεσιῶν ὑπὸ δημοσίων ὑπηρεσιῶν ἢ κρατικῶν ὀργανισμῶν διενεργοῦνται διὰ τακτικῶν ἐνταλμάτων ἐκ-

διδομένων ἐπ' ὀνόματι τῶν διευθυντῶν τῶν δημοσίων ταμείων καὶ ἐξοφλοῦνται δι' ἰσοπόσων γραμματίων τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ ἰσοπόσων ἀποδείξεων Τραπεζῆς.

7. Δὲν ἀπαιτεῖται θεώρησις ὑπὸ τῆς ΤΥΔΚ τῶν δικαιολογητικῶν ἐντάλματων πληρωμῆς ἀφορώντων εἰς ἔργα δι' ἃ δὲν συντάσσεται μελέτη κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παρ. 5 καὶ 6 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος, ὡς καὶ δικαιολογητικῶν προμηθειῶν ὑλικῶν μὴ ἐνσωματουμένων εἰς ἔργα καὶ τῶν μεταφορῶν τούτων.

Ἄρθρον 60.

Καταχωρίσις δικαιολογητικῶν πληρωμῶν.

Βιβλίον πληρωμῶν.

1. Τὰ δικαιολογητικὰ πληρωμῶν τῶν ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἐκτελουμένων ἔργων ἢ προμηθειῶν, τὰ ἐπισυναπτόμενα εἰς τὰ τακτικὰ χρηματικὰ ἐντάλματα, περὶ ὧν ἡ παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 59 τοῦ παρόντος, συντάσσονται εἰς τριπλοῦν. Μία σειρά τούτων ἐπισυνάπτεται εἰς τὸ ἐντάλμα πληρωμῆς, ἑτέρα μένει εἰς τὸ ἀρχεῖον τοῦ δήμου ἢ κοινότητος καὶ ἡ τρίτη ἀπαραιτήτως εἰς τὸν παρὰ τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τηρούμενον φάκελλον τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας. Ἀπασα αἱ σειραὶ φέρουν ἀπαραιτήτως τὰς υπογραφὰς τῶν ὑπευθύνων καὶ τὰς δεούσας θεωρήσεις. Αἱ υπογραφαὶ τῶν ἐργατοτεχνιτῶν τίθενται μόνον εἰς τὴν συνημμένην εἰς τὸ ἐντάλμα κατάστασιν. Τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς ὑλικῶν καὶ αἱ βεβαιώσεις μεταφορῶν συντάσσονται ἐν πρωτοτύπῳ εἰς τριπλοῦν. Τιμολόγια καὶ φορτωτικαὶ ἐπισυνάπτονται μόνον εἰς τὸ ἐντάλμα πληρωμῆς.

2. Τὰ δικαιολογητικὰ πληρωμῶν τῶν ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἐκτελουμένων ἔργων ἢ προμηθειῶν, τὰ ἐπισυναπτόμενα εἰς τὰ χρηματικὰ ἐντάλματα προπληρωμῆς, περὶ ὧν ἡ παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 59 τοῦ παρόντος, συντάσσονται ὡς καὶ τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον τακτικῶν ἐντάλματων. Τὰ δικαιολογητικὰ ταῦτα υπογράφονται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ θεωροῦνται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας σταδιακῶς ἢ ἐν τῷ συνόλῳ πρὸ τῆς ἀποδόσεως λογαριασμοῦ. Μία σειρά τούτων λαμβάνει ὁ ὑπόλογος ἀποδόσεως λογαριασμοῦ, μία μένει εἰς τὸν δῆμον ἢ κοινότητα καὶ ἡ τρίτη εἰς τὸν φάκελλον τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας. Μετὰ τὴν θεώρησιν τῶν κυρίων δικαιολογητικῶν πληρωμῆς τούτων τὰ στοιχεῖα αὐτῶν καταχωρίζονται εἰς τὸ βιβλίον πληρωμῶν τῶν ἔργων, ἀναλυομένης τῆς εἰς αὐτὸ γενομένης ἐγγραφῆς τοῦ ἐντάλματος προπληρωμῆς κατὰ τὴν ἐξόφλησιν αὐτοῦ.

3. Βιβλίον πληρωμῶν πάντων τῶν ἔργων καὶ τῶν προμηθειῶν δι' οἵουδήποτε τρόπου ἐκτελουμένων ἀπαραιτήτως τηρεῖται παρ' ἐκάστης ΤΥΔΚ καὶ ἀνεξαρτήτως τεχνικῆς ὑπηρεσίας δήμου ἢ κοινότητος. Εἰς ἐκάστην σελίδα τούτου καταχωρίζεται ἐν ἔργον ἢ μία προμήθεια, εὐθὺς μετὰ τὴν θεώρησιν τῶν δικαιολογητικῶν τοῦ πρώτου ἐντάλματος πληρωμῆς, μετὰ τὴν προηγουμένην ἀναγραφὴν εἰς τὴν σελίδα ταύτην τῶν στοιχείων τοῦ ἔργου ἢ τῆς προμηθείας τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὴν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 61.

Χορήγησις Προκαταβολῆς.

1. Δὲν ἐπιτρέπεται χορήγησις προκαταβολῆς δι' ἔργα ἢ προμηθείας οἵουδήποτε ὕψους προϋπολογισμοῦ.

2. Πρὸς πληρωμὴν τῆς συμβατικῆς ἀξίας εἰδὼν εἰσαγομένων ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰς διαταγὴν δήμου ἢ κοινότητος ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον τοῦτο προβλέπεται ἐκ τῆς διακηρύξεως καὶ τῆς συμβάσεως τὸ ἀνοιγμὰ ἀνεκκλήτου τραπεζικῆς ἐνεγγούου πιστώσεως. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ δέον τὰ εἶδη νὰ παραλαμβάνονται προκαταρκτικῶς, ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς ὑπὸ ἀνεγνωρισμένου διεθνoῦς γραφείου ἐλέγχου καὶ νὰ εἶναι ἡσφαλισμένα κατὰ παντὸς κινδύνου μεταφορᾶς.

Ἀπασα αἱ διὰ τὰς ἀνωτέρω διατυπώσεις δαπάναι βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον.

Ἄρθρον 62.

Καθορισμός τῆς ἀξίας τῶν ἔργων καὶ καταλογισμός ὑπευθύνων.

1. Ἡ ἀξία τῶν κατόπιν διενεργίας δημοσίου ἢ προχείρου διαγωνισμοῦ ἢ δι' ἀπ' αὐθιγῆς ἀναθέσεως ἐκτελεσθέντων διὰ τιμῶν μονάδος ἢ κατ' ἀποκοπὴν ἔργων ἢ τμημάτων αὐτῶν, προκύπτει ἐκ τῶν μονάδων ἐργασιῶν τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἐπὶ τὰς συμβατικὰς τιμὰς.

2. Πρὸς καθορισμὸν τῆς ἀξίας τῶν ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ τοῦ προέδρου κοινότητος ἐκτελεσθέντων ἔργων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Κώδικος, συντάσσεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας τεχνικὸς ἀπολογισμὸς βάσει τῶν μονάδων ἐργασιῶν τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἐπὶ τὰς τιμὰς τῆς μελέτης ἀνεῦ ἐργολαβικοῦ ὁφέλους, προστιθεμένης βάσει ἀποδείξεων καὶ τῆς τυχόν δαπάνης ἐπιστάσεως ὡς καὶ τυχόν ἄλλης ἀπαραιτήτου πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τοιαύτης, μὴ διαλαμβανομένης εἰς τὰς τιμὰς τῆς μελέτης, ὡς ἐπίσης καὶ τῆς ἀξίας τῶν τυχόν πλεονασάντων ὑλικῶν. Τὸ ὅλικόν ἄθροισμα τῶν ἀνωτέρω ἀποτελεῖ τὴν ἀξίαν τοῦ ἔργου. Εἰς τὸν ἀπολογισμὸν ἀναγράφεται ἡ διὰ τὸ ἔργον πραγματοποιηθεῖσα δαπάνη ἐπὶ τῇ βάσει τῶν εἰς τὸν φάκελλον τοῦ ἔργου τηρουμένων δικαιολογητικῶν πληρωμῶν ἢ τῶν ἐγγραφῶν τοῦ βιβλίου πληρωμῶν, προστιθεμένης καὶ τῆς ἀποτιμῆσεως τῶν τυχόν γενομένων ἡμερομισθίων προσωπικῆς ἐργασίας. Ἐν περιπτώσει ἀμφιβολιῶν ὡς πρὸς τὴν δαπάνην, ζητοῦνται τὰ στοιχεῖα πληρωμῶν ἐκ τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος ἢ τοῦ δημοσίου ἢ δημοτικοῦ ταμείου. Ἐπίσης ζητεῖται ἀναλυτικὸς πίναξ ἡμερομισθίων τῆς τυχόν προσφερθείσης προσωπικῆς ἐργασίας, ὑπογεγραμμένος ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ τοῦ προέδρου κοινότητος.

3. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω συνταχθεὶς ἀπολογισμὸς τίθεται ὑπ' ὕψιν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς, ἥτις ἐλέγχει τοῦτον καὶ ἐπιφέρει τὰς κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἀναγκαίας διορθώσεις, δικαιουμένης νὰ ζητήσῃ τὴν προσαγωγὴν τῶν ἀνωτέρω στοιχείων πληρωμῶν καὶ προσωπικῆς ἐργασίας, ἅτινα δύναται νὰ ἐλέγξῃ.

4. Ἐὰν ἡ διὰ τοῦ ἀπολογισμοῦ καθορισθεῖσα ἀξία τοῦ ἔργου κατὰ τὴν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὡς διωρθώθη αὕτη κατὰ τὸν ἐλεγχον ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ὑπολείπεται τῆς πραγματοποιηθείσης δαπάνης, ἡ ἐπιτροπὴ παραλαβῆς, ἐφ' ὅσον δὲν δικαιολογεῖται ἐξ ἄλλου εἰδικoῦ καὶ σοβαροῦ λόγου ἢ διαφορά προτείνει τὸν καταλογισμὸν τοῦ ποσοῦ εἰς βάρος τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος καὶ τοῦ συνυπευθύνου ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ.

5. Ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχει περίπτωσις καταλογισμοῦ, τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς τῶν ἄνω ἔργων ἐγκρίνονται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 64 τοῦ παρόντος.

6. Ἐὰν ἡ ἐπιτροπὴ παραλαβῆς προτείνῃ καταλογισμὸν τῶν ὑπευθύνων, ὡς ἐν παρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ὁ Νομάρχης εἰς ὃν ὑποβάλλεται τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς, καλεῖ τοὺς ὑπευθύνους νὰ ὑποβάλουν αὐτῷ κεχωρισμένως καὶ ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των καὶ ἀφοῦ ἐξετάσῃ ταύτας ἐκδίδει τὴν ἀπόφασίν του ἐπὶ τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς καὶ καταλογισμοῦ τῶν ὑπευθύνων.

7. Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ δικαιολογηθῇ διὰ τῆς παραλαβῆς δαπάνη μεγαλυτέρα τῆς τοῦ συνόλου τῶν δικαιολογητικῶν πληρωμῶν, οὔτε ἀπαλλάσσονται οἱ ὑπεύθυνοι συντάξεως ψευδῶν ἢ εἰκονικῶν καὶ μὴ ἀδιαβλήτων δικαιολογητικῶν πληρωμῶν διὰ τῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων, οὐδὲ καὶ γεννᾶται ὅμως τῷ λόγῳ τούτῳ εὐθὺν διὰ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς, ἐφ' ὅσον ἡ κατὰ τὸν ἀπολογισμὸν ἀξία τῶν παραληφθεισῶν ἐργασιῶν καλύπτει τὴν δαπάνην τῶν ἔργων.

8. Τὰ δικαιολογητικά πληρωμών μετά τῶν ἀντιστοίχων χρηματικῶν ἐνταλμάτων ὑποβάλλονται μετά τῶν λοιπῶν στοιχείων τοῦ ἀπολογισμοῦ τῆς οἰκείας διαχειρίσεως πρὸς τὸ δημοτικὸν ἢ κοινοτικὸν συμβούλιον καὶ ἐλέγχονται παρ' αὐτῶν, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Δ.Κ.Κ. ἀνεξαρτήτως τῆς συνυποβολῆς ἢ μὴ τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς τῶν ἔργων.

9. Αἱ ἐπὶ τοῦ ἐλέγχου τῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἀπολογισμῶν ἀποφάσεις τοῦ ἐπιτρόπου τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς δὲν ἔχουν ὑποβληθῇ τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς τῶν ἔργων λαμβάνονται ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς ἐν χαιρῷ ὑποβολῆς τούτων καὶ εἶναι ὀριστικαὶ διὰ τὰς περιπτώσεις καθ' ἃς δὲν θὰ ὑπάρχουν εἰς τὰ πρωτόκολλα περιπτώσεις περὶ καταλογισμοῦ ὑπευθύνων.

10. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου δὲν ἔχουσιν ἐφαρμογὴν ἐπὶ ἐκτελουμένων ἔργων ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος δαπάνης μέχρι, ἑκατὸν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμῶν.

* Ἀρθρον 63.

Συγκρότησις ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ἔργου.

1. Ὁ προϊστάμενος τῆς υπηρεσίας ἐπιβλέψεως εἰς τὸν ὁποῖον ὁ ἐπιβλέπων ἀναφέρει τὴν σύνταξιν τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως, εὐθὺς ὡς περαιωθῇ αὕτη, ὑποχρεοῦται ὥπως ἀναφέρῃ πρὸς τὴν διεύθυνσιν Ἐσωτερικῶν τῆς Νομαρχίας, ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τὴν περαιώσιν τοῦ ἔργου καὶ τῆς συντάξεως τῆς ἐπιμετρήσεως, τὸ ὕψος τῆς πραγματοποιηθείσης δαπάνης καὶ τὸν ἐπιβλέψαντα, αἰτούμενος τὴν σύστασιν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς. Τὸ ἔγγραφο τοῦτο κοινοποιεῖται πρὸς τὸν εἰς τὸν ἀνήκει τὸ ἔργον δῆμον ἢ κοινότητα, ἵνα, δι' ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου συμβουλίου, λαμβανομένης ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ὀρίσῃ τὸν σύμβουλον ὅστις θὰ μετὰσχῃ ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου.

2. Οἱ δῆμοι καὶ αἱ κοινότητες δύνανται εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστου ἔτους νὰ ὀρίζουν ἓν μέλος τοῦ οἰκείου συμβουλίου ὡς τακτικὸν μέλος τῶν ἐπιτροπῶν τῶν ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ ἔτους διενεργηθησομένων παραλαβῶν ἔργων καὶ ἓν ἀναπληρωματικόν. Προκειμένου περὶ μεγάλου δῆμου δύναται νὰ διαχωρισθῇ οὗτος εἰς τομεῖς καὶ νὰ ὀρισθῇ δι' ἑκάστον τομέα εἷς σύμβουλος.

3. Ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφορᾶς καὶ ἀποφάσεως ὁ Νομάρχης συγκροτεῖ τὴν ἐπιτροπὴν παραλαβῆς ἐκ τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μέλους τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου καὶ τῶν τεχνικῶν μελῶν, ὡς κάτωθι, ἀνεξαρτήτως τρόπου ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου.

α) Δι' ἔργα ἀξίας ἀπὸ 150.000 ἕως 300.000 δραχμῶν ἕξ ἐνὸς μηχανικοῦ ἢ ὑπομηχανικοῦ.

β) Δι' ἔργα ἀξίας ἀπὸ 300.000 μέχρι 3.000.000 δραχμῶν ἐκ δύο μηχανικῶν, ἐν ἑλλείψει δὲ ἢ καλυμμένου τοῦ ἐνὸς τούτων ὑφ' ἐνὸς ὑπομηχανικοῦ ἢ ὑπομηχανικῶν.

γ) Δι' ἔργα ἀξίας ἄνω τῶν 3.000.000 δραχμῶν ἐκ τριῶν μηχανικῶν, τούτων ἐν ἑλλείψει ἢ καλυμμάτων δυναμένων νὰ ἀντικατασταθοῦν κατὰ τὰ δύο τρίτα ὑπὸ ὑπομηχανικῶν.

δ) Δι' ἔργα ἀρμοδιότητος μηχανολόγου-ἡλεκτρολόγου ἀξίας ἄνω τῶν 300.000 δραχμῶν τὸ ἐν τῶν τεχνικῶν μελῶν δέον νὰ ἔχῃ τὴν ἀντίστοιχον εἰδικότητα, ἐφ' ὅσον δὲ δὲν ὑπηρετεῖ εἰς τὴν οἰκείαν Νομαρχίαν ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου.

4. Δι' ἔργα ἀξίας ἄνω τῶν 10.000.000 δραχμῶν τὴν ἐπιτροπὴν συνιστᾷ ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐσωτερικῶν ἐκ τριῶν τεχνικῶν καὶ τοῦ μέλους τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου.

5. Ἐφ' ὅσον δὲν ὑπηρετοῦν εἰς τὴν ΤΥΔΚ ἢ τὴν διεύθυνσιν τεχνικῶν υπηρεσιῶν τοῦ νομοῦ ἢ ἄλλην δημοσίαν ὑπηρεσίαν τοῦ νομοῦ οἱ ἀναγκαιοῦντες διὰ τὴν σύστασιν τῶν ἐπιτροπῶν μηχανικοί, ὁ Νομάρχης ζητεῖ ἀπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τὸν ὀρισμὸν τῶν τεχνικῶν μελῶν πρὸς πλήρη συγκρότησιν.

6. Ὅπου ἀνωτέρω ἀναφέρεται ὅτι, παρὰ τοῦ Νομάρχου ὀρίζεται μηχανικὸς ἢ ὑπομηχανικὸς διὰ τὴν παραλαβὴν δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ ἔργου, οὗτος προέρχεται ἐκ τῶν παρὰ τῇ τεχνικῇ ὑπηρεσίᾳ δῆμων καὶ κοινοτήτων ἢ τῶν παρὰ τοῖς δῆμοις τῆς περιφέρειας ἢ τῶν παρὰ ταῖς δημοσίαις ὑπηρεσίαις τοῦ νομοῦ ὑπηρετούντων. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῶν παρὰ τῇ ΤΥΔΚ ὑπηρετούντων μηχανικῶν καὶ ὑπομηχανικῶν νοοῦνται καὶ οἱ ὑπηρετοῦντες ἐπὶ συμβάσει μηχανικοὶ ἢ ὑπομηχανικοὶ διὰ τὴν σύνταξιν μελετῶν καὶ τὴν ἐπιβλέψιν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων.

7. Δὲν ἐπιτρέπεται ὅπως ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς μετέχῃ ὁ ἐπιβλέψας τὸ ἔργον μηχανικὸς ἢ ὑπομηχανικὸς.

8. Τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς προεδρεῖ ὁ ἐκ τῶν μηχανικῶν κατὰ βαθμὸν ἀνώτερος καὶ ἐπὶ ἰσοβάθμῳ ὁ ἀρχαιότερος εἰς τὴν πρωτοβουλίαν δὲ καὶ εὐθύνῃ αὐτοῦ ἀνήκει ἡ σύγκλησις τῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἡ διενέργεια τῆς παραλαβῆς.

9. Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ὑποχρεοῦνται νὰ μεθεξουν ταύτης, ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας, διατυπώνουν ταύτην ἐπὶ τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς μὴ δικαιούμενα νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ὑπογραφήν τοῦ πρωτοκόλλου ἢ νὰ διατυπώσουν ἰδιαιτέρως τὴν διαφωνίαν αὐτῶν.

* Ἀρθρον 64.

Προσωρινὴ παραλαβὴ ἔργων. Ἐγκρίσις ταύτης.

1. Αἱ ἐπιτροπαὶ παραλαβῆς ὀφείλουν νὰ προβοῦν εἰς τὴν ἀνατιθεμένην παραλαβὴν ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἀποφάσεως περὶ τῆς συγκροτήσεως αὐτῶν. Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ συγκροτήσαντος τὴν ἐπιτροπὴν μέχρι τὸ πολὺ τριῶν μηνῶν, ἐφ' ὅσον ἡ ἐποχὴ τοῦ ἔτους ἢ αἱ τοπικαὶ συνθῆκαι καθιστοῦν ἀδύνατον τὴν διενέργειαν τῆς παραλαβῆς. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ δὲν ἐνεργηθῇ μέχρι τῆς λήξεως τοῦ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἐπομένου ἄρθρου ὀριζομένου χρόνου ἐγγυήσεως θεωρεῖται αὐτοδικαίως συντελεσθεῖσα, μετὰ πάροδον μηνὸς ἀπὸ τῆς, μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς προθεσμίας εἰδικῆς περὶ τούτου ὁχλήσεως τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου πρὸς διενέργειαν ταύτης.

2. Ἡ ἐπιτροπὴ ἐλέγχει τὴν ἐπιμέτρησιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν διὰ ἑνικῶν ἢ σποραδικῶν καταμετρήσεων καὶ παραλαμβάνει τὰ ἔργα ἐν συνόλῳ αὐτῶν, συντάσσουσα σχετικὸν πρωτόκολλον, εἰς τετραπλοῦν.

3. Ἡ ἐπιτροπὴ παραλαβῆς, μετὰ τὴν ἀναγραφὴν ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ τῶν ποσοτήτων τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν αἰτιολογεῖ τὰς τυχόν ἐπενεχθείσας τροποποιήσεις ἐπὶ τῶν ποσοτήτων τῆς ἐπιμετρήσεως, προκυψάσας εἴτε ἐκ τοῦ ἐλέγχου αὐτῆς, εἴτε κατὰ τὴν ἐξέτασιν τῶν τυχόν ἐπὶ τῆς ἐπιμετρήσεως ἐνστάσεων τοῦ ἐργολάβου, ὡς ὑποχρεοῦται νὰ ἐξετάσῃ, ἐπιφυλασσομένων πάντως τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 44 παρ. 9 τοῦ παρόντος. Ἀκολουθῶς ἀναγράφει ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ τὰς παρατηρήσεις τῆς, εἴτε ἐπὶ τῆς ποσότητος τῶν ἔργων, εἴτε ἐπὶ τῶν τυχόν τροποποιήσεων τῶν ἐγκεκριμένων διαγραμμάτων ἢ οἰωνδήποτε ὄρων τῆς συμβάσεως καὶ γνωμοδοτεῖ ἡτιολογημένως περὶ τῶν ἐκ τούτων κρινομένων ὡς ἀπορριπτέων ἢ ἀποδεκτῶν μὲν, ἀλλὰ κατὰ τροποποίησιν τῆς τιμῆς αὐτῶν προτείνουσα τὸ

ὑψος τῆς μειώσεως. Προκειμένου περὶ ἔργων ἐκτελεσθέντων ἐπὶ πλέον ἢ ἑλαττον τῶν ἐγκριμένων, ἢ ἐπιτροπὴ γνωμοδοτεῖ ἀπαραιτῶς περὶ τοῦ ἡτιολογημένου τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν ἢ μὴ, τῆς ἀναγκαιότητος καὶ τοῦ ἐν δλω ἢ ἐν μέρει ἀποδεκτοῦ αὐτῶν, χωρὶς νὰ καθορίζη τιμὰς αἰτινες κανονίζονται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 40 τοῦ παρόντος. Ἐπίσης ἢ ἐπιτροπὴ ἐλέγχει τὸ ἐμπρόθεσμον τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν, σημειοῦσα εἰς τὸ πρωτόκολλον, ἐν περιπτώσει ἀδικαιολογήτου ὑπερβάσεως τῶν προθεσμιῶν, τὰς καταλογιστικὰς τῶ ἀναδόχῳ κυρώσεις, βάσει τῶν ὄρων τῆς διακηρύξεως καὶ τῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων. Ἄν ὁ δῆμος ἢ ἡ κοινότης ἔχη παραδώσει εἰς τὸν ἀνάδοχον ὑλικά, ἢ ἐπιτροπὴ παραλαβῆς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πρωτοκόλλων παραδόσεως τούτων καὶ τυχόν πρωτόκολλον καταγραφῆς τῶν περισσευσάντων ὑλικῶν, ἐλέγχει τὴν διάθεσιν τῶν χρησιμοποιηθέντων. Ἐφ' ὅσον διαπιστωθῇ ἀδικαιολόγητος διαφορά, ἢ ἀξία τῶν ἐλλειπόντων ὑλικῶν ὑπολογιζομένη μὲ τὰς τιμὰς τῆς μελέτης ἢ ἐλλείπει τούτων μὲ τὰς κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτῆς ἰσχυούσας, ἐκπίπεται ἐκ τῶν ὀφειλομένων τῷ ἐργολάβῳ κατὰ τὴν ἐπακολουθοῦσαν πρώτην πιστοποίησιν πληρωμῆς.

Τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς διαλαμβάνει ἐπίσης : α) λίαν συνοπτικὴν σαφὴ περιγραφὴν τοῦ ἐκτελεσθέντος ἔργου μετὰ τῶν κυρίων χαρακτηριστικῶν αὐτοῦ, β) τὸ ὕψος τῆς δαπάνης κατὰ πηγὰς προελεύσεως, γ) τὸν τρόπον ἐκτελέσεως, δ) ἐνδεχομένην πρότασιν ὅπως ἡ γενομένη παραλαβὴ θεωρηθῇ καὶ ὡς ὀριστικὴ τοιαύτη, ε) προκειμένου περὶ ἀπ' εὐθείας (ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ) ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἢ διὰ μικτοῦ τρόπου ἐκτελεσθέντων ἔργων, διαλαμβάνει καὶ τὴν κρίσιν τῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς διὰ τοῦ ἀπολογισμοῦ καθορισθείσης ἀξίας τοῦ ἔργου, ἐπὶ τῆς δικαιολογίας τῶν ἀναλωθέντων ὑλικῶν, ὡς καὶ πρότασιν ἐνδεχομένως καταλογισμοῦ τῶν ὑπευθύνων, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 62 τοῦ παρόντος.

4. Τὸ πρωτόκολλον τῆς παραλαβῆς υπογράφεται ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς, τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ ἐν ἐλλείψει τούτου τοῦ παραδίδοντος τεχνικοῦ καὶ τοῦ ἀναδόχου ἢ πληρεξουσίου αὐτοῦ. Προκειμένου περὶ ἐκτελεσθέντων ἔργων ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ, τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς υπογράφονται ἀπαραιτῶς καὶ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος.

5. Πᾶσαι αἱ παραλαβαὶ ἐκτελοῦνται παρουσίᾳ καὶ τοῦ ἀναδόχου ἢ τοῦ πληρεξουσίου του. Ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, καίτοι ἀρμόδιως κληθέντος, τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς κοινοποιεῖται αὐτῷ ἐπὶ ἀποδείξει, μερίμνη τοῦ προϊσταμένου τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀφ' ἧς ὑπεγράφη τούτο.

Καθ' ὅμοιον τρόπον κοινοποιεῖται τῷ ἀναδόχῳ τὸ πρωτόκολλον, ἐὰν οὗτος ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ τούτο ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

6. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ, δικαιούται οὗτος ὅπως, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς υπογραφῆς ἢ τῆς κοινοποιήσεως, ὑποβάλῃ ἐγγράφως τὰς ἐνστάσεις του κατὰ τοῦ πρωτοκόλλου πρὸς τὸν προϊστάμενον τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τῶν ἔργων, ὅστις γνωμοδοτῶν ἐπ' αὐτῶν ἐντὸς πενθημέρου ἀποστέλλει ταύτας μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου εἰς τὸν Νομάρχην πρὸς ἔγκρισιν, κοινοποιῶν ἅμα τὸ σχετικὸν ἐγγράφον μετὰ τῆς γνωμοδοτήσεώς του καὶ πρὸς τὸν ἐνδιαφερόμενον δῆμον ἢ κοινότητα, ὅστις ὀφείλει, ἐφ' ὅσον διαφωνῇ νὰ ὑποβάλῃ ἐγγράφως ἐντὸς πενθημέρου τὰς παρατηρήσεις του εἰς τὸν Νομάρχην. Οὗτος ἀποφαίνεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τοῦ πρωτοκόλλου καὶ οὐχὶ πρὸ τῆς παρόδου 15νθημέρου ἀπὸ τῆς ἀποστολῆς τῆς γνωμοδοτήσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπι-

βλεπούσης ὑπηρεσίας εἰς τὸν δῆμον ἢ τὴν κοινότητα. Εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Νομάρχου τίθεται, ἐκτὸς τοῦ πρωτοκόλλου καὶ τῶν ἐνστάσεων ἢ ἐπιμέτρησης καὶ ὁλόκληρος ὁ φάκελλος τοῦ ἔργου. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, ὁ Νομάρχης ἀποφασίζει ἐπὶ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ πρωτοκόλλου καὶ τῶν τυχόν ἐνστάσεων, λαμβάνων ὑπ' ὄψιν τὸν φάκελλον τοῦ ἔργου καὶ τὴν γνώμην τῆς πλειοψηφίας.

7. Τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς πάσης φύσεως ἔργων ὡς καὶ προμηθειῶν καὶ μεταφορῶν, γενομένων κεχωρισμένως κατόπιν δημοσίου διαγωνισμοῦ καὶ ἀφορῶν εἰς ὑλικά πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργου ὑπόκεινται εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Νομάρχου. Ἡ ἔγκρισις φέρει ὅπωςδῆποτε ἀριθμὸν πρωτοκόλλου τῆς Νομαρχίας καὶ κοινοποιεῖται ἀπαραιτῶς πρὸς τὴν ἐπιβλέψασαν ὑπηρεσίαν, τὸν ἐργοδότην δῆμον ἢ κοινότητα καὶ τὸν ἀνάδοχον ἢ ἐν περιπτώσει ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος εἰς τούτον.

8. Τὰ ἔργα ἅτινα ἐκτελοῦνται ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἢ διὰ μικτοῦ τρόπου, παραλαμβάνονται ὀριστικῶς, πλην ἐνδεχομένως τοῦ τυχόν μέρους αὐτῶν τοῦ ἐκτελεσθέντος κατόπιν δημοσίου διαγωνισμοῦ, τὸ ὅποιον παραλαμβάνεται προσωρινῶς καὶ ὀριστικῶς.

9. Προκειμένου περὶ παραλαβῆς ἔργου ἢ τμηματός αὐτοῦ, ἐκτελεσθέντος ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος καὶ ἐγκρίσεως τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων, ἐφαρμόζονται αἱ εἰδικαὶ διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 62 τοῦ παρόντος, κατὰ τὰ λοιπὰ δὲ αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ.

10. Αἱ περὶ παραλαβῆς διατάξεις τοῦ παρόντος Δ/τος νοοῦνται ἐπὶ πλήρως ἐκτελεσθέντος ἔργου καὶ οὐχὶ ἐπὶ τμημάτων αὐτοῦ κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐκτελέσεως ἢ ὑλικῶν χρησιμοποιηθησομένων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργων, πλην ἂν πρόκειται περὶ παραλαβῆς ἐργασιῶν διαλυθείσης ἐργολαβίας ἢ μὴ συνεχιζομένων ἐργασιῶν ἐργολαβίας ἧς ὁ ἀνάδοχος ἐκνήρυσεν ἔκπτωτος ἢ ἐπεβίωσεν ἢ ἐπτώχευσεν, ὅποτε παραλαμβάνονται τὰ ἔργα καὶ τὰ ὑλικά ὡς ἔχουσι.

11. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ἔχουν ἀνάλογον ἐφαρμογὴν καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις τμηματικῶν παραλαβῶν περαιωθέντων ἔργων δεκτικῶν αὐτοτελοῦς χρήσεως.

12. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν ὁδοστρώσεως ἢ παραλαβῆς τούτων γίνεται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως τοῦ ἔργου ἢ τοῦ παρ' αὐτοῦ ὀριζομένου τεχνικοῦ ὑπαλλήλου καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος τὸ ἔργον ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ μετέχει τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ἀπαραιτῶς καὶ ἓν μέλος τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου ἢ μόνιμος ὑπάλληλος τοῦ δήμου ἢ τῆς κοινότητος, ὀριζόμενοι ὑπὸ τοῦ οἰκείου συμβουλίου.

Εἰς ἔργα προϋπολογισμοῦ κατὰ τὴν μελέτην μέχρι 300.000 δραχμῶν ἢ συμμετοχῇ τοῦ προϊσταμένου τῆς ὑπηρεσίας ἢ τοῦ παρ' αὐτοῦ ὀριζομένου τεχνικοῦ ὑπαλλήλου εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἐναπόκειται εἰς τὴν κρίσιν τοῦ προϊσταμένου ρητῶς μνημονευομένου τούτου εἰς τὸ οἰκεῖον πρωτόκολλον.

Τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον ὑπογράφει καὶ ὁ ἀνάδοχος.

13. Ἡ ἔγκρισις τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς ἔργου ὑπὸ τοῦ Νομάρχου ἀφορᾷ εἰς τὸ καθαρῶς τεχνικὸν μέρος τοῦ ἔργου καὶ οὐδὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν τῆς κυρώσεως τῶν δικαιολογητικῶν πληρωμῆς αὐτοῦ.

14. Διὰ δημοτικὰ ἢ κοινοτικὰ ἔργα ἀξίας μικροτέρας τῶν ἑκατὸν πενήκοντα χιλιάδων (150.000) δραχμῶν, ἀντὶ τοῦ κεκατονισμένου πρωτοκόλλου παραλαβῆς συντάσσεται βεβαίωσις περὶ τῆς καλῆς ἐκτελέσεως αὐτοῦ καὶ τοῦ

τούλῳ τῆς δαπάνης παρὰ δύο δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν συμβούλων, ὀρίζοντων ὑπὸ τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου. Οὗτοι δύνανται νὰ ὀρίζωνται δι' ὅλα τὰ ἔργα τὰ ἐκτελούμενα ἐντὸς τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους. Προκειμένου περὶ μεγάλου δήμου δύναται νὰ διαχωρισθῇ οὗτος εἰς τομεῖς καὶ νὰ ὀρισθῶν δι' ἕκαστον τομέα δύο σύμβουλοι. Ἡ αὕτη βεβαίωσις δύναται νὰ συνταχθῇ κατόπιν ἐπιτοπίου μεταβάσεως, προκειμένου μὲν περὶ δήμων ἢ κοινοτήτων ἐχόντων ἰδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν, ὑπὸ μηχανικοῦ ἢ ὑπομηχανικοῦ, ὀρίζοντο δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου, προκειμένου δὲ περὶ ἔργων τῶν ἄλλων δήμων καὶ τῶν κοινοτήτων, ὑπὸ μηχανικοῦ ἢ ὑπομηχανικοῦ τῆς ΓΥΔΚ, ὀρίζοντο ὑπὸ τοῦ Νομάρχου, ἐφ' ὅσον ᾔθελε ζητηθῇ τοῦτο ὑπὸ τοῦ οἰκείου συμβουλίου δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ.

* Ἀρθρον 65.

Χρόνος ἐγγυήσεως.

Συντήρησις τῶν ἔργων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

1. Εἰς τὴν συγγραφὴν τῶν ὑποχρεώσεων ἑκάστης ἐργολαβίας ὀρίζεται καὶ ὁ χρόνος ἐγγυήσεως, μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ ὀριστικὴ παραλαβή. Ὁ χρόνος οὗτος μετρεῖται εἰς τὰ δι' ἀναδόχου ἐκτελούμενα ἔργα ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 44, παρ. 7 τοῦ παρόντος, μὴ δυνάμενος νὰ εἶναι μικρότερος τῶν ἐπτὰ (7) μηνῶν.

Ὁ χρόνος ἐγγυήσεως εἶναι ὁ χρόνος καθ' ὃν ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ συντηρῇ τὰ ἔργα ἐν καλῇ καταστάσει, ἐπισκευάζων αὐτὰ καὶ ἐπανορθῶν ἐξ ἰδίων πᾶσαν ἐκ συνήθους χρήσεως βλάβην ἢ φθορὰν.

Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἐν τῇ συγγραφῇ ὑποχρεώσεων τῆς ἐργολαβίας δὲν ἀναγράφεται ὁ χρόνος οὗτος τότε διὰ μὲν τὰ χωματουργικὰ ἔργα, τὴν ὁδοστρωσίαν, τὰ τεχνικά, τὰ ὑδραυλικά, τὰ οἰκοδομικά, τὰ ἠλεκτρομηχανολογικά, τὰ ἡμιμόνιμα ἀσφαλτικά ὁδοστρώματα ὀρίζεται ἐτήσιος καὶ διὰ τὰ μόνιμα ἀσφαλτικά ὁδοστρώματα διετής.

2. Εἰς τὰ ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος ἐκτελούμενα ἔργα ἔχουν ἰσχὺν αἱ διατάξεις τοῦ ἀρθρου 64 παρ. 8 τοῦ παρόντος.

3. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος παραμελήσῃ τὴν συντήρησιν τῶν ἔργων, ἐπὶ τῇ δὲ ἐπίκειται βλάβη αὐτῶν, καλεῖται οὗτος ὅπως ἐντὸς ὀρισμένης προθεσμίας συμμορφωθῇ πρὸς τὰς ὑποχρεώσεις του. Τοῦτου μὴ γενομένου, αἱ σχετικαὶ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου ἐκ τῶν κατατιθεμένων ἐγγυήσεων ἢ τῶν ὀφειλομένων αὐτῷ καὶ ἐν ἀνεπαρκείᾳ τὸ ὑπόλοιπον βεβαιοῦται εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ συμβουλίου καὶ εἰσπράττεται, κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν ἐσόδων διατάξεις.

4. Προκειμένου περὶ ἐργασιῶν συντήρησεως ὁδῶν, ὁ ἐργολάβος δὲν ὑποχρεοῦται εἰς τὴν συντήρησιν τῶν ἔργων ἐκτὸς ἂν, δι' εἰδικούς λόγους, ὀρίζεται ἄλλως ἐν τῇ συγγραφῇ.

* Ἀρθρον 66.

Ὀριστικὴ παραλαβὴ ἔργων.

1. Μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἀρθρῷ ὀριζομένου χρόνου ἐγγυήσεως διενεργεῖται ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ τοῦ ἔργου τῶν ἐπιτροπῶν συνιστωμένων κατὰ τὰ εἰς τὸ ἀρθρον 63 τοῦ παρόντος καθοριζόμενα, κατόπιν ἀναφορᾶς τοῦ προϋσταμένου τῆς ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως πρὸς τὸν Νομάρχην, ὑποβαλλομένης εἰκοσιν ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως. Ἡ ἀναφορὰ περιέχει τὰ εἰς τὴν παρ. 1 τοῦ ἀρθρου 63 τοῦ παρόντος στοιχεῖα καὶ κοινοποιεῖται ὡς ἐν αὐτῇ διαλαμβάνεται.

2. Ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ θεωρεῖται αὐτοδικαίως συντελεσθεῖσα ἐὰν δὲν διενεργηθῇ ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως τοῦ ἔργου καὶ μετὰ πάροδον 30 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετὰ ταῦτα εἰδικῆς ὁχλήσεως τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν διενέργειαν αὐτῆς.

3. Ἐφ' ὅσον προβλέπεται εἰς τὴν σύμβασιν ἢ αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, δύναται νὰ διενεργηθῇ παραλαβὴ καὶ ἀποπερατωθέντος τμήματος τοῦ ἔργου δεκτικοῦ αὐτοτελοῦς χρήσεως.

4. Ἡ συντέλεσις τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρίαν τῆς κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις παραγραφῆς τῶν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως ἀπαιτήσεων τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου. Διαφοραὶ εἰς τὰς ποσότητας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, διαπιστούμεναι ἐκ παραλαβῆς διενεργουμένης μετὰ τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθρου αὐτοδικαίαν συντέλεσιν αὐτῆς, παρέχουν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου τὸ δικαίωμα τῆς ἀναζητήσεως τοῦ διὰ ταύτας τυχόν καταβληθέντος ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος.

5. Ἐν πρὸς τὴν στερεότητα τοῦ ἔργου κατὰ τμήματα καὶ ἐν συνόλῳ καὶ τὴν δι' αὐτὴν εὐθύνην τοῦ ἀναδόχου, ἰσχύουν αἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος.

6. Ἐὰν ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ δὲν ἔχῃ διενεργηθῇ μέχρι τῆς διενεργείας τῆς ὀριστικῆς τοιαύτης, διενεργεῖται ταυτοχρόνως προσωρινὴ ὀριστικὴ παραλαβή.

* Ἀρθρον 67.

Παραλαβὴ προμηθειῶν.

1. Ἡ παραλαβὴ ἑκάστης δημοτικῆς προμηθείας ἐκτελεῖται ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ δύο ὑπαλλήλων τοῦ δήμου καὶ ἐνὸς δημοτικοῦ συμβούλου, ἐν ἑλλείψει δὲ ὑπαλλήλων ὀρίζονται ἰσαριθμοὶ αὐτῶν δημοτικοὶ σύμβουλοι. Οἱ δημοτικοὶ σύμβουλοι ὀρίζονται ὑπὸ τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, οἱ δὲ ὑπάλληλοι ὑπὸ τοῦ δημάρχου, προτιμωμένων τῶν κατὰ βαθμὸν ἀνωτέρων.

2. Ἡ παραλαβὴ ἑκάστης κοινοτικῆς προμηθείας ἐκτελεῖται ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ δύο κοινοτικῶν συμβούλων καὶ ἐνὸς κοινοτικοῦ ὑπαλλήλου ἢ ἐξ ἰσαριθμῶν κοινοτικῶν συμβούλων, ὀριζομένων ὑπὸ τοῦ κοινοτικοῦ συμβουλίου.

3. Προκειμένου περὶ προμηθειῶν ὑλικῶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν ἔργων ἢ ὀχημάτων ἢ εἰδικῶν ἐργαλείων ἢ ἐν γένει προμηθειῶν διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ὁποίων ἀπαιτοῦνται εἰδικαὶ γνώσεις, ἐν τούλάχιστον τῶν μελῶν τῶν ὡς ἂν ἐπιτροπῶν δεόν νὰ ἔχῃ τὴν ἀντίστοιχον εἰδικότητα, εἰς περίπτωσιν δὲ μὴ υπάρξεως τοιούτου τὸ μέλος τοῦτο ὀρίζεται τῇ αἰτήσῃ τοῦ οἰκείου δήμου ἢ κοινότητος ὑπὸ τοῦ Νομάρχου, εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ ἐκ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ ταύτῃ ὑπηρετούντων ὑπαλλήλων ἀντιστοίχου εἰδικότητος.

Τὸ εἰδικὸν τοῦτο μέλος δύναται νὰ ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ παραλαβῆς διενεργουμένης ἐν Ἀθήναις καὶ ᾗθελε ζητήσῃ τοῦτο ὁ οἰκεῖος δῆμος ἢ κοινότης ἢ καὶ ἐφ' ὅσον ὁ Νομάρχης ἀνέφερεν ὅτι δὲν ὑπηρετεῖ εἰς τὴν περιφέρειάν του ὑπάλληλος τῆς ἀπαιτουμένης εἰδικότητος.

4. Διὰ πᾶσαν γενομένην προμήθειαν συντάσσεται πρωτόκολλον παραλαβῆς εἰς τριπλοῦν τούλάχιστον, ὑπογραφόμενον ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐπιτροπῆς παραλαβῆς. Τὸ γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ δημάρχου ἢ προέδρου κοινότητος.

Εἰς τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία, τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ

προμηθευτού, ή θέσις ἐξ ἧς ἔγινε ή προμήθεια ως και τὰ ποσὰ τῶν γενομένων προμηθειῶν κατ' εἶδος ἐπὶ τὴν ἀντίστοιχον τιμὴν, τὰ μερικὰ ποσὰ τῆς δαπάνης και τὸ σύνολον ταύτης. Ἐπίσης ἀναγράφεται ἀν ἐν τῇ τιμῇ τῆς προμηθείας περιέχεται τυχὸν και ή δαπάνη μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου ή εἰς ἕτερον πλησιέστερον σημεῖον.

5. Ἐὰν εἰς τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς διατυπωθῶσιν ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ποιότητος ή τῆς ποσότητος τῆς γενομένης προμηθείας ή ἀν διαφωνήσῃ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ή ὑπογραφῇ τοῦτο μετ' ἐπιφυλάξεως παρὰ τοῦ προμηθευτοῦ ή ἀν ἀρνηθῇ οὗτος νὰ ὑπογράψῃ, ὑποβάλλει ἐνστάσιν ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς, τὸ πρωτόκολλον τίθεται ὑπ' ὄψιν τοῦ δημοτικοῦ ή κοινοτικοῦ συμβουλίου, ὅπερ ἀποφαίνεται ἡτιολογημένως και ἐπὶ τῶν παρατηρήσεων ή ἐνστάσεων. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὑπόκειται εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Νομάρχου.

Ἄρθρον 68.

Ἐπίλυσις διαφορῶν.

Μέχρις ἐκδόσεως τοῦ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 203 τοῦ Δημοτικοῦ και Κοινοτικοῦ Κώδικος προβλεπομένου Π. Δ/τος, ἐξακολουθεῖ ἰσχύον, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 230 τοῦ αὐτοῦ Κώδικος τὸ ἄρθρον 30 τοῦ ἀπὸ 22.2/1.3.1952 Β. Δ/τος «περὶ ἐκτελέσεως δημοτικῶν και κοινοτικῶν ἔργων» (Α.49).

Ἄρθρον 69.

Υποχρεώσεις κοινοπρακτούντων ἀναδόχων.

1. Ἀναληφθείσης ἐν κοινοπραξίᾳ τῆς ἐκτελέσεως ἔργου, ἐφαρμόζονται ἐπιπροσθέτως αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Αἱ ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων δέον νὰ εἶναι κοινὰ ὑπὲρ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων.

3. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ἀνάδοχοι εὐθύνονται ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ὁλόκληρον διὰ πᾶσαν συνέπειαν ἀπορρέουσιν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως και τοῦ νόμου.

4. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ὀφείλουν κατὰ τὴν κατάρτισιν και ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως νὰ καταθέσουν συμβολαιογραφικὴν πράξιν διορισμοῦ ὑπὸ πάντων κοινοῦ ἐκπροσώπου τῆς κοινοπραξίας ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου και τῶν ὑπηρεσιῶν. Διὰ τῆς αὐτῆς πράξεως ὀρίζεται ὑποχρεωτικῶς και ἀναπληρωτῆς τοῦ ἐκπροσώπου. Ὁ ἀναπληρωτῆς ἐκπροσωπεῖ τὴν κοινοπραξίαν εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀπουσίας ή κωλύματος τοῦ ἐκπροσώπου, ὡς και εἰς περιπτώσεις θανάτου ή ἀνικανότητος τούτου. Ὁ ἐκπρόσωπος και ὁ ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ δέον νὰ εἶναι φυσικὰ πρόσωπα ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων ή ἐκ τῶν νομίμως ἐκπροσωπούντων τὰς κοινοπρακτούσας ἐταιρείας, προκειμένου δὲ περὶ ἀνωνύμων ἐταιρειῶν μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου αὐτῶν. Ὁ ἐκπρόσωπος ή ὁ ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ δύνανται νὰ διορίζουν ἑτέρους πληρεξουσίους διὰ τὴν διενέργειαν συγκαρμιένων ἐν τῇ ἐκπροσωπήσει τῆς κοινοπραξίας πράξεων ἐφ' ὅσον ἐδόθη αὐτοῖς τοιαυτὴ ἐξουσία διὰ τῆς πράξεως διορισμοῦ τῶν. Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου ὁ διορισμὸς τοῦ ἐκπροσώπου και τοῦ ἀναπληρωτοῦ και ή ὑπὸ τούτων ἀποδοχὴ εἶναι ἀνέκκλητη και διαρκοῦν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔργου και μέχρι τῆς πλήρους ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐκ τούτου μετὰ

τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεων. Μετὰ τῆς πράξεως διορισμοῦ κατατίθενται κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως και δηλώσεις ἀποδοχῆς τοῦ διορισμοῦ, τόσον ὑπὸ τοῦ ἐκπροσώπου ὅσον και ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ τούτου. Ὁ διορισμὸς ἐκπροσώπου και ἀναπληρωτοῦ και αἱ δηλώσεις ἀποδοχῆς δέον νὰ εἶναι ἀνευ αἰρέσεων ή ὅρων και νὰ ἐκτείνωνται εἰς πάντα τὰ θέματα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς συμβάσεως περιλαμβανομένης τῆς εἰσπράξεως τοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος και τοῦ διορισμοῦ ἀντικλήτου.

5. Ἀντικατάστασις τοῦ ἐκπροσώπου ή τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ή και ἀμφοτέρων ή και παροχὴ εἰς τούτους τῆς ἐξουσίας διορισμοῦ πληρεξουσίων γίνεται μόνον ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως. Μόνον μετὰ τὴν κοινοποίησιν ταύτης και τῶν δηλώσεων ἀποδοχῆς διορισμοῦ παύει ή πρὸς ἐκπροσώπησιν ἐξουσία τῶν πρότερον διορισμένων.

6. Ἐν περιπτώσει θανάτου τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων δὲν ἐφαρμόζεται ή παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 52 τοῦ παρόντος.

Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς θανόντος, ή κοινοπραξία ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου θεωρεῖται λελυμένη και ή ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνου τοῦ ἐτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα και ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος. Αἱ ἐκ τῆς ἐργολαβίας σχέσεις μεταξὺ τῶν κληρονόμων τοῦ θανόντος και τοῦ ἐτέρου τῶν κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατὰ τὰς περὶ κληρονομίας διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος. Οἱ κληρονόμοι τοῦ θανόντος δύνανται νὰ ἀξιώσουν παρὰ τοῦ ἐπιζώντος τῶν κοινοπρακτούντων ὑπαισέλευσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶχε συμφωνηθῇ μεταξὺ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἡ ὑπαισέλευσις αὕτη δὲν ἐκτείνεται εἰς τὰς μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεις αἵτινες ρυθμίζονται ὑπὸ μόνου τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παρούσης παραγράφου. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ή κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξὺ τῶν λοιπῶν οἵτινες ἀναλαμβάνουν ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα και ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος, ἐφαρμοζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ ἀναλόγως τῶν διατάξεων τῆς παρούσης παραγράφου.

7. Ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων δὲν ἐφαρμόζεται ή παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 52 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς πτωχεύσαντος, ή κοινοπραξία λύεται και ή ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνου τοῦ ἐτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα και ὑποχρεώσεις τοῦ πτωχεύσαντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο ή κοινοπραξία ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου συνεχίζεται μεταξὺ τῶν λοιπῶν. Τυχὸν ἀπαιτήσεις ή ὑποχρεώσεις τοῦ συνεχίζοντος τὸ ἔργον ἐργολήπτου ή κοινοπραξίας ἔναντι τοῦ πτωχεύσαντος κρίνονται κατὰ τὰς περὶ πτωχεύσεως κειμένας διατάξεις.

Ἡ παρῶσα παράγραφος ἐφαρμόζεται ἀναλόγως και εἰς περίπτωσιν πτωχεύσεως περισσοτέρων τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἐὰν κηρυχθῶν εἰς πτώχευσιν περισσότεροι τοῦ ἐνὸς τῶν κοινοπρακτούντων κατὰ τρόπον ἐκθέτοντα εἰς κίνδυνον τὴν προσήκουσαν ἐκτέλεσιν τῆς οἰκείας ἐργολαβικῆς συμβάσεως, ὁ κύριος τοῦ ἔργου δύναται κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν νὰ κηρύξῃ διαδελυμένην τὴν σύμβασιν.

*Άρθρον 70.

Γενικαὶ διατάξεις.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἐφαρμόζονται γενικῶς καὶ κατ' ἀναλογίαν καὶ ἐπὶ τῆς ἐκτελέσεως προμηθειῶν, ἐργασιῶν καὶ μεταφορῶν τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων ὡς καὶ ἐπὶ ἐργασιῶν συγκεντρώσεως ἀποκομιδῆς καὶ διαθέσεως ἀπορριμμάτων.

2. Αἱ διὰ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος καθοριζόμεναι ὑποχρεώσεις τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐπιβλεπούσης ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος ἰσχύουν διὰ τοὺς προϊσταμένους καὶ τοὺς μηχανικοὺς ἢ ὑπομηχανικοὺς τῶν τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν δήμων καὶ κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ὡς καὶ τοὺς προϊσταμένους καὶ τοὺς μηχανικοὺς ἢ ὑπομηχανικοὺς τῶν τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν δήμων ἢ κοινοτήτων τῶν ἔχοντων ἰδίαν τεχνικὴν ὑπηρεσίαν.

3. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἰσχύουν καὶ διὰ : α) τὰ κατὰ τὰς παρ. 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 201 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Κώδικος ἐκτελούμενα, ἀνευ διενεργείας δημοπρασίας, ἔργα, προμηθείας, ἐργασίας, μεταφορὰς ἢ μετακομίσεις δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ὑπὸ τῶν δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν συμβουλίων καὶ β) ἐπὶ τῶν ἐκτελουμένων ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ὑπὸ τῶν δημάρχων ἢ προέδρων κοινοτήτων κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 201 τοῦ αὐτοῦ κώδικος, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀναθέσεως ὑπ' αὐτῶν κατόπιν διενεργείας ἢ μὴ διαγωνισμοῦ ὡς καὶ διὰ τοὺς ἀναδόχους αὐτῶν, εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις (α) καὶ (β) εἴτε οὗτοι τυγχάνουν ἐργολάβοι δημοσίων ἔργων, εἴτε μὴ, τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἐφαρμοζομένων ἐν τῇ τελευταίᾳ περιπτώσει κατ' ἀναλογίαν.

4. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν ἔργων, προμηθειῶν, ἐργασιῶν καὶ μεταφορῶν τῶν συνδέσμων δήμων καὶ κοινοτήτων καὶ δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἀγαθοεργῶν ἰδρυμάτων καὶ τῶν παρὰ τοῖς δήμοις ἢ κοινότησι νομικῶν προσώπων.

*Άρθρον 71.

Μεταβατικαὶ διατάξεις.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος δὲν ἐφαρμόζονται διὰ τὰ ἔργα ἐργασίας, προμηθείας ἢ μεταφορὰς, τὰ ὁποῖα : α) ἐδημοπρατήθησαν πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος καὶ β) ἢ ἀπόφασις τοῦ ἀρμοδίου ὀργάνου τοῦ οἰκείου δήμου ἢ κοινότητος, περὶ ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ἢ ἐκτέλεσεως ἐπὶ ἀποδόσει λογαριασμοῦ ἐλήφθη πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος.

2. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐφαρμόζονται αἱ μέχρι πλήρους ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐξ αὐτῶν

σχέσεων αἱ ἰσχύουσai μέχρι τῆς ἐνάρξεως ἐφαρμογῆς τοῦ παρόντος διατάξεις.

3. Μελέται συνταχθεῖσαι καὶ θεωρηθεῖσαι πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος δὲν ὑπόκεινται εἰς προσαρμογὴν πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος, ἢ ἐκτέλεις ὅμως τῶν ἔργων ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

*Άρθρον 72.

Καταργούμεναι καὶ διατηρούμεναι διατάξεις.

1. Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος καταργεῖται πᾶσα γενικὴ ἢ εἰδικὴ διάταξις ἀντικειμένη εἰς τὰς διατάξεις αὐτοῦ ἢ ἄλλως ὀρίζουσα ἐπὶ θεμάτων ρυθμιζομένων ὑπ' αὐτοῦ, ἰδίᾳ δὲ καταργεῖται τὸ Β.Δ. 468/68 «περὶ ἐκτελέσεως δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἔργων καὶ προμηθειῶν ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῶν Β.Δ. 203/69, 319/71, 699/72 καὶ Π.Δ. 486/78.

2. Διατηροῦνται ἐν ἰσχύϊ καὶ μετὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ παρόντος αἱ περὶ ἐργοληπτῶν δημοσίων ἔργων διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Ν. Δ/τος 271/69 «περὶ ἐργοληπτῶν ἡλεκτρομηχανολογικῶν δημοσίων ἔργων» ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ ἐκδοθέντων Β. Δ/των καθὼς καὶ αἱ περὶ ἀναθεωρήσεως τῶν συμβατικῶν τιμῶν τοιαῦται, ἀπὸ τῶν ὁποίων ἀπαγορεύεται πᾶσα παρέκκλισις.

*Άρθρον 73.

*Ἐναρξίς ἰσχύος.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται μετὰ ἕξ μῆνας ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, πλὴν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 1 παρ. 5, 6 παρ. 3, 17 παρ. 3, 59 παρ. 7, 62 καὶ 64 παρ. 14 τῶν ὁποίων ἡ ἰσχὺς ἄρχεται μετὰ ἓνα μῆνα ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως ὡς καὶ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 10 τῶν ὁποίων ἡ ἰσχὺς ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Ἑσωτερικῶν Ὑφυπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 17 Δεκεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων τῆς ποὺ πουλιοῦνται τμηματικά καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1980 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	1.000
2. » » » Β'	»	1.500
3. » » » Γ'	»	700
4. » » » Δ'	»	1.500
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. »	»	700
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	100
7. » » » Παράρτημα	»	400
8. » » » Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λπ. »	»	4.000
9. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	400
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	9.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμεῖου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	50
2. » » » Β'	»	75
3. » » » Γ'	»	35
4. » » » Δ'	»	75
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. »	»	35
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου,	»	5
7. » » » Παράρτημα	»	20
8. » » » Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λπ. »	»	200
9. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας .	»	20
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	450

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 5 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 24 σελ. 10 δρχ., ἀπὸ 25 ὡς 48 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 49 ὡς 80 σελ. 30 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσυξάνεται κατὰ 30 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Στὸ τεύχος Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α' Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	14.000
2. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως ἀνωνύμων ἑταιρειῶν »	»	14.000
3. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν (ΦΕΚ 309/67, τ. Β')	»	7.000
4. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	3.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	6.000
6. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμῆσεως περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τίς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ »	»	5.000
7. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἔγκριστάσεως ὑποκαταστήματος, διορισμοῦ γενικοῦ πράκτορος καὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπων ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70 »	»	3.000
8. Τῶν ἀνακοινώσεων γιὰ κάθε μεταβολὴ ποὺ γίνεται μὲ ἀπόφαση Γ.Σ. ἢ Δ.Σ., τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/1970 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὰ διατάξεις καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διὰ τοῦς ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ »	»	1.500
9. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	1.500
10. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ χρη-		

ματιστήριο πρὸς διαπραγματεύσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δραχ. 1.500

11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67»	»	1.500
12. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	1.000

Β' Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.500
2. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	1.500
3. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	1.500
4. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμῆσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.500
5. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν (γιὰ κάθε συμβολαιογραφικὴ πράξη)	»	600
6. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη »	»	600
7. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ ἀπόφαση τῆς Γ.Σ. ...	»	400
8. Τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις	»	400

Γ' Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.500
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.500

Δ' Τῶν δικαστικῶν πράξεων: Δραχ. 600

II. Στὸ Τέταρτο τεύχος:

Τῶν δικαστικῶν πράξεων γιὰ παρακατάθεση ἀποζημιώσεων	»	600
--	---	-----

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἑσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεία ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἑξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

- α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),
- β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεία καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκύκλιες διαταγῆς τοῦ Γ.Α.Κ.,
- γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἑξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολὴ τοὺς γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μὲ αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ